ACTA No.: **3 (Tres)** del 22 de noviembre de 2024.

CONTRATO No.: **GN3654** del 7 diciembre de 2023

RECURSOS: Servicios de la construcción/TRANSPORTE/Infraestructura red vial regional/INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE/ Estudios de preinversión para la red vial regional/Estudios de Preinversión, Mantenimiento, Mejoramiento, y Rehabilitación en la red vial en el departamento de Nariño/Otras obras de ingeniería civil/ADMINISTRACIÓN CENTRAL/R.B Recursos del Balance de libre destinación/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION, por valor de (**340'000.000,00**) Cuenta No 2.3.2.02.02.005-24-2402-0600-2402118-2021003520255-53290-16-1.3.3.0.00

No. CDP: 2023030039 del 6 de marzo de 2023.

No. REGISTRO DE COMPROMISO: 2023070809 del 31 de julio de 2023.

CONTRATISTA: **CONSORCIO NOGAC**
Nit 901737531-1
R.L. Andrés Mauricio Cardozo Roa

INTERVENTOR: **Helber Valencia Mejía**
Nit 79745984-7

SUPERVISOR: **Gabriel Fernando Osejo Aguirre**
Secretario Infraestructura y Minas

Continúa Acta Recibo Parcial de Consultoría Contrato GN3654-2023 del 07-12-2023

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II DEL PROYECTO DENOMINADO: PUENTES UBICADOS EN TERRITORIO UNIPA EN LOS SECTORES DE GUIZA, PULGANDE, RIO NULPE, RIO ÑAMBÍ, RIO TELEMBÍ, PALVI Y GUELMAMBI DE LAS SUBREGIONES DE TELEMBI Y PACIFICO SUR - DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
VALOR DEL CONTRATO:	Doscientos Noventa y Cinco Millones Setecientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Noventa y Ocho Pesos M/Cte (**$ 295'743.798,00**).
FECHA DE INICIACION:	12 de abril de 2024.
PLAZO DEL CONTRATO:	Cinco (5) Meses.
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO:	11 de septiembre de 2024.
FECHA MODIFICATORIO No 1:	11 de septiembre de 2024.
FECHA ADICIONAL TIEMPO MODIFICATORIO No 1:	Tres (3) Meses.
FECHA DE TERMINACION MODIFICATORIO No 1:	10 de diciembre de 2024.

Continúa Acta Recibo Parcial de Consultoría Contrato GN3654-2023 del 07-12-2023

GARANTIAS:
Seguros del Estado S.A, Póliza No.: 18-44-101091264 Anexo 3

VIGENCIA CUMPLIMIENTO:	12-04-2024 hasta 10-06-2025
VIGENCIA MANEJO ANTICIPO:	12-04-2024 hasta 10-06-2025
VIGENCIA SALARIOS:	12-04-2024 hasta 10-12-2027
VIGENCIA CALIDAD DEL SERVICIO:	12-04-2024 hasta 10-12-2027

FECHA PRESENTE ACTA: 22 de noviembre de 2024.

En San Juan de Pasto, a los veintidós (22) días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura y Minas del Departamento, los señores: **GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE**, Secretario de Infraestructura y Minas; **LUIS ALBERTO CASTILLO JOJOA**, Subsecretario de Infraestructura y Vías del Departamento; **JUAN ALBERTO BURGOS FIGUEROA,** Contratista de Apoyo de la Secretaría de Infraestructura y Minas, que para el efecto tendrán la supervisión ; **ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA** Representante Legal del **CONSORCIO NOGAC**, Contratista de Consultoría cuyo objeto es CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II DEL PROYECTO DENOMINADO: PUENTES UBICADOS EN TERRITORIO UNIPA EN LOS SECTORES DE GUIZA, PULGANDE, RIO NULPE, RIO ÑAMBÍ, RIO TELEMBÍ, PALVI Y GUELMAMBI DE LAS SUBREGIONES DE TELEMBI Y PACIFICO SUR - DEPARTAMENTO DE NARIÑO, con el objeto de suscribir el Acta de Recibo Parcial 3 de Consultoría No **GN3654**, correspondiente al periodo ejecutado desde el 12 de junio de 2024 hasta el 11 de julio de 2024, en cumplimiento del contrato de consultoría No **GN3654** del 7 de diciembre de 2023 previa entrega de la documentación e informes de la ejecución del contrato.

VALOR ACTA PARCIAL No 3:	**$ 29'574.379,80**
AMORTIZACION ANTICIPO (20) %:	**$ 5'914.875,96**
VALOR NETO A PAGAR:	**$ 23'659.503,84**

Continúa Acta Recibo Parcial de Consultoría Contrato GN3654-2023 del 07-12-2023

SON: VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE.

Para constancia, se firma por quienes en ella intervienen:

GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE
Secretario de Infraestructura y Minas
Departamento de Nariño

LUIS ALBERTO CASTILLO JOJOA
Subsecretario de Infraestructura y Vías
Departamento de Nariño

JUAN ALBERTO BURGOS FIGUEROA
Contratista Apoyo Supervisión
Secretaría de infraestructura y Minas

HELBER VALENCIA MEJIA
Interventor

ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
Representante Legal Consorcio NOGAC
Contratista de Consultoría

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** CUADRO ACTA RECIBO PARCIAL DE CONSULTORIA Y/O INTERVENTORIA	Código.. SIVEYC.FTO.31 Versión: 1.1 Vig: 28/10/15

GOBERNACION DE NARIÑO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

OBJETO: CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II DEL PROYECTO DENOMINADO: PUENTES UBICADOS EN TERRITORIO UNIPA EN LOS SECTORES DE GUIZA, PULGANDE, RIO NULPE, RIO ÑAMBÍ, RIO TELEMBÍ, PALVI Y GUELMAMBI DE LAS SUBREGIONES DE TELEMBI Y PACIFICO SUR - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATISTA: CONSORCIO NOGAC
INTERVENTOR: HELBER VALENCIA MEJIA
SUPERVISOR: GABRIEL FERNANDO OSEJO A.

CONTRATO No.: GN3654-2023
VALOR: $ 295'743,798,00
FECHA INICIACION: 12 de abril de 2024
FECHA TERMINACION INICIAL: 11 de septiembre de 2024
FECHA MODIFICATORIO No 1: 11 de septiembre de 2024
FECHA TERMINACION MOD No 1: 10 de diciembre de 2024

ACTA PARCIAL No 3

FECHA ACTA: 22 de noviembre de 2024

CANTIDAD	CONCEPTO	CONDICIONES ORIGINALES COSTO MENSUAL	TIEMPO EN MESES	PARTICIPACION MENSUAL %	VALOR PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS TIEMPO EN MESES	PARTICIPACION MENSUAL %	VALOR PARCIAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA TIEMPO EN MESES	% CUMPLIMIENTO MENSUAL	VALOR PARCIAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADO TIEMPO EN MESES	PARTICIPACION MENSUAL %	VALOR PARCIAL
	PERSONAL PROFESIONAL													
1	Director de Consultoria	$ 5.800.000	5,00	0,75	$ 21.750.000	8,00	0,46875	$ 21.750.000	1,00	0,37500	$ 2.175.000	3,00	0,62500	$ 10.875.000
1	Ingeniero de Campo	$ 4.640.000	5,00	0,50	$ 11.600.000	8,00	0,31250	$ 11.600.000	1,00	0,25000	$ 1.160.000	3,00	0,41667	$ 5.800.000
1	Coordinador Diseño Geométrico	$ 5.800.000	5,00	0,30	$ 8.700.000	8,00	0,18750	$ 8.700.000	1,00	0,15000	$ 870.000	3,00	0,25000	$ 4.350.000
1	Coordinador Estudio Geotécnico - Estabilidad Taludes	$ 5.800.000	5,00	0,30	$ 8.700.000	8,00	0,18750	$ 8.700.000	1,00	0,15000	$ 870.000	3,00	0,25000	$ 4.350.000
1	Coordinador Estudio Geologico	$ 5.800.000	5,00	0,30	$ 8.700.000	8,00	0,18750	$ 8.700.000	1,00	0,15000	$ 870.000	3,00	0,25000	$ 4.350.000
1	Coordinador Estudio Hidráulica-Hidrologia-Socavación	$ 5.800.000	5,00	0,30	$ 8.700.000	8,00	0,18750	$ 8.700.000	1,00	0,15000	$ 870.000	3,00	0,25000	$ 4.350.000
1	Coordinador Estudio Estructural Puentes - Otros	$ 5.800.000	5,00	0,75	$ 21.750.000	8,00	0,46875	$ 21.750.000	1,00	0,37500	$ 2.175.000	3,00	0,62500	$ 10.875.000
1	Coordinador Estudio Ambiental	$ 5.800.000	5,00	0,30	$ 8.700.000	8,00	0,18750	$ 8.700.000	1,00	0,15000	$ 870.000	3,00	0,25000	$ 4.350.000
1	Coordinador Presupuesto - Requisitos SGR - Fase II	$ 4.640.000	5,00	0,30	$ 6.960.000	8,00	0,18750	$ 6.960.000	1,00	0,15000	$ 696.000	3,00	0,25000	$ 3.480.000
	PERSONAL TÉCNICO													
1	Dibujante	$ 2.320.000	5,00	0,50	$ 5.800.000	8,00	0,31250	$ 5.800.000	1,00	0,25000	$ 580.000	3,00	0,41667	$ 2.900.000
1	Topógrafo	$ 2.320.000	5,00	0,30	$ 3.480.000	8,00	0,18750	$ 3.480.000	1,00	0,15000	$ 348.000	3,00	0,25000	$ 1.740.000
1	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	$ 2.320.000	5,00	0,30	$ 3.480.000	8,00	0,18750	$ 3.480.000	1,00	0,15000	$ 348.000	3,00	0,25000	$ 1.740.000
	PERSONAL AUXILIAR TECNICO													
1	Secretaria	$ 1.160.000	5,00	0,30	$ 1.740.000	8,00	0,18750	$ 1.740.000	1,00	0,15000	$ 174.000	3,00	0,25000	$ 870.000
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (11) = (5)				$ 120.060.000			$ 120.060.000			$ 12.006.000			$ 60.030.000
	FACTOR MULTIPLICADOR (6)				2,07			2,07			2,07			2,07
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)				$ 248.524.200			$ 248.524.200			$ 24.852.420			$ 124.262.100
	IVA= (%) * (A) = (B)				$ 47.219.598			$ 47.219.598			$ 4.721.960			$ 23.609.799
	COSTO TOTAL = (A) + (B) = (C)				$ 295.743.798			$ 295.743.798			$ 29.574.379,80			$ 147.871.899

VALOR ACTA PARCIAL No 3: **$ 29.574.379,80**
AMORTIZACION ANTICIPO (20%) **$ 5.914.875,96**
VALOR NETO A PAGAR **$ 23.659.503,84**

GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE
Secretario de Infraestructura y Minas
Gobernacion de Nariño

LUIS ALBERTO CASTILLO JOJOA
Subsecreario de Infraestructura y Vias
Gobernacion de Nariño

JUAN ALBERTO BURGOS FIGUEROA
Contratista Apoyo SIMD
Gobernacion de Nariño

HELBER VALENCIA MEJIA
Contratista Interventoría

CONSORCIO NOGAC
ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA
Contratista de Consultoria