ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 4

TIPO DE CONTRATO:				INTERVENTORIA		
CONTRATO No. Y FECHA:				CO1.PCCNTR.5652616 DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 – NUMERO INTERNO 4696/2023		
CONTRATISTA:				PROCUIMA LTDA		
Nit o C.C. No.				804.005.718-9		
OBJETO:				"INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PUENTE QUEBRADA LA NEGRA, CAMPO COLORADO, EN ATENCION A LA EMERGENCIA PRESENTADA EN LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO YARIMA (ABSCISA K4+180) CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"		
VALOR INICIAL:				$ 330.058.400,00		
VALOR ADICIONAL:				$ 145.632.200,00		
VALOR TOTAL:				$ 475.690.600,00		
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):				$00.000.00		
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):				$00.000.00		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL				$00.000.00		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.				$00.000.00		
PLAZO INICIAL:				CUATRO (04) MESES		
PLAZO ADICIONAL N°1:				DOS (02) MESES		
PLAZO ADICIONAL N°2:				UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS		
PLAZO ADICIONAL N°3:				UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS		
PLAZO ADICIONAL N°4:				UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS		
PLAZO ADICIONAL N°5:				DOS (02) MESES		
PLAZO TOTAL:				DOCE (12) MESES Y QUINCE (15) DIAS		
PORCENTAJE DE EJECUCION:				68,30%		
NOMBRE CONTRATISTA VIGILADO:				CONSORCIO PQLN 2023		
Nit o C.C. DEL CONTRATISTA				901.752.597-1		
SUPERVISOR:				ING. FABIOLA FIGUEREDO HURTADO – ACTO ADMINISTRATIVO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023.		
FECHA DE INICIACION:				28/08/2023		
ACTA DE SUSPENSION	Nº1	Nº	Nº	24/06/2024	N/A	N/A
ACTA DE AMPLIACION SUSPENSION N°1	Nº1	Nº2	Nº3	24/07/2024	23/09/2024	21/10/2024
	Nº4	Nº5	N°	30/10/2024	14/11/2024	N/A
ACTA DE REINICIACION	Nº1	Nº	Nº	19/11/2024	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACION:				05/02/2025		
MUNICIPIO:				San Vicente de Chucuri		
OFICINA GESTORA:				Secretaria de Infraestructura		

En Bucaramanga, 11 DIC 2024, se reunieron, **FABIOLA FIGUEREDO HURTADO** , en calidad de Supervisor del Departamento, **MARLON CAPACHO FUENTES** quien comparece en calidad de Representante legal de **PROCUIMA LTDA**, como Contratista de interventoría, con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial N°4 correspondiente al periodo (28 de noviembre de 2023 al día 27 de mayo de 2024) del presente

Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Anexo al acta parcial N° 4, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

VALOR NETO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 4	$ 146.604.850,00
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$ 00.000.000
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO XX%	$ 00.000.000
IVA 19%	$ 27.854.921,50
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 174.459.771,50**

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE: ($ 174.459.771,50).

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

FABIOLA FIGUEREDO HURTADO
SUPERVISOR

MARLON CAPACHO FUENTES
R.L PROCUIMA LTDA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

	ANEXO AL ACTA Nº 4 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº CO1.PCCNTR.5652616 NUMERO INTERNO: 4696 DE 2023	CODIGO	AP-OCP-RG-45
	(ACTA DE RECIBO PARCIAL __X___ ACTA DE RECIBO FINAL _____)	VERSION	0
		FECHA DE	22/03/2023
		PAGINA	1 DE 1

GOBERNACION DE SANTANDER	CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº CO1.PCCNTR.5652616 - Nº INTERNO 4696 DE 2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTRA	OBJETO: INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION PUENTE QUEBRADA LA NEGRA, CAMPO COLORADO, EN ATENCION A LA EMERGENCIA PRESENTADA EN LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE YARIMA (ABSCISA K4+180) CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
	VALOR: $ 330.058.400,00 — PORCENTAJE DE EJECUCION: 68,30%

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CONDICIONES ORIGINALES		CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIO No.3			CANTIDADES EJECUTADAS MES N°4 (28/11/2023 - 27/12/2023)		CANTIDADES EJECUTADAS MES N°5 (28/12/2023 - 27/01/2024)		CANTIDADES EJECUTADAS MES N°6 (28/01/2024 - 27/02/2024)		CANTIDADES EJECUTADAS MES N°7 (28/02/2024 - 27/03/2024)		CANTIDADES EJECUTADAS MES N°8 (28/03/2024 - 27/04/2024)		CANTIDADES EJECUTADAS MES N°9 (28/04/2024 - 27/05/2024)		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS (ACTA PARCIAL N°4,N°5,N°6,N°7,N°8,N°9)	
		CANTIDAD	COSTO	CANT (MESES)	% DEDICACIÓN	VALOR PARCIAL	CANT (MESES)	% DEDICACIÓN MODIFICATORIO No.3	VALOR PARCIAL	CANT (MESES)	VALOR PARCIAL	CANT (MESES)	VALOR PARCIAL	CANT (MESES)	VALOR PARCIAL	CANT (MESES)	VALOR PARCIAL	CANT (MESES)	VALOR PARCIAL	CANT (MESES)	VALOR PARCIAL	CANT (MESES)	VALOR PARCIAL
COSTOS DEL PERSONAL																							
	PERSONAL PROFESIONAL																						
	Director de Interventoría	1	5.500.000	4,00	50%	11.000.000	6,00	30%	$ 9.900.000,00	1,00	$ 1.650.000,00	1,00	$ 1.650.000,00	1,00	$ 1.650.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 4.950.000,00
	Residente de Interventoría	1	3.500.000	4,00	100%	14.000.000	9,00	100%	$ 31.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	6,00	$ 21.000.000,00
	Profesional SISO	1	2.800.000	4,00	100%	11.200.000	9,00	100%	$ 25.200.000,00	1,00	$ 2.800.000,00	1,00	$ 2.800.000,00	1,00	$ 2.800.000,00	1,00	$ 2.800.000,00	1,00	$ 2.800.000,00	1,00	$ 2.800.000,00	6,00	$ 16.800.000,00
	Especialista Hidraulico	1	5.000.000	4,00	30%	6.000.000	2,00	30%	$ 3.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	Especialista en Estructural	1	5.000.000	4,00	50%	10.000.000	7,50	30%	$ 11.250.000,00	1,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00	0,50	$ 750.000,00	0,00	$ -	4,50	$ 6.750.000,00
	Comisión Topografía (Topografo-Cadenero)	1	3.500.000	4,00	100%	14.000.000	6,00	50%	$ 10.500.000,00	0,60	$ 1.050.000,00	0,60	$ 1.050.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,90	$ 1.575.000,00	0,90	$ 1.575.000,00	3,00	$ 5.250.000,00
	Secretaria	1	1.500.000	4,00	50%	3.000.000	6,00	20%	$ 1.800.000,00	1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 900.000,00
	SUB TOTAL COSTO DE PERSONAL					$ 69.200.000,00			$ 93.150.000,00		$ 10.800.000,00		$ 10.800.000,00		$ 9.750.000,00		$ 7.800.000,00		$ 8.625.000,00		$ 7.875.000,00		$ 55.650.000,00
	FACTOR MULTIPLICADOR					2,40			2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40
	TOTAL COSTOS PERSONAL CON FM (A)					$ 166.080.000,00			$ 223.560.000,00		$ 25.920.000,00		$ 25.920.000,00		$ 23.400.000,00		$ 18.720.000,00		$ 20.700.000,00		$ 18.900.000,00		$ 133.560.000,00

OTROS COSTOS INDIRECTOS

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CONDICIONES ORIGINALES		CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIO No.3		CANTIDADES EJECUTADAS MES N°4 (28/11/2023 - 27/12/2023)		CANTIDADES EJECUTADAS MES N°5 (28/12/2023 - 27/01/2024)		CANTIDADES EJECUTADAS MES N°6 (28/01/2024 - 27/02/2024)		CANTIDADES EJECUTADAS MES N°7 (28/02/2024 - 27/03/2024)		CANTIDADES EJECUTADAS MES N°8 (28/03/2024 - 27/04/2024)		CANTIDADES EJECUTADAS MES N°9 (28/04/2024 - 27/05/2024)		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS (ACTA PARCIAL N°4,N°5,N°6,N°7,N°8,N°9)	
		CANTIDAD	COSTO	VALOR UNITARIO	CANT (MESES)	VALOR PARCIAL	CANT (MESES)	VALOR PARCIAL	CANT (MESES)	VALOR PARCIAL	CANT (MESES)	VALOR PARCIAL	CANT (MESES)	VALOR PARCIAL	CANT (MESES)	VALOR PARCIAL	CANT (MESES)	VALOR PARCIAL	CANT (MESES)	VALOR PARCIAL	CANT (MESES)	VALOR PARCIAL
1	Vehículo (Incluye combustible y conductor) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2018-2023	1	6.800.000	6.800.000	4,00	27.200.000	2,50	17.000.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2	Control topográfico (comisión de Topografía)	1	4.500.000	4.500.000	4,00	18.000.000	3,00	13.500.000	0,30	$ 1.350.000,00	0,30	$ 1.350.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,45	$ 2.025.000,00	0,45	$ 2.025.000,00	1,50	$ 6.750.000,00
3	Ensayos de laboratorio (a la compresión, Proctor modificado, densidad de campo)	2	3.500.000	3.500.000	4,00	28.000.000	1,69	5.930.769	0,13	$ 455.000,00	0,13	$ 455.000,00	0,13	$ 455.000,00	0,13	$ 455.000,00	0,13	$ 455.000,00	0,13	$ 455.000,00	0,78	$ 2.730.000,00
4	Comunicaciones teléfono, fax correo, socializaciones, videos, etc.)	1	950.000	950.000	4,00	3.800.000	1,58	1.503.846	0,06	$ 57.000,00	0,06	$ 57.000,00	0,06	$ 57.000,00	0,06	$ 57.000,00	0,06	$ 57.000,00	0,06	$ 57.000,00	0,36	$ 342.000,00
5	Edición de Informes (incluye fotografías, papelería, Cds, Fotocopias)	1	850.000	850.000	4,00	3.400.000	1,00	850.000	0,05	$ 42.500,00	0,05	$ 42.500,00	0,05	$ 42.500,00	0,05	$ 42.500,00	0,05	$ 42.500,00	0,00	$ -	0,25	$ 212.500,00
6	Alquiler oficina	1	1.300.000	1.300.000	4,00	5.200.000	2,00	2.600.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	SUB TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS					85.600.000		41.384.615,38		1.904.500,00		1.904.500,00		554.500,00		554.500,00		2.579.500,00		2.537.000,00		10.034.500
	FACTOR MULTIPLICADOR					1,30		1,30		1,30		1,30		1,30		1,30		1,30		1,30		1,30
	TOTAL COSTOS OTROS COSTOS INDIRECTOS					111.280.000		53.800.000,00		2.475.850,00		2.475.850,00		720.850,00		720.850,00		3.353.350,00		3.298.100,00		13.044.850
	VALOR TOTAL (PERSONAL+OTROS COSTOS INDIRECTOS)					$ 277.360.000,00		$ 277.360.000,00		$ 28.395.850,00		$ 28.395.850,00		$ 24.120.850,00		$ 19.440.850,00		$ 24.053.350,00		$ 22.198.100,00		$ 146.604.850,00
	IVA (19%)					$ 52.698.400,00		$ 52.698.400,00		$ 5.395.211,50		$ 5.395.211,50		$ 4.582.961,50		$ 3.693.761,50		$ 4.570.136,50		$ 4.217.639,00		$ 27.854.921,50
	COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA					$ 330.058.400,00		$ 330.058.400,00		$ 33.791.061,50		$ 33.791.061,50		$ 28.703.811,50		$ 23.134.611,50		$ 28.623.486,50		$ 26.415.739,00		$ 174.459.771,50

MARLON CAPACHO FUENTES
C.C 91.270.261
R.L PROCUIMA LTDA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

FABIOLA FIGUEREDO HURTADO
SUPERVISORA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA