Formulario: INFICALDAS - PAGO A CONTRATISTAS
Radicado: 62-02-20241210000733
Fecha: 10/12/2024 07:52:15 a. m.
Usuario: msaguirref
NIT/CC DEL CONTRATISTA: 900.985.618-2
NOMBRE CONTRATISTA: INGEVIAL PYM S.A.S
CONTRATO: A.A.22-2024
Fecha generación: 10/12/2024 08:03:16 a. m.



ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6

FECHA	06 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATO No	A.A 22 – 2024
CDP INICIAL	191 DEL 21 DE MARZO DE 2024
CDP ADICION	435 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2024
RP INICIAL	208 DEL 22 DE ABRIL DE 2024
RP ADICION	451 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA	**INGEVIAL PYM S.A.S**
CEDULA/NIT	900.985.618-2
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	JOHN JAIRO GÓMEZ ARIAS
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES, PODA CERCAS VIVAS Y LIMPIEZA DE MALLAS Y MANTENIMIENTO DE JARDINES EN EL AEROPUERTO LA NUBIA DE MANIZALES, CALDAS.
VALOR INICIAL	$ 222.739.547,00
VALOR ADICIONES	$ 45.281.696,00
VALOR TOTAL	$ 268.021.243,00
PLAZO INICIAL	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
PLAZO AMPLIACIONES	N/A
PLAZO FINAL	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
FECHA DE INICIO	29 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FORMA DE PAGO	EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ CANCELADO MEDIANTE ACTAS MENSUALES O PROPORCIONALMENTE A LA FRACCIÓN DEL MES DE ACUERDO CON LOS ÍTEMS REALMENTE EJECUTADOS, MEDIANDO PARA TAL EFECTO: I. AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR DONDE CONSTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD DE LAS PRENDAS RECIBIDAS; II. PRESENTACIÓN DE LA

Calle 21 No. 23 – 22 Edificio Seguros Atlas, pisos 3 y 4 - Manizales, Caldas
PBX: +57 (606) 898 30 64
@Inficaldas
atencionalciudadano@inficaldas.gov.co
www.inficaldas.gov.co

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6

INFICALDAS - PAGO A CONTRATISTAS Radicado: 62-02-20241210000733 Fecha: 10/12/2024 07:52:15 a. m. Usuario: msaguirref NIT/CC DEL CONTRATISTA: 900.985.618-2 NOMBRE CONTRATISTA: INGEVIAL PYM S.A.S CONTRATO: A.A.22-2024	FACTURA CORRESPONDIENTE CON EL LLENO DE LOS REQUISITOS QUE IMPONE LA LEY, Y III. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD, PRECISANDO QUE EL INSTITUTO TAN SÓLO ADQUIERE OBLIGACIONES CON EL ADJUDICATARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y POR TANTO NO ACEPTARÁ PAGOS A TERCEROS. **REGLAS COMUNES:** LA ENTIDAD NO SE HACE RESPONSABLE POR LAS DEMORAS PRESENTADAS EN EL TRÁMITE PARA EL PAGO AL CONTRATISTA CUANDO ELLAS FUEREN OCASIONADAS POR ENCONTRARSE INCOMPLETA LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE O NO AJUSTARSE A CUALQUIERA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO. LA ENTIDAD HARÁ LAS RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR SOBRE CADA PAGO, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES SOBRE LA MATERIA. EL CONTRATISTA DEBERÁ ACREDITAR PARA CADA PAGO DERIVADO DEL CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, ASÍ COMO LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, CUANDO CORRESPONDA.	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A	
PAGOS PARCIALES Y/O FINALES	MAYO	$ 23.948.893,00
	JUNIO	$ 23.948.893,00
	JULIO	$ 43.353.253,00
	AGOSTO	$ 23.948.893,00
	SEPTIEMBRE	$ 34.118.893,00
	OCTUBRE	$ 25.521.853,00
	NOVIEMBRE	$ 43.353.253,00
VALOR DE ESTE PAGO	$ 43.353.253,00	
VALOR PAGADO A LA FECHA DE OBRA (Incluyendo este pago)	$ 218.193.931,00	

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6

VALOR PAGADO A LA FECHA TOTAL (Incluyendo este pago)	$ 218.193.931,00
AMORTIZACION PRESENTE ACTA	N/A
ACUMULADO AMORTIZADO	N/A
NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 43.353.253,00
PAGOS PENDIENTES No	1
SALDO POR AMORTIZAR	N/A

CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD social (según el caso Ley 789 articulo 50):

OBSERVACIONES: (Sanciones, interés moratorio, acuerdos, conciliaciones, transacciones, obligaciones adicionales de las partes, extensión o ampliación de pólizas, otras):

DECLARACIÓN DE PAZ Y SALVO: (Del cumplimiento de las obligaciones contractuales)

x Felipe Mauricio Orozco
CONTRATISTA

SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

Esta acta debe ir acompañada por los siguientes soportes:

Descripción	Si	No
Factura	X	
INFICALDAS 1300-F-19 Hoja ruta y orden		N/A
INFICALDAS 1300-F-2 Afectación presupuestal de obligaciones v1	X	
INFICALDAS 1300-F-98 identificación de ejecución contractual - v1	X	
INFICALDAS 1300-F-16 seguimiento prog. inversiones		N/A
INFICALDAS 1300-F-11 Acta de recibo parcial de obra	X	
INFICALDAS 1300-F-13 acta de ajustes		N/A
INFICALDAS 1300-F-17 acta de modificación de cantidades	X	
Certificación ambiental		N/A
Certificado de laboratorio		N/A
Certificado de aportes parafiscales	X	
Certificado fiducia		N/A
Certificado bancario	X	

VoBo Gerencia para giro del pago

Calle 21 No. 23 – 22 Edificio Seguros Atlas, pisos 3 y 4 – Manizales, Caldas
PBX: +57 (606) 898 30 64
@Inficaldas
atencionalciudadano@inficaldas.gov.co
www.inficaldas.gov.co