PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

ANEXO OTROSÍ

ADICIÓN Y PROROGA No. 01 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6989007 DE 2024

Que el 12 de noviembre de 2024 se dio inicio al contrato No CO1.PCCNTR.6989007-2024 cuyo objeto es: ADQUIRIR DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO SENNOVA I+D+I SGPS-12051-2024 "PLANIFICACIÓN PREDIAL EN MODELOS GANADEROS SOSTENIBLES BAJOS EN CARBONO MEDIANTE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN Y PREDIOS RURALES por un valor de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTAA PESOS MCTE ($15.965.040) con un término de ejecución inicial de TREINTA (30) DIAS.

Que el presente contrato cuenta con Registro Presupuestal No 219624 del 12/11/2024 por $15.965.040 del cual se comprometió en la dependencia 911782 FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO.

Que teniendo en cuenta el informe del supervisor en el cual justifica de la siguiente manera: La adición de los materiales de formación del proyecto SGPS-12051-2024, el propósito de fortalecer los procesos de los programas de formación del Centro adquiriendo dos (2) nuevas licencias del software PIX4D Mapper estudiantil lo que permite fortalecer los procesos de investigación innovación del proyecto SGPS-12051-2024, estas nuevas licencias permiten mayor cobertura en los municipios para realizar los procesos de diagnósticos prediales en el marco y alcance del proyecto. Es importante mencionar que al adquirir estas dos(2) licencias en la adición del contrato nuestro Centro de formación sede Hachón se beneficia ya que es el centro piloto nacional en ganadería sostenible y permitiría a los aprendices de diversos programas como agricultura de precisión, monitoreo ambiental fortalecer sus procesos de formación, investigación varios programas de registro calificado del centro de formación, además se van adicionar como aporte para el centro de formación.

Es importante mencionar que las licencias educativas perpetua del PIX4D mapper son para uso de 25 dispositivos vienen exclusivamente en ese paquete según el fabricante PIX4D SA. Como se refleja en la página web de distribución, venta y soporte técnico https://www.pix4d.com/es/precios/pix4dmapper-educational/ el valor de este paquete de licencias está reflejado en USD 4000. Para poder adquirir mas licencias y con la justificación para los procesos de formación en párrafos anteriores, solo se puede adquirir con el saldo de prórroga de $ 7.982.520. SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MCTE. Que alcanza para un paquete de venta que tiene la compañía llamada

Licencia Educativa Perpetua para Profesores para un (1) uso de licencia para un dispositivo por un valor de USD 2100. Por tal razón para el valor de la adición que se solicita alcanza para dos (2) licencias del mismo software con las mismas características de uso. Y no se puede adquirir más licencias porque por política del distribuidor según el contratista genera esos paquetes como los refleja la página web y las siguientes imágenes tomadas en pantalla.

El contratista mediante comunicación electrónica del 10 de diciembre, la cual se adjunta al finalizar el documento, manifiesta que requiere prórroga para el cumplimiento del objeto contractual ya que está a dos (2) días del vencimiento del contrato y por procesos administrativos de entrega facturación, logística y para tener la entrega oportuna y cumplimiento del objeto contractual.

Por lo anterior solicito un plazo de 6 días contando a partir de la finalización del contrato. Hasta el 18 de diciembre de 2024.

Que teniendo en cuenta la necesidad del servicio, ya que se encuentra en revisión por la parte técnica, financiera y jurídica para la realización de un nuevo proceso, se hace necesario la adición y Prorroga del presente contrato con el visto bueno del supervisor y avalado por el ordenador del gasto.

Mediante este documento se adiciona y prorroga el contrato No CO1.PCCNTR.6989007 DE 2024 así:

1. **MODIFÍQUESE**, Adicionar al contrato No CO1.PCCNTR.6989007 DE 2024, la suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($7.982.520) con cargo al CDP 2424 que ampara el registro presupuestal 26324 del 09/02/2024 del contrato No CO1.PCCNTR.6989007 DE 2024.

2. **MODIFICAR:** Se hace necesario modificar el tiempo de ejecución del contrato No CO1.PCCNTR.6989007 DE 2024 por el termino de seis (06) días CALENDARIO es decir hasta el 18 de diciembre de 2024.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	SENA – CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META
CONTRATISTA	GEOSPATIAL SAS
REP. LEGAL.	CARLOS ENRIQUE NIÑO BARRAGÁN
INTERVENTORÍA (si aplica)	N/A
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (si aplica)	N/A
SUPERVISOR SENA	IVAN DARIO MARTINEZ PINEDA
APOYO SUPERVISION	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS ($15.965.040)
PORCENTAJE DEL ANTICIPO	N/A
VALOR DE ANTICIPO	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	07/11/2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	12/11/2024
PRORROGA No 1	SEIS (06) DIAS CALENDARIO
SUSPENSIÓN No. 1	N/A
SUSPENSIÓN No. 2 (Si aplica)	N/A
SUSPENSION No. 3 (Si aplica)	N/A
TOTAL TIEMPO SUSPENSIÓN	N/A

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA (30) DIAS
ADICION AL CONTRATO No 1	SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($7.982.520)
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	18 de diciembre de 2024

La presente modificación deberá ser publicada en el SECOP II



IVAN DARIO MARTINEZ PINEDA
Supervisor del Contrato

Proyectó: Viviana Alejandra Umaña Ruiz
Abogada Sena CAM