TERRINORTE
EICE GIRARDOTA

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA

CONTRATO Nº 033 DE 2023

CONTRATO No.:	033 DE 2023
PROCESO DE SELECCIÓN No.:	CONTRATACIÓN CON UNA OFERTA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28 DE JUNIO DE 2023
OBJETO:	""MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COLISEO JORGE ALBEIRO ZAPATA PIYUYO DEL MUNICPIO DE CISNEROS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 383 DE 2023, SUSCRITO CON INDEPORTES ANTIOQUIA"."
LOCALIZACIÓN:	MUNICIPIO DE CISNEROS
CONTRATANTE:	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA – TERRINORTE (ANTES GIRACOM)
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATANTE:	NIT: 901.464.458-9
CONTRATISTA:	RM CONCRETAR S.A.S.
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	NIT: 900871788-6
SUPERVISOR INTERNO DELEGADO:	JUAN ESTEBAN SIERRA MONTOYA
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del presente contrato será de TRES (03) MESES, contados a partir de la fecha del acta de inicio, previa aprobación de pólizas.
FECHA DE INICIO:	05 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	04 DE OCTUBRE DE 2023
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L ($421.936.867)

IDENTIFICACIÓN DE LA PÓLIZA Y ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA CUMPLIMIENTO No. 520-47-994000046750 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. M-100045886 BENEFICIARIOS: TERRINORTE, ANTES GIRACOM NIT. 901.464.458-9 RM CONCRETAR NIT: 900871788-6 MUNICIPIO DE CISNEROS. NIT: 890 910 913 - 3 INDEPORTES ANTIOQUIA. NIT: 811.007.127-0
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y COMPROMISO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 111 del 24/05/2023 REGISTRO PRESUPUESTAL No. 144 DEL 05/06/2024 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 327 del 15/12/2023 REGISTRO PRESUPUESTAL No. 437 DEL 15/12/2023
OTROSI No. 1 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2023	UN MES
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DEL OTROSI No. 1	4 DE NOVIEMBRE DE 2023
OTROSI No. 2 DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2023	UN MES
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DEL OTROSI No. 2	4 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA DEL CONTRATISTA A TERRINORTE	4 DE DICIEMBRE DE 2023

TERRINORTE
EICE GIRARDOTA

ACTUALIZACION DE POLIZA RECIBO DE OBRA TERRINORTE	4 DE DICIEMBRE DE 2023
ESTADO ACTUAL:	FINALIZADO

El día 04 de septiembre de 2024 se reunieron en las oficinas TERRINORTE **ROBEIRO ANTONIO SANCHEZ NANCLARES**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N° 15.407.028 en su calidad de Representante Legal y Gerente, nombrado mediante Decreto municipal 067 del 27 de mayo de 2024 y acta de posesión número 043 del 01 de junio de 2024, de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DE CARÁCTER MUNICIPAL DENOMINADA TERRINORTE (ANTES GIRACOM) con NIT: 901.464.458-9, en calidad de CONTRATANTE; **JUAN ESTEBAN SIERRA MONTOYA** en calidad de Supervisor Interno Delegado del Contrato; **ROBINSON ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ** identificado con cédula de ciudadanía N° 8.161.189, representante legal de **RM CONCRETAR S.A.S** identificado con **NIT: 900.871.788-6** en calidad de contratista, con el propósito de suscribir el **ACTA DE LIQUIDACIÓN** del **CONTRATO DE OBRA NO. 033** del 2023 cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL COLISEO JORGE ALBEIRO ZAPATA PIYUYO DEL MUNICPIO DE CISNEROS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 383 DE 2023, SUSCRITO CON INDEPORTES ANTIOQUIA".** Lo anterior en atención de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERA: Que el contratista cumplió con el contrato de obra cuyo objeto es **" MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL COLISEO JORGE ALBEIRO ZAPATA PIYUYO DEL MUNICPIO DE CISNEROS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 383 DE 2023, SUSCRITO CON INDEPORTES ANTIOQUIA "** el cual se ejecutó satisfactoriamente de acuerdo con las especificaciones técnicas y en las cantidades y precios descritos.

SEGUNDA: Que se ejecutaron en total las siguientes actividades de obra acorde al objeto del contrato.

(+57) 604 4603870
Cr 14 #7-21 Ed. Bolívar Girardota
Antioquia Código Postal: 051030

TERRINORTE
EICE GIRARDOTA

Item	Descripción	Und	Contratado			Actas Acumuladas	
			Cant	Precio	Total	Cantidad	Total
1,1	DEMOLICIÓN MAMPOSTERIA EN LADRILLO DE 10 a 15 cm DE ESPESOR, incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques y enchapes aplicados en el muro a demoler e instalaciones embebidas, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	86,10	$ 26.830	$ 2.310.063	91,59	$ 2.457.413
1,2	RETIRO DE APARATOS SANITARIOS, incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de aparatos sanitarios, lavamanos, lavaderos, orinales. Incluye botada en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría.	und	28,00	$ 30.840	$ 863.520	26,00	$ 801.840
1,3	Instalación de SANITARIO INTEGRAL (línea Acuacer o equivalente) color BLANCO, bajo consumo 6lt, diseño de dos piezas, taza redonda, incluye el suministro y transporte del sanitario, sifón esmaltado, grifería antisifón, anillo abierto, abastos, válvula de regulación metálica con manguera flexible, brida de fijación, tapón roscado y todos los demás elementos necesarios para su correcta	un	20,00	$ 380.196	$ 7.603.920	13,00	$ 4.942.548
1,4	Suministro, transporte y colocación de lavamanos de colgar tipo Acuacer o equivalente. Incluye Grifería galaxia, abasto metálico, sifón botella y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	8,00	$ 240.144	$ 1.921.152	9,00	$ 2.161.296
1,5	Suministro, transporte y colocación de ventanal corredizo en aluminio anodizado natural y cristal templado de 6 mm., de 3,00 x 1,50 m., sistema PC 744 tncluye pisavidrios a presión, empaques y silicona antihogos en todo el perímetro del vidrio, rodamientos, cerradura pico de loro 854 doble de primera calidad tipo Yale o su equivalente, falleba báscula de 12" inferior y superior en las alas	un	1,00	$ 3.033.558	$ 3.033.558	-	$ 0
1,6	Colocación de PISO EN CAUCHO TOPEROL con e=3.2mm . Incluye suministro y transporte de los materiales, limpieza de la superficie en la cual se realizará la instalación hasta asegurar que se encuentra libre de polvos y elementos que puedan interferir con un buen acabado, corte, pegamento, instalación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	268,02	$ 126.232	$ 33.832.701	-	$ 0

1,7	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a	m2	2.424,79	$ 13.208	$ 32.026.593	2.587,11	$ 34.170.555
1,8	Aplicación de PINTURA ACRÍLICA en muros para exteriores (hidrorepelente) tipo koraza o equivalente de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, con sellante para poros tipo Sellamax de Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir	m2	1.302,75	$ 16.369	$ 21.324.713	471,19	$ 7.712.982
1,9	Aplicación de ESMALTE A BASE DE ACEITE en ventanas, ventanales, rejas y ventanas mallas y pasamanos , con desarrollo del elemento INFERIOR O IGUAL A 20cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual, aplicación de una a dos capas de esmalte. Incluye andamios, canes y todos los demás elementos y materiales requeridos para la correcta limpieza y recubrimiento de la superficie.	m	1.291,63	$ 6.893	$ 8.903.206	1.273,01	$ 8.774.858
2	Mantenimiento de puerta metalica desde 50 cm a 130 cm de ancho y hasta 2.40 de altura incluye lijada para matizar pintura existente, resane, lubricante y pintura con en esmalte color a definir donde sea necesario para garantizar su correcto funcionamiento	un	23,00	$ 71.532	$ 1.645.236	14,00	$ 1.001.448
2,1	Mantenimiento de puerta metalica desde 50 cm a 130 cm de ancho y hasta 2.40 de altura incluye lijada para matizar pintura existente, lubricante y soldadura para reforzar marcos fijacion de chapas recibidor de chapa , pintura con en esmalte color a definir donde sea necesario para garantizar su correcto funcionamiento	un	8,00	$ 111.497	$ 891.976	4,00	$ 445.988
2,2	Mantenimiento de puerta metalica desde 50 cm a 130 cm de ancho y hasta 2.40 de altura incluye lijada para matizar pintura existente, lubricante y soldadura para reforzar marcos cambio de cerradura tipo yale o similar , pintura con esmalte color a definir donde sea necesario para garantizar su correcto funcionamiento	un	11,00	$ 178.550	$ 1.964.050	8,00	$ 1.428.400

2,3	Retiro y suministro e Instalación de malla eslabonada CAL 10 OJO Nº 5, en division de cancha y graderia no incluye en cambio de la estructura de soporte .	m2	114,53	$ 53.846	$ 6.166.982	39,04	$ 2.102.223
2,4	Instalación de ENCHAPE CERÁMICO PARED, tipo Egeo DE 20.5 x 20.5 cm. o su equivalente, color blanco. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo pegacor o equivalente, lechada preparada (boquilla) tipo Concolor de sumicol o equivalente del mismo color del enchape, moldura PVC remates toro acolillada y todos los elementos necesarios para su	m2	55,48	$ 78.944	$ 4.379.545	-	$ 0
2,5	Suministro, transporte y colocación de PISO CERÁMICO COLOR TRÁFICO COMERCIAL INTENSO DE 33.8 x 33.8cm, tipo duropiso o su equivalente, colores Blanco, Beige o Negro, con prueba de resistencia de abrasión 5. Incluye., pegacor de Sumicol o equivalente para la pega de la cerámica, lechada tipo concolor de Sumicol o equivalente, color aprobado por lavarilla de dilatación de P.V.C. y	m2	43,31	$ 98.750	$ 4.277.208	-	$ 0
2,6	Suministro e instalación de luminaria tipo OJO DE BUEY de incrustar 18W, 120V, Color blanco, balasto electronico, con acrilico. La luminaria debe estar armada y entregada en sitio de instalación.	un	38,00	$ 145.222	$ 5.518.436	27,00	$ 3.920.994
2,7	Suministro, transporte y colocación de malla de protección en nylon ojo Nº 3. Incluye cable tensor trenzado de acero galvanizado de ¼". Incluye tensor y perros galvanizados y todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	134,40	$ 26.835	$ 3.606.624	130,22	$ 3.494.454
2,8	TRATAMIENTO DE SUPERFICIE PARA PULIDA Y BRILLADA DE PISO EN GRANO EXISTENTE. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m2	670,00	$ 23.090	$ 15.470.300	615,93	$ 14.221.713
2,9	Suministro, transporte y aplicación de ácido nítrico e hidrosolve proporción 1:1:5 para lavada de muros exteriores, con todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	2.189,72	$ 8.867	$ 19.416.259	-	$ 0

3	Suministro, transporte y aplicación de hidrófugo impermeabilizante del tipo siliconite o equivalente para mampostería de fachadas, con todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	2.189,72	$ 9.222	$ 20.193.610	-	$ 0
3,1	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	157,63	$ 61.723	$ 9.729.168	271,11	$ 16.733.546
3,2	Suministro, transporte y colocación de TRITURADO de 3/4 " para construcción de estructuras. Incluye transporte interno y todo lo necesario para su correcta instalación.	m3	0,00	$ 168.924	$ 0	31,64	$ 5.345.300
3,3	Suministro, transporte e instalación de grama tipo macana, , para conformación de zonas verdes. Incluye conformación, nivelación de la superficie, regado y todo lo necesario hasta su total prendimiento.	m2	476,34	$ 15.333	$ 7.303.752	-	$ 0
3,4	Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 IMPERMEABILIZADO con sika 1 o equivalente, EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	105,00	$ 26.051	$ 2.735.355	88,54	$ 2.306.514
3,5	Bordillos en concreto de 80 x 35 x 15 de acuerdo a la NTC 4109. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y adecuada aparenciencia estética.	m	35,60	$ 76.645	$ 2.728.562	24,44	$ 1.873.204
3,6	Suministro, transporte e instalación de BASE Granular, Incluye transporte aplicación y todo lo necesario para su correcta aplicacíon, conformación y compactación. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	m3	127,67	$ 201.169	$ 25.682.844	124,84	$ 25.113.593

3,7	Colocación ADOQUÍN de 20x20x6 cm, Gris y ocre, tipo peatonal. Incluye suministro y transporte de los materiales, capa de asiento de arena gruesa y limpia de 5 cm de espesor, sello de arena fina en las juntas, llaves en concreto 21Mpa de 0.10 m x 0.30 m, cortes de piezas a máquina y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y recomendaciones.	m2	638,34	$ 123.231	$ 78.663.277	624,19	$ 76.919.733
	OBRA DIRECTA				$ 322.192.608,00		$ 215.928.601
	A		25,96%		$ 83.628.175,00		$ 56.046.335
	U	%	4,00%		$ 12.887.704,00		$ 8.637.144
	COMPONENTE SOCIO AMBIENTAL				$ 3.228.380,00		$ 3.228.380
	TOTAL OBRA DIRECTA (A+B)				$ 421.936.867,00		$ 283.840.459
	OBRAS EXTRAS						
O.E.1	Suministro, transporte e instalación de valla con dimensiones de 3m x 2m con ojales para el adecuado soporte y templada en altura. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	und		$ 1.048.606		1,00	$ 1.048.606
O.E.2	Realce de cajas eléctricas hasta 20 cm de altura en realce, incluye formaleta, ángulo de soporte para apoyo de tapa, demolición y o retiro de ángulo existente, concreto de 21 Mpa y demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	und		$ 268.222		2,00	$ 536.444
O.E.3	Realce de bordillo, cordón o muro existente en concreto de 21 Mpa, con espesor de hasta 19cm en el sector de la malla eslabonada de la cancha sintética, incluye formaleta, acero de refuerzo y todos los elementos necesarios para su correcta	m2		$ 714.807		3,66	$ 2.616.712
O.E.4	Recorte de Puerta en malla eslabonada en el sector de ingreso a cancha sintética, incluye el corte del sector inferior y la reconstrucción de la reja puerta de ingreso, aproximadamente 40cm de altura.	und		$ 550.000		1,00	$ 550.000

O.E.5	Limpieza general de cerramiento perimetral en malla eslabonada de una altura de 1.10m para aplicación de pintura nueva. Incluye el retiro de la pintura existente en los tubos principales del marco pulidos con disco flap, retiro de oxido y los	m		$ 9.200		111,60	$ 1.026.720
O.E.6	Suministro, transporte y aplicación de pintura a base de aceite sobre estructura y malla eslabonada del cerramiento o contorno perimetral al interior del coliseo.	m2		$ 18.500		124,96	$ 2.311.742
O.E.7	Suministro, transporte y colocación de revoque en mortero 1:4 para fajas con ancho promedio de 20 cm y un espesor no máximo a 7cm, tanto en muros como en cielos y pisos. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	m		$ 26.420		94,94	$ 2.508.315
O.E.8	Retiro y anulación de punto hidráulico o sanitario. Incluye el suministro del tapón, botada de la tubería retirada y todos los elementos requeridos para su correcta ejecución.	und		$ 24.819		12,00	$ 297.828
O.E.9	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC de 1/2" para salida hidráulica, incluye todos los accesorios, limpiador, soldadura PVC, teflón y todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.	und		$ 48.516		2,00	$ 97.032
O.E.10	Retiro de red eléctrica. Incluye retiro de tubería y cables que pasen por este, cajas, aparatos eléctricos y demás elementos requeridos para la correcta desconexión.	m		$ 25.000		99,20	$ 2.480.000
O.E.11	DEMOLICIÓN DE ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de escombros de ESPESOR MÁXIMO 0.15m, en concreto o mortero. Incluye retiro de enchape (baldosa, baldosín forros en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado,	m2		$ 35.240		4,68	$ 164.782
O.E.12	Retiro de enjambre de abejas existentes en sectores del coliseo. Incluye el retiro de las abejas africanizadas con metodologías que las conserven vivas por personas experimentadas y con los debidos elementos de protección.	und		$ 752.000		1,00	$ 752.000
O.E.13	Aplicación de PINTURA en muros tipo koraza o equivalente de primera calidad simulando mampostería en ladrillo, incluye juntas de ladrillo en color gris cemento y color ladrillo en el restante, incluye 3 manos o las que sean necesarias para obtener una	m2		$ 36.385		1.214,46	$ 44.188.129
O.E.14	Retiro de Piso en caucho toperol en mal estado, incluye la adecuación de la superficie para la adecuada instalación del piso nuevo y el transporte interno de los materiales resultantes del retiro donde lo indique la interventoría.	m2		$ 9.751		123,99	$ 1.209.061

O.E.15	Suministro, transporte y colocación de tuberia galvanizada de 1.9" calibre 14, incluye soldadura en elementos metálicos, anclajes en estructura de concreto y todo lo necesario para su correcta instalación.	m		$ 52.156		65,42	$ 3.412.046
O.E.16	Suministro, transporte e Instalación de salida electrica de alimentador en tuberia EMT Φ1/2" para circuitos electricos de salida de iluminaciòn, suiche o toma doble. Incluye , curvas EMT Φ1/2", caja de 12x12x5 EMT,Cable de Cobre Aislado No 12	salida		$ 174.259		2,00	$ 348.518
O.E.17	Suministro, transporte y aplicación de pintura tipo tráfico para demarcación de cancha polideportiva, para baloncesto, voleibol y microfútbol. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta aplicación y demarcación.	und		$ 1.971.186		1,00	$ 1.971.186
O.E.18	Colocación de PISO EN CAUCHO de 50x50cm, con e=10mm Tipo Rompecabezas. Incluye suministro y transporte de los materiales, limpieza de la superficie en la cual se realizará la instalación hasta asegurar que se encuentra libre de polvos y elementos	m2		$ 136.288		267,27	$ 36.425.626
O.E.19	Suministro, transporte y aplicación de ESMALTE A BASE DE ACEITE en ventanas de 0.60 x 1.20 m. Incluye aplicación de una a dos capas de esmalte en reja en barrotes y marco ,todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	und		$ 40.848		57,00	$ 2.328.336
O.E.20	Suministro, transporte y aplicación de ESMALTE A BASE DE ACEITE en ventanas de 0.60 x 0.60 m. Incluye aplicación de una a dos capas de esmalte en reja y marco y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	und		$ 30.025		34,00	$ 1.020.850
O.E.21	Suministro, transporte e instalacin de vidrio crudo de 5mm para ventanal, incluye empaques, silicona antihongos y todos los elementos requeridos para su correcta instalación.	m2		$ 121.256		8,00	$ 970.048
							$ 106.263.979
	A		25,96%				**$ 27.581.833**
	U	**%**	4,00%				**$ 4.250.559**
	TOTAL OBRA EXTRA (D+E)				**$ 0**		**$ 138.096.371**
	TOTAL EJECUTADO (C+F+Ps) ACTA 2 - FINAL				**$ 421.936.867**	**$ 421.936.830**	

TERRINORTE
EICE GIRARDOTA

TERCERA: Que el estado de las garantías son las siguientes:

Compañía Aseguradora	Póliza No.	Amparo	Asegurado	Vigencia		Valor Asegurado
				Desde	Hasta	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	520 47 994000046 750	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA INDEPORTES ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CISNEROS	05/07/2023	05/06/2024	$84,387,373.40
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	520 47 994000046 750	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA INDEPORTES ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CISNEROS	05/07/2023	05/06/2024	$168,774,746.80
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	520 47 994000046 750	PRESTACIONES SOCIALES	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA INDEPORTES ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CISNEROS	05/07/2023	05/12/2026	$42,193,686.70
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	520 47 994000046 750	ESTABILIDAD	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA INDEPORTES ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CISNEROS	VER NOTA ACLARATORIA		$84,387,373.40

(+57) 604 4603870
Cr 14 #7-21 Ed. Bolívar Girardota
Antioquia Código Postal: 051030

CUARTA: El supervisor deja constancia que el contratista durante la vigencia del contrato cumplió a cabalidad con los pagos de las obligaciones de seguridad social, de conformidad con lo previsto en la ley 789 de 2022.

QUINTA: No existe ni existió reclamación, tampoco hay controversias por resolver entre las partes respecto de las obligaciones emanadas del Contrato de obra No. 033 del 28 de junio de 2023.

SEXTA: La presente Acta de liquidación se elaboró con los soportes existente en el expediente contractual y enviado por la Supervisión del contrato.

Atendiendo las anteriores consideraciones, las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo y en forma definitiva el contrato de obra No. 033 del 28 de junio de 2023 de la siguiente forma:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	$421.936.867
VALOR TOTAL EJECUTADO	$421.936.830
VALOR TOTAL FACTURADO	$421.936.830
VALOR TOTAL PAGADO	$421.936.830
VALOR QUE FALTA POR FACTURAR	$ 0
VALOR QUE FALTA POR PAGAR	$ 0
VALOR NO EJECUTADO	$37

SEGUNDO: El Contratista manifiesta que, para el trámite de los pagos realizados con ocasión a la ejecución del contrato, presentó certificaciones suscritas por el revisor Fiscal y/o contador del cumplimiento de las obligaciones de pago de los aportes a la Seguridad Social y aportes parafiscales de conformidad con lo previsto en la ley.

TERCERO: No existe ni existió reclamación, tampoco hay controversias por resolver entre las partes respecto de las obligaciones emanadas del Contrato de obra No. 33 del 28 de junio de 2023.

CUARTO: Con la firma de la presente Acta de Liquidación, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la ejecución del contrato de obra No. 033 del 28 de junio de 2023.

Para constancia se firma por quienes intervinieron, en Municipio de Girardota, el 04 de septiembre de 2024.

ROBEIRO ANTONIO SANCHEZ NANCLARES
Gerente General
TERRINORTE
CONTRATANTE

ROBINSON ALBERTO MUNOZ SANCHEZ
Representante Legal
RM CONCRETAR SAS
CONTRATISTA

JUAN ESTEBAN SIERRA MONTOYA
P.UTERRINORTE
SUPERVISOR

FRANKLIN HENAO ARIAS
INTERVENTORIA