ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02

FECHA	14/11/2024				
CONTRATO №	2407100867				
OBJETO	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 5 - CIUDADELA DEL NORTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE"				
CONTRATISTA	V&M INGENIERIA S.A.S				
INTERVENTOR	CINTE S.A.S				
SUPERVISOR	N/A				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNA 5				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	4 MESES				
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	JULIO 22 DE 2024				
PRORROGAS	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	21/11/2024				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 950.059.921,5				
ADICIONES EN CUANTIA	NRO	FECHA	VALOR		
VALOR ACTUAL	$ 950.059.921,5				
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES		№ cuenta		
VALOR ANTICIPO	$ 190.011.984,3				
VALOR EJECUTADO	$ 950.031.358				
VALOR NO EJECUTADO	$ 28.563,30				

ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	NRO DE ACTAS	MES Y AÑO QUE INICIO LA EJECUCIÓN		MES Y AÑO EN QUE TERMINA LA EJECUCIÓN	
	2	JULIO 22 DE 2024		NOVIEMBRE 14 DE 2024	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V UNIT	V TOTAL
	PRELIMINARES				
	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE RETIRO	M3	1,30	$ 179.374	$ 233.186
	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO	M3	5,20	$ 127.802	$ 664.570
	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1.229,20	$ 41.779	$ 51.354.747
	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3		$ 60.991	
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	500,00	$ 12.444	$ 6.222.000
	BASES				
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ANDENES	M3	4,80	$ 188.000	$ 902.400
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	166,70	$ 217.520	$ 36.260.584
	CAPA DE RODADURA				
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 (Rutas de alto tráfico)	M3	13,20	$ 1.316.953	$ 17.383.780
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA según norma INVIAS.	M2	2.037,20	$ 6.288	$ 12.809.914
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. Extendido y compactado (INCLUYE TRANSPORTE - DISTANCIA 60 KM)	M3	162,00	$ 1.403.096	$ 227.301.552
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO (INCLUYE TRANSPORTE - DISTANCIA	M3	7,50	$ 1.549.456	$ 11.620.920
	ANDENES Y SARDINELES				
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	82,80	$ 105.091	$ 8.701.535
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	347,30	$ 79.400	$ 27.575.620

	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 5 mm	ML	616,80	$ 12.622	$ 7.785.250
	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	46,40	$ 10.229	$ 474.626
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm	ML	269,10	$ 11.420	$ 3.073.122
	ACERO				
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	186,00	$ 21.227	$ 3.948.222
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	889,40	$ 18.549	$ 16.497.481
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	934,10	$ 10.739	$ 10.031.300
	VARIOS				
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA ANTIRUIDO (NO INCLUYE REJA)	UND		$ 997.060	
	TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND		$ 136.332	
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITIVO PARA ACELERAR FRAGUADO A SIETE (7) DIAS (ACELERANTE) DE UN M3 DE CONCRETO PAVIMENTO	M3	16,90	$ 145.047	$ 2.451.294
	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO	M3	1.230,50	$ 46.573	$ 57.308.077
	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	78,00	$ 131.681	$ 10.271.118
OBRA EJECUTAR	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO.	M2		$ 136.952	
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES, DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (Ancho 12cms), CON PINTURA PLASTICO EN FRIO.	ML		$ 15.975	
	ITEMS NO PREVISTOS				
	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	2.692,50	$ 6.229	$ 16.771.583
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	711,00	$ 17.489	$ 12.434.679
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.60 x 1.00 m) Tubo Drenaje Corrugado de 4" con filtro. Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 3000	ML	65,80	$ 182.678	$ 12.020.212
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON CILINDRO AREA >600 m2	M3	331,40	$ 301.754	$ 100.001.276
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 24" PARA ALCANTARILLADO	ML	24,00	$ 664.091	$ 15.938.184
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS Y PANTALLAS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	0,20	$ 1.619.289	$ 323.858
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO CICLOPEO PLACA CONTRAPISO (60% CONCRETO 3000 PSI Y 40% PIEDRA MEDIA ZONGA)	M3	5,70	$ 722.428	$ 4.117.840
	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR	DIA	56,00	$ 289.531	$ 16.213.736
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO 250 MM Tipo Novafort o similar. (Incluye accesorios, nivelación y cinta de demarcación)	ML	45,60	$ 150.879	$ 6.880.082
	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	133,90	$ 92.313	$ 12.360.711
	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO)	M3	127,10	$ 46.282	$ 5.882.442
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	129,30	$ 1.198.873	$ 155.014.279
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 315 M.M. (12") PARA ALCANTARILLADO	ML	9,50	$ 218.109	$ 2.072.036
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	0,40	$ 1.175.618	$ 470.247
	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	M3	1,00	$ 210.313	$ 210.313
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPALME A CÁMARAS DE INSPECCIÓN CONCRETO CLASE II	UND	7,00	$ 144.895	$ 1.014.265
	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO	M3	152,20	$ 146.120	$ 22.239.464
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO CICLOPEO DE PROPORCION 60% DE CONCRETO 3000 PSI 40% PIEDRA	M3	15,20	$ 998.019	$ 15.169.889
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUENTE PEATONAL PROVISIONAL EN MADERA (ANCHO = 0,7 MT)	ML	12,10	$ 35.013	$ 423.657
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL TR 3000	M2	81,90	$ 14.756	$ 1.208.516

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA HF	UND	5,00	$ 2.567.235	$ 12.836.175
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA SIN SIFÓN EN CONCRETO CLASE II - SIN TAPA	UND	2,00	$ 1.343.308	$ 2.686.616
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO-TAPA HD DE 0.65 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN-ANTI RUIDO	UND	3,00	$ 1.867.146	$ 5.601.438
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PIEDRA MEDIA ZONGA PARA PIEDRAPLEN	M3	16,20	$ 170.636	$ 2.764.303
	LIMPIEZA DE SUMIDEROS SIMPLES	UND	9,00	$ 15.705	$ 141.345
	LIMPIEZA DE CANALES Y BODILLOS EN CONCRETO A NIVEL DEL TERRENO (ANCHO HASTA 0.60 MTS)	ML	250,00	$ 4.754	$ 1.188.500
	TOTAL				**$ 950.031.358**

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS	**LAS OBRAS RECIBIDAS, HAN CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CON LAS QUE SE RIGEN**				
INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD	**COMPAÑIA DE SEGUROS**	**POLIZA**	**VIGENCIA**		**VALOR**
	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	78864	10/11/2024	10/11/2029	$ 285.017.977,00
ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS	**LAS OBRAS ESTAN EN PERFECTO ESTADO , DESDE EL MOMENTO DE TERMINACION DE LAS MISMAS**				

En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio: TIPO DE OBRA

Vías	X	**Educación**		**Saneamiento**	
Parques		**Acción Comunal**		**Estabilidad**	
Otros		**Cuales**		**Observaciones**	

Con el objeto de recibir el contrato relacionado, en Manizales a los 14 dias del mes de Noviembre de 2024 se recibió el Contrato № 2407100867 "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 5 - CIUDADELA DEL NORTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE" , por parte del Contratista V&M INGENIERIA S.A.S el representante legal YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO y por parte de la interventoria CINTE INGENIERIA S.A.S Representante Legal JUAN MANUEL SALAZAR TORO, el cual arroja el siguiente resultado:

Marque "x"

CUMPLIÓ [X] **INCUMPLIÓ** [ ]

Con las especificaciones técnicas y laborales del contrato anteriormente nombrado.

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
SANDRA INÉS LÓPEZ RAMÍREZ
CC. 30.321.752

INTERVENTOR
CINTE S.A.S
R.L. JUAN MANUEL SALAZAR TORO
CC. 10.238.740

CONTRATISTA
V&M INGENIERIA S.A.S
R.L. YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
C.C 7.713.933 NEIVA

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.