ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02

FECHA	6/08/2024				
CONTRATO №	2405030615				
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 7 – TESORITO, COMUNA 8 - PALOGRANDE, COMUNA 9 - UNIVERSITARIA, COMUNA 10 - LA FUENTE, COMUNA 6 - ECOTURISCO CERRO DE ORO Y COMUNA 12 - NUEVO HORIZONTE, EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, MEDIANTE LA REPARACIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA AVENIDA SANTANDER Y LA CONSERVACIÓN DEL SUSBSISTEMA VIAL LA CARRERA 23 ENTRE CALLE 74 Y CALLE 94 DE LA AVENIDA ALBERTO MENDOZA DE LA CIUDAD DE MANIZALES				
CONTRATISTA	CONSORCIO S&J INTERVENTORIA				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR	KAREN GRISALES BETANCUR				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CIUDAD DE MANIZALES				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	2,5 MESES				
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	23/05/2024				

PRORROGAS	**NRO**	**FECHA**	**TIEMPO (DIAS/MESES)**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**NRO**	**FECHA**	**TIEMPO (DIAS/MESES)**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	6/08/2024		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$186.340.910		
ADICIONES EN CUANTIA	,	**FECHA**	**VALOR**
	N/A	**N/A**	$ -
VALOR ACTUAL	$186.340.910		
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES	**№ cuenta**	24129725129 Banco Caja Social
VALOR ANTICIPO	N. A.		
VALOR EJECUTADO	$182.587.650		
VALOR NO EJECUTADO	$3.753.260		

CTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	**NRO DE ACTAS**	**MES Y AÑO QUE INICIO LA EJECUCIÓN**	**MES Y AÑO EN QUE TERMINA LA EJECUCIÓN**
	2	may-24	ago-24

OBRA EJECUTAR	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**V UNIT**	**V TOTAL**
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS	**N/A**

NFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD	**CUANTIA VALOR DEL CONTRATO**		**TERMINO DE DURACIÓN**
	Valor ($)	**%**	**5 años contados a partir del acta de recibo definitivo (Póliza de Calidad del Servicio)**
	$ 55.902.273,00	30	
STADO GENERAL DE LAS OBRAS	**LAS INTERVENTORÍA SE DESARROLLA SATISFACTORIAMENTE, DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA ALCALDÍA DE MANIZALES.**		

***caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio*: TIPO DE OBRA**

Vías	X	**Educación**		**Saneamiento**	
Parques		**Acción Comunal**		**Estabilidad**	
Otros		**Cuales**		**Observaciones**	

Con el objeto de recibir el contrato relacionado, en Manizales a los seis (6) dias del mes de agosto de 2024 se recibió el contrato de interventoría: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 7 – TESORITO, COMUNA 8 - PALOGRANDE, COMUNA 9 - UNIVERSITARIA, COMUNA 10 - LA FUENTE, COMUNA 6 - ECOTURISCO CERRO DE ORO Y COMUNA 12 - NUEVO HORIZONTE, EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, MEDIANTE LA REPARACIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA AVENIDA SANTANDER Y LA CONSERVACIÓN DEL SUSBSISTEMA VIAL LA CARRERA 23 ENTRE CALLE 74 Y CALLE 94 DE LA AVENIDA ALBERTO MENDOZA DE LA CIUDAD DE MANIZALES, № 2405030615 por parte del Contratista CONSORCIO S&J INTERVENTORÍA y el Supervisor KAREN GRISALES BETANCUR, el cual arroja el siguiente resultado:

Marque "x"

CUMPLIÓ	X	**INCUMPLIÓ**	

Con las especificaciones técnicas y laborales del contrato anteriormente nombrado.

Karen Grisales

FIRMA SUPERVISOR
KAREN GRISALES BETANCUR
c.c. 1.053.829.878

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
JORGE MANUEL GARCÍA MONTES
c.c. 10.270.801

N/A

INTERVENTOR

CONTRATISTA
CONSORCIO S&J INTERVENTORIA
R.L JULIAN ANDRES GIRALDO
NIT 901.780.138-1 / C.C 9.976.664

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.