CRONOGRAMA - PRESUPUESTO OFICIAL DE INTERVENTORÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE CORDOBA

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA SALUD - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

REFERENCIA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA , CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CIUDAD DE MONTERÍA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA, COMO HOSPITAL DE CAMPAÑA PARA ATENCIÓN DE PACIENTES CON COVID-19 y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTÓNICAS DE ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS NECESARIAS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, PARA EL ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

		DURACIÓN									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10
1	Recopilación de la información del contrato de obra										
2	Estudio de planos, diseños y especificaciones técnicas										
3	Observaciones a los diseños y especificaciones definitivas										
4	Firma Acta de Inicio de las obras										
5	Control y seguimiento a las obras objeto de la interventoría										
6	Entrega de informes parciales de interventoría										
7	Revisión final de las obras ejecutadas y recomendaciones al contratista para el recibo de las mismas										
8	Recibo final de las obras										
9	Entrega de Informe final										
10	Liquidación del contrato										

FERNANDO SIMÓN HUMANEZ MARTINEZ
Director Técnico y Administrativo S.I.D.
Elaboró

NATALIE RUIZ GARCÍA
Directora Administrativa S.I.D.
Revisó

CILIA TOBIAS CARRASCAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA SALUD
Revisó

WALTER GOMEZ REYES
Secretario de Salud Departamental
Aprobó