OBRAS CIVILES GS S.A.S
NIT 900.814.032-4
Calle 77 cc # 83 - 10 apt 202
Tel: (57) 3217557771
Medellín - Colombia

Nota Crédito
No. 2 12

Fecha Nota Crédito	2023-11-17
Factura de Venta	1-71
Generación	17/11/2023, 13:46
Expedición	17/11/2023, 13:46
Vencimiento	17/11/2023

Señores	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA – GIRACOM		
NIT	901.464.458-9	**Teléfono**	(604) 4603870 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 14 N° 7 - 21	**Ciudad**	Girardota - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Pago # 1 para el CONTRATO DEOBRA NRO 038 DEL 14 DE JULIODE 2023, QUE TIENE POROBJETO: REALIZACIÓN DE OBRASPRELIMINARES EN ARASDEL MEJORAMIENTO DE LA PISTAATLÉTICA DEL MUNICIPIODE GIRARDOTA – ANTIOQUÍA	1.00	185,186,606.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Ciento ochenta y cinco millones ciento ochenta y seis mil seiscientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 185,186,606.00

Total Bruto	185,186,606.00
IVA 0%	0.00
Total	185,186,606.00

Observaciones:

CUDE: ddca96a982ff3522b8137eb402f506d79a4fdff09d6dd793d68bdd51c9eb23b42ce33955021abaa9abb5c0fc2a6e657e
CUFE factura: d88e33b56e4f3b1044bfbff5f812bef157dc46468002702315ae523df78060ab75efb7caf1f92711677300357 35e7aa9

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

OBRAS CIVILES GS S.A.S
NIT 900.814.032-4
Calle 77 cc # 83 - 10 apt 202
Tel: (57) 3217557771
Medellín - Colombia
obrasciviles.gs@gmail.com

Factura
No. FE 85

Señores	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA – GIRACOM		
NIT	901.464.458-9	**Teléfono**	(604) 4603870 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 14 N° 7 - 21	**Ciudad**	Girardota - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/11/2023, 17:14
Expedición	14/11/2023, 17:14
Vencimiento	14/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Pago # 2 y final para el CONTRATO DEOBRA NRO 038 DEL 14 DEJULIODE 2023, QUE TIENE POROBJETO: REALIZACIÓN DEOBRASPRELIMINARES EN ARAS DEL MEJORAMIENTO DE LAPISTAATLÉTICA DEL MUNICIPIODE GIRARDOTA – ANTIOQUÍA .	1.00	9,684,082.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Nueve millones seiscientos ochenta y cuatro mil ochenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 9,684,082.00

Total Bruto	9,684,082.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	9,684,082.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057283085 aprobado en 20231003 prefijo FE desde el número 9 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa 4
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 62e70f1474939c9029b1e4a6f8abb29dcdf84573a687533e77a49ba2783bafac4810cabde77144a8b50dbcc840d65885

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

OBRAS CIVILES GS S.A.S
NIT 900.814.032-4
Calle 77 cc # 83 - 10 apt 202
Tel: (57) 3217557771
Medellín - Colombia

Nota Crédito
No. 2- 11

Señores	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA – GIRACOM		
NIT	901.464.458-9	**Teléfono**	(604) 4603870 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 14 N° 7 - 21	**Ciudad**	Girardota - Colombia

Fecha Nota Crédito	2023-11-14
Factura de Venta	FE-84
Generación	14/11/2023, 17:08
Expedición	14/11/2023, 17:08
Vencimiento	14/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Pago # 2 y final para el CONTRATO DEOBRA NRO 038 DEL 14 DEJULIODE 2023, QUE TIENE POROBJETO: REALIZACIÓN DEOBRASPRELIMINARES EN ARASDEL MEJORAMIENTO DE LAPISTAATLÉTICA DEL MUNICIPIODE GIRARDOTA – ANTIOQUÍA	1.00	13,911,538.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trece millones novecientos once mil quinientos treinta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 13,911,538.00

Total Bruto	13,911,538.00
IVA 0%	0.00
Total	13,911,538.00

Observaciones:

CUDE: 1657f60ce09cd2404b1889c0436b2d426923fb0d92efad945af36cb03bf43db295e2b0cd35643418e8e057d210ffd5f8
CUFE factura: 51b2b46df6406319a1ada3bab4cf3840852004a4fc1751cc39fe59c2b1d04fe5016f9a8c461ca76836ff2b84ac2d4f20

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

OBRAS CIVILES GS S.A.S
NIT 900.814.032-4
Calle 77 cc # 83 - 10 apt 202
Tel: (57) 3217557771
Medellín - Colombia
obrasciviles.gs@gmail.com

Factura
No. FE 84

Señores	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA – GIRACOM		
NIT	901.464.458-9	**Teléfono**	(604) 4603870 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 14 N° 7 - 21	**Ciudad**	Girardota - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/11/2023, 09:05
Expedición	10/11/2023, 09:13
Vencimiento	10/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Pago # 2 y final para el CONTRATO DEOBRA NRO 038 DEL 14 DEJULIODE 2023, QUE TIENE POROBJETO: REALIZACIÓN DEOBRASPRELIMINARES EN ARASDEL MEJORAMIENTO DE LAPISTAATLÉTICA DEL MUNICIPIODE GIRARDOTA – ANTIOQUÍA	1.00	13,911,538.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trece millones novecientos once mil quinientos treinta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 13,911,538.00

Total Bruto	13,911,538.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	13,911,538.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764057283085 aprobado en 20231003 prefijo FE desde el número 9 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa 4
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 51b2b46df6406319a1ada3bab4cf3840852004a4fc1751cc39fe59c2b1d04fe5016f9a8c461ca76836ff2b84ac2d4f20

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

OBRAS CIVILES GS S.A.S
NIT 900.814.032-4
Calle 77 cc # 83 - 10 apt 202
Tel: (57) 3217557771
Medellín - Colombia

Débito Facturación
No. 2

Fecha Nota Debito	2023-11-14
Factura de Venta	1-70
Generación	14/11/2023, 17:06
Expedición	14/11/2023, 17:06
Vencimiento	14/11/2023

Señores	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA – GIRACOM		
NIT	901.464.458-9	**Teléfono**	(604) 4603870 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 14 N° 7 - 21	**Ciudad**	Girardota - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Pago # 1 para el CONTRATO DEOBRA NRO 038 DEL 14 DE JULIO DE 2023, QUE TIENE POROBJETO: REALIZACIÓN DE OBRAS PRELIMINARES EN ARASDEL MEJORAMIENTO DE LA PISTA ATLÉTICA DEL MUNICIPIODE GIRARDOTA – ANTIOQUÍA	1.00	189,413,136.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento ochenta y nueve millones cuatrocientos trece mil ciento treinta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 189,413,136.00

Total Bruto	189,413,136.00
IVA 0%	0.00
Total	189,413,136.00

Observaciones:

CUDE: 7333c41d644d2b017e12f6f39a61dfa421be07982245c4e56d2f266f05bbd3e8e473586ed8c13291adb05ba9ae0217bc
CUFE factura: 921ad18158c3ca346733b6a1c24afe82d9e7c6263c3ea44b439bea8a6ea07d63c2fdd0db1eea6b7a396b6d711af84e35

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

OBRAS CIVILES GS S.A.S
NIT 900.814.032-4
Calle 77 cc # 83 - 10 apt 202
Tel: (57) 3217557771
Medellín - Colombia

Nota Crédito
No. 2 - 10

Fecha Nota Crédito	2023-08-16
Factura de Venta	1-70
Generación	16/08/2023, 08:13
Expedición	16/08/2023, 08:13
Vencimiento	16/08/2023

Señores	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA – GIRACOM		
NIT	901.464.458-9	**Teléfono**	(604) 4603870 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 14 N° 7 - 21	**Ciudad**	Girardota - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Pago # 1 para el CONTRATO DEOBRA NRO 038 DEL 14 DE JULIO DE 2023, QUE TIENE POROBJETO: REALIZACIÓN DE OBRAS PRELIMINARES EN ARASDEL MEJORAMIENTO DE LA PISTA ATLÉTICA DEL MUNICIPIODE GIRARDOTA – ANTIOQUÍA	1.00	189,413,136.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento ochenta y nueve millones cuatrocientos trece mil ciento treinta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 189,413,136.00

Total Bruto	189,413,136.00
IVA 0%	0.00
Total	189,413,136.00

Observaciones:

CUDE: 6b1c94895ca5586c8080c9dc1f85b729cd617ce59a84087076ed02dc4bd46126ac41555f88c7b68121aa4993304bd950
CUFE factura: 921ad18158c3ca346733b6a1c24afe82d9e7c6263c3ea44b439bea8a6ea07d63c2fdd0db1eea6b7a396b6d711af84e35

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

¡AHORASÍ! Girardota para todos	ACTA DE OBRA	GIRACOM

ACTA DE OBRA PÚBLICA No. 2

CONTRATO # 038 DE 2023

OBJETO	"REALIZACIÓN DE OBRAS PRELIMINARES EN ARAS DEL MEJORAMIENTO DE LA PISTA ATLÉTICA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUÍA"	**CONTRATISTA**	**OBRAS CIVILES G.S S.A.S**
		SUPERVISOR	**ALEJANDRO HERNÁNDEZ MUÑOZ**
VALOR: $284.924.149	Fecha suscripción: 14 de julio de 2023	Fecha Acta	17/08/23
PLAZO: 1 MES	Fecha de inicio: 17 de julio de 2023	**VALOR ACTA**	**$ 13.911.538**
ANTICIPO: $0,00	Fecha de terminación: 16 de agosto de 2023		

ITEM	Descripción	CANTIDADES CONTRACTUALES				VAL. EJECUTADO ACTA No. 1		VAL. EJECUTADO ACTA No. 2		ACUMULADO PRESENTE ACTA (Actas 1 y 2)		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
		UN	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	
1	**CAPITULO 1: PRELIMINARES**											
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos.	Día	15,00	$ 800.416,00	$ 12.006.240,00	2,00	$ 1.600.832	7	$ 5.466.841	8,83	$ 7.067.673	59%
1.2	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación, Incluye: suministro, transporte, instalación, excavación, concreto de fundación preparado en Obra de 14 Mpa - 2500 psi, diámetro aproximado 0,30 m y profundidad aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación. cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales.	ml	450,00	$ 35.583,00	$ 16.012.350,00	259,26	$ 9.225.166	147,10	$ 5.234.342	406,36	$ 14.459.508	90%
1.3	EXCAVACIÓN MECANICA de material heterogéneo DE 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0,35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	713,73	$ 48.350,00	$ 34.508.845,50	923,55	$ 44.653.875			923,55	$ 44.653.875	129%
2	**CAPITULO 2: EXCAVACIONES, RETIROS Y DEMOLICIONES**											
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0,35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	101,78	$ 70.944,00	$ 7.221.389,76	0,00	$ -			0,00	$ -	0%
2.2	Suministro, Transporte e Instalación con Sub - base granular al 90% del proctor modificado (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido, compactación y transporte).	m3	429,20	$ 194.263,00	$ 83.377.679,60	439,79	$ 85.434.536			439,79	$ 85.434.536	102%
2.3	Suministro, Transporte e Instalación con Base granular al 100% del proctor modificado (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido, compactación y transporte).	m3	324,42	$ 204.003,00	$ 66.182.633,26	329,84	$ 67.288.554			329,84	$ 67.288.554	102%
2,4	Conformación la subrasante. Incluye nivelación, compactación y todolo necesario para la correcta ejecución de la actividad	m2		$ 8.446,00	$ -		$ -			0,00	$ -	
2,5	Suministro, transporte y colocación de Geotextil no tejido referencia T 1800 o equivalente Incluye: traslapos de 0.25m y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño	m2		$ 12.814,00	$ -		$ -			0,00	$ -	
3	**CAPITULO 3: ASFALTOS**											
3.1	Riego de Imprimación con Emulsión Asfaltica Tipo CLR-0	m2		$ 9.293,00	$ -		$ -			0,00	$ -	
3.2	Suministro, Transporte e Instalación de Mezcla Densa en Caliente MDC 19. E=0,07 m	m3		$ 1.551.068,00	$ -		$ -			0,00	$ -	
3.3	Suministro e instalación de pintura sintetica de placa polideportiva, incluye alistamiento de la superficie, no incluye demarcacion lineal	m2		$ 157.886,00	$ -		$ -			0,00	$ -	
3.4	Suministro e Instalación de concreto de 3000 PSI para reemplazo de cuneta existente, con un desarrollo de 50 centimetros y un espesor de 10 centimetros	ml		$ 116.624,00	$ -		$ -			0,00	$ -	
4	**CAPITULO 4: PINTURAS Y DEMARCACIONES**											
4.1	Demarcación carriles internos pista de Atletismo	m2		$ 14.441,00	$ -		$ -			0,00	$ -	

OBSERVACIONES:

	CANTIDADES CONTRACTUALES	VAL. EJECUTADO ACTA No. 1	VAL. EJECUTADO ACTA No. 2	ACUMULADO PRESENTE ACTA
COSTO DIRECTO	$ 219.172.422	$ 208.202.962	$ 10.701.183	$ 218.904.146
COSTOS INDIRECTOS AU 3%	$ 65.751.727	$ 62.490.889	$ 3.210.355	$ 65.671.244
COSTO TOTAL	$ 284.924.149	$ 270.693.851	$ 13.911.538	$ 284.574.453

¡AHORASÍ! Girardota para todos	ACTA DE OBRA	GIRACOM

ACTA DE OBRA PÚBLICA No. 2

CONTRATO # 038 DE 2023

OBJETO	"REALIZACIÓN DE OBRAS PRELIMINARES EN ARAS DEL MEJORAMIENTO DE LA PISTA ATLÉTICA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUÍA"	CONTRATISTA	OBRAS CIVILES G.S S.A.S
		SUPERVISOR	ALEJANDRO HERNÁNDEZ MUÑOZ
VALOR: $284.924.149	Fecha suscripción: 14 de julio de 2023	Fecha Acta	17/08/23
PLAZO: 1 MES	Fecha de inicio: 17 de julio de 2023	VALOR ACTA	$ 13.911.538
ANTICIPO: $0,00	Fecha de terminación: 16 de agosto de 2023		

ITEM	Descripción	CANTIDADES CONTRACTUALES				VAL. EJECUTADO ACTA No. 1		VAL. EJECUTADO ACTA No. 2		ACUMULADO PRESENTE ACTA (Actas 1 y 2)		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
		UN	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	

RESUMEN	
OBRAS CONTRACTUALES	
COSTO DIRECTO	$ 10.701.183
COSTOS INDIRECTOS AU ,3%	$ 3.210.355
COSTO TOTAL	$ 13.911.538

TOTAL EJECUTADO ACTA NO. 2	$ 13.911.538	4,88%	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 349.080	0,12%	99,88%

AMORTIZACIÓN ANTICIPO X DECUENTO PAGO ANTICIPADO (Seleccionar el caso que aplique, con base en la forma de pago)	VAL. EJECUTADO ACTA No. 1	VAL. EJECUTADO ACTA No. 2	ACUMULADO PRESENTE ACTA
Anticipo ,%	$ 0	$ 0	$ 0
Pago Anticipado $ 85.477.245	$ 85.477.245	$ 0	$ 85.477.245
Valor Acta (Sin amortizar)	$ 270.669.851	$ 13.911.538	$ 284.574.463
Amortización anticipo $ (de la presente acta)	$ 85.477.245	$ 0	$ 85.477.245
Valor restante por amortizar	$ 0	$ 0	$ 0
VALOR ACTA	$ 185.192.606	$ 13.911.538	$ 199.097.218

NOTAS

1. El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.
2. El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por este.
3. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

Firma del Contratista
OBRAS CIVILES G.S S.A.S
Representante legal: Diego Alonso González Sepúlveda
Contratista de obra

Firma del Supervisor
Alejandro Hernández Muñoz
GIRACOM
Supervisor GIRACOM

¡AHORASÍ! Girardotá para todos

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

GIRACOM EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

CONTRATO N°	38 DE 2023	CONTRATISTA	OBRAS CIVILES GS S.A.S	FECHA ACTA	DÍA	MES	AÑO
OBJETO	"REALIZACIÓN DE OBRAS PRELIMINARES EN ARAS DEL MEJORAMIENTO DE LA PISTA ATLÉTICA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA"				17/08/23		
INTERVENTORÍA EXTERNA		SUPERVISOR INTERNO DELEGADO	Alejandro Hernández Muñoz	FECHAS DE SUSPENSIÓN			
FECHA DE INICIO	17/07/23	VALOR INICIAL	$ 284.924.149	No aplica			
PLAZO INICIAL	1 MES	VALOR ANTICIPO	$ -	FECHAS DE REANUDACIÓN			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	16/08/23	VALOR ADICIONADO	$ -	No aplica			
PLAZO ADICIONADO	No Aplica	VALOR TOTAL ADICIONADO	$ -	ACTA N°	1	PARCIAL	
PLAZO TOTAL	No Aplica	VALOR TOTAL	$ 284.924.149				
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	No Aplica	VALOR ACTA	$ 13.911.538			FINAL	X

CAPÍTULO	1	CAPITULO 1: PRELIMINARES		
ÍTEM	1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos.	UNIDAD	Día

PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO

UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	RADIO O DIÁMETRO	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	DIÁMETRO	LONGITUD	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD	PESO KG/ML	SUB TOTAL
Localización del proyecto					2,00		2,00
							0,00
TOTAL PRESENTE ACTA							2,00
Localización del proyecto					7		7
TOTAL PRESENTE ACTA 2							7

SOPORTE GRÁFICO O REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES

Diego Alonso González Sepúlveda
FIRMA CONTRATISTA DE OBRA

Alejandro Hernández Muñoz
FIRMA SUPERVISOR GIRACOM

¡AHORASÍ! Girardota para todos

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

GIRACOM EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO


CONTRATO N°	38 DE 2023	CONTRATISTA	OBRAS CIVILES GS S.A.S	FECHA ACTA	DÍA	MES	AÑO
OBJETO	"REALIZACIÓN DE OBRAS PRELIMINARES EN ARAS DEL MEJORAMIENTO DE LA PISTA ATLÉTICA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUÍA"				17	08/23	
INTERVENTORÍA EXTERNA		SUPERVISOR INTERNO DELEGADO	Alejandro Hernández Muñoz	FECHAS DE SUSPENSIÓN			
FECHA DE INICIO	17/07/23	VALOR INICIAL	$ 284.924.149	No aplica			
PLAZO INICIAL	1 MES	VALOR ANTICIPO	$ -	FECHAS DE REANUDACIÓN			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	16/08/23	VALOR ADICIONADO	$ -	No aplica			
PLAZO ADICIONADO	No Aplica	VALOR TOTAL ADICIONADO	$ -	ACTA N°	1	PARCIAL	
PLAZO TOTAL	No Aplica	VALOR TOTAL	$ 284.924.149				
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	No Aplica	VALOR ACTA	$ 13.911.538			FINAL	X


CAPÍTULO	1	CAPITULO 1: PRELIMINARES		
ÍTEM	1.2	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación, Incluye: suministro, transporte, instalación, excavación, concreto de fundación preparado en Obra de 14 Mpa - 2500 psi, diámetro aproximado 0,30 m y profundidad aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación. cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales.	UNIDAD	ml


PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO

UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	RADIO O DIÁMETRO	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	DIÁMETRO	PORCENTAJE	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD	PESO KG/ML	SUB TOTAL
Cerramiento perimetral	406,36		64%				259,26
							0,00
TOTAL PRESENTE ACTA							259,26
Cerramiento perimetral	406,36		36%				147,10
TOTAL PRESENTE ACTA 2							147,10

SOPORTE GRÁFICO O REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES

Diego Alonso González Sepúlveda
FIRMA CONTRATISTA DE OBRA

Alejandro Hernández Muñoz
FIRMA SUPERVISOR GIRACOM

¡AHORASÍ! Oportunidades para todos	**ACTA DE CAMBIO DE OBRA**	GIRACOM EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida

Fecha:	**18**	**de**	**julio**	**de**	**2023**

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	**No 038 del 14 de Julio de 2003**	**CONVENIO**	
Contrato N.º:	038 del 14 de Julio	**De**	2023
Fecha de Inicio: 17 de Julio de 2023		**Fecha de Finalización**: 16 de agosto de 2023	
Objeto: "REALIZACIÓN DE OBRAS PRELIMINARES EN ARAS DEL MEJORAMIENTO DE LA PISTA ATLÉTICA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUÍA"			
Contratista: OBRAS CIVILES G.S S.A.S		**NIT/CC:** 900814032-4	
Plazo: 1 Mes		**Valor Contrato:** $284.924.149	
Valor Adición 1:		**Modificaciones:**	
Valor Adición 2:		**Valor Total:**	
Adición Tiempo		-	
Finalización adición		-	
Interventoría Externa:		**NIT/CC:**	
Nombre Supervisor y/o interventor		**CC**	**CARGO**
ALEJANDRO HERNÁNDEZ MUÑOZ		1.152.200.238	Supervisor

El día 18 de julio de 2023, se reunieron en las oficinas de GIRACOM del Municipio de Girardota, el ingeniero **YONY ALEXANDER CARMONA VARGAS**, en calidad de Director de Obra por la empresa **OBRAS CIVILES G.S S.A.S**, el ingeniero **FRANKLIN DUQUE** en calidad de Subgerente de Proyectos - GIRACOM, y el Arquitecto **ALEJANDRO HERNÁNDEZ MUÑOZ**, en calidad de Supervisor interno delegado - GIRACOM con el propósito de suscribir el acta de cambio de obra No. 01 del contrato No. 038 del 14 de julio de 2023.

OBRA ORIGINAL QUE NO SE EJECUTA

OBRA ORIGINAL QUE NO SE EJECUTA					
ITEM	DESCRPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	CAPITULO 1: PRELIMINARES				
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos.	día	6,00	$ 800.416	$ 4.802.496
1,2	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación, Incluye: suministro, transporte, instalación, excavación, concreto de fundación preparado en Obra de 14 Mpa - 2500 psi, diámetro aproximado 0,30 m y profundidad aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación. cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales.	ml	43,64	$ 35.583	$ 1.552.842
2,0	CAPITULO 2: EXCAVACIONES, RETIROS Y DEMOLICIONES				
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	101,79	$ 70.944	$ 7.221.390
		SUBTOTAL MENORES CANTIDADES			$ 13.576.728
		AIU		30,00%	$ 4.073.018
		TOTAL MENORES CANTIDADES			$ 17.649.746

POR:
OBRA ADICIONAL

OBRA ADICIONAL					
ITEM	DESCRPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	CAPITULO 1: PRELIMINARES				
1,3	EXCAVACIÓN MECANICA de material heterogéneo DE 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	209,82	$ 48.350	$ 10.144.797
2,2	Suministro, Transporte e Instalación con Sub - base granular al 90% del proctor modificado (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido, compactación y transporte)	m3	10,59	$ 194.263	$ 2.057.245
2,3	Suministro, Transporte e Instalación con Base granular al 100% del proctor modificado (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido, compactación y transporte)	m3	5,42	$ 204.003	$ 1.105.696
		SUBTOTAL MAYORES CANTIDADES			$ 13.307.738
		AIU		30,00%	$ 3.992.322
		TOTAL MAYORES CANTIDADES			$ 17.300.060

CUADRO RESUMEN

CUADRO RESUMEN				
ITEM	COSTO DIRECTO	AIU	COSTO TOTAL	BALANCE
OBRA ORIGINAL QUE NO SE EJECUTA	$ 13.576.728	$ 4.073.018	$17.649.746	$349.686
OBRA ADICIONAL	$13.307.738	$ 3.992.322	$17.300.060	

El anterior cambio de obra se realiza atendiendo las siguientes consideraciones:

1. Que una vez analizadas las condiciones técnicas de la ejecución por parte del Subgerente de Proyectos - GIRACOM **FRANKLIN DUQUE**, El Arquitecto **ALEJANDRO HERNÁNDEZ MUÑOZ** Supervisor interno delegado – GIRACOM, el Sr, el Sr **YONY ALEXANDER CARMONA VARGAS**, Contratista de obra, se determinó que la **OBRA CONTRACTUAL NO EJECUTADA** tiene un valor total de **$17.649.746 (Incluido AIU).**

2. Que debido a las consideraciones expuestas en el numeral anterior, y a las condiciones técnicas particulares encontradas en la obra, se hace necesaria la ejecución de obra adicional en las descripciones, cantidades y precios detallados en el cuadro de **OBRA ADICIONAL** cuyo valor total es de **$17.300.060**, por lo tanto, se obtiene un saldo final a favor del contrato por valor de **$349.686** pesos.

3. Que, respecto a la justificación de la obra adicional, después de realizar el replanteo del proyecto y revisión de las cantidades contractuales, existen actividades como excavación mecánica, suministro transporte e instalación de subbase granular, y suministro, transporte e instalación de base granular que debieron ser ajustadas a las medidas reales en el terreno.

4. Que, al realizar el balance presupuestal de obra, la obra adicional necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, compensan la obra original no ejecutada y esta no superó el valor total del contrato que resulta de la suma del valor inicial, quedando un saldo final a favor del contrato de **$349.686** pesos.

Luego de lo consignado en la presente reunión, se procedió a la recolección de las firmas para su legalización.

Dado en el municipio de Girardota, el día 18 días del mes de julio del año 2023.

FRANKLIN DUQUE
Subgerente de Proyectos

ALEJANDRO HERNÁNDEZ MUÑOZ
Supervisor Interno

YONY ALEXANDER CARMONA VARGAS
Contratista

OBRAS CIVILES

CONTRATO # 038 DE 2023

"REALIZACIÓN DE OBRAS PRELIMINARES EN ARAS DEL MEJORAMIENTO DE LA PISTA ATLÉTICA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUÍA"

INFORME DE OBRA N° 02.

AGOSTO 17 DE 2023



GIRARDOTA – ANTIOQUIA

OBRAS CIVILES

INFORMTE TECNICO DE OBRA


DESCIRPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZDAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE AGOSTO 12 Y AGOSTO 17 DE 2023.


1. **PRELIMINARES.**

- Localización, trazado y replanteo: actividad se realiza frecuentemente con personal profesional.










OBRAS CIVILES

- Instalación de cerramiento provisional con tela verde:









OBRAS CIVILES

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO

Cuadro n° 01

¡AHORA SÍ! Oportunidades para todos	ACTA DE OBRA		GRACOM
ACTA DE OBRA PÚBLICA No. 2			
CONTRATO #038 DE 2023			
OBJETO	"REALIZACIÓN DE OBRAS PRELIMINARES EN ARAS DEL MEJORAMIENTO DE LA PISTA ATLÉTICA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA"	CONTRATISTA	OBRAS CIVILES G.S.S.A.S
		SUPERVISOR	ALEJANDRO HERNÁNDEZ MUÑOZ
VALOR: $294.924.149	Fecha suscripción: 14 de julio de 2023	Fecha Acta	17/08/23
PLAZO: 1 MES	Fecha de inicio: 17 de julio de 2023	VALOR ACTA	$ 13.911.538
ANTICIPO: $0,00	Fecha de terminación: 16 de agosto de 2023		

ITEM	Descripción	CANTIDADES CONTRACTUALES				VAL. EJECUTADO ACTA No. 1		VAL. EJECUTADO ACTA No. 2		ACUMULADO PRESENTE ACTA (Actas 1 y 2)	
		UN	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
1	CAPITULO 1: PRELIMINARES										
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de pico, libretas y planos.	Día	15,00	$ 800.416,00	$ 12.006.240,00	2,00	$ 1.600.832	7	$ 5.466.841	8,83	$ 7.067.673
1.2	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación, incluye: suministro, transporte, instalación, excavación, concreto de fundación preparado en Obra de 14 Mpa - 2500 psi, diámetro aproximado 0,30 m y profundidad aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación. cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales.	ml	450,00	$ 35.583,00	$ 16.012.350,00	259,26	$ 9.225.156	147,10	$ 5.234.342	406,36	$ 14.459.508

Página 1

SOCIO AMBIENTAL DE OBRA

- **SEÑALIZACION DE OBRA**

Se evidencia la señalización del sitio de trabajo, cerramiento perimetral con tela verde, señal que indica entrada y salida de volquetas, paleta de pare y siga, y señalización interna en obra.

- **SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.**

La seguridad de la obra es supervisada de forma permanente, el cual verifica la afiliación de trabajadores al sistema de seguridad social, se asegura que todo el personal utilice los elementos de protección necesarios para actividades que se realizan en campo.

Para el inicio de las actividades se realiza entrega a cada trabajador elementos de seguridad, de acuerdo a la actividad que realizará. Para este periodo se suministraron los siguientes elementos.

- Casco de protección.
- Guantes.

OBRAS CIVILES



- **ESTADO DEL TIEMPO**

El clima predominante es verano.

INFORME ECONOMICO

- EJECUCION PRESUPUESTAL PARA EL PRESENTE CONTRATO

El valor del presente contrato es de $284.924.149, doscientos ochenta y cuatro millones, novecientos veinticuatro mil, ciento cuarenta y nueve pesos.

- INFORME FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

- Contrato # 038 de 2023, Celebrado entre la EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA (GIRACOM) y OBRAS CIVILES G.S S.A.S.

- OBJETO DEL CONTRTO: REALIZACIÓN DE OBRAS PRELIMINARES EN ARAS DEL MEJORAMIENTO DE LA PISTA ATLÉTICA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA – ANTIOQUÍA.

- VALOR DEL CONTRATO: **$284.924.149**

- FECHA DE INICIO: 17 DE JULIO DE 2023.

- VALOR DESEMBOLSADO POR CONCEPTO DE PAGO DE ACTAS PARCIALES:

- VALOR DESEMBOLSADO POR CONCEPTO DE PAGO DE ACTAS PARCIALES: $ 13.911.538. Que representa el 4.88% relacionado en la presente Acta, y un acumulado del 99.88%.

FECHA	ACTA	VALOR CONTRATO	VALOR ACTA	% PERIODO	% ACUMULADO	SALDO POR EJECUTAR
17/08/2023	Acta N°2	$284.924.149	$ 13.911.538	4.88%	99.88%	$ 349.686

INFORME DEL PERSONAL

CONTRATISTA

A continuación, se presenta el personal en obra por parte del contratista hasta la fecha.

- PERSONAL PROFESIONAL

NOMBRE	PROFESIÓN	CARGO
Yony Alexander Carmona V	Ingeniero Civil	Director de obra
Víctor Manuel Díaz Deossa	Ingeniero Civil	Residente de obra
Daniela Grajales Jaramillo	Profesional en salud ocupacional	Profesional |

- PERSONAL OPERTIVO.

NOMBRE	PROFESIÓN	CARGO
francisco Luis García Agudelo		ayudante de construcción
Mauricio Rojas		ayudante de construcción
José Everardo Echavarría Hernández		oficial de construcción
Luis Argiro Tapias		ayudante de construcción

OBRAS CIVILES

ASISTENCIA DE OBRA DEL 12 DE AGOSTO AL 16 DE AGOSTO DE 2023.

El horario de trabajo en la obra es de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm y el sábado de 7:00 am a 1:00 pm. El personal presente en la obra es de 6 personas por día.

CONCLUSIONES

Para este periodo se presenta segunda acta parcial de obra por un valor de $13.911.538 correspondiente al 4.88% del valor del contrato, lo que nos muestra un acumulado total del 99.88%, en la cual se relacionan las actividades desarrolladas con sus respectivas memorias de Calculo y En el cuadro N°1 se observan el porcentaje de ejecución de las actividades.
El avance en tiempo transcurrido a la fecha es de 1 mes.

Yony Alexander Carmona Vargas
MP: 17202205693 CLD
Director de Obra

OBRAS CIVILES

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo **DIEGO ALONSO GONZALEZ SEPULVEDA**, identificado con **1.128.479.151**, en mi condición de **Representante Legal** de **OBRAS CIVILES GS S.A.S** identificada con **Nit 900.814.032-4**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de MEDELLÍN certifico el pago de los siguientes aportes, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **FERNEY SILVA MARIN**, identificado con **C.C 98.558.194** de envigado, y con Tarjeta Profesional **No. 145670 - T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **CONTADOR PÚBLICO** de la empresa **OBRAS CIVILES GS S.A.S** identificada con **Nit 900.814.032 - 4** , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de mayo de 2005.

Se expide este certificado el 3 de noviembre del 2023.

FERNEY SILVA MARIN

CONTADOR PÚBLICO

T.P 145670 -T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z8E43E5FB49C8D95

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FERNEY SILVA MARIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 98558194 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 145670-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



145670-T

FERNEY
SILVA MARIN
C.C. 9855[illegible]

RESOLUCION INSCRIPCION 349 FECHA 19/11/2009
UNIVERSIDAD COOP. UNIV. DE CIENCIA Y DESARROLLO

ESTE DOCUMENTO SOLO ES VALIDO PARA CERTIFICAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE OBRAS CIVILES GS S.A.S ANTE EL MUNICIPIO DE BARBOSA

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 156252

ESTE DOCUMENTO SOLO ES VALIDO PARA CERTIFICAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE OBRAS CIVILES GS S.A.S ANTE EL MUNICIPIO DE BARBOSA

69314

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 98.558.194

SILVA MARIN

APELLIDOS

FERNEY

NOMBRES

REPUBLICA DE COLOMBIA

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-ENE-1972

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

30-JUL-1990 ENVIGADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0100100-00138731-M-0098558194-20081217 0008273538A 2 2070017638

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901053067	9	GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GIRARDOTA	Vereda la Palma	GIRARDOTA-ANTIOQUIA	3122763825	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	171798847	9456492018	E	2023/09/15	2023/09/20	BANCOLOMBIA	5	$4,446,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: GIRARDOTA (24 Afiliados)					$11,946,005	$1,911,900			$16,758,673	$671,300			$16,758,673	$671,300			$16,758,673	$1,167,300		$0	$0
Centro de Trabajo: GIRARDOTA (24 Afiliados)					$11,946,005	$1,911,900			$16,758,673	$671,300			$16,758,673	$671,300			$16,758,673	$1,167,300		$0	$0
Ciudad: GIRARDOTA Depto: ANTIOQUIA (24 Afiliados)					$11,946,005	$1,911,900			$16,758,673	$671,300			$16,758,673	$671,300			$16,758,673	$1,167,300		$0	$0
1	CC	1007299839	ALVAREZ DAVID	230301	7	$270,667	$40,400	EPS010	7	$270,667	$10,900	CCF03	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
2	CC	1036622880	ALVAREZ ISABEL	230201	30	$4,290,000	$686,400	EPS010	30	$4,290,000	$171,600	CCF03	30	$4,290,000	$171,600	14-11	30	$4,290,000	$298,600	30	$0	$0
3	CC	70329881	ALZATE WILFER	230301	1	$38,667	$6,200	EPS040	1	$38,667	$1,600	CCF03	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
4	CC	71222399	ARANGO CARLOS	230201	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF03	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
5	CC	71584888	DUQUE ELKIN		0	$0	$0	EPS037	11	$425,334	$17,100	CCF03	11	$425,334	$17,100	14-11	11	$425,334	$29,700	11	$0	$0
6	CC	15318483	ECHAVARRIA JOSE		0	$0	$0	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
7	CC	70350568	GARCIA FRANCISCO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
8	CC	70116969	GUERRA GERARDO		0	$0	$0	EPS037	27	$3,150,000	$126,000	CCF03	27	$3,150,000	$126,000	14-11	27	$3,150,000	$219,300	27	$0	$0
9	CC	1035912406	HENAO LUIS	230301	26	$1,005,334	$160,900	EPS010	26	$1,005,334	$40,300	CCF03	26	$1,005,334	$40,300	14-11	26	$1,005,334	$70,000	26	$0	$0
10	CC	70328065	HERNANDEZ EDISON	25-14	13	$502,667	$80,500	EPS010	13	$502,667	$20,200	CCF03	13	$502,667	$20,200	14-11	13	$502,667	$35,000	13	$0	$0
11	CC	70325266	HERNANDEZ PABLO	25-14	12	$464,000	$74,300	EPS010	12	$464,000	$18,600	CCF03	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0
12	CC	1035854685	LONDOÑO JOHN	230301	1	$38,667	$6,200	EPS040	1	$38,667	$1,600	CCF03	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
13	CC	1035852298	LOPEZ EFREN	230301	8	$309,334	$49,500	EPS040	8	$309,334	$12,400	CCF03	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
14	CC	70320259	MAZO LIBARDO		0	$0	$0	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF03	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
15	CC	1035871550	PARRA STEVENS	230301	1	$38,667	$6,200	EPS040	1	$38,667	$1,600	CCF03	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
16	CC	70329402	ROJAS MAURICIO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
17	CC	10180100	ROJO JUAN	230201	8	$309,334	$49,500	EPS002	8	$309,334	$12,400	CCF03	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
18	CC	1035879702	ROLDAN JULIAN	230201	9	$348,000	$55,700	EPS040	9	$348,000	$14,000	CCF03	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0
19	CC	1070595176	SANTIBAÑEZ OSCAR	230301	6	$232,000	$37,200	EPS037	6	$232,000	$9,300	CCF03	6	$232,000	$9,300	14-11	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0
20	CC	71666836	TAPIAS LUIS	25-14	27	$1,044,000	$167,100	EPS002	27	$1,044,000	$41,800	CCF03	27	$1,044,000	$41,800	14-11	27	$1,044,000	$72,700	27	$0	$0
21	CC	1001545942	VALENCIA CARLOS	230301	15	$580,000	$92,800	EPS010	15	$580,000	$23,200	CCF03	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	$40,400	15	$0	$0
22	CC	1035855414	VANEGAS MAURICIO	201001	2	$77,334	$12,400	EPS010	2	$77,334	$3,100	CCF03	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0
23	CC	70320617	ZAPATA AGUSTIN		0	$0	$0	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF03	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
24	CC	70320525	ZAPATA BENITO	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF03	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
Total Afiliados(24)					$11,946,005	$1,911,900			$16,758,673	$671,300			$16,758,673	$671,300			$16,758,673	$1,167,300		$0	$0

2023/11/09 07:32 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901053067	9	GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GIRARDOTA	Vereda la Palma	GIRARDOTA-ANTIOQUIA	3122763825	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	171798847	9456492018	E	2023/09/15	2023/09/20	BANCOLOMBIA	5	$4,446,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$1,911,900	$10,700	$0	$1,922,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$12,400	$100	$0	$12,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$699,300	$3,900	$0	$703,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$402,400	$2,300	$0	$404,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$797,800	$4,400	$0	$802,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$1,167,300	$6,400	$0	$1,173,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	24	$1,167,300	$6,400	$0	$1,173,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$671,300	$3,700	$0	$675,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	24	$671,300	$3,700	$0	$675,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$671,300	$3,900	$0	$675,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	$339,100	$1,900	$0	$341,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$152,400	$900	$0	$153,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$103,800	$600	$0	$104,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	5	$76,000	$500	$0	$76,500
TOTAL				**24**	**$4,421,800**	**$24,700**	**$0**	**$4,446,500**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901053067	9	GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GIRARDOTA	Vereda la Palma	GIRARDOTA-ANTIOQUIA	3122763825	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	237830287	9458102933	E	2023/10/17	2023/10/25	BANCOLOMBIA	8	$5,499,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: GIRARDOTA (19 Afiliados)						**$14,229,338**	**$2,277,000**			**$17,129,338**	**$685,600**			**$17,129,338**	**$685,600**			**$17,129,338**	**$1,193,300**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: GIRARDOTA (19 Afiliados)						$14,229,338	$2,277,000			$17,129,338	$685,600			$17,129,338	$685,600			$17,129,338	$1,193,300		$0	$0
Ciudad: GIRARDOTA Depto: ANTIOQUIA (19 Afiliados)						$14,229,338	$2,277,000			$17,129,338	$685,600			$17,129,338	$685,600			$17,129,338	$1,193,300		$0	$0
1	CC	70329881	ALZATE WILFER	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	71222399	ARANGO CARLOS	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	15318483	ECHAVARRIA JOSE		0	$0	$0	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
4	CC	70350568	GARCIA FRANCISCO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
5	CC	1035912406	HENAO LUIS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
6	CC	70325294	HENAO WILSON	25-14	5	$193,334	$31,000	EPS040	5	$193,334	$7,800	CCF03	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0
7	CC	1000404786	HOLGUIN WANDERLEY	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
8	CC	70326328	LONDOÑO ELKIN	25-14	16	$618,667	$99,000	EPS040	16	$618,667	$24,800	CCF03	16	$618,667	$24,800	14-11	16	$618,667	$43,100	16	$0	$0
9	CC	1035854685	LONDOÑO JOHN	230301	8	$309,334	$49,500	EPS010	8	$309,334	$12,400	CCF03	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
10	CC	8415399	MANCO HERNAN	25-14	26	$1,005,334	$160,900	EPS010	26	$1,005,334	$40,300	CCF03	26	$1,005,334	$40,300	14-11	26	$1,005,334	$70,000	26	$0	$0
11	CC	70320259	MAZO LIBARDO		0	$0	$0	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
12	CC	1035871550	PARRA STEVENS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
13	CC	1035876208	RAMIREZ DIEGO	25-14	20	$773,334	$123,800	EPS010	20	$773,334	$31,000	CCF03	20	$773,334	$31,000	14-11	20	$773,334	$53,900	20	$0	$0
14	CC	70329432	ROJAS MAURICIO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
15	CC	70327745	SALDARRIAGA MAURICIO	230201	8	$309,334	$49,500	EPS010	8	$309,334	$12,400	CCF03	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
16	CC	71666836	TAPIAS LUIS	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
17	CC	1035870282	VANEGAS RICARDO	230301	25	$966,667	$154,700	EPS002	25	$966,667	$38,700	CCF03	25	$966,667	$38,700	14-11	25	$966,667	$67,300	25	$0	$0
18	CC	70320617	ZAPATA AGUSTIN		0	$0	$0	EPS010	15	$580,000	$23,200	CCF03	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	$40,400	15	$0	$0
19	CC	70320525	ZAPATA BENITO	25-14	20	$773,334	$123,800	EPS010	20	$773,334	$31,000	CCF03	20	$773,334	$31,000	14-11	20	$773,334	$53,900	20	$0	$0

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PROFESIONALES (2 Afiliados)						**$286,000**	**$45,800**			**$3,786,000**	**$151,500**			**$3,786,000**	**$151,500**			**$3,786,000**	**$263,600**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: PROFESIONALES (2 Afiliados)						$286,000	$45,800			$3,786,000	$151,500			$3,786,000	$151,500			$3,786,000	$263,600		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)						$286,000	$45,800			$3,786,000	$151,500			$3,786,000	$151,500			$3,786,000	$263,600		$0	$0
20	CC	1036622880	ALVAREZ ISABEL	230201	2	$286,000	$45,800	EPS010	2	$286,000	$11,500	CCF03	2	$286,000	$11,500	14-11	2	$286,000	$20,000	2	$0	$0
21	CC	70116969	GUERRA GERARDO		0	$0	$0	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF03	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(21)**			$14,515,338	$2,322,800			$20,915,338	$837,100			$20,915,338	$837,100			$20,915,338	$1,456,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901053067	9	GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GIRARDOTA	Vereda la Palma	GIRARDOTA-ANTIOQUIA	3122763825	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	237830287	9458102933	E	2023/10/17	2023/10/25	BANCOLOMBIA	8	$5,499,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$2,322,800	$19,300	$0	$2,342,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,095,300	$9,100	$0	$1,104,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$761,000	$6,300	$0	$767,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$466,500	$3,900	$0	$470,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,456,900	$12,100	$0	$1,469,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	21	$1,456,900	$12,100	$0	$1,469,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$837,100	$7,000	$0	$844,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	21	$837,100	$7,000	$0	$844,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				21	$837,100	$7,200	$0	$844,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	$254,600	$2,200	$0	$256,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$140,000	$1,200	$0	$141,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$224,300	$1,900	$0	$226,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	6	$218,200	$1,900	$0	$220,100
TOTAL				**21**	**$5,453,900**	**$45,600**	**$0**	**$5,499,500**

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-08-29, 10:32:29 AM **Tipo** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 65202743

Periodo Cotización: Julio de 2023 **Periodo Servicio:** Julio de 2023

PAGADO 21/08/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YONY ALEXANDER CARMONA VASQUEZ		
Documento	CC9976102	**Dirección**	CL 17 #27 A - 109
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3045597372
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 9976102	YONY ALEXANDER CARMONA VARGAS	03	00																	0	30	30	0	0	(230201) PROTECCION	$ 2.900.000	$ 464.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.900.000	$ 362.500	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 826.500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.900.000	$ 2.900.000	$ 0	$ 0	$ 464.000	$ 362.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 826.500	$ 15.500	$ 842.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

SuAporte I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-09-29, 11:36:29 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 65203489

Periodo Cotización: agosto de 2023 **Periodo Servicio:** agosto de 2023

PAGADO 21/09/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YONY ALEXANDER CARMONA VASQUEZ		
Documento	CC9976102	**Dirección**	CL 17 #27 A - 109
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3045597372
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 9976102	YONY ALEXANDER CARMONA VARGAS	03	00																	0	30	30	0	0	(23.0201) PROTECCION	$ 2.900.000	$ 464.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.900.000	$ 362.500	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 826.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.900.000	$ 2.900.000	$ 0	$ 0	$ 464.000	$ 362.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 826.500	$ 15.500	$ 842.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-16, 01:04:13 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 64199425

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** julio de 2023

PAGADO 21/10/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OBRAS CIVILES GS SAS		
Documento	NI900814032	**Dirección**	CL 77CC #83 - 10 APT 202
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5824358
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	GONZALEZ SEPULVEDA DIEGO ALONSO	**Identificación**	CC 1128479151
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días AFP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1128479151	DIEGO ALONSO GONZALEZ SEPULVEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.290.000	$ 686.400	(EPS010) EPS SURA	$ 4.290.000	$ 536.250	6,960	$ 4.290.000	$298.821	(CCF04) COMFAMA	$ 4.290.000	$ 171.600	$ 85.500	$ 128.700	$ 0	$ 0	$1. 907.571

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.290.000	$ 4.290.000	$ 4.290.000	$ 4.290.000	$ 686.400	$ 536.250	$ 298.821	$ 171.600	$ 85.500	$ 128.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$0	$0	$1. 907.571

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-21, 06:59:29 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 65263707

Periodo Cotización: julio de 2023 **Periodo Servicio:** agosto de 2023

PAGADO 16/08/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OBRAS CIVILES GS SAS		
Documento	NI900814032	**Dirección**	CL 77CC #83 - 10 APT 202
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5824358
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	GONZALEZ SEPULVEDA DIEGO ALONSO	**Identificación**	CC 1128479151
Total Afiliados	5	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	TarEx	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001033464	DUBAN FELIPE BLANQUISET TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 145.000	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 515.600
CC 1010108831	EDWIN ANDRES GOMEZ DIAZ	01	00		X															0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 580.000	$ 92.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 580.000	$ 72.500	6,960	$ 580.000	$ 40.400	(CCF04) COMFAMA	$ 580.000	$ 23.200	$ 11.600	$ 17.400	$ 0	$ 0	$ 257.900
CC 1026561367	SAMIR ULCUE RAMIREZ	01	00		X															0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 309.334	$ 49.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 309.334	$ 38.700	6,960	$ 309.334	$ 21.600	(CCF04) COMFAMA	$ 309.334	$ 12.400	$ 6.200	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 137.700
CC 1128479151	DIEGO ALONSO GONZALEZ SEPULVEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.290.000	$ 686.400	(EPS010) EPS SURA	$ 4.290.000	$ 536.250	6,960	$ 4.290.000	$ 298.821	(CCF04) COMFAMA	$ 4.290.000	$ 171.600	$ 85.500	$ 128.700	$ 0	$ 0	$ 1.907.571
CC 88263068	CESAR AUGUSTO GOMEZ DIAZ	01	00		X															0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 580.000	$ 92.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 580.000	$ 72.500	6,960	$ 580.000	$ 40.400	(CCF04) COMFAMA	$ 580.000	$ 23.200	$ 11.600	$ 17.400	$ 0	$ 0	$ 257.900

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 6.919.334	$ 6.919.334	$ 6.919.334	$ 6.919.334	$ 1.024.100	$ 864.950	$ 482.021	$ 276.800	$ 75.800	$ 138.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.076.871	$ 13.500	$ 3.090.371

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DANIELA GRAJALEZ JARAMILLO
IDENTIFICACION:	CC-1058819510
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-09-14
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-09-08
FECHA DE PAGO:	2023-09-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-08
PERIODO SALUD:	2023-08
NUMERO PLANILLA:	26886554
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26886554
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.560.000	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 195.000	$ 196.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.560.000	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 249.600	$ 251.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.560.000	$ 0	$ 0	$ 300	$ 38.100	$ 38.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 482.700	$ 485.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/10/2023

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DANIELA GRAJALEZ JARAMILLO
IDENTIFICACION:	CC-1058819510
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-08-14
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-08-08
FECHA DE PAGO:	2023-08-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-07
PERIODO SALUD:	2023-07
NUMERO PLANILLA:	26882126
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26886554
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.560.000	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 195.000	$ 196.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.560.000	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 249.600	$ 251.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.560.000	$ 0	$ 0	$ 300	$ 38.100	$ 38.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 482.700	$ 485.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/09/2023

GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

Nit. 901.053.067-9

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

CERTIFICA QUE:

Nos encontramos a paz y salvo con la empresa **LEIRO ALBERTO MONERO ROJAS**, identificada con **NIT 71782317**, por todo concepto de servicios prestados para el desarrollo el contrato de la **"REALIZACIÓN DE OBRAS PRELIMINARES EN ARAS DEL MEJORAMIENTO DE LA PISTA ATLÉTICA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUÍA"**

La presente certificación se expide en la ciudad de **COPACABANA** a los **17** días delmes de **AGOSTO** de 2023.

Atentamente,

Yony Alexander Carmona
Representante Legal
Grupo Integral Ingeniería y Arquitectura

Firma del Proveedor,

Nombre: LEIRO ALBERTO MONTERO ROJAS
C.C. 71782317

GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

Nit. 901.053.067-9

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

CERTIFICA QUE:

Nos encontramos a paz y salvo con el señor **MAURICIO DE JESÚS ROJAS** identificado con cédula de ciudadanía No. **70.329.432** por todo concepto de sueldos, cesantías, vacaciones, intereses de cesantías, primas y demás conceptos derivados del contrato de obra **"REALIZACIÓN DE OBRAS PRELIMINARES EN ARAS DEL MEJORAMIENTO DE LA PISTA ATLÉTICA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUÍA"**

La presente certificación se expide en la ciudad de **Medellín** a los **17** días del mes de **AGOSTO** de 2023.

Atentamente,

Yony Alexander Carmona
Representante Legal

Firma del empleado,

Nombre:
C.C. 70329432

GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

Nit. 901.053.067-9

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

CERTIFICA QUE:

Nos encontramos a paz y salvo con el señor **LUIS ARGIRO TAPIA** identificado con cédula de ciudadanía No. **71.666.836** por todo concepto de sueldos, cesantías, vacaciones, intereses de cesantías, primas y demás conceptos derivados del contrato de obra **"REALIZACIÓN DE OBRAS PRELIMINARES EN ARAS DEL MEJORAMIENTO DE LA PISTA ATLÉTICA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUÍA".**

La presente certificación se expide en la ciudad de **Medellín** a los **17** días del mes de **AGOSTO** de 2023.

Atentamente,

Yony Alexander Carmona
Representante Legal

Firma del empleado,

Luis Argiro T

71666836

GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

Nit. 901.053.067-9

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

CERTIFICA QUE:

Nos encontramos a paz y salvo con el señor **FRANCISCO RUIZ GARCÍA AGUDELO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **70.350.568** por todo concepto de sueldos, cesantías, vacaciones, intereses de cesantías, primas y demás conceptos derivados del contrato de obra **"REALIZACIÓN DE OBRAS PRELIMINARES EN ARAS DEL MEJORAMIENTO DE LA PISTA ATLÉTICA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUÍA"**

La presente certificación se expide en la ciudad de **Medellín** a los **17** días del mes de **AGOSTO** de 2023.

Atentamente,

Yony Alexander Carmona
Representante Legal

Firma del empleado,

Francisco Luis Garcia A

Nombre:
C.C. 70350568

GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

Nit. 901.053.067-9

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

CERTIFICA QUE:

Nos encontramos a paz y salvo con el señor **JOSÉ EVERARDO ECHAVARRÍA HERNÁNDEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. **15.318.483** por todo concepto de sueldos, cesantías, vacaciones, intereses de cesantías, primas y demás conceptos derivados del contrato de obra **"REALIZACIÓN DE OBRAS PRELIMINARES EN ARAS DEL MEJORAMIENTO DE LA PISTA ATLÉTICA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUÍA"**

La presente certificación se expide en la ciudad de **Medellín** a los **17** días del mes de **AGOSTO** de 2023.

Atentamente,

Yony Alexander Carmona
Representante Legal

Firma del empleado,

Nombre:
C.C. 15318483

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS

Fabio Hernan Jaramillo Cardona
NIT 3.371.227-7
Cll 38 53 17 Brr San Jose Obrero
Tel: (034) 6124999
Bello - Colombia
ensaseauxiliar@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 2524

Señores	Grupo integral ingenieria y arquitectura s.a.s		
NIT	901.053.067-9	**Teléfono**	(604) 3127377025
Dirección	Calle 17 No. 27A-109	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/08/2023, 11:33
Expedición	12/08/2023, 11:33
Vencimiento	12/08/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	3.00	Densidades de campo 10-08-23	48,000.00	144,000.00
2	1.00	Transporte	110,000.00	110,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Trescientos dos mil doscientos sesenta pesos m/cte

Total Bruto	254,000.00
IVA 19%	48,260.00
Total a Pagar	**302,260.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-12 por $ 302,260.00

Observaciones:

Obra: Pista atlética INDER - Girardota

Favor consignar en la cuenta de Ahorros Bancolombia No. 108-724548-43 a nombre de Fabio Jaramillo.
Por favor enviar soporte gracias.

E-mail: ensaseauxiliar@hotmail.com - ensasefe@hotmail.com

Orden de compra: -


Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización 18764048831619 aprobado en 20230510 prefijo FE desde el número 2091 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7120 Ensayos y análisis técnicos Tarifa
CUFE: 474fc96744810fe692870c09fc333402e239e60e96773961eccdd6ac94db16c9e6836c10b7937f118a50221353d7d861

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
DE MATERIALES PARA SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS
FABIO HERNAN JARAMILLO CARDONA
Nit. 3.371.227-7

RESUMEN DE RESULTADOS
FABIO HERNAN JARAMILLO CARDONA



Cliente:	GRUPO INTEGRAL Y ARQUITECTURA S.A.S	Fecha del informe:	10 de agosto de 2023
Obra:	Pista atlética INDER	Norma del ensayo:	INV E 164
Dirección:	Calle 17 No. 27A-109	Contacto:	Ingo. Victor M. Diaz
Teléfono:	312 737 70 25	Interventor:	
NIT:	901,053,067-9		
Dirección de la obra:	Pista Atlética INDER-GIRARDOTA		

Concepto general: Toma de ensayos de densidad de campo en base granular procedente de cantera Santa Rita

Los ensayos se realizaron con el densímetro nuclear Troxler modelo 3430 serie 35364

VARIABLE	UNIDAD	Ensayo # 1	Ensayo # 2	Ensayo # 3
MATERIAL		Base	Base	Base
LOCALIZACIÓN		Costado Sur	Costado occidental	Costado Norte
		lateral pista	Eje pista	Eje pista
FECHA DE REALIZACIÓN		10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023
DENSIDAD HÚMEDA	g/cm3	2468	2430	2433
DENSIDAD SECA	g/cm3	2363	2301	2308
HUMEDAD	%	5,9	5,6	5,4
DENSIDAD MÁXIMA	%	101,8	101,5	100,7
PROCTOR DE LA BASE		2319		
HUMEDAD OPTIMA		5,9		

ENSAYADO POR:

Fabio Jaramillo Cardona
Laboratorista de Materiales

ENSASE
ENSAYOS Y ASESORIAS
NIT 3.371.227-7

REVISADO POR: INGO. JHON EDILBERTO MUNERA
M.P. 0520267546 ANT.

De: **Administrador** noreply@zonapagos.com
Asunto: Pedido No. 276449. Tienda Alberto Alvarez S. S.A. ACH PSE
Fecha: 7 de agosto de 2023, 10:20 p. m.
Para: yonycarmonava@gmail.com

Esta es la información sobre el ***Pago:***

Datos de la empresa:		***Datos del Cliente:***	
Empresa	*Alberto Alvarez S. S.A*	Pedido	*Pago Canon mes de Agosto de 2023*
Dirección	*Calle 50 # 51-29 piso 8*	Tipo Identificación	*No Definida*
Teléfono	*(4) 4449898*	Id del pedido	*9976102*
Fax	*(4) 4449898*	Nombre	*CARMONA VARGAS YONY ALEXANDER*
Pedido	*276449*	Apellido	
Id Pago	*297867*	País	
Medio de pago	*Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros*	Ciudad	
Estado	*Inicial*	Otra Ciudad	
Total	*3,150,355.00*	Dirección	
Total IVA	*0.00*	Teléfono	
Fecha del pedido	*7/08/2023 22:11:39 dd/mm/aaaa*	Celular	
Descuento	*0*	Teléfono trabajo	
		Fax	
		Empresa	*2023-08-7 22:20:32*
		NIT	
		E-Mail	*yonycarmonava@gmail.com*
			201.232.214.8

CANASTA

%listado_canasta_correo%

INFORMACION PAGO ACH PSE

Ticket	*29786776449*	Transaccion	*264842903*

Usuario	*Persona Natural*	Nombre	*Aprobada*
Descripción	*Pago facturas*	Empresa	*8909041695*
Código servicio	*1997*	Fecha solicitud	*07/08/2023*
Código Banco	*1007*	Ciclo tarnsacción	*1*
Nombre Banco	*BANCOLOMBIA*		
Fecha del pedido	*7/08/2023 22:11:39 dd/mm/aaaa*		

De: Tigo info@info.tigo.com.co
Asunto: ¡Su Pago ha sido aprobado!
Fecha: 14 de agosto de 2023, 9:49 p. m.
Para: yonycarmonava@gmail.com

tigo

¡Hola !

¡Pago exitoso!

El pago de tu factura hogar fue exitoso.

Contrato:
30239282

Transacción	Pago de Factura
Número de transacción	285416778
Fecha de Pago	2023-08-15
Valor transacción	$316,759

Gracias por utilizar los servicios de Tigo!

Activa el pago automático de tu servicio hogar y ahorra tiempo todos los meses

Nosotros te confirmaremos cuando se realice el cargo a tu tarjeta.

ACTÍVALO AQUÍ



Series, películas y producciones originales

Series, películas y producciones originales



La cortesía aplica para clientes que no hayan tenido Prime Video. Aplican tyc

¿Todavía tienes dudas?

CENTRO DE AYUDA

CONTÁCTANOS

UNETELCO Copyright ©. Servicios fijos prestados por UNETELCO
Si prefieres no recibir correos electrónicos de Tigo. Haz clic aquí

De: serviciopse@achcolombia.com.co
Asunto: Confirmación Transacción PSE - CUS 244489085
Fecha: 29 de octubre de 2023, 8:13 a. m.
Para: yonycarmonava@gmail.com



¡Hola, Yony Alexander Carmona Vargas

Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.
los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 244489085
Empresa: Empresas Publicas de Medellín E.P.M.
Descripción: Empresas Publicas de Medellin E.S.P
Valor de la Transacción: $ 600.000
Fecha de Transacción: 28/10/2023

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.

in ACH Colombia Oficial

@ACHColombia_

Medellín 03 de septiembre de 2023

Cuenta de cobro # 033

GRUPO INTEGRAL INGENIERÍA Y ARQUITETURA
Nit: 901053067-9

DEBE A:

Yony Alexander Carmona Vargas
C.C 9.976.102 de Villamaría (Caldas)

LA SUMA DE:

Un millón de pesos ($ 1.000.000)

Por Concepto de:

- Impresiones y papelería para el proyecto de "REALIZACIÓN DE OBRAS PRELIMINARES EN ARAS DEL MEJORAMIENTO DE LA PISTA ATLÉTICA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUÍA".
- Alquiler de computador

Cordialmente;



Yony Alexander Carmona Vargas
C.C 9.976.102 de Villamaría (Caldas)
Teléfono: 3045597372
Cuenta de Ahorros 71651582162 de Bancolombia

BOTAS & DOTACIONES MEDELLÍN

MAURICIO MONSALVE QUERUBIN
NIT: 1044100555-6
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CR 38 49 B 42 AP 301 BRR TABLAZO, Copacabana , ANTIOQUIA, Colombia
Tel. 6044522882
Email. mauriciomonsalveq@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764050436951 válida desde 2023-06-14 hasta 2023-12-14 rango desde BYDM6001 hasta BYDM8000.

Cliente:	GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
NIT :	901053067
Dirección:	CL 17 27 A 109, Medellín, Antioquia, Colombia
Teléfono:	3127377025
Email:	gerencia@grupointegralia.com.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Total de Lineas:	10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**BYDM7364**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**06:27:00**
FECHA FIRMADO:	**27/07/2023 11:29:34**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	07	2023	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1805	CHALECO DRIL NEGRO T40	C62	1,00	$33.000,00		0,00	$33.000,00
2	2298	BORDADO PRENDAS	C62	1,00	$6.000,00		0,00	$6.000,00
3	1524	CAMISA NAL GRIS T42	C62	15,00	$35.000,00		0,00	$525.000,00
4	1127	ESTAMPADO PRENDAS	C62	15,00	$6.500,00		0,00	$97.500,00
5	2125	CAMISA OXFORD HOMBRE BLANCA T36	C62	2,00	$45.000,00		0,00	$90.000,00
6	1414	CAMISA OXFORD HOMBRE AZUL T36	C62	2,00	$45.000,00		0,00	$90.000,00
7	2298	BORDADO PRENDAS	C62	4,00	$6.000,00		0,00	$24.000,00
8	1043	PLACHA ESTAMPADO	C62	1,00	$20.000,00		0,00	$20.000,00
9	2297	DISEÑO BORDADO	C62	1,00	$12.000,00		0,00	$12.000,00
10	1057	CINTA PELIGRO 500 MTRS	C62	3,00	$30.000,00		0,00	$90.000,00

Notas:
CHALECO DE DRIL Y CAMISAS OXFORD, BORDADAS EN PUNTO CORAZÓN CAMISAS DE DRIL, ESTAMPADAS EN ESPALDA A DOS COLORES ABONO $500.000

SON: (novecientos ochenta y siete mil quinientos pesos)
CUFE: a84cdf5e9ef28c3a21150057134ca7f8657695630cc4d0764b2eda444b3cd94b7ba927c4ddfd3896f0aeb919d6e058a6

Subtotal:	$987.500,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Nombre De La Figura Tributaria:	$0,00
Total:	$987.500,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
ZZ Nombre De La Figura Tributaria	$987.500,00	0.00%	$0,00

Firma Digital: lpMV+UFEJwosv2tTfEackJzZGd7fqqYBuzfgfIKoEtz22bW5lJqhFMKk5kOaJry AD5WDBgZzAlzHopArhuSQdGzu8qam75fidtvUOdmHO9RZLoetM 0gKadZ+5gLzvym KMEgPNt0EUwwlK2WkfrDbJeg7VOKzqDh4zTeGFbqUXqOP+L28a/y1d8GXm3uJOxC 0G08JZphLaCquCsDrvW8EqVLdlAkynap9PP gXYfcfRvlUNvtv2pJ1gQ7/j/PRNwA uB84Axy59nDV1kaqxPuawo8yeHMsc6dNWVBGjzMhbTbhzTKEOpkT22KJWqPTPT3q KM995kFAiC03DxcclhuC 3w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

De: servicioпse@achcolombia.com.co
Asunto: Confirmación Transacción PSE - CUS 244489085
Fecha: 28 de agosto de 2023, 8:13 a. m.
Para: yonycarmonava@gmail.com



¡Hola, Yony Alexander Carmona Vargas

Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.
los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 244489085
Empresa: Empresas Publicas de Medellín E.P.M.
Descripción: Empresas Publicas de Medellin E.S.P
Valor de la Transacción: $ 600.000
Fecha de Transacción: 28/08/2023

Ten en cuenta estos tips de seguridad

Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.

Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.

Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.

in ACH Colombia Oficial

@ACHColombia_