Fecha : 18/12/2023 **$** 8.289.574,00

Paguese a: OBRAS CIVILES S.A.S

La Suma de: OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITO **COMPROBANTE DE EGRESO No.982**

Nit: **901464458-9** **Fecha : 18/12/2023**

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 748 **No. Causación** 748

Detalle ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA REALIZACION DE OBRAS PRELIMINARES EN ARAS DEL MEJORAMIENTO DE LA PISTA ATLETICA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	2902010540	EJECUCION CONTRATO 036-2	01	01	2.3.2.02.02.008-308.036.10.23	002	0,00	D	9.684.082,00
P	24010102	PROYECTOS DE INVERSION					0,00	C	8.289.574,00
R	24362601	CONTRATOS DE CONSTRUCC					9.684.082,00	C	193.682,00
R	2407220102	ESTAMPILLA PROHOSPITAL					9.684.082,00	C	96.841,00
R	2407220103	ESTAMPILLA U DE A					9.684.082,00	C	48.420,00
R	2407220104	ESTAMPILLA PROCULTURA					9.684.082,00	C	48.420,00
R	2407220101	ESTAMPILLA PROANCIANO					9.684.082,00	C	290.522,00
R	2407900101	TASA PRODEPORTE					9.684.082,00	C	145.261,00
R	2407900105	CONTRIBUCION DE OBRA					9.684.082,00	C	484.204,00
R	2407900102	INDUSTRIA Y COMERCIO					9.684.082,00	C	87.158,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	07	BANCOLOMBIA	1110060333	3849	CI-036-2023 PISTA ATLETICA GI	39900003849	0	8.289.574,00

Pago Electrónico

Banco

Cuenta

Dia Envio

Lote 0

Valor Orden de Pago	**9.684.082,00**
Valor Deducciones	**1.394.508,00**
Valor a Pagar	**8.289.574,00**

Gerente General
Autoriza

PU_Tesorera(o)
Elabora

RECIBI
C.C.



OBRAS CIVILES GS S.A.S
NIT 900.814.032-4
Calle 77 cc # 83 - 10 apt 202
Tel: (57) 3217557771
Medellín - Colombia
obrasciviles.gs@gmail.com



Factura
No. FE 85

Señores	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA – GIRACOM		
NIT	901.464.458-9	**Teléfono**	(604) 4603870 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 14 N° 7 - 21	**Ciudad**	Girardota - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/11/2023, 17:14
Expedición	14/11/2023, 17:14
Vencimiento	14/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Pago # 2 y final para el CONTRATO DEOBRA NRO 038 DEL 14 DEJULIODE 2023, QUE TIENE POROBJETO: REALIZACIÓN DEOBRASPRELIMINARES EN ARAS DEL MEJORAMIENTO DE LAPISTAATLÉTICA DEL MUNICIPIODE GIRARDOTA – ANTIOQUÍA .	1.00	9,684,082.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Nueve millones seiscientos ochenta y cuatro mil ochenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 9,684,082.00

Total Bruto	9,684,082.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	9,684,082.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización 18764057283085 aprobado en 20231003 prefijo FE desde el número 9 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa 4
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 62e70f1474939c9029b1e4a6f8abb29dcdf84573a687533e77a49ba2783bafac4810cabde77144a8b50dbcc840d65885

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

Nit: 901464458-9

Fecha de Reporte 14/12/23
Hora Reporte 09:03:28
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 748 Certificado : 173 Compromiso: 219 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 900814032 OBRAS CIVILES S.A.S Fecha : 30/11/2023

Detalle : ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA REALIZACION DE OBRAS PRELIMINARES EN ARAS DEL MEJORAMIENTO DE LA PISTA ATLETICA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
01	01	2.3.2.02.02.008-308.036.10.23	CI-036-2023-REALIZACION DE OBRAS PRELIMINARE	002	9.684.082,00
				Total Presupuesto	9.684.082,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
85	14/11/2023	14/11/2023	9.684.082,00	0,00	0,00	9.684.082,00
					Total Facturas	9.684.082,00

Valor En Letras

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

Gerente General
Autoriza

Subgerente Administrativo y Financiero
Elabora

OBRAS CIVILES GC SAS
NIT 900.814.032-4
CONTRATO DE OBRA PISTA ATLETICA GIRARDOTA
FACTURA 85
Fecha de elaboración: 14/12/2023

Cuenta contable	Concepto	Tarifa	Valor	
2902010540	Subtotal		9,684,082	
24362601	Retención en la fuente	2.0%	193,682	Contrato de obra
2407900102	Retención de ICA	0.9%	87,157	CIIU 4290
2407220102	Estampilla Pro Hospital	1.0%	96,841	
2407220103	Estampilla Pro Universidad	0.5%	48,420	
2407220104	Estampilla Pro Cultura	0.5%	48,420	
2407220101	Estampilla Pro Anciano	3.0%	290,522	
2407900101	Tasa Pro deporte	1.5%	145,261	
2407900105	Contribución de obra	5.0%	484,204	
	Valor Total a Pagar		**8,289,574**	

Nicole Arenas Alzate
Contadora Pública
260431-T

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: GIRACOM
NIT: 901464458
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: obrascivile
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 39900003849

Fecha: 18-12-2023 **Hora:** 13:16:28
Fecha de Generación: 18-12-2023

Fecha de envío del pago: 18-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 18-12-2023

Impreso por: Giracom1

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $8,289,574.00	**Valor Registros Procesados:** $8,289,574.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00737239748	Ahorros	900814032	OBRAS CIVILES GS S	8,289,574.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2023