SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

NIT : 891,101,100 - 5
CALLE 12 # 05 - 07 OFICINA 302
NEIVA-HUILA - COLOMBIA
8710481 8572464
contabilidad@sotaic.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7112 Tarifa 3,50
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201

Cliente	DEPARTAMENTO DEL HUILA		
NIT	800,103,913 - 4	**Teléfono**	8671300
Dirección	CALLE 8 CON CARRERA 4 ESQUINA	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	NEIVA-HUILA - COLOMBIA	**Centro Costo**	62
Correo	tesorero@huila.gov.com		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E 381

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-11	17:55:13
Expedición	2024-12-11	18:00:07
Vencimiento	2025-01-11	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4130950100	ACTA N.4 CTO 1468-2023		0.00	0.00	32,325,321.00

Total Items 1

Total Bruto	32,325,321.00
IVA 19%	6,141,811.00
Total Factura	**$ 38.467.132,00**
- Valor Anticipos	$,00
Total a Pagar	**$ 38.467.132,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Consignación Bancaria | 38.467.132,00 | Cuota 1 Vence el 2025-01-11

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Ocho Millones Cuatrocientos Sesenta Y Siete Mil Ciento Treinta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CTO DE INTERVENTORIA N. 1468-2023

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

PERIODO DEL ACTA N.4 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024

AMORTIZACION DEL ANTICIPO ONCE MILLONES QUINIENTO CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON 60 CENTAVOS ($11.540.139,60) MCTE

Firma Elaborado por : JULIAN SANCHEZ

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764075141062 **aprobado en** 2024-07-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** E **desde el número** 322 **al** 500

CUFE :45fa1a8edf53b83d7261c5c31cae39810a2fa1f16bf2020821c99f79c775c794dbb80677d717c7721318a76115a60993

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL

CLASE DE ACTA:	FINAL: ____ PARCIAL: X No.: 4				
X CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	INTERVENTORÍA	Nº:	1468	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA		
	NIT O CC:	891.101.100-5		
	DIRECCIÒN:	CALLE 12 No. 5-07 OFICINA 302ª intersota.campoalegre@gmail.com	TEL:	8572464 318 608 15 55
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER BARRERO MOSSOS		
	CC:	7.685.694 DE NEIVA		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 7.326 de 2023 FECHA (15/09/23)			
CUENTA BANCARIA	No. 442524096 Banco. Banco de Bogotá Tipo de Cuenta: Corriente			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$ 222.224.908			
	Valor en Letras: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHOS PESOS ($222.224.908) M/CTE.			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	$ 222.224.908 DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHOS PESOS M/CTE.			
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	_____ (Días / Meses)		
	Nº2	_____ (Días / Meses)		
	Nº3	_____ (Días / Meses)		

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

PLAZO TOTAL:	SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	DD 07 MM 11 AÑO 2023		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	DD 11 MM 12 AÑO 2023
		REINICIACIÒN	DD 11 MM 01 AÑO 2024
	Nº2	SUSPENSIÒN	DD___MM___AÑO____
		REINICIACIÒN	DD___MM___AÑO____
	Nº3	SUSPENSIÒN	DD___MM___AÑO____
		REINICIACIÒN	DD___MM___AÑO____
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	DD 05 MM 08 AÑO 2024		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DD 21 MM 11 AÑO 2024		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA	
	EN CALIDAD DE:	Secretario de Vías e Infraestructura	
	NOMBRE:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA Rep. Legal JAVIER BARRERO MOSSOS	
	EN CALIDAD DE:	Interventor	
	NOMBRE:	RODRIGO CORONADO GUTIERREZ	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	07/09/2023		$ 222.224.908	
1. ACTA PARCIAL No. 01	23/04/2024	$ 23.866.955,00		$ 198.357.953,00
2. ACTA PARCIAL No. 02	16/07/2024	$ 30.044.807,00		$ 168.313.146,00
3. ACTA PARCIAL No. 03	15/08/2024	$ 26.578.099,00		$ 141.735.047,00
4. ACTA PARCIAL No. 04	21/11/2024	$ 38.467.132,00		$ 103.267.915,00
TOTAL		$ 118.956.993,00	$ 222.224.908	$ 103.267.915,00

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que la Empresa SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión, ARL y CCF, según planillas No. 30567223 – 30559926 – 30168661 – 30363875 del mes de Junio/2024, con los siguientes valores:

Mes	Ingreso Base de Cotización (40%)	No. De Planilla	Tipo de Aportes	Valor
Junio de 2024	$ 4.000.000	30567223	Salud	$ 160.000
			Pensión	$ 0
			ARL	$ 278.400
			CCF	$ 160.000

Mes	Ingreso Base de Cotización (40%)	No. De Planilla	Tipo de Aportes	Valor
Junio de 2024	$ 4.500.000	30559926	Salud	$ 180.000
			Pensión	$ 720.000
			ARL	$ 313.200
			CCF	$ 180.000

Mes	Ingreso Base de Cotización (40%)	No. De Planilla	Tipo de Aportes	Valor
Junio de 2024	$ 7.800.000	30168661	Salud	$ 312.000
			Pensión	$ 1.248.000
			ARL	$ 542.900
			CCF	$ 312.000

Mes	Ingreso Base de Cotización (40%)	No. De Planilla	Tipo de Aportes	Valor
Junio de 2024	$ 3.000.000	30363875	Salud	$ 120.000
			Pensión	$ 480.000
			ARL	$ 15.700
			CCF	$ 120.000

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración **(12/11/2024)**: Quien suscribe: FRANCY EDITH CLAROS CASTRO

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se ejecutó de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. En la ejecución del contrato se autorizó y desembolso el anticipo correspondiente al 30% por el valor de $ 66.667.472,40 por parte del Departamento del Huila.

3. Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos: **Acta Parcial No. 4** de fecha del 21 de Noviembre de 2024 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024 por un Valor de **TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS MCTE**. (**$ 38.467.132,00)** valor al que se amortizara, **ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS MCTE ($ 11.540.139,60)**, por concepto de anticipo por lo tanto el valor neto a pagar es de VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS **PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MCTE**. **($ 26.926.992,40).**
4. Que las partes contratantes cumplieron con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial No. 4.

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
SECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

JAVIER BARRERO MOSSOS
R.L SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA.
CONTRATISTA

RODRIGO CORONADO GUTIERREZ
SUPERVISOR

REVISO:
KATHERINE VALENZUELA ALIPIO
TÉCNICO OPERATIVO SVI

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F11
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023	ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	Versión: 2
		Pagina 1 de 1

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

CONTRATO DE:	INTERVENTORIA	Nº:	1468	AÑO:	2023					VALOR CONTRATO:	$ 222.224.908
DEPENDENCIA:	Secretaria de vias e Infraestructura	ACTA Nº.	4	HOJA	1	DE	1	PLAZO INICIAL	6 MESES	ADICIONAL	
CONTRATISTA:	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	FECHA DE ACTA	DIA	MES	AÑO						
INTERVENTOR / SUPERVISOR:	RODRIGO CORONADO GUTIERREZ		21	11	2024			PLAZO ADICIONAL		V.R. TOTAL	
INICIACIÓN	Nº / SUSPENSIÓN / REINICIO										
07/nov/2023	Nº 1: 11 de Diciembre de 2023 / 11 de Enero de 2024	OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA.					PLAZO TOTAL	6 MESES	222.224.908	
	Nº 2										
	Nº 3										

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES				ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						+/-	COSTOS DE PERSONAL (2)	PARTICIPACION (h-mes) (4)	VALOR PARCIAL (1)*((2)+(3))*(4)= (5)	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL															
CANT. (1)	CARGO/OFICIO	COSTOS DE PERSONAL (2)	TIEMPO DE EJECUCION (MESES) (3)	PARTICIPACION (h-mes) (4)	VALOR PARCIAL (1)*((2)+(3))*(4)= (5)										
1	Director de Interventoría (Ingeniero Civil)	$ 4.000.000,00	8	40%	$ 12.800.000,00					36,22%	$ 4.636.160,00	17,31%	$ 2.215.680,00	53,53%	$ 6.851.840,00
1	Residente de Interventoría (Ingeniero Civil)	$ 3.000.000,00	6	100%	$ 18.000.000,00					36,22%	$ 6.519.600,00	17,31%	$ 3.115.800,00	53,53%	$ 9.635.400,00
1	Profesional HSEQ	$ 3.000.000,00	6	50%	$ 9.000.000,00					36,22%	$ 3.259.800,00	17,31%	$ 1.557.900,00	53,53%	$ 4.817.700,00
1	Topografo	$ 2.100.000,00	6	40%	$ 5.040.000,00					36,22%	$ 1.825.488,00	17,31%	$ 872.424,00	53,53%	$ 2.697.912,00
1	Especialista en Geotecnia	$ 3.000.000,00	66	12%	$ 23.760.000,00					36,22%	$ 8.605.872,00	17,31%	$ 4.112.856,00	53,53%	$ 12.718.728,00
1	Especialista en Vias	$ 3.000.000,00	6	12%	$ 2.160.000,00					36,22%	$ 782.352,00	17,31%	$ 373.896,00	53,53%	$ 1.156.248,00
PERSONAL TECNICO															
1	Inspector de Interventoria	$ 1.200.000,00	6	100%	$ 7.200.000,00					36,22%	$ 2.607.840,00	17,31%	$ 1.246.320,00	53,53%	$ 3.854.160,00
1	Contador	$ 3.000.000,00	6	20%	$ 3.600.000,00					36,22%	$ 1.303.920,00	17,31%	$ 623.160,00	53,53%	$ 1.927.080,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				$ 81.560.000,00						$ 29.541.032,00		$ 14.118.036,00		$ 43.659.068,00
	FACTOR MULTIPLICADOR (7)				1,8						$ 1,80		$ 1,80		$ 1,80
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				$ 146.808.000,00						$ 53.173.857,60		$ 25.412.464,80		$ 78.586.322,40
GASTOS CONTRACTUALES															
Seguros y Polizas		1	0,5%	$ 222.224.915	$ 1.111.125,00					36,22%	$ 402.449,48	17,31%	$ 192.335,74	53,53%	$ 594.785,22
1	Estampilla Pro Cultura (Departamento)	1	1,50%	$ 222.224.915	$ 3.333.374,00					36,22%	$ 1.207.348,05	17,31%	$ 577.007,04	53,53%	$ 1.784.355,09
1	Estampilla Pro Desarrollo	1	2,00%	$ 222.224.915	$ 4.444.498,00					36,22%	$ 1.609.797,18	17,31%	$ 769.342,60	53,53%	$ 2.379.139,78
1	Estampilla Pro Usco (Departamento)	1	0,50%	$ 222.224.915	$ 1.111.125,00					36,22%	$ 402.449,48	17,31%	$ 192.335,74	53,53%	$ 594.785,22
1	Estampilla Pro Deporte (Departamento)	1	1,50%	$ 222.224.915	$ 3.333.374,00					36,22%	$ 1.207.348,05	17,31%	$ 577.007,04	53,53%	$ 1.784.355,09
	SUBTOTAL (B)				$ 13.333.496,00						$ 4.829.392,24		$ 2.308.028,16		$ 7.137.420,40
OTROS COSTOS DIRECTOS															
OTROS COSTOS															
Comunicación	Mes	6,00	100%	$ 266.788,90	$ 1.600.733,00					36,22%	$ 579.785,48	17,31%	$ 277.086,88	53,53%	$ 856.872,36
Equipos de Topografia	Mes	6,00	50%	$ 700.000,00	$ 2.100.000,00					36,22%	$ 760.620,00	17,31%	$ 363.510,00	53,53%	$ 1.124.130,00
Transporte	Mes	6,00	100%	$ 1.419.441,67	$ 8.516.650,00					36,22%	$ 3.084.730,63	17,31%	$ 1.474.232,12	53,53%	$ 4.558.962,75
Arriendo Oficina	Mes	6,00	100%	$ 1.000.000,00	$ 6.000.000,00					36,22%	$ 2.173.200,00	17,31%	$ 1.038.600,00	53,53%	$ 3.211.800,00
Equipos de Informatica, Computo y Papeleria	Mes	6,00	100%	$ 400.000,00	$ 2.400.000,00					36,22%	$ 869.280,00	17,31%	$ 415.440,00	53,53%	$ 1.284.720,00
Ensayos de Laboratorio, Calidad y Otros	Und	1,00	100%	$ 5.984.741,31	$ 5.984.741,00					36,22%	$ 2.167.673,18	17,31%	$ 1.035.958,67	53,53%	$ 3.203.631,85
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (C)				$ 26.602.124,00						$ 9.635.289,29		$ 4.604.827,67		$ 14.240.116,96
	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C) = (D)				$ 186.743.620,00						$ 67.638.539,13		$ 32.325.320,63		$ 99.963.859,76
	PROVISIONAL FRENTE ADICIONAL = (E)														
	VALOR TOTAL BASICO				$ 186.743.620,00						$ 67.638.539,00		$ 32.325.321,00		$ 99.963.860,00
	IVA = 19% * (F) = (G)				$ 35.481.288,00						$ 12.851.322,00		$ 6.141.811,00		$ 18.993.133,00
	COSTO TOTAL = (F) + (G)				$ 222.224.908,00						$ 80.489.861,00		$ 38.467.132,00		$ 118.956.993,00

AMORTIZACION DEL ANTICIPO A LA PRESENTE ACTA:	$ 11.540.139,60
VALOR TOTAL A PAGAR:	$ 26.926.992,40
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MCTE.

RODRIGO CORONADO GUTIERREZ
Profesional Universitario (Vías)

JAVIER BARRERO MOSSOS
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA
Interventor (a)

	REVISÓ	ELABORÓ	APRÓBÓ
FIRMA			
NOMBRE	RODRIGO CORONADO / CAMILO ANDRÉS BONELO	ALBA LUCÍA MEDINA RUBIO	ALBA LUCÍA MEDINA RUBIO
CARGO	Profesional Universitario (Vías) Profesional de Apoyo (Contratación)	Directora Administrativa de Contratación	Directora Administrativa de Contratación

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. identificado(a) con NIT 8911011005 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 442524096 desde el 18 de Julio de 2019, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 28 de Noviembre de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

SOTA LTDA.
SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

CERTIFICADO DEL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Neiva, 12 de Noviembre de 2024

Señores
GOBERNACIÓN DEL HUILA
Carrera 4 Calle 8 Esquina
Neiva

Ref. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1468/2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA."

Yo, **JAVIER BARRERO MOSSOS**, Representante Legal de **SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. – Nit. No. 891.101.100 – 5**, y **FRANCY EDITH CLAROS CASTRO**, como Revisor (a) Fiscal de la compañía y con tarjeta profesional No. 185901-T, nos permitimos certificar **BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO** que la Empresa ha realizado el pago legal al personal durante el periodo comprendido entre el 01 de Junio de 2024 al 30 de Junio de 2024 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, acogiéndose a la exoneración del pago de aportes parafiscales de acuerdo a la Ley 1607 de 2012, Ley 1819 de 2016 articulo 114-1 estatuto tributario.

1) Se ha cumplido con las siguientes obligaciones:

- Sistema de Seguridad Social en Salud.
- Riesgos Profesionales.
- Pensiones.
- Caja de Compensación.

Atentamente,

JAVIER BARRERO MOSSOS
Representante Legal SOTA LTDA.

FRANCY EDITH CLAROS CASTRO
T.P. No. 185901-T




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
36308882
NUMERO

CLAROS CASTRO
APELLIDOS

FRANCY EDITH
NOMBRES

Francy Edith Claros C.
FIRMA



25-SEP-1982
FECHA DE NACIMIENTO
OPORAPA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
02-OCT-2000 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
INDICE DERECHO

P-1900100-50086851-F-0036308882-20010418 05365 01026A 03 098420593

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

185901-T



FRANCY EDITH
CLAROS CASTRO
C.C. 36308882

RESOLUCION INSCRIPCION 019
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

FECHA 29/01/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 197722

186379

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 7 0 9 A 6 7 3 E 0 6 E 8 8 0 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FRANCY EDITH CLAROS CASTRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 36308882 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 185901-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código : SHA-C038-P714-F5
Fecha Aprobación: 15 febrero de 2024	FORMATO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA	Version: 1
		Pagina 1 de 1

NOMBRE CONTRATISTA - PERSONA NATURAL Identificación: NIT [ ] C.C. [ ] No.

Dirección: _____ Teléfono: _____

Teléfono: _____ Profesión: _____

Correo Electrónico: _____ Nacionalidad: _____

RAZON SOCIAL - PERSONA JURIDICA ***SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA***

NIT: 891101100-5

Dirección: Calle 12 No 5-07 Oficina 302 Correo Electrónico: comercial@sotaic.com

Teléfono: 6088572464 TIPO DE CAPITAL: Privadc [x] Público [ ] Mixto [ ]

Organización Empresarial: LTDA [x] S.A. [ ] OTRA [ ] CUAL _____

Actividad Económica CIIU

DATOS REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS C.C 7685694

Tipo Representante Legal _____ Teléfono: 6088542464

Email: javierbarreromossos@gmail.com Dirección: Calle 12 No 5 07 Oficina 302

CLASIFICACION DE SUJETOS

1. IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

DECLARANTE [x] NO DECLARANTE [ ] REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL [ ]

REGIMEN SIMPLE [ ] AUTORRETENEDOR [ ] NO RESIDENTE [ ]

2. IMPUESTO A LAS VENTAS (IVA)

a) Clasificación: Responsable [x] / No Responsable [ ] / Gran Contribuyente [ ]

b) No Responsables: Servicio Excluído [ ] Bienes Excluídos [ ]

3. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA)

a) Clasificación: Responsable [x] / No Responsable [ ] / Regimen Simple [ ]

b) A cual municipio va a declarar los ingresos derivados del contrato suscrito con el Departamento del Huila : CAMPOALEGRE

c) Numero de Contrato 1468-2023

d) Codigo a declarar según CII 7112

e) Tarifa a declarar: 3X1000

Declaro bajo la gravedad de juramento que los datos aquí plasmados corresponden a la situación tributaria actual como contratista persona natural.

Firma

Nombre:

Declaro bajo la gravedad de juramento que los datos aquí plasmados corresponden a la situación tributaria actual como persona jurídica

Representante Legal:

Firma

Nombre: JAVIER BARRERO MOSSOS

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			