CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – Sena Regional Valle
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6958090 de 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/10/2024
OBJETO	OTROS EQUIPOS-CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA LINEA DE INGENIERIA Y DISEÑO DEL ASTIN -TECNOPARQUE NODO VALLE EN LA VIGENCIA 2024.
CONTRATISTA	SOFTWARE Y SISTEMAS ESPECIALIZADOS LTDA - SYSE LTDA.
CC o NIT	830.040.329-1
LUGAR DE EJECUCIÓN	Santiago de Cali
FECHA DE INICIO	1/11/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	30 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 16.065.000
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	1/12/2024
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 16.065.000
FORMA DE PAGO	Único pago
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	01
PERIODO DEL INFORME	1/11/2024 al 1/12/2024

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los documentos del Proceso de contratación	El Contratista ejecutó el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones.	Anexo al Contrato CO1.PCCNTR.6958090 de 2024. Acta de entrega de equipos Contrato CO1.PCCNTR.6958090 de 2024. Informe de supervisión Contrato CO1.PCCNTR.6958090 de 2024. Acta de recibo a satisfacción de Bienes Contrato CO1.PCCNTR.6958090 de 2024.
Se debe cumplir con los ofrecimientos de la propuesta y especificaciones técnicas del objeto.	El Contratista cumplió con los ofrecimientos de la propuesta.	
Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al Supervisor del contrato.	No se presentaron y/o se reportaron novedades entre las partes en el Contrato.	
Presentar oportunamente las facturas para los pagos.	El Contratista presentó oportunamente la factura para un pago único.	
Cumplir con los tiempos de entrega de los equipos.	El Contratista cumplió con los tiempos de entrega de los equipos.	

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
28/11/2024	SBG86	$ 16.065.000	$ 16.065.000	$ 0	100 %

Porcentaje de ejecución física: **XX %:** N/A

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado NOVIEMBRE**	**Planilla nro.7946671023 del 18 de noviembre de 2024**

5. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato

por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

6. OBSERVACIONES

– **SIN OBSERVACIONES**

Para constancia se firma el 29 de noviembre de 2024.

Jorge Enrique Moreno Serrano
Profesional G 10 (e) SENNOVA

