TECNICA Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
NIT 900.773.490-7
TV 9 56 N 78 CA 18 CONJ CONDOMINIO MONSERRAT
Tel: (032) 8336221
Popayán - Colombia
tecnicayproyectosdeing@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. TPI 27

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(000) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Cl. 25 Nte. #7-2	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/11/2024, 11:45
Expedición	19/11/2024, 11:45
Vencimiento	31/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo
1	ACTA PARCIAL N°7 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°2775- 2023 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS SECTOR PUENTE RIO NEGRO ANTIGUAS CABAÑAS INDERENA-TACUEYÓ-ORIBIORIO NEGRO-EL PALO DEPTO. CAUCA.	1.00	14,424,000.00	19 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Diecisiete millones ciento sesenta y cuatro mil quinientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-31 por $ 17,164,560.00

Observaciones:
#$24-02-00;2775-2023;lledezma@invias.gov.co#$

Total Bruto	14,424,000.00
IVA 19%	2,740,560.00
Total a Pagar	**17,164,560.00**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML




A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071536973 aprobado en 20240527 prefijo TPI desde el número 10 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 2549e1f01611a742f7fbe2442f1d1fe8b74460093cf52684036566231acb3b2ed4bc5998611d3bf781eb74cf69905356

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	22/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 14,424,000.00 PERIODO MES: 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	15/11/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	15/11/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	15/11/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	15/11/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDUARD MAURICIO ANTE TOVAR		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	15/11/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2775 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACION DE PUNTOS CRITICOS SECTOR PUENTE RIO NEGRO-ANTIGUAS CABAÑAS INDERENA - TACUEYÓ - TORIBIO - RIO NEGRO - EL PALO DEPTO. CAUCA

INTERVENTOR: TECNICA Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. **NIT.** 900.773.490-7


DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: TECNICA Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 17,164,560.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MCTE.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 7 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 1 AL 31 DE MAYO DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.




Firma
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Matrícula profesional No.: 19202-16412 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)



Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matrícula profesional No.: 19202-79863 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma No Aplica
Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)



Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matrícula profesional No.: 19202-79863 CAU
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 22/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 7 **ALOR BÁSICO ACTA:** $ 14,424,000.00 **PERIODO:** 1/05/2024-31/05/2024

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2775-2023

OBJETO:
INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACION DE PUNTOS CRITICOS SECTOR PUENTE RIO NEGRO-ANTIGUAS CABAÑAS INDERENA - TACUEYÓ - TORIBIO - RIO NEGRO - EL PALO DEPTO. CAUCA

INTERVENTOR: TECNICA Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA

CONTRATISTA: CONSORCIO OPERATIVO IJ CONTRATO DE OBRA No.: 3328-2023

PLAZO INICIAL: 3 meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 5 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/09/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 7/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 15/03/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 1/04/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 81,772,040.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 81,772,040.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. __1__ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
	1	Director de Interventoría	$ 4,000,000.00		0.6	$ 2,400,000.00			1.44	$ 5,740,000.00	0.15	$ 600,000.00	0.99	$ 3,956,349.09
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4,000,000.00		3	$ 12,000,000.00			3.15	$ 12,596,363.64	0.46	$ 1,840,000.00	1.17	$ 4,669,560.00
	1	Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 4,000,000.00		0.3	$ 1,200,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Especialista Ambiental	$ 4,000,000.00		0.3	$ 1,200,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Especialista en Estructuras	$ 4,000,000.00		0.6	$ 2,400,000.00			1.20	$ 4,800,000.00	0.60	$ 2,400,000.00	1.20	$ 4,800,000.00
	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 4,000,000.00		0.3	$ 1,200,000.00			0.47	$ 1,880,000.00	0.22	$ 880,000.00	0.47	$ 1,880,000.00
		PERSONAL TÉCNICO				$ -			0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Topógrafo Inspector	$ 1,800,000.00	$ 100,000.00	0.50	$ 950,000.00			1.00	$ 1,900,000.00	0.25	$ 450,000.00	0.50	$ 933,000.00
	1	Inspector SST	$ 1,500,000.00	$ 100,000.00	1.50	$ 2,400,000.00			0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO				$ -			0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Cadenero	$ 1,160,000.00		1.50	$ 1,740,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Conductor	$ 1,160,000.00		1.50	$ 1,740,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 27,230,000.00				$ 26,916,363.64		$ 6,170,000.00		$ 16,238,909.09
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.20				2.20		2.20		2.20
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 59,906,000.00				$ 59,216,000.00		$ 13,574,000.00		$ 35,725,600.00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
	1	Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2005 a 2015	$ 3,000,000.00		1.50	$ 4,500,000.00			1.50	$ 4,500,000.00	0.00	$ -	0.80	$ 2,400,000.00
	1	Equipo completo de topografía	$ 1,000,000.00		1.00	$ 1,000,000.00			1.50	$ 1,500,000.00	0.50	$ 500,000.00	1.00	$ 1,000,000.00
	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completo	$ 400,000.00		3.00	$ 1,200,000.00			3.50	$ 1,400,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	$ 600,000.00		3.00	$ 1,800,000.00			3.00	$ 1,800,000.00	0.50	$ 300,000.00	1.30	$ 780,000.00
		OTROS COSTOS							0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 100,000.00		1.00	$ 100,000.00			0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 50,000.00		3.00	$ 150,000.00			4.40	$ 220,000.00	1.00	$ 50,000.00	3.00	$ 150,000.00
	1	Veeduría Comunitaria	$ 20,000.00		3.00	$ 60,000.00			4.00	$ 80,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 8,810,000.00				$ 9,500,000.00		$ 850,000.00		$ 4,330,000.00
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS				$ 68,716,000.00				$ 68,716,000.00		$ 14,424,000.00		$ 40,055,600.00
	*	PROVISIÓN PARA AJUSTES				$ -				$ -		$ -		$ -
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS				$ 68,716,000.00				$ 68,716,000.00		$ 14,424,000.00		$ 40,055,600.00

* IVA = 19%	$ 13,056,040.00	$ 13,056,040.00	$ 2,740,560.00	$ 7,610,564.00
* **COSTO TOTAL**	$ 81,772,040.00	$ 81,772,040.00	$ 17,164,560.00	$ 47,666,164.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 14,424,000.00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 14,424,000.00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
* COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 13,574,000.00	$ 2,579,060.00	$ 16,153,060.00
* OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 850,000.00	$ 161,500.00	$ 1,011,500.00
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 14,424,000.00	$ 2,740,560.00	$ 17,164,560.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 17,164,560.00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MCTE.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: Eduard Mauricio Ante Tovar
Representante Legal Tecnica y Proyectos de Ingenieria SAS
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202113778 CAU

Firma:
Nombre: Jorge Alonso Ortega
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Introduce el texto aquí

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 2775-2023 Contratista: TECNICA Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

Objeto del Contrato: INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACION DE PUNTOS CRITICOS SECTOR PUENTE RIO NEGRO-ANTIGUAS CABAÑAS INDERENA - TACUEYÓ - TORIBIO - RIO NEGRO - EL PALO DEPTO CAUCA

Acta N° 7 Valor basico $ 14,424,000.00 Período: 1 al 31 de mayo de 2024

Valor Incluido Iva $ 17,164,560.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	3702	Guadualejo - Belalcazar - El Palo -Puente Rio Negro PR125+000			$ 17,164,560.00	$ 17,164,560.00
2						
3						
4						
5						
6						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 17,164,560.00**	**$ 17,164,560.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.500.887-4	MUNICIPIO 1	TORIBIO	$ 17,164,560.00	$ 14,424,000.00
	MUNICIPIO 2			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1			

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

SUPERVISOR CONTRATO
Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

INTERVENTOR
Nombre: TECNICA Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
NIT: 900.773.490-7

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: **2775 DE 2023**

		%	**TIPO PAGO:**		**NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO**	**PERIODO**
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA		_____	_____
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA	X	7	1 al 31 de mayo de 2024
DESEMBOLSO		_____	ACTA DE AJUSTE		_____	_____
			PRESTACION DE SERVICIOS		_____	_____
			OTRO		_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 957023	RUBRO No. C-2401-0600-105-0-2401021-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 0.00
No. COMPROMISO 957023	C-2401-0600-105-0-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 0.00
No. COMPROMISO 957023	C-2401-0600-105-0-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 17,164,560.00
			TOTAL ACTA	$ 17,164,560.00

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: Ing. JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2775 DE 2023

INTERVENTOR: TECNICA Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2023

PROYECTO: INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACION DE PUNTOS CRITICOS SECTOR PUENTE RIO NEGRO-ANTIGUAS CABAÑAS INDERENA - TACUEYÓ - TORIBIO - RIO NEGRO - EL PALO DEPTO. CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 3328-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO OPERATIVO IJ

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	957023	C-2401-0600-105-0-2401021-02	11	Propios	Principal	$ 39,880,591.00	$ 9,465,381.00
2023	957023	C-2401-0600-105-0-2401023-02	11	Propios	Principal	$ 8,333,333.00	$ 8,333,333.00
2023	957023	C-2401-0600-105-0-2401029-02	11	Propios	Principal	$ 33,558,116.00	$ 33,558,116.00
			TOTAL			$ 81,772,040.00	$ 51,356,830.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 81,772,040.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
	REGISTRO PRESUPUESTAL			$ 81,772,040.00		$ 0.00	$ 0.00	957023 del 25 de agosto de 2023	$ 81,772,040.00	$ 81,772,040.00		
	ANTICIPO			$ -		$ 0.00	$ 0.00		$ 81,772,040.00	$ 81,772,040.00		
1	27 al 30 septiembre 2023	$ -	$ -	$ -	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 81,772,040.00	$ 81,772,040.00	30/09/2023	En trámite Tesorería
2	1 al 30 de octubre de 2023	$ -	$ -	$ -	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 81,772,040.00	$ 81,772,040.00	31/10/2023	En trámite Tesorería
3	1 al 27 de noviembre de 2023	$ -	$ -	$ -	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 81,772,040.00	$ 81,772,040.00	27/11/2023	En trámite Tesorería
4	19 al 29 de febrero de 2024	$ 3,193,000	$ 606,670	$ 3,799,670	$ 0.00	$ 3,799,670.00	$ 0.00		$ 77,972,370.00	$ 77,972,370.00	29/02/2024	En trámite Tesorería
5	1 al 14 de marzo de 2024	$ 2,665,000	$ 506,350	$ 6,971,020	$ 0.00	$ 6,971,020.00	$ 0.00		$ 74,801,020.00	$ 74,801,020.00	14/03/2024	En trámite Tesorería
6	1 al 30 de abril de 2024	$ 19,701,000	$ 3,743,190	$ 30,415,210	$ 0.00	$ 30,415,210.00	$ 0.00		$ 51,356,830.00	$ 51,356,830.00	30/04/2024	En trámite Tesorería
7	1 al 31 de mayo de 2024	$ 14,424,000	$ 2,740,560	$ 47,579,770	$ 0.00	$ 47,579,770.00	$ 0.00		$ 34,192,270.00	$ 34,192,270.00	21/08/2024	En trámite Tesorería
	TOTALES								$ 34,192,270.00	$ 34,192,270.00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 13,574,000.00	$ 2,579,060.00	$ 16,153,060.00
* OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 850,000.00	$ 161,500.00	$ 1,011,500.00
*			
VALOR TOTAL	$ 14,424,000.00	$ 2,740,560.00	$ 17,164,560.00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: Eduard Mauricio Ante Tovar
Representante Legal Tecnica y Proyectos de Ingenieria SAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202113778 CAU

Firma

Nombre: Jorge Alonso Ortega
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

EDUARD MAURICIO ANTE TOVAR

C.C. 4.611.826

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL EDUARD MAURICIO ANTE TOVAR, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, SEGÚN ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

CERTIFICA:

Que TECNICA Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS., identificado con NIT. 900.773.490-7, se encuentra al día con el Pago de Aportes a la Seguridad Social en SALUD - PENSION, RIESGOS PROFESIONALES y APORTES PARAFISCALES (CAJA DE COMPENSACION, ICBF y SENA), respecto a la totalidad de sus Trabajadores, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos en lo referente al Contrato No. 2775 DE 2023, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACION DE PUNTOS CRITICOS SECTOR PUENTE RIO NEGRO-ANTIGUAS CABAÑAS INDERENA - TACUEYÓ - TORIBIO - RIO NEGRO - EL PALO DEPTO. CAUCA

Que EDUARD MAURICIO ANTE TOVAR , en el evento que se requiera puede allegar las copias correspondientes a los citados pagos.

La presente Certificación se hace bajo gravedad de juramento, y se expide en Popayán, a los veintiun (21) días del mes de agosto de 2024, con destino al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, como documento integrante para el pago del **Acta de costos No. 7 del periodo 1 - 31 Mayo / 2024.**

EDUARD MAURICIO ANTE TOVAR
C.C. 4.611.826 de Popayán
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900773490	7	TECNICA Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMFACAUCA	TRANSVERSAL 9 #56N78 CS18	POPAYAN-CAUCA	8336221	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	716149513	9468164411	E	2024/06/25	2024/06/19	BANCOLOMBIA	0	$1,040,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACAUCA (3 Afiliados)																							$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$104,100		$0	$0		$1,040,100
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)																							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
1	CC	4611826	ANTE EDUARD																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
2	CC	34327685	MONTENEGRO MARIA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$402,500
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$402,500
3	CC	1085904762	SANTACRUZ ESAU																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Total			**Afiliados(3)**																				$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$104,100		$0	$0		$1,040,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900773490	7	TECNICA Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMFACAUCA	TRANSVERSAL 9 #56N78 CS18	POPAYAN-CAUCA	8336221	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	716149513	9468164411	E	2024/06/25	2024/06/19	BANCOLOMBIA	0	$1,040,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$624,000	$0	$0	$624,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$416,000	$0	$0	$416,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$104,100	$0	$0	$104,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$104,100	$0	$0	$104,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$156,000	$0	$0	$156,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	$156,000	$0	$0	$156,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$156,000	$0	$0	$156,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$104,000	$0	$0	$104,000
TOTAL				**3**	**$1,040,100**	**$0**	**$0**	**$1,040,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900773490	7	TECNICA Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMFACAUCA	TRANSVERSAL 9 #56N78 CS18	POPAYAN-CAUCA	8336221	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	964025325	9474664562	N	2024/06/25	2024/10/07	BANCOLOMBIA	104	$380,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACAUCA (2 Afiliados)																						$600,000	$96,000			$600,000	$24,000			$600,000	$24,000			$600,000		$209,200		$0	$0		$353,200
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																						$600,000	$96,000			$600,000	$24,000			$600,000	$24,000			$600,000		$209,200		$0	$0		$353,200
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)																						$600,000	$96,000			$600,000	$24,000			$600,000	$24,000			$600,000		$209,200		$0	$0		$353,200
1	CC	4611826	ANTE EDUARD								A				▫					25-14	30	($1,300,000)	($208,000)	EPS005	30	($1,300,000)	($52,000)	CCF14	30	($1,300,000)	($52,000)	14-23	30	($1,300,000)	0.522%	($6,800)	30	$0	$0	Si	($318,800)
2	CC	4611826	ANTE EDUARD								C	X								25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF14	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	Si	$495,400
3	CC	34327685	MONTENEGRO MARIA								A				▫					25-14	30	($1,300,000)	($208,000)	EPS005	30	($1,300,000)	($52,000)	CCF14	30	($1,300,000)	($52,000)	14-23	30	($1,300,000)	0.522%	($6,800)	30	$0	$0	Si	($318,800)
4	CC	34327685	MONTENEGRO MARIA								C	X								25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF14	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	Si	$495,400
Total		**Afiliados(2)**																				$600,000	$96,000			$600,000	$24,000			$600,000	$24,000			$600,000		$209,200		$0	$0		$353,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900773490	7	TECNICA Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMFACAUCA	TRANSVERSAL 9 #56N78 CS18	POPAYAN-CAUCA	8336221	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	964025325	9474664562	N	2024/06/25	2024/10/07	BANCOLOMBIA	104	$380,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$96,000	$7,500	$0	$103,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$96,000	$7,500	$0	$103,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$209,200	$16,200	$0	$225,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$209,200	$16,200	$0	$225,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$24,000	$1,900	$0	$25,900
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$24,000	$1,900	$0	$25,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$24,000	$1,900	$0	$25,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$24,000	$1,900	$0	$25,900
TOTAL				**2**	**$353,200**	**$27,500**	**$0**	**$380,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900773490	7	TECNICA Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMFACAUCA	TRANSVERSAL 9 #56N78 CS18	POPAYAN-CAUCA	8336221	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	964015966	9474825108	Y	2024/06/25	2024/10/07	BANCOLOMBIA	104	$496,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACAUCA (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000
1	CC	74184629	RODRIGUEZ IVAN		X																25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$461,000
Total		**Afiliados(1)**																				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900773490	7	TECNICA Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMFACAUCA	TRANSVERSAL 9 #56N78 CS18	POPAYAN-CAUCA	8336221	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	964015966	9474825108	Y	2024/06/25	2024/10/07	BANCOLOMBIA	104	$496,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$16,100	$0	$224,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$16,100	$0	$224,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$7,000	$0	$97,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$90,500	$7,000	$0	$97,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$12,600	$0	$175,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$12,600	$0	$175,100
TOTAL				**1**	**$461,000**	**$35,700**	**$0**	**$496,700**

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	186.81.1.146
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9474825108
Valor:	496,700
Período de pago:	2024-05
No Transacción (CUS):	964015966
Fecha:	2024/10/07
Banco:	BANCOLOMBIA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2024 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

Comprobante

de pago en línea

APORTES EN LINEA

Pago realizado por: EDUARD MAURICIO ANTE TOVAR

Nro. de recibo: 9474825108

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9474825108

Identificación del contribuyente: 186.81.1.146

Concepto: NIT

Razón Social: 900773490

Fecha y hora de la transacción: Domingo 6 de Octubre de 2024 03:02:24 PM

Nro. de comprobante: 0000010356

Valor pagado: $ 496,700.00

Producto: *******4279

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	186.81.1.146
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9474664562
Valor:	380,700
Período de pago:	2024-05
No Transacción (CUS):	964025325
Fecha:	2024/10/07
Banco:	BANCOLOMBIA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2024 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

Comprobante

de pago en línea

APORTES EN LINEA

Pago realizado por: EDUARD MAURICIO ANTE TOVAR

Nro. de recibo: 9474664562

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9474664562

Identificación del contribuyente: 186.81.1.146

Concepto: NIT

Razón Social: 900773490

Fecha y hora de la transacción: Domingo 6 de Octubre de 2024 03:08:14 PM

Nro. de comprobante: 0000026472

Valor pagado: $ 380,700.00

Producto: *******4279

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Outlook

PSE Transacción Aprobada - CUS 716149513 ✅

Desde serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Fecha Mié 19/06/2024 12:29 PM
Para mauricioante@hotmail.com <mauricioante@hotmail.com>



¡Hola, EDUARD MAURICIO ANTE TOVAR!

Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.
los siguientes son los datos de tu transacción:


Estado de la Transacción: **Aprobada** ✅
CUS: 716149513
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9468164411
Valor de la Transacción: $ 1.040.100
Fecha de Transacción: 19/06/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.

- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.

- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14987580881

(415)7707212489984(8020) 000001498758088 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 7 3 4 9 0	7	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TECNICA Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal
TV 9 56 N 78 CA 18 CONJ CONDOMINIO MONSERRAT

42. Correo electrónico tecnicayproyectosdeing@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 8 5 3 1 9 2 4	8 3 3 6 2 2 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 4 0 9 2 2	4 2 1 0	2 0 1 4 0 9 2 3	7 0 2 0	4 2 2 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 03 - 04 / 10 : 53: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ANTE TOVAR EDUARD MAURICIO
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14987580881

(415)7707212489984(8020) **000001498758088 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 7 7 3 4 9 0	7	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	0 0 0 0 1	2
73. Fecha	2 0 1 4 0 9 1 9	2 0 1 5 0 7 2 8
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 4 0 9 2 3	2 0 1 5 0 8 2 1
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 4 6 0 7 8	3 8 3 0 0
78. Departamento	1 9	1 9
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	2 8

Vigencia

80. Desde	2 0 1 4 0 9 1 9
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 4 0 9 2 3		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14987580881

(415)7707212489984(8020) **000001498758088 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 7 7 3 4 9 0	7	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 8 2 1		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 6 1 1 8 2 6		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
ANTE	TOVAR	EDUARD	MAURICIO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14987580881

(415)7707212489984(8020) **000001498758088 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 7 3 4 9 0	7	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2	

162. Nombre del establecimiento: TECNICA Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1	

165. Dirección: TV 9 56 N 78 CA 18

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 1 4 6 1 2 5	2 0 1 4 0 9 2 4	
168. Teléfono: 3 1 0 8 5 3 1 9 2 4	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO