	Versión: 02
	Código: GIL-F-074

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Novedad Recibo a Satisfacción

		ACTA DE NOVEDAD N°	1
FECHA:	8/08/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	SOACHA
COD REGIONAL:	25	REGIONAL	CUNDINAMARCA
CENTRO DE COSTO:	923210		
COD CENTRO DE COSTO:	CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR. 6451904	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	25/06/2024
TIPO DE NOVEDAD	PRORROGA		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	CO1.CTRMOD.16260631	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	8/08/2024
PROVEEDOR CONTRATISTA:	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900352345		
FECHA DE VENCIMIENTO:	6/09/2024		

OBJETO:	Las partes convienen prorrogar el plazo de ejecución del contrato de compraventa de la referencia hasta el (06) de (09) de (2024), en consecuencia, se modifica el plazo del contrato establecido en el contrato electrónico
Describa de manera clara la novedad:	

Las partes convienen prorrogar el plazo de ejecución del contrato de compraventa de la referencia hasta el (06) de (09) de (2024), en consecuencia, se modifica el plazo del contrato establecido en el contrato electrónico

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES	0

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	JUAN CARLOS SANDOVAL SANDOVAL		
N° DE IDENTIFICACIÓN	80051163		
CORREO INSTITUCIONAL	jcsandovals@sena.edu.co		
CARGO	Instructor	N° DE CONTACTO	3144090379