ACTA DE ANTICIPO

CONTRATO N°	MRAM-MC-085-2024
FECHA DEL CONTRATO	TRES (03) DE DICIEMBRE DE 2024
Nª REGISTRO PRESUPUESTAL	1859 DE CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ NIT:891.801.280-6 R/L CAMILO ANDRES ÁVILA MÁRQUEZ CC. 72.326.507 EXPEDIDA EN RAMIRIQUI
CONTRATISTA	BASCULAS GANADERAS DE COLOMBIA S.A.S NIT: 901.362.842-6 R/L PAOLA LUCIA SANCHEZ MODESTO CC 1.014.199.953 expedida en BOGOTÁ
OBJETO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BRETES Y BASCULA GANADERA ELECTRÓNICA, PARA EL PESAJE DE SEMOVIENTES EN EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ, BOYACÁ
VALOR	TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($36.000.000,00) M/CTE
PLAZO	VEINTICINCO (25) DÍAS
PÓLIZA No.	11-46-101067725 DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	RESOLUCIÓN No. 567 CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR	CARMEN ELVIRA PÁEZ CARO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD URBANA
FECHA PRESENTE ACTA	CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA	NUEVE (09) DE DICIEMBRE DE 2024

En las instalaciones de la alcaldía del municipio de Ramiriquí Boyacá, se reunieron: el Dr. CAMILO ANDRES AVILA MARQUEZ en calidad de alcalde municipal, la Ing. CARMEN ELVIRA PÁEZ CARO, secretaria de infraestructura y movilidad urbana y supervisora del contrato en mención y BASCULAS GANADERAS DE COLOMBIA S.A.S identificada con NIT: 901.362.842-6 representada legalmente por PAOLA LUCIA SANCHEZ MODESTO identificada con cedula de ciudadanía No. 1.014.199.953 expedida en BOGOTÁ, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de anticipo al contrato N° MRAM-MC-085-2024, teniendo en cuenta las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. Que en el Municipio de Ramiriquí, con fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024) se celebró el contrato N° MRAM-MC-085-2024, entre el Municipio de RAMIRIQUÍ-BOYACÁ y BASCULAS GANADERAS DE COLOMBIA S.A.S identificada con NIT: 901.362.842-6 representada legalmente por PAOLA LUCIA SANCHEZ MODESTO identificada con cedula de ciudadanía No.

Scanned with CamScanner

1.014.199.953 expedida en Bogotá, cuyo objeto es ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BRETES Y BASCULA GANADERA ELECTRÓNICA, PARA EL PESAJE DE SEMOVIENTES EN EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ, BOYACÁ, por un valor de TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($36.000.000,00) M/CTE y plazo de ejecución de veinticinco (25) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

2. Que el día cinco (05) de diciembre de 2024, la secretaria de hacienda expidió el registro presupuestal No 1859 para el contrato No. MRAM-MC-085-2024.

3. Que el día cinco (05) de diciembre de 2024, el contratista presento la póliza N° 11-46-101067725, la cual fue aprobada mediante resolución N° 567 del cinco (5) de diciembre de 2024, la cual garantiza los amparos solicitados en la carta de aceptación.

4. Que el día cinco (05) de diciembre de 2024, se notificó la supervisión del contrato MRAM-MC-085-2024 a la ingeniera Carmen Elvira Páez Caro secretaria De Infraestructura Y Movilidad Urbana.

5. Que las partes suscribieron acta de inicio al contrato No. MRAM-MC-085-2024 el día cinco (05) de diciembre de 2024.

6. Que de acuerdo con lo establecido en la cláusula 5 del contrato se estableció la forma de pago de la siguiente manera: El municipio Pagará al Contratista el valor del Contrato así: un primer pago, en calidad de anticipo por el cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, una vez legalizada el acta de inicio y presentado el plan de inversión del anticipo; un segundo desembolso del 60% restante una vez terminado la obra escultórica y firmada el acta de recibo final y liquidación del contrato.

7. Que para dar cumplimiento a lo establecido en la clausula 5 del contrato y una vez firmada el acta de inicio y presentado el plan de inversión de anticipo, se procede a realizar la presente acta de anticipo de acuerdo con el siguiente balance:

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR DEL CONVENIO	$36.000.000,00	
VALOR ADICIONAL	$0	
VALOR DEL ANTICIPO		$14.400.000,00
VALOR CANCELADO EN ACTAS PARCIALES		$0
SALDO POR CANCELAR		$21.600.000,00
SUMATORIAS IGUALES	**$36.000.000**	**$36.000.000**

1. La presente acta la respalda los siguientes documentos:

Scanned with CamScanner

- Contrato Nº MRAM-MC-085-2024
- Acta de inicio
- Cuenta de cobro
- Plan de inversión del anticipo
- pago de seguridad social

Se firma por quienes en ella intervinieron, en el Municipio de Ramiriquí, a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2024.

CAMILO ANDRES ÁVILA MÁRQUEZ
Alcalde municipal
Ramiriquí, Boyacá

ING. CARMEN ELVIRA PÁEZ CARO
Secretaria de infraestructura y movilidad urbana
Supervisora

BASCULAS GANADERAS DE COLOMBIA S.A.S
NIT: 901.362.842-6
R/L PAOLA LUCIA SANCHEZ MODESTO
CC 1.014.199.953 expedida en BOGOTÁ
contratista

GESTIÓN DOCUMENTAL.
Original: secretaria de infraestructura y movilidad
Ubicación: Carpeta Proceso Contratación
Elaboró: Yonatan Pulido – apoyo secretaria de infraestructura y movilidad urbana
Revisó: Carmen Elvira Páez – secretaria de infraestructura y movilidad urbana
Aprobó: Camilo Andrés Ávila Márquez – alcalde municipal

Scanned with CamScanner