ACTA DE INICIO

Reunidos en la Alcaldía Municipal de PATIA, El Secretario de Infraestructura y Vivienda y El contratista, con el fin de dar INICIO al Contrato **110-14.48-267-2024**, el cual se detalla en la presente acta.

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE PATIA CAUCA**		
CONTRATISTA	**GRUPO ARTINCO SAS** **RL: OSCAR MAURICIO GALEANO**		
NIT:	900492777-9	Cedula R.L.	98.582.824 de Bello

OBJETO

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE TRAMOS VIALES PRIORIZADOS Y TOPOGRAFÍA DEL PARQUE JOSE MARÍA CHACÓN EN EL MUNICIPIO DE PATIA, CAUCA

VALOR DEL CONTRATO	TREINTA MILLONES TRECE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE	$ 30.013.900,00
PLAZO DE EJECUCION	El plazo establecido para el convenio que se derive del presente estudio previo será hasta el 31 de diciembre del 2024, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio en el Secop II.	
SUPERVISION	Secretaria de Infraestructura y Vivienda Municipal de Patia	
FECHA ESTA ACTA	**4 de diciembre de 2024**	

Para constancia, la presente Acta se firma en la fecha indicada, por quienes en ella intervinieron :

EL MUNICIPIO	**EL CONTRATISTA**
JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA	**GRUPO ARTINCO SAS** **RL: OSCAR MAURICIO GALEANO**
Secretario de Infraestructura y Vivienda Municipal de Patia	Contratista / Representante Legal

Scanned with CamScanner