GOBERNACION DEL HUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG	Código : DAC-C055-P1110-F08
		Fecha Aprobación: 09 de Octubre del 2018
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Version: 5
		Pagina de

TIPO DE INFORME:	Parcial: __X___	Final: _____	No.: __9_		Fecha: 28/11/2024	
CONTRATO__X_	DE: PRESTACION DE SERVICIOS		Nº	1254	AÑO:	2021
CONVENIO____	PROFESIONALES					
CONTRATANTE:	EL DEPARTAMENTO - (SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA)					
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	JESUS ALBEIRO CAICEDO RINCON				
	NIT O CC:	12,137,433				
	DIRECCIÓN	CARRERA 4A NRO 10-23		TEL:	3165308839	
	CIUDAD:	Neiva - Huila				
	REPRESENTANTE LEGAL:					
	CC:					
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURIDICO AL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN SUSCRITO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CIENCIA. TECNOLOGIA E INNOVACION DENOMINADO "INVESTIGACIÓN DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS DEL SUBSECTOR DEL CACAO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA CON EL CÓDIGO BPIN 2018000100122					
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO: (dd/mm/aa)	2022/07/19					

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)	En cifras: $330.359.185		
	En Letras: TRESCIENTOS TREINTA MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.		
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor:	Fecha:
	Nº 2	Valor:	Fecha:
VALOR TOTAL (Acumulado)	$ 330,359,185		
PLAZO INICIAL:	TREINTA (30) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO OBJETO DE INTERVENTORIA		
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo:	Fecha:
	Nº 2	Tiempo:	Fecha:
PLAZO TOTAL (Acumulado)	TREINTA (30) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO OBJETO DE INTERVENTORIA		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	2022/07/19		

FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)		Término	Fecha (dd/mm/aa)
	Nº 1	Suspensión:	
		Reiniciación:	
	Nº 2	Suspensión:	
		Reiniciación:	

FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	2025/01/18

GARANTIAS:

Pólizas

Nº	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
NV-100056725	2022/01/25	Cumplimiento	$ 66,071,837.00	2021/12/20	2024/12/20
NV-100056725	2022/01/25	Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	$ 66,071,837.00	2021/12/20	2024/12/20
NV-100056725	2022/01/25	Pago de Salarios, Indemnizaciones y Prestaciones Sociales	$ 33,035,918.50	2021/12/20	2027/06/20
NV-100056725	2022/01/25	Calidad de los bienes y servicio	$ 66,071,837.00	2021/12/20	2025/06/20

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al sistema integral de seguridad social del mes de OCTUBRE del 2024 , mediante comprobantes de pago de Planilla Asistida No. 7943194399 de 27 de noviembre del 2024 asi;

PLANILLA Nº 7943194399		
	Salud: Nueva EPS	**$758,000**
	Fondo de pensión: Colpensiones	**$1,031,000**
	ARL.: Sura	**$31,800**

GOBERNACION DEL HUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG	Código : DAC-C055-P1110-F08
		Fecha Aprobación: 09 de Octubre del 2018
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Version: 5
		Pagina de

2. BALANCE FINÁNCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÒN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	2022/07/19	$ 330,359,185.00	$	$ 330,359,185.00
VALOR ADICIONAL No.1				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	2025/01/18	$ 330,359,185.00	$	$ 330,359,185.00
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO	2022/07/19	$ 66,071,837.00		$ 66,071,837.00
VALOR ACTA PARCIAL N°1	2022/12/07	$ 33,035,918.50	$	$ 297,323,266.50
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 1	2022/12/07		$ 6,607,183.70	$ 59,464,653.30
VALOR ACTA PARCIAL N°2	2023/02/24	$ 33,035,918.50	$	$ 264,287,348.00
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 2	2023/02/24		$ 6,607,183.70	$ 52,857,469.60
VALOR ACTA PARCIAL N°3	2023/05/26	$ 33,035,918.50		$ 231,251,429.50
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 3	2023/05/26		$ 6,607,183.70	$ 46,250,285.90
VALOR ACTA PARCIAL N°4	2023/08/09	$ 33,035,918.50		$ 198,215,511.00
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 4	2023/08/09		$ 6,607,183.70	$ 39,643,102.20
VALOR ACTA PARCIAL N°5	2023/11/17	$ 33,035,918.50		$ 165,179,592.50
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 5	2023/11/17		$ 6,607,183.70	$ 33,035,918.50
VALOR ACTA PARCIAL N°6	2024/02/07	$ 33,035,918.50		$ 132,143,674.00
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 6	2024/02/07		$ 6,607,183.70	$ 26,428,734.80
VALOR ACTA PARCIAL N°7	2024/05/09	$ 33,035,918.50		$ 99,107,755.50
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 7	2024/05/09		$ 6,607,183.70	$ 19,821,551.10
VALOR ACTA PARCIAL No 8	2024/08/27	$ 33,035,918.50		$ 66,071,837.00
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No 8	2024/08/27		$ 6,607,183.70	$ 13,214,367.40
VALOR ACTA PARCIAL No 9	2024/10/28	$ 33,035,918.50		$ 33,035,918.50
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No 9	2024/10/28		$ 6,607,183.70	$ 6,607,183.70
VALOR FINAL EJECUTADO			$	$
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$	$	$
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$	$	$
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$	$	$
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE		$	$	$

3. COMPONENTE TÉCNICO

Que para dar cumplimiento al contrato referido, se desarrollaron las actividades y obligaciones sin intervenir ninguna comunicación adicional, y se dio cumplimiento a safisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro:

1.Verificar el cumplimiento a satisfacción con la calidad requerida respecto a las obligaciones pactadas , conforme a las especificaciones establecidas en el proyecto y el convenio

Que para octubre detalle, se describen estos resultados, así:

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS

ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL (MENSUAL)	DIFICULTADES U OBSERVACIONES
Caracterizar la variabilidad espaciotemporal de condiciones agroambientales asociadas al sistema productivo de Cacao en los municipios seleccionados.	0,89 de avance en el Documento de investigacion	89	Informe metodológico de análisis de ácidos grasos, Resultados FAMEs Muestras y áreas, Documento resumen del estado de la técnica del índice de Captación de carbono.Documento resumen del estado de biomasa aérea con imágenes NDVI Resultados de porcentajes y cantidades para análisis FAMEs Documento Pdf presentación de índice captación de carbono. Manuscrito borrador del articulo denominado: "XPLORING THE QUALITY PARAMETERS OF COCOA POWDER COMMERCIAL SAMPLES: A PROSPECTIVE STUDY" Documento de la agenda validada para la misión tecnológica 2024 .	10	Ver Anexos

Realizar la selección y monitoreo ecofisiológico de sistemas productivos de cacao	0,89 de avance en el Documento de investigacion	89	Análisis de los datos con métodos estadísticos sobre el comportamiento de la clusterización con la técnica One hot encoding con estadística univariada.Analizar los datos con métodos estadísticos multivarada sobre el comportamiento de la clusterización con la técnica One hot encoding y definir los sistemas productivos seleccionados para segunda grilla. Metodología de la construcción de un dialogo de saberes en torno al sistema socioecológico del sistema productivo de cacao. Pruebas en capas NDVI para calcular la biomasa aérea.Generación junto con el aliado CORHUILA de los resultados de los análisis de suelos de las fincas seleccionadas evisión bibliográfica de desarrollo de modelos digitales de elevación MDE Elaboración del borrador del articulo denominado "Clusterización de los sistemas productivos de cacao en el municipio de Baraya, Huila Colombia "Consolidación de los resultados de análisis físicos de suelos de los beneficiarios del proyecto Apoyar la construcción de un dialogo de saberes en torno al sistema socioecológico del sistema productivo de cacao Espacializar los datos obtenidos en campo en la segunda grilla en los Municipios de Colombia Ajuste del borrador del articulo denominado "CLUSTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE CACAO EN EL MUNICIPIO DE BARAYA, HUILA COLOMBIA" Realizar recolección de datos morfoagronómicos del Municipio de Colombia en los sistemas productivos de cacao en la segunda grilla en laboratorio.	10	Ver Anexos
Realizar la modelación AGRO-BIGDATA en la interpretación comprensiva de la relación ecofisiología y calidad de cacao	0,80 de avance en el Documento científico	80	Informe consolidado de captura de imágenes multiespectrales DRAFT de DASHBOARD para la visualización de datos en Excel. Presentación para la ponencia de resultados de los avances del proyecto en el evento FICCA 2024. Archivo xls de 54 vuelos para captura de imágenes multiespectrales Resumen de estructura del Geovisor de geoespecialización Informe consolidado de selección de predios e instalación de las estaciones meteorológicas en las áreas experimentales Informe de recolección de datos de segunda grilla Informe consolidado de especialización de datos obtenidos en campo en la segunda grilla en los Municipios de Baraya y Colombia Informe de tima de imágenes multiespectrales Municipio de Rivera Base de datos de la Geoespacialización de las misiones de vuelo Presentascion_colombia_4.0 TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE SECTORES Resumen denominado "CADENAS DE SUMINISTRO SOSTENIBLE CACAO" para presentación en el vento 4.0	10	Ver Anexos
Definir el proceso de determinación de alterativas de generación de valor agregado en frutos de cacao con características especiales en el departamento del Huila	0,80 de avance en el Documento científico	80	Documento técnico	10	

GOBERNACION DEL HUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG	Código : DAC-C055-P1110-F08
		Fecha Aprobación: 09 de Octubre del 2018
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Version: 5
		Pagina de

Establecer estrategias de investigación acción participativa con las comunidades cacaoteras e instituciones afines al subsector de cacao en el Departamento del Huila	0,80 de avance en el Documento de investigacion	80	Informe de entrega de de resultados de primera grilla en los municipios beneficiarios .Base de datos en archivo xls de encuestas núcleo familiar a productores de los municipios de Baraya, Palermo, Colombia, Campoalegre, Iquira, Rivera y Algeciras, Informe de análisis de encuestas núcleo familiar a productores de los municipios de Baraya, Palermo, Colombia, Campoalegre, Iquira, Rivera y Algeciras. Informe de análisis de encuestas socio agronómica a productores de los municipios de Baraya, Palermo, Colombia, Campoalegre, Iquira, Rivera y Algeciras. Base de datos en archivo xls de encuestas socio agronómica a productores de los municipios Baraya, Palermo, Colombia, Campoalegre, Iquira, Rivera y Algeciras. Documento con la evidencia fotográfica de la participación en la FICCA 2024. Informe de análisis de encuestas núcleo familiar a productores de los municipios de Baraya, Palermo, Colombia, Campoalegre, Iquira, Rivera y Algeciras Base de datos en archivo xls de encuestas núcleo familiar a productores de los municipios de Baraya, Palermo, Colombia, Campoalegre, Iquira, Rivera y Algeciras	10	

Que las actividades relacionadas se vienen cumpliendo y reciben a satisfacción.

Conforme a la información relacionada, el Supervisor designado, certifica que la Contratista, viene ejecutando el objeto contractual y las obligaciones comprometidas en el contrato, durante el periodo comprendido entre el 1 agosto y 30 de octubre del 2024 con sujeción a su correspondiente reporte e informe de fecha 28 de Noviembre de 2024 en donde se detallan las diferentes actividades, acciones y resultados obtenidos en el periodo referido, razón por la cual se autoriza el pago parcial correspondiente.

OBSERVACIONES: El contrato presenta una ejecucion presupuestal del orden del 90% respecto del valor total.

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, hoy 28 de Noviembre de 2024.

Firma:

Nombre: **RICARDO ARCINIEGAS MOSQUERA**

Supervisor Designado

(Firmas de control de calidad del Documento)	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		