**Modificación No.** 001 **Fecha de Solicitud:** diciembre 11 de 2024

**Tipo de Solicitud: Prórroga**

## I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No.:** | **09-010-2024** | **Fecha de suscripción:** | **3/10/2024** |
| **Objeto:** | **"Suministro e instalación de lámparas, luminarias y accesorios eléctricos necesarios para el funcionamiento de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ibagué."** | | |
| **Contratista:** | **SEPRON LIMITADA** | | |
| **NIT o CC contratista** | **900326085-0** | | |
| **Valor del contrato:** | **$82.869.729** | **Vigencia[1] 2024** | **$82.869.729** |
| | | **Vigencia futura N/A** | $0.000.000 |
| **Adición valor:** | Modificatorio No. # | **N/A** | $0.000.000 |
| **Reducción valor:** | Modificatorio No. # | **N/A** | $0.000.000 |
| **Valor actual del contrato:** | | | **$82.869.729** |
| **CDP[2]:** | 2724 del 29 /08/2024 | **CRP[3]:** | 52924 por **$82.869.729** del 2024-10-04 |
| **Plazo de ejecución del contrato:** | **2 MESES** | **Fecha de acta inicio:** | 15/10/2024 |
| | | **Fecha de terminación inicial:** | 13/12/2024 |
| | | **Plazo Prórroga modificatorio No. 01** | **3 días** |
| | | **Fecha de terminación:** | 16/12/2024 |
| **Plazo cláusula de pervivencia:** | **N/A** | **Fecha inicio:** | **N/A** |
| | | **Fecha de terminación:** | **N/A** |

[1] Año en el que inicia el plazo de ejecución del contrato.
[2] CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
[3] CRP – Certificado de Registro Presupuestal.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Garantía de Cumplimiento No.** | **NB-100348306** | **Aseguradora:** | SEGUROS MUNDIAL |
| **Fecha aprobación garantía:** | 07/10/2024 | **NIT aseguradora:** | 860037013 |
| **Garantía de RCE[4] No:** | **Nb-100088845** | **Aseguradora:** | SEGUROS MUNDIAL |
| **Fecha aprobación garantía:** | 07/10/2024 | **NIT aseguradora:** | 860037013 |
| **Otras modificaciones:** | **N/A** | | |
| **Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos** | Mediante oficio No. 109000201-0501 de 9/10/2024 el Director Seccional de Ibagué asignó la función de Supervisor a **GUILDER ALIRIO RAMIREZ GARAY, Analista I** de la División Administrativa y Financiera Este oficio le fue comunicado al funcionario el 9/10/2024 y se encuentra publicado en SECOP. | | |

| | |
|---|---|
| Multas o sanciones incumplimiento contractual: | Durante el plazo de ejecución del contrato NO se ha reportado presunto incumplimiento de contrato para iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual. |
| Seguridad Social y parafiscales | El contratista para la suscripción del acta de inicio y para cada pago, ha acreditado que se encuentra a paz y salvo por concepto de Seguridad Social y parafiscales, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. |

## II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

| FACTURA[5] | | | Aceptada o Rechazada[6] | PAGO | | | Valor Pendiente por pagar[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número** | **Fecha** | **Valor** | | **No.** | **Fecha** | **Valor** | |
| N/A | N/A | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Valor total facturado[8]** | | N/A | | **Totales**: | | | N/A |

*Nota: El valor pendiente por pagar equivale al valor facturado por el contratista y aceptado por el Supervisor, que está pendiente -en trámite- de pago.*

[4] RCE - Responsabilidad Civil Extracontractual.

## III. ESTADO DE LAS GARANTÍAS:

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes:

| Garantía No. | Entidad que emite | Amparos | Porcentaje / Valor asegurado | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | desde | hasta |
| NB-100348306 | SEGUROS MUNDIAL | Cumplimiento del contrato | 30% | 03/10/2024 | 13/06/2025 |
| NB-100348306 | SEGUROS MUNDIAL | Pago de salarios, prestaciones sociales | 10% | 03/10/2024 | 13/12/2027 |
| NB-100348306 | SEGUROS MUNDIAL | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados | 10% | 13/12/2024 | 12/12/2025 |
| NB-100088845 | SEGUROS MUNDIAL | Responsabilidad civil Extracontractual | 200 SMMLV | 03/10/2024 | 13/12/2024 |

## IV. MODIFICACIONES ANTERIORES: *N/A*

## V. DATOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA:

| **PRÓRROGA** | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo inicial del contrato: | 2 meses | Fecha Acta de Inicio: | 15 - 10 - 2024 |
| | | Fecha Terminación ejecución (inicial): | 13 - 12 - 2024 |
| Plazo de la prórroga: | 3 días | Fecha Terminación ejecución (Final): | 16-12-2024 |
| Cláusula que se requiere modificar: | Se solicita modificar la cláusula No.5.1 del Anexo No. **Anexo No. 4 CLAUSULAS CONTRACTUALES CONTRATO No. 09-010-2024**, así:<br><br>***5.1 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:*** El plazo para la ejecución del contrato será *hasta el* ***16 de diciembre*** *de la vigencia fiscal o hasta el agotamiento de la partida presupuestal, lo primero que ocurra),* contado a partir de la firma del acta de inicio de ejecución del contrato suscrita entre el Contratista y el Supervisor designado por LA DIAN. | | |
| Garantías | Para la ejecución de la modificación, el Supervisor verificará que el Elija un elemento. haya aprobado la modificación de la Elija un elemento. constituida por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma de la modificación. Las pólizas deben ser modificadas en plazo, aumentando el plazo de la prórroga. | | |
| Justificación de la solicitud de prórroga: | La prórroga solicitada es viable porque: (i) se presenta dentro del plazo de ejecución, (ii) El contratista ha manifestado que la prorroga no genera | | |

| | |
|---|---|
| | un mayor valor en el contrato (iii) el objeto del contrato principal no se ha agotado, es decir, que todavía existe y es viable su ejecución[9]; (iv) no altera el contenido del objeto inicial por uno nuevo[10]; (v) no implica modificación del objeto, ni del alcance del objeto[11], (vi) la modificación es necesaria para lograr la finalidad del contrato y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato[12]; (vii) la prórroga obedece a una causa real y cierta autorizada por la ley, sustentada, probada y acorde con los fines de la contratación estatal[13]; y (x) el contratista ha acreditado el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y Sena, durante el plazo de ejecución del contrato[14].<br><br>La prórroga obedece a la siguiente causa real: demora de certificado de luminaria de producto LUMINARIA LED LINEAL 1,20M 2.200LM 24W 91LM/W IP20 100.000HRS 120-277V"), ya que se solicitó desde el inicio del contrato (15 de octubre del 2024) y solo fue entregada hasta el 20 de noviembre, esto genero un atraso de más de 20 días en la fabricación del producto, razón por la cual es imposible cumplir con el plazo estipulado.<br><br>Si no se realiza la prórroga, la culminación de las actividades de instalación se verían afectadas y por ende la oficinas en donde se están instalando las luminarias no podrían ser utilizadas. |

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor solicito la modificación del presente contrato con el fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución del mismo.

Dado a los 11 días de diciembre de 2024

Guilder Ramirez

**Supervisor**
**Nombre: GUILDER ALIRIO RAMIREZ GARAY**
**Cargo: ANALISTA I**

Anexos: 1. SOL-01-DIC 011 FOLIOS(1)
2. Respuesta SOL-01-DIC 011 –Oficio No. 109201257- 0897 de 11 dic 2024 FOLIOS(1)

[9] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia del 16 de marzo de 2015, Exp. 30689 M.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.
[10] Idem.
[11] Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 26 de enero de 2006.
[12] Corte Constitucional, sentencia C-300 de 2012
[13] Idem.
[14] Art.50 de la Ley 789 de 2002.