INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SGO-CPS-195-2024	
Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 4	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 26.09.2024 hasta el 25.10.2024	
Fecha en la que se rinde en informe :	05.12.2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	CARLOS HUMBERTO CRUZ VANEGAS
NIT / C.C.:	79456270
Supervisor:	CARLOS ALBERDI VELASQUEZ GARZON
Cargo:	DIRECTOR TÉCNICO
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICO EN EL DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC).
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	25.06.2024
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	26.06.2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100052248
Registro Presupuestal	4600023253
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$26,865,000
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$26,865,000
Plazo de Ejecución Inicial	5 MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	5 MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	25.11.2024
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 80%

1.Realizar diagnostico e identificación de espacios públicos generadores de factores de inseguridad en los municipios de departamento.
1.1 El dia el día 10 de octubre asistio a la reunión virtual de comité técnico de espacio público donde se revisó el avance de la encuesta realizada a las 16 municipios piloto.
2.Diseñar e implementar la estrategia e intervención para la recuperación de espacios público generadores de factores de

inseguridad en los municipios del departamento.
2.1 El día 25 de octubre de 2024 asistíio la reunión presencial en la secretaria de gobierno del municipio de Sibaté con el fin de desarrollar el cuestionario de diagnóstico del espacio público del municipio
3.Realizar articulación con las diferentes autoridades administrativas y de policía para la implementación de Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
3.1 En el marco de la elaboración de estrategias el día 22 de octubre de 2024, el contratista asistio a la reunión para el reconocimiento en el día del veterano.
5.Participar en los programas de prevención focalizados a los entornos identificados como espacios público generadores de factores de inseguridad en los municipios del departamento.
5.1 El 25 de septiembre de 2024, el contratista desarrollo asistencia técnica en el colegio departamental del municipio de Sibaté para socializar los programas PISCC brindados por la gobernación de Cundinamarca

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300150341	06.11.2024	$5,373,000
3300153009	25.11.2024	$5,373,000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

En cumplimiento de la Circular 008 del 2021 se revisó la liquidación de seguridad social del mes de septiembre del año 2024 y se encuentra conforme a lo establecido en la normatividad vigente, de igual manera, se verificó la autenticidad de las Planillas.
El pago nuemro 3 se encuentra en tramite.



CARLOS ALBERDI VELASQUEZ GARZON
DIRECTOR TÉCNICO