ACTA DE COSTOS No. 6

PERIODO: ENERO DE 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2630-2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGODE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 1 LOTE 3

ASUNTO: SGI-DTSAN-ACTA DE COSTOS #6-ENERO-2024-CONTRATO 2630-2023

CONSORCIO IC 2023

NIT.: 901733645-4

MÁLAGA, FEBRERO DE 2024

CONSORCIO IC 2023

NIT: 901733645-4
Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Jurídica
CL 24 N 6 A 39, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 3137448849

Autorización facturación electrónica No. 18764054814231 válida desde 2023-08-29 hasta 2024-08-29 rango desde FE1 hasta FE500

INTEGRANTES CONSORCIO
IMCO SOLUCIONES SAS NIT 900494306 50%
CIELO ANDREA ZUÑIGA DIAGO NIT 34568487 50%

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	**800215807**
Cliente:	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
Dirección:	**calle 25G No. 73B-90 complejo empresarial central point, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia**
Teléfono:	**6013770600**
Email:	**siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	**FE9**
Fecha Emisión	**05/03/2024 16:42:58**
Fecha Vencimiento	**08/03/2024**
Moneda	**COP Colombia, Pesos**
Forma de Pago:	**Crédito**
Medio de Pago:	**Transferencia Débito Bancaria**
Fecha de Pago:	**08/03/2024**
Total de Lineas:	**1**

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	1	Administracion Vial Acta de costos No. 5 del contrato 002630 de 2023 Administración vial de las carreteras Nacionales a cargo de la Territorial Santander, grupo AMV1 lote 3#$24-02-00;2630-2023;mgamboa@invias.gov.co#$	WSD	1,00	$76.780.000,00	19,00	0,00	$76.780.000,00

Impuestos			
Impuesto	**Base**	**Tarifa**	**Importe**
01 IVA	$76.780.000,00	19,00%	$14.588.200,00

Subtotal:	$76.780.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$14.588.200,00
Total:	$91.368.200,00

Notas:	#$24-02-00;2630-2023;mgamboa@invias.gov.co#$
CUFE:	cc430b6d03eace407c26c708d4d845780b587af6782424cca938d11d188146725b3da576a10db1f159dd0d6c7c8dc36d
Total con letra:	(noventa y un millones trescientos sesenta y ocho mil doscientos pesos)

Firma Digital: 0Ha782AfTBGnhet4trYNhxmv9hrgIzNFuahcJilK08aO7zFXunPOoBu5O3xG6m4z
TOeXLCvtneC2q3UTwytzTQZwMu8xeOWAeKIkmN0Dpt3k/HBmQB
b1+qW6aVv8ZSTj a7j/pIgWZbZJj2g25uSubGhOs73ZCtQlmSqwDCoTn2DRU4RByuuaDE8gjBUV/bOZ KpTszEss20QGrl/w6nU97HQCenlglTTe6AK
LmgmVLbGkd0lW2cygyjHElrup/8pV /2l2QcjFZ/14tGTt1JEslCLiwexYfDrNCYzuplvtT7xafESbYbBoBrKjeweR6MOe a75yuInvifzAq48MN08D
Rw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14926972684

(415)7707212489984(8020) 000001492697268 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 3 6 4 5	4	Impuestos y Aduanas de Popayán	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO IC 2023

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal
CL 24 N 6 A 39 BRR CIUDAD JARDIN

42. Correo electrónico cieloandrea23@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 7 4 4 8 8 4 9	6 0 2 8 3 5 1 0 2 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 1 1 2	2 0 2 3 0 5 2 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros																						Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																								57. Modo			
																								58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 4 61. Fecha 2023 - 07 - 17 / 12 : 17: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DIAZ GUZMAN FABIAN ANDRES
985. Cargo Gestor I

Fecha generación documento PDF: 17-07-2023 12:17:33PM

CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

FECHA: 31/01/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No.** 6 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 76.780.000,00 **PERIODO:** ENERO DE 2024

ACTA FINAL

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 2630 DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV1 LOTE 3.

CONSULTOR: CONSORCIO IC 2023

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE

CONTRATO DE OBRA No.: 2755, 2867, 2866, 2868, 2870, 2873 y 2890 TODOS DEL 2023

CONTRATISTA: EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO : COOPTRAMALAGA, COOPTRAMÓN, COOPTRAROVI, COOTRAVISO, COOPMAVISAN, COUNIPROGRESO Y COOCCEBA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 16-ago-23 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 485.133.762,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 663.016.142,00

PLAZO ACUMULADO: 6,5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 177.882.380,00

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA VIGENCIA 2023)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 04 de fecha 27 de Diciembre de 2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H-M)-CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
COSTOS DIRECTOS														
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.600.000,00		4,00	$ 26.400.000,00			6,50	$ 42.900.000,00	1,00	$ 6.600.000,00	5,50	$ 36.300.000,00
2	1	Ingeniero Residente	$ 6.600.000,00		4,00	$ 26.400.000,00			6,50	$ 42.900.000,00	1,00	$ 6.600.000,00	5,50	$ 36.300.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.200.000,00		4,00	$ 16.800.000,00			6,50	$ 27.300.000,00	1,00	$ 4.200.000,00	5,50	$ 23.100.000,00
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 2.900.000,00		4,00	$ 11.600.000,00			6,50	$ 18.850.000,00	1,00	$ 2.900.000,00	5,50	$ 15.950.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS												
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 6.990.000,00		-	$ 20.690.400,00			0,00	$ 0,00	-	-	-	-
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.990.000,00											
		Especialista en Estructuras	$ 6.990.000,00											
		Especialista ambiental	$ 6.990.000,00											
		Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ 6.990.000,00											
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.990.000,00											
		PERSONAL AUXILIAR												
5	1	Inspector Siso	$ 2.150.000,00		2,00	$ 4.300.000,00			3,25	$ 6.987.500,00	0,50	$ 1.075.000,00	2,75	$ 5.912.500,00
6	1	Auxiliar administrativo o secretaria	$ 1.400.000,00		4,00	$ 5.600.000,00			6,50	$ 9.100.000,00	1,00	$ 1.400.000,00	5,50	$ 7.700.000,00
7	2	Conductor	$ 1.450.000,00		4,00	$ 11.600.000,00			6,50	$ 18.850.000,00	1,00	$ 2.900.000,00	5,50	$ 15.950.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 123.390.400,00				$ 166.887.500,00		$ 25.675.000,00		$ 141.212.500,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4		$ 2,40		$ 2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 296.136.960,00**				**$ 400.530.000,00**		**$ 61.620.000,00**		**$ 338.910.000,00**

FECHA: 31/01/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | ACTA No. 6 | ACTA FINAL ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 76.780.000,00 | PERIODO: ENERO DE 2024

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 04 de fecha 27 de Diciembre de 2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS														
VIATICOS														
8	2	Ingenieros Residentes	$ 250.000,00	Día	10,00	$ 5.000.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.050.000,00	Mes	4,00	$ 48.400.000,00			6,50	$ 78.650.000,00	1,00	$ 12.100.000,00	5,50	$ 66.550.000,00
OTROS COSTOS														
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 7.800.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 7.800.000,00			1,00	$ 55.562.820,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 10.724.284,00
11	1	Transportes aereos y terrestres	$ 10.800.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 10.800.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12	1	Oficina (incluye dotacion y servicios públicos)	$ 1.600.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 6.400.000,00			6,50	$ 10.400.000,00	1,00	$ 1.600.000,00	5,50	$ 8.800.000,00
13	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 220.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 880.000,00			6,50	$ 1.430.000,00	1,00	$ 220.000,00	5,50	$ 1.210.000,00
14	1	Comunicaciones	$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 2.360.000,00			6,50	$ 3.835.000,00	1,00	$ 590.000,00	5,50	$ 3.245.000,00
15	1	Capacitación microempresas	$ 650.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 2.600.000,00			5,00	$ 3.250.000,00	1,00	$ 650.000,00	4,00	$ 2.600.000,00
16	1	Peajes	$ 630.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 2.520.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 86.760.000,00**				**$ 153.127.820,00**		**$ 15.160.000,00**		**$ 93.129.284,00**
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO														
17	1	Provision para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 21.468.470,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 21.468.470,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 1.570.000,00	Global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 1.570.000,00			1,00	$ 1.758.602,00	0,000	$ 0,00	1,00	$ 1.758.602,00
19	1000	Plegables	$ 1.740,00	Und	1,00	$ 1.740.000,00			1,00	$ 1.740.000,00	1,00	$ 0,00	1,00	$ 1.740.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C.)				**$ 24.778.470,00**				**$ 3.498.602,00**		**$ 0,00**		**$ 3.498.602,00**
		Ajuste por Acta de modificación												
		Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)				**$ 407.675.430,00**			Valor total básico	$ 557.156.422,00	Valor total básico	$ 76.780.000,00		$ 435.537.886,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (E)							IVA 19%	$ 105.859.720,00	IVA 19%	$ 14.588.200,00		$ 82.752.198,00
		Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)				**$ 407.675.430,00**			Valor total	**$ 663.016.142,00**	Valor total	**$ 91.368.200,00**		**$ 518.290.084,00**
		IVA (G) = (F) * (19% IVA)				$ 77.458.332,00								
		Costo Total = (F) + (G)				**$ 485.133.762,00**								

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 76.780.000,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 76.780.000,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

CONCEPTO	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
* VALOR ACTA DE COSTOS MES ENERO 2024	$76.780.000,00	$14.588.200,00	$91.368.200,00
* IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD		$0,00	$0,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$76.780.000,00**	**$14.588.200,00**	**$91.368.200,00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$91.368.200,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE**

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de consultoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de consultoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Consultor y el Supervisor del contrato de consultoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el consultor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El consultor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de consultoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **CIELO ANDREA ZÚÑIGA DIAGO**
RP CONSORCIO IC 2023
Consultoría
M.P No. 19202-70491 CAU

Firma:
Nombre: **OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE**
Supervisor del Contrato No. 2630 de 2023
Matrícula Profesional No.: 15219-30424 BYC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Consultor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA **31/01/2024** (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: **$ 76.780.000,00** **PERIODO MES:** ENERO DE 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	05-feb-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CIELO ANDREA ZUÑIGA DIAGO		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONSULTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	13-feb-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	13-02-2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONSULTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CIELO ANDREA ZUÑIGA DIAGO		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	13-02-2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	13-02-2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: **2630** DE **2023**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV1 LOTE 3.**

CONSULTOR: **CONSORCIO IC 2023** **NIT.** **901733645-4**

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL **DIRECTOR TERRITORIAL ENCARGADO, INGENIERO VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS** (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO IC 2023**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 91.368.200,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **6** (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** **ENERO DE 2024** (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Escriba el texto aquí

Firma 
Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
MP No. 15219-30424 BYC
SUPERVISOR CONTRATO No. 2630 de 2023
Fecha firma: 13-mar-24
(Suscribe según su competencia)

Firma 
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Matrícula Profesional No.: 25202 - 21081 CND
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
Fecha firma: 00-ene-00
(Suscribe según su competencia)

Firma 
Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
MP No. 15219-30424 BYC
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 00-ene-00
(Suscribe según su competencia)

Firma 
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Matrícula Profesional No.: 25202 - 21081 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 00-ene-00

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Consultor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 2630 DE 2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE CONSULTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			
			CONSULTORÍA	**X**	**6**	**ENERO DE 2024**

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**906223**	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-0-2401054-02**	**RECURSO No. 21**	VALOR AFECTADO	**$ 91.368.200,00**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		**RECURSO No.**	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$ 0,00
					TOTAL ACTA	**$ 91.368.200,00**

SUPERVISOR DE CONTRATO
OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
MP No. 15219-30424 BYC

Formulado	RP906223;21;91368200
Texto Libre	SGI-DTSAN-ACTA DE COSTOS 6 CONT2630 CONSORCIO IC 2023 NIT: 901733645-4
Asunto	**SGI-DTSAN-ACTA DE COSTOS 6 CONT2630 CONSORCIO IC 2023 NIT: 901733645-4 RP906223;21;91368200**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **2630 DE 2023** Contratista **CONSORCIO IC 2023**

Objeto del Contrato : **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV1 LOTE 3.**

Acta No. : **6** Valor Básico : **$ 76.780.000,00** Período : **ENERO DE 2024**

Valor Incluido Iva **$ 91.368.200,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	**5504**	La Palmera - Presidente			$ 40.992.649,00	**$ 40.992.649,00**
2	**55STA**	Variante de Concepción			$ 892.899,00	**$ 892.899,00**
3	**55ST02**	Málaga - Los Curos			$ 49.482.652,00	**$ 49.482.652,00**
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 91.368.200,00**	**$ 91.368.200,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 SANTANDER		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.205.229-1	MUNICIPIO 1	Málaga	$ 8.109.926,00	$ 6.815.064,00
890.204.890-4	MUNICIPIO 2	San Josè de Miranda	$ 8.143.415,00	$ 6.843.206,00
890.205.326-6	MUNICIPIO 3	Molagavita	$ 4.256.703,00	$ 3.577.061,00
890.270.022-1	MUNICIPIO 4	San Andrés	$ 12.144.715,00	$ 10.205.643,00
890.206.836-0	MUNICIPIO 5	Guaca	$ 8.795.840,00	$ 7.391.462,00
890.205.973-1	MUNICIPIO 6	Santa Bárbara	$ 14.283.153,00	$ 12.002.650,00
890.205.383-0	MUNICIPIO 7	Piedecuesta	$ 4.857.886,00	$ 4.082.257,00
890.205.119-8	MUNICIPIO 8	Capitanejo	$ 4.579.485,00	$ 3.848.306,00
890.209.966-3	MUNICIPIO 9	Enciso	$ 3.611.136,00	$ 3.034.568,00
800.140.060	MUNICIPIO 10	Concepción	$ 5.116.112,00	$ 4.299.254,00
890.209.889-9	MUNICIPIO 11	Cerrito	$ 17.469.829,00	$ 14.680.529,00
	TOTAL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		**$ 91.368.200,00**	**$ 76.780.000,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

NOMBRE: CIELO ANDREA ZUÑIGA DIAGO
RP CONSORCIO IC 2023
M.P No. 19202-70491 CAU

NOMBRE: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
SUPERVISOR DEL CONTRATO
MP No. 15219-30424 BYC

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 31/01/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER **DIRECCION TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 2630 DE 2023 **CONSULTOR** CONSORCIO IC 2023

MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV1 LOTE 3.

CONTRATO DE OBRA No. 2755, 2867, 2866, 2868, 2870, 2873 y 2890 TODOS DEL 2023 **CONTRATISTA:** EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO : COOPTRAMALAGA, COOPTRAMÓN, COOPTRAROVI, COOTRAVISO, COOPMAVISAN, COUNIPROGRESO Y COOCCEBA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO CONSULTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2023	906223	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	Propios	Cto. Principal Vigencia 2023	$ 485.133.762,00
2023	906223	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	Propios	Vigencia 2023	$ 177.882.380,00
			TOTAL			**$ 663.016.142,00**

VALOR DEL CONTRATO: **$ 485.133.762,00** **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 663.016.142,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 906263 de (10/04/2023)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 663.016.142,00				
1	16/08/2023 - 31/08/2023	$ 38.065.000,00	$ 7.232.350,00	$ 45.297.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 617.718.792,00	$ 45.297.350,00	$ 617.718.792,00		
2	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 82.488.220,00	$ 15.672.762,00	$ 98.160.982,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 519.557.810,00	$ 143.458.332,00	$ 519.557.810,00		
3	OCTUBRE DE 2023	$ 82.614.774,00	$ 15.696.807,00	$ 98.311.581,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 421.246.229,00	$ 241.769.913,00	$ 421.246.229,00		
4	NOVIEMBRE DE 2023	$ 76.780.000,00	$ 14.588.200,00	$ 91.368.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 329.878.029,00	$ 333.138.113,00	$ 329.878.029,00		
5	DICIEMBRE DE 2023	$ 78.809.892,00	$ 14.973.879,00	$ 93.783.771,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 236.094.258,00	$ 426.921.884,00	$ 236.094.258,00		
6	ENERO DE 2024	$ 76.780.000,00	$ 14.588.200,00	$ 91.368.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 144.726.058,00	$ 518.290.084,00	$ 144.726.058,00		
TOTALES		**$ 435.537.886,00**	**$ 82.752.198,00**	**$ 518.290.084,00**			**$ 144.726.058,00**	**$ 518.290.084,00**	**$ 144.726.058,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Consultoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
Acumulado a corte ENERO DE 2024	$ 435.537.886,00	$ 82.752.198,00	$ 518.290.084,00
*			
*			
VALOR TOTAL	**$ 435.537.886,00**	**$ 82.752.198,00**	**$ 518.290.084,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: **CIELO ANDREA ZUÑIGA DIAGO**
Representante Legal CONSORCIO IC 2023
M.P No. 19202-70491 CAU

Firma
Nombre: **OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE**
Supervisor del Contrato No.2630 de 2023
MP No. 15219-30424 BYC

Original: Informe mensual de Consultoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Consultor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 0 (Día) / 1 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2630 DE 2023 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO IC 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024 — **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 1 LOTE 3

CONTRATO DE OBRA No.: — **CONTRATISTA** EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO : COOPTRAMALAGA, COOPTRAMÓN, COOPTRAROVI, COOTRAVISO, COOPMAVISAN, COUNIPROGRESO Y COOCCEBA

NOMBRE ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS — **NOMBRE DE CAJA DE COMPENSASION** CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILILAR COMFENALCO SANTANDER

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Dias del mes de Enero de 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Dedicación en el	Razón Social del Responsable del Pago	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL: ARL	CLASE DE RIESGO	NOMBRE EPS	No. PLANILLA	EPS	NOMBRE ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	PENSION	PARAFISCALES: CAJA DE COMPENSACION	SENA e ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	LUDWING RENÉ ROBLES RINCÓN	91.491.304	INGENIERO RESIDENTE	$ 6.600.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	Consorcio IC 2023	6.600.000	$ 459.400,00	V	NUEVA EPS	9462629935	$ 264.000,00	PORVENIR	$ 1.122.000,00	$ 264.000,00	$ -	
2	EDWIN ORLANDO PEREZ RAIGOSO	74.186.520	INGENIERO RESIDENTE	$ 6.600.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	Consorcio IC 2023	6.600.000	$ 459.400,00	V	FAMISANAR		$ 264.000,00	PORVENIR	$ 1.122.000,00	$ 264.000,00	$ -	
3	ELVA ROCÍO REYES MARTÍNEZ	1.061.795.497	INGENIERO AUXILIAR I	$ 4.200.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	Consorcio IC 2023	4.200.000	$ 292.400,00	V	SANITAS		$ 168.000,00	PORVENIR	$ 672.000,00	$ 168.000,00	$ -	
4	CAMILO ANDRES PINZON CALDERON	1.098.789.981	INGENIERO AUXILIAR II	$ 2.900.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	Consorcio IC 2023	2.900.000	$ 201.900,00	V	NUEVA EPS		$ 116.000,00	PORVENIR	$ 464.000,00	$ 116.000,00	$ -	
	PERSONAL AUXLIAR																	
5	LINA MARÍA PABÓN CÁRDENAS	37.441.306	AUXILIAR SISO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	50	Consorcio IC 2023	1.300.000	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS		$ 52.000,00	PROTECCION	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	
6	CARMEN RUTH CAICEDO CAICEDO	63.394.516	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.400.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	Consorcio IC 2023	1.400.000	$ 97.500,00	I	ALIANSALUD		$ 56.000,00	PROTECCION	$ 224.000,00	$ 56.000,00	$ -	
7	LUIS ALFONSO SEPÚLVEDA RIAÑO	13.924.453	CONDUCTOR 1	$ 1.450.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	Consorcio IC 2023	1.450.000	$ 101.000,00	V	NUEVA EPS		$ 58.000,00	COLPENSIONES	$ 232.000,00	$ 58.000,00	$ -	
8	OSCAR RAMIRO CAICEDO CAICEDO	91.285.689	CONDUCTOR 2	$ 1.450.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	Consorcio IC 2023	1.450.000	$ 101.000,00	V	SALUD TOTAL		$ 58.000,00	COLPENSIONES	$ 232.000,00	$ 58.000,00	$ -	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			**$ 25.900.000,00**					$ 1.803.100,00				$ 1.036.000,00		$ 4.276.000,00	$ 1.036.000,00	$ -	

El Consultor adjunta la certificación de fecha 05/02/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la interventoria diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoria verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoria debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoria es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de interventoria.
9. El interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoria, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CIELO ANDREA ZUÑIGA DIAGO
RP CONSORCIO IC 2023
M.P No. 19202-70491 CAU

Firma
NOMBRE: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
Supervisor del Contrato No.2630 de 2023
MP No. 15219-30424 BYC

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE CONSULTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA **31/01/2024** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV1 LOTE 3.

CONTRATO CONSULTORÍA No. 2630 DE 2023 **CONSULTORÍA:**

CONTRATO DE OBRA No. 2755, 2867, 2866, 2868, 2870, 2873 y 2890 TODOS DEL 2023 **CONTRATISTA:**

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES DE ENERO 2024																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHÍCULO 1	CAMIONETA RENAULT, MODELO 2019 DE PLACAS FJM 570	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VEHÍCULO 2	CAMIONETA NISSAN, MODELO 2017 DE PLACAS IXZ 255	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).

(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Consultoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Consultor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de consultoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma

Nombre: CIELO ANDREA ZÚÑIGA DIAGO
Representante Legal CONSORCIO IC 2023
M.P No. 19202-70491 CAU

Firma

Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
Supervisor del Contrato No.2630 de 2023
Matrícula Profesional No.: 15219-30424 BYC

Original: Informe mensual de Consultoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Consultor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE CONSULTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA **31/01/2024**
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 2630 DE 2023 **CONSULTOR:** CONSORCIO IC 2023

OBJETO DEL CONTRATO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV1 LOTE 3.

FECHA DE INICIO: 16/08/2023
PLAZO INICIAL: HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/02/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 485.133.762,00
VALOR ACUMULADO: $ 663.016.142,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO No.2630 DE 2023 OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 48.513.376,20	28	7	23	28/05/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 97.026.752,40	28	7	23	28	11	26
Calidad del servicio	30%	$ 145.540.128,60	28	7	23	28	1	26

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-10127272511
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 28/07/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 66.301.614,20	16	8	23	29/08/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 132.603.228,40	16	8	23	1	3	27
Calidad del servicio	30%	$ 198.904.842,60	16	8	23	16	2	26

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-10127272511
Certificado de modificación o anexo No.: 1, 2, 3, 4 Y 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: PENDIENTE

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: CIELO ANDREA ZÚÑIGA DIAGO
Representante Legal CONSORCIO IC 2023
M.P No. 19202-70491 CAU

Firma
Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
Supervisor Contrato No.2630 de 2023
Matrícula Profesional No.: 15219-30424 BYC

Original: Informe mensual de Consultoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Consultor y Dirección Territorial.

CONTRATO No. 2630-2023

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 1 LOTE 3

SOPORTE DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **CIELO ANDREA ZUÑIGA DIAGO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 34568487 de Popayán,en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO IC 2023** identificado con Nit. 901.733.645-4,certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, en cumplimiento a loestablecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, se ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) exigidos por la ley, encontrándome al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en el contrato 2630 de 2023, cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 1 LOTE 3, para que sirva de soporte para proceder al pago del Acta de Costos No. 6, correspondiente al periodo 01/01/2024 a 31/01/2024.

Para constancia se firma en Málaga, a los cinco (05) días del mes de febrero de 2024.

CIELO ANDREA ZUNIGA DIAGO
Cedula No. 34.568.487 de Popayán
R/L CONSORCIO IC 2023

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901733645	4	CONSORCIO IC 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 10A 20 72	MALAGA-SANTANDER	3137448849	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	436941759	9462629935	E	2024/02/12	2024/02/05	BANCOLOMBIA	0	$8,151,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	63394516	CAICEDO CARMEN	230201	30	$1,400,000	$224,000	EPS001	30	$1,400,000	$56,000	CCF40	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
2	CC	91285689	CAICEDO OSCAR	25-14	30	$1,450,000	$232,000	EPS002	30	$1,450,000	$58,000	CCF40	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	$101,000	30	$0	$0
3	CC	37441306	PABON LINA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	74186520	PEREZ EDWIN	230301	30	$6,600,000	$1,122,000	EPS017	30	$6,600,000	$264,000	CCF40	30	$6,600,000	$264,000	14-23	30	$6,600,000	$459,400	30	$0	$0
5	CC	1098789981	PINZON CAMILO	230301	30	$2,900,000	$464,000	EPS037	30	$2,900,000	$116,000	CCF40	30	$2,900,000	$116,000	14-23	30	$2,900,000	$201,900	30	$0	$0
6	CC	1096949136	REYES ELVA	230301	30	$4,200,000	$672,000	EPS005	30	$4,200,000	$168,000	CCF40	30	$4,200,000	$168,000	14-23	30	$4,200,000	$292,400	30	$0	$0
7	CC	91491304	ROBLES LUDWING	230301	30	$6,600,000	$1,122,000	EPS037	30	$6,600,000	$264,000	CCF40	30	$6,600,000	$264,000	14-23	30	$6,600,000	$459,400	30	$0	$0
8	CC	13924453	SEPULVEDA LUIS	25-14	30	$1,450,000	$232,000	EPS037	30	$1,450,000	$58,000	CCF40	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	$101,000	30	$0	$0
Total	**Afiliados(8)**					$25,900,000	$4,276,000			$25,900,000	$1,036,000			$25,900,000	$1,036,000			$25,900,000	$1,803,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$4,276,000	$0	$0	$4,276,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$464,000	$0	$0	$464,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$3,380,000	$0	$0	$3,380,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$432,000	$0	$0	$432,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,803,100	$0	$0	$1,803,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$1,803,100	$0	$0	$1,803,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,036,000	$0	$0	$1,036,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	8	$1,036,000	$0	$0	$1,036,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$1,036,000	$0	$0	$1,036,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$56,000	$0	$0	$56,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$264,000	$0	$0	$264,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$490,000	$0	$0	$490,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$58,000	$0	$0	$58,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$168,000	$0	$0	$168,000
TOTAL				8	$8,151,100	$0	$0	$8,151,100

2024/02/05 08:39 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901733645	4	CONSORCIO IC 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 10A 20 72	MALAGA-SANTANDER	3137448849	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	436941759	9462629935	E	2024/02/12	2024/02/05	BANCOLOMBIA	0	$8,151,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	63394516	CAICEDO CARMEN																		230201	30	$1,400,000	$224,000	EPS001	30	$1,400,000	$56,000	CCF40	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
2	CC	91285689	CAICEDO OSCAR																		25-14	30	$1,450,000	$232,000	EPS002	30	$1,450,000	$58,000	CCF40	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	$101,000	30	$0	$0	Si	$449,000
3	CC	37441306	PABON LINA							X											230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
4	CC	74186520	PEREZ EDWIN																		230301	30	$6,600,000	$1,122,000	EPS017	30	$6,600,000	$264,000	CCF40	30	$6,600,000	$264,000	14-23	30	$6,600,000	$459,400	30	$0	$0	Si	$2,109,400
5	CC	1098789981	PINZON CAMILO																		230301	30	$2,900,000	$464,000	EPS037	30	$2,900,000	$116,000	CCF40	30	$2,900,000	$116,000	14-23	30	$2,900,000	$201,900	30	$0	$0	Si	$897,900
6	CC	1096949136	REYES ELVA																		230301	30	$4,200,000	$672,000	EPS005	30	$4,200,000	$168,000	CCF40	30	$4,200,000	$168,000	14-23	30	$4,200,000	$292,400	30	$0	$0	Si	$1,300,400
7	CC	91491304	ROBLES LUDWING																		230301	30	$6,600,000	$1,122,000	EPS037	30	$6,600,000	$264,000	CCF40	30	$6,600,000	$264,000	14-23	30	$6,600,000	$459,400	30	$0	$0	Si	$2,109,400
8	CC	13924453	SEPULVEDA LUIS																		25-14	30	$1,450,000	$232,000	EPS037	30	$1,450,000	$58,000	CCF40	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	$101,000	30	$0	$0	Si	$449,000
Total	**Afiliados(8)**																						$25,900,000	$4,276,000			$25,900,000	$1,036,000			$25,900,000	$1,036,000			$25,900,000	$1,803,100		$0	$0		$8,151,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901733645	4	CONSORCIO IC 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 10A 20 72	MALAGA-SANTANDER	3137448849	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	436941759	9462629935	E	2024/02/12	2024/02/05	BANCOLOMBIA	0	$8,151,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$4,276,000	$0	$0	$4,276,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$464,000	$0	$0	$464,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$3,380,000	$0	$0	$3,380,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$432,000	$0	$0	$432,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,803,100	$0	$0	$1,803,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$1,803,100	$0	$0	$1,803,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,036,000	$0	$0	$1,036,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	8	$1,036,000	$0	$0	$1,036,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$1,036,000	$0	$0	$1,036,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$56,000	$0	$0	$56,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$264,000	$0	$0	$264,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$490,000	$0	$0	$490,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$58,000	$0	$0	$58,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$168,000	$0	$0	$168,000
TOTAL				**8**	**$8,151,100**	**$0**	**$0**	**$8,151,100**

Bancolombia

Popayán, 30 de septiembre de 2023

HACEMOS CONSTAR:

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el identificado CONSORCIO IC 23 identificado (a) con NIT 901733645 a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Estado	
CUENTA AHORROS	261-000071-11	ACTIVA	

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 8373230 Oficina Popayán o en nuestras sucursales de todo el país.

Atentamente,

NICOLAS COLUNGE
ASESOR MULTISEGMENTO – Sucursal. CAMPANARIO

* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
Servicios gratuitos Medios Virtuales: WWW.grupobancolombia.com
www.grupobancolombia.com/aunclic/index.asp
Codigo Ccio internacional Swift COLOCOBM

ACTA DE COSTOS No. 7

PERIODO: FEBRERO DE 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2630-2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGODE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 1 LOTE 3

ASUNTO: SGI-DTSAN-ACTA DE COSTOS #7-FEBRERO-2024-CONTRATO 2630-2023

CONSORCIO IC 2023

NIT.: 901733645-4

MÁLAGA, FEBRERO DE 2024

CONSORCIO IC 2023

NIT: 901733645-4
Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Jurídica
CL 24 N 6 A 39, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 3137448849

Autorización facturación electrónica No. 18764054814231 válida desde 2023-08-29 hasta 2024-08-29 rango desde FE1 hasta FE500

INTEGRANTES CONSORCIO
IMCO SOLUCIONES SAS NIT 900494306 50%
CIELO ANDREA ZUÑIGA DIAGO NIT 34568487 50%

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	800215807
Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Dirección:	calle 25G No. 73B-90 complejo empresarial central point, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	6013770600
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FE10
Fecha Emisión	14/03/2024 08:02:40
Fecha Vencimiento	15/03/2024
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	15/03/2024
Total de Lineas:	1

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	1	Administracion Vial Acta de costos No. 6 del mes de febrero 2024del contrato 002630 de 2023 Administración vial de las carreteras Nacionales a cargo de la Territorial Santander, grupo AMV1 lote 3#$24-02-00;2630-2023;mgamboa@invias.gov.co#$	WSD	1,00	$76.130.000,00	19,00	0,00	$76.130.000,00

Impuestos			
Impuesto	Base	Tarifa	Importe
01 IVA	$76.130.000,00	19,00%	$14.464.700,00

Subtotal:	$76.130.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$14.464.700,00
Total:	$90.594.700,00

Notas:	#$24-02-00;2630-2023;mgamboa@invias.gov.co#$
CUFE:	f8e0aef7e95d35f880a56cd8b6626c619afe51fa90a607e5b1880c409d645f12c0123e075125570e7c4fb0d44af6ede3
Total con letra:	(noventa millones quinientos noventa y cuatro mil setecientos pesos)

Firma Digital: ZkGRa2RwZb6VYQ/aPMy0WwGvnCinbtY2MTKqWYbwUVZ1rlVMU06UD+o1r7IeU15C
/OA0FgsrbhzVtHYM5vdPevMO8+tGIzDUUUAZoNdZ1Hs0ic2VH3
L8xfM9ofMRLMbl dYpD6EZE6dLv5NNppqXaDI2flLdfzeh+jJK59f+W2AZTstdCHwig9MN62tlNel8+ cSnJIzOJOVZ2pFOeRs94f41lZL9V5bXmwUJ
daMd/gvl9PNyMw2kELGABwigGJnrD K3lv78jA/lbocFhtVGp2Wl5xLvPvWgXQFzInrbajjsmIUP4SMOyujoOPF4jbNXC0 DqtZ3GGjDH/uFhPxR/7d
KA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14926972684

(415)7707212489984(8020) 000001492697268 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 3 6 4 5	4	Impuestos y Aduanas de Popayán	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO IC 2023

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal
CL 24 N 6 A 39 BRR CIUDAD JARDIN

42. Correo electrónico cieloandrea23@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 7 4 4 8 8 4 9	6 0 2 8 3 5 1 0 2 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 1 1 2	2 0 2 3 0 5 2 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros																						Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																								57. Modo			
																								58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 4 61. Fecha 2023 - 07 - 17 / 12 : 17: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DIAZ GUZMAN FABIAN ANDRES
985. Cargo Gestor I

Fecha generación documento PDF: 17-07-2023 12:17:33PM

CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 29/02/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER | **ACTA No.** 7 | **ACTA FINAL** ☐ | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 76.130.000,00 | **PERIODO:** FEBRERO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 2630 DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV1 LOTE 3.

CONSULTOR: CONSORCIO IC 2023

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE

CONTRATO DE OBRA No.: 2755, 2867, 2866, 2868, 2870, 2873 y 2890 TODOS DEL 2023

CONTRATISTA: EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO : COOPTRAMALAGA, COOPTRAMÓN, COOPTRAROVI, COOPTRAVISO, COOPMAVISAN, COOUNIPROGRESO Y COOCCEBA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 16-ago-23 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 485.133.762,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 735.507.392,00

PLAZO ACUMULADO: 8,16 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 250.373.630,00

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA VIGENCIA 2023)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 05 de fecha 27 de Diciembre de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H-M)-CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
COSTOS DIRECTOS														
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.600.000,00		4,00	$ 26.400.000,00			8,16	$ 53.856.000,00	1,00	$ 6.600.000,00	6,50	$ 42.900.000,00
2	1	Ingeniero Residente	$ 6.600.000,00		4,00	$ 26.400.000,00			8,16	$ 53.856.000,00	1,00	$ 6.600.000,00	6,50	$ 42.900.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.200.000,00		4,00	$ 16.800.000,00			8,16	$ 34.272.000,00	1,00	$ 4.200.000,00	6,50	$ 27.300.000,00
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 2.900.000,00		4,00	$ 11.600.000,00			6,50	$ 18.850.000,00	1,00	$ 2.900.000,00	6,50	$ 18.850.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS												
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 6.990.000,00		-	$ 20.690.400,00			0,00	$ 0,00	-	-	-	-
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.990.000,00											
		Especialista en Estructuras	$ 6.990.000,00											
		Especialista ambiental	$ 6.990.000,00											
		Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ 6.990.000,00											
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.990.000,00											
		PERSONAL AUXILIAR												
5	1	Inspector Siso	$ 2.150.000,00		2,00	$ 4.300.000,00			3,25	$ 6.987.500,00	0,50	$ 1.075.000,00	3,25	$ 6.987.500,00
6	1	Auxiliar administrativo o secretaria	$ 1.400.000,00		4,00	$ 5.600.000,00			8,16	$ 11.424.000,00	1,00	$ 1.400.000,00	6,50	$ 9.100.000,00
7	2	Conductor	$ 1.450.000,00		4,00	$ 11.600.000,00			7,78	$ 22.562.000,00	1,00	$ 2.900.000,00	6,50	$ 18.850.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 123.390.400,00				$ 201.807.500,00		$ 25.675.000,00		$ 166.887.500,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4		$ 2,40		$ 2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 296.136.960,00**				**$ 484.338.000,00**		**$ 61.620.000,00**		**$ 400.530.000,00**

FECHA: 29/02/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No.** 7 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 76.130.000,00 **PERIODO:** FEBRERO DE 2024

ACTA FINAL ☐

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 05 de fecha 27 de Diciembre de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS														
VIATICOS														
8	2	Ingenieros Residentes	$ 250.000,00	Día	10,00	$ 5.000.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.050.000,00	Mes	4,00	$ 48.400.000,00			7,78	$ 94.138.000,00	1,00	$ 12.100.000,00	6,50	$ 78.650.000,00
OTROS COSTOS														
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 7.800.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 7.800.000,00			1,00	$ 12.583.237,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 10.724.284,00
11	1	Transportes aereos y terrestres	$ 10.800.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 10.800.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12	1	Oficina (incluye dotacion y servicios públicos)	$ 1.600.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 6.400.000,00			8,16	$ 13.056.000,00	1,00	$ 1.600.000,00	6,50	$ 10.400.000,00
13	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 220.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 880.000,00			8,16	$ 1.795.200,00	1,00	$ 220.000,00	6,50	$ 1.430.000,00
14	1	Comunicaciones	$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 2.360.000,00			8,16	$ 4.814.400,00	1,00	$ 590.000,00	6,50	$ 3.835.000,00
15	1	Capacitación microempresas	$ 650.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 2.600.000,00			5,00	$ 3.250.000,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 2.600.000,00
16	1	Peajes	$ 630.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 2.520.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 86.760.000,00**				**$ 129.636.837,00**		**$ 14.510.000,00**		**$ 107.639.284,00**
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO														
17	1	Provision para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 21.468.470,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 21.468.470,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 1.570.000,00	Global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 1.570.000,00			1,00	$ 2.358.602,00	0,000	$ 0,00	1,00	$ 1.758.602,00
19	1000	Plegables	$ 1.740,00	Und	1,00	$ 1.740.000,00			1,00	$ 1.740.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.740.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C.)				**$ 24.778.470,00**				**$ 4.098.602,00**		**$ 0,00**		**$ 3.498.602,00**
		Ajuste por Acta de modificación												
		Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)				**$ 407.675.430,00**			Valor total básico	$ 618.073.439,00	Valor total básico	$ 76.130.000,00		$ 511.667.886,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (E)							IVA 19%	$ 117.433.953,00	IVA 19%	$ 14.464.700,00		$ 97.216.898,00
		Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)				**$ 407.675.430,00**			Valor total	**$ 735.507.392,00**	Valor total	**$ 90.594.700,00**		**$ 608.884.784,00**
		IVA (G) = (F) * (19% IVA)				$ 77.458.332,00								
		Costo Total = (F) + (G)				**$ 485.133.762,00**								

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 76.130.000,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 76.130.000,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

CONCEPTO	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
* VALOR ACTA DE COSTOS MES FEBRERO 2024	$76.130.000,00	$14.464.700,00	$90.594.700,00
* IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD		$0,00	$0,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$76.130.000,00**	**$14.464.700,00**	**$90.594.700,00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$90.594.700,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **NOVENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE**

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de consultoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de consultoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Consultor y el Supervisor del contrato de consultoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el consultor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El consultor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de consultoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **CIELO ANDREA ZÚÑIGA DIAGO**
RP CONSORCIO IC 2023
Consultoría
M.P No. 19202-70491 CAU

Firma:
Nombre: **OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE**
Supervisor del Contrato No. 2630 de 2023
Matrícula Profesional No.: 15219-30424 BYC



Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Consultor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA **29/02/2024** (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: **$ 76.130.000,00** **PERIODO MES:** FEBRERO DE 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	05-mar-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CIELO ANDREA ZUÑIGA DIAGO		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONSULTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	13-03-2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARLON OSWALDO GAMBO DUARTE		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONSULTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CIELO ANDREA ZUÑIGA DIAGO		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	13-03-2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARLON OSWALDO GAMBO DUARTE		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: **2630** DE **2023**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV1 LOTE 3.**

CONSULTOR: **CONSORCIO IC 2023** **NIT.** **901733645-4**

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL **DIRECTOR TERRITORIAL ENCARGADO, INGENIERO MARLON OSWALDO GAMBO DUARTE** (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO IC 2023**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 90.594.700,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **NOVENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **7** (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** **FEBRERO DE 2024** (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
MP No. 15219-30424 BYC
SUPERVISOR CONTRATO No. 2630 de 2023
Fecha firma: 00-ene-00
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matrícula Profesional No.: 01105-0785 CPITVC
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
Fecha firma: 00-ene-00
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
MP No. 15219-30424 BYC
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 00-ene-00
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matrícula Profesional No.: 01105-0785 CPITVC
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 00-ene-00

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Consultor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 2630 DE 2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE CONSULTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			
			CONSULTORÍA	**X**	**7**	**FEBRERO DE 2024**

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**906223**	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-0-2401054-02**	**RECURSO No. 21**	VALOR AFECTADO **$ 90.594.700,00**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		**RECURSO No.**	VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO $ 0,00
					TOTAL ACTA **$ 90.594.700,00**

SUPERVISOR DE CONTRATO
OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
MP No. 15219-30424 BYC

Formulado RP906223;21;90594700
Texto Libre SGI-DTSAN-ACTA DE COSTOS 7 CONT2630 CONSORCIO IC 2023 NIT: 901733645-4
Asunto **SGI-DTSAN-ACTA DE COSTOS 7 CONT2630 CONSORCIO IC 2023 NIT: 901733645-4 RP906223;21;90594700**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **2630 DE 2023** Contratista **CONSORCIO IC 2023**

Objeto del Contrato : **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV1 LOTE 3.**

Acta No. : **7** Valor Básico : **$ 76.130.000,00** Período : **FEBRERO DE 2024**

Valor Incluido Iva **$ 90.594.700,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	**5504**	La Palmera - Presidente			$ 40.645.616,00	**$ 40.645.616,00**
2	**55STA**	Variante de Concepción			$ 885.340,00	**$ 885.340,00**
3	**55ST02**	Málaga - Los Curos			$ 49.063.744,00	**$ 49.063.744,00**
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 90.594.700,00**	**$ 90.594.700,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 SANTANDER		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.205.229-1	MUNICIPIO 1	Málaga	$ 8.041.269,00	$ 6.757.369,00
890.204.890-4	MUNICIPIO 2	San Josè de Miranda	$ 8.074.475,00	$ 6.785.273,00
890.205.326-6	MUNICIPIO 3	Molagavita	$ 4.220.666,00	$ 3.546.778,00
890.270.022-1	MUNICIPIO 4	San Andrés	$ 12.041.901,00	$ 10.119.244,00
890.206.836-0	MUNICIPIO 5	Guaca	$ 8.721.377,00	$ 7.328.889,00
890.205.973-1	MUNICIPIO 6	Santa Bárbara	$ 14.162.235,00	$ 11.901.038,00
890.205.383-0	MUNICIPIO 7	Piedecuesta	$ 4.816.760,00	$ 4.047.698,00
890.205.119-8	MUNICIPIO 8	Capitanejo	$ 4.540.717,00	$ 3.815.728,00
890.209.966-3	MUNICIPIO 9	Enciso	$ 3.580.565,00	$ 3.008.878,00
800.140.060	MUNICIPIO 10	Concepción	$ 5.072.801,00	$ 4.262.858,00
890.209.889-9	MUNICIPIO 11	Cerrito	$ 17.321.934,00	$ 14.556.247,00
	TOTAL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		**$ 90.594.700,00**	**$ 76.130.000,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

NOMBRE: CIELO ANDREA ZUÑIGA DIAGO
RP CONSORCIO IC 2023
M.P No. 19202-70491 CAU

NOMBRE: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
SUPERVISOR DEL CONTRATO
MP No. 15219-30424 BYC

Escriba el texto aquí

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MNG-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1
		FECHA	29/02/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 2630 DE 2023 **CONSULTOR** CONSORCIO IC 2023

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2024 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV1 LOTE 3.

CONTRATO DE OBRA No. 2755, 2867, 2866, 2868, 2870, 2873 y 2890 TODOS DEL 2023 **CONTRATISTA:** EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO : COOPTRAMALAGA, COOPTRAMÓN, COOPTRAROVI, COOPTRAVISO, COOPMAVISAN, COOUNIPROGRESO Y COOCCEBA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO CONSULTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2023	906223	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	Propios	Cto. Principal Vigencia 2023	$ 485.133.762,00
2023	906223	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	Propios	Vigencia 2023	$ 177.882.380,00
2023	906223	C2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	Propios	Vigencia	$ 72.491.250,00
TOTAL						**$ 735.507.392,00**

VALOR DEL CONTRATO: **$ 485.133.762,00** **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 735.507.392,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 906263 de (10/04/2023)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 735.507.392,00				
1	16/08/2023 - 31/08/2023	$ 38.065.000,00	$ 7.232.350,00	$ 45.297.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 690.210.042,00	$ 45.297.350,00	$ 690.210.042,00		
2	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 82.488.220,00	$ 15.672.762,00	$ 98.160.982,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 592.049.060,00	$ 143.458.332,00	$ 592.049.060,00		
3	OCTUBRE DE 2023	$ 82.614.774,00	$ 15.696.807,00	$ 98.311.581,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 493.737.479,00	$ 241.769.913,00	$ 493.737.479,00		
4	NOVIEMBRE DE 2023	$ 76.780.000,00	$ 14.588.200,00	$ 91.368.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 402.369.279,00	$ 333.138.113,00	$ 402.369.279,00		
5	DICIEMBRE DE 2023	$ 78.809.892,00	$ 14.973.879,00	$ 93.783.771,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 308.585.508,00	$ 426.921.884,00	$ 308.585.508,00		
6	ENERO DE 2024	$ 76.780.000,00	$ 14.588.200,00	$ 91.368.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 217.217.308,00	$ 518.290.084,00	$ 217.217.308,00		
7	FEBRERO DE 2024	$ 76.130.000,00	$ 14.464.700,00	$ 90.594.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 126.622.608,00	$ 608.884.784,00	$ 126.622.608,00		
TOTALES		**$ 511.667.886,00**	**$ 97.216.898,00**	**$ 608.884.784,00**			**$ 126.622.608,00**	**$ 608.884.784,00**	**$ 126.622.608,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Consultoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
Acumulado a corte FEBRERO DE 2024	$ 511.667.886,00	$ 97.216.898,00	$ 608.884.784,00
*			
*			
VALOR TOTAL	**$ 511.667.886,00**	**$ 97.216.898,00**	**$ 608.884.784,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: **CIELO ANDREA ZUNIGA DIAGO**
Representante Legal CONSORCIO IC 2023
M.P No. 19202-70491 CAU

Firma
Nombre: **OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE**
Supervisor del Contrato No.2630 de 2023
MP No. 15219-30424 BYC

Original: Informe mensual de Consultoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Consultor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 0 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2630 DE 2023 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO IC 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2024 — **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 1 LOTE

CONTRATO DE OBRA No.: — **CONTRATISTA** EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO : COOPTRAMALAGA, COOPTRAMÓN, COOPTRAROVI, COOTRAVISO, COOPMAVISAN, COUNIPROGRESO Y COOCCEBA

NOMBRE ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS — **NOMBRE DE CAJA DE COMPENSASION** CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILILAR COMFENALCO SANTANDER

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Dias del mes de Febrero de 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29)	No. Dedicación en el	Razón Social del Responsable del Pago	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES		Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									ARL	CLASE DE RIESGO	NOMBRE EPS	No. PLANILLA	EPS	NOMBRE ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	PENSION	CAJA DE COMPENSACION	SENA e ICBF	
1	LUDWING RENÉ ROBLES RINCÓN	91.491.304	INGENIERO RESIDENTE	$ 6.600.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	Consorcio IC 2023	6.600.000	$ 459.400,00	V	NUEVA EPS	9463948206	$ 264.000,00	PORVENIR	$ 1.122.000,00	$ 264.000,00	$ -	
2	EDWIN ORLANDO PEREZ RAIGOSO	74.186.520	INGENIERO RESIDENTE	$ 6.600.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	Consorcio IC 2023	6.600.000	$ 459.400,00	V	FAMISANAR		$ 264.000,00	PORVENIR	$ 1.122.000,00	$ 264.000,00	$ -	
3	ELVA ROCÍO REYES MARTÍNEZ	1.061.795.497	INGENIERO AUXILIAR I	$ 4.200.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	Consorcio IC 2023	4.200.000	$ 292.400,00	V	SANITAS		$ 168.000,00	PORVENIR	$ 672.000,00	$ 168.000,00	$ -	
4	CAMILO ANDRES PINZON CALDERON	1.098.789.981	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3.053.056,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	Consorcio IC 2023	3.053.056	$ 212.500,00	V	NUEVA EPS		$ 122.200,00	PORVENIR	$ 488.500,00	$ 122.200,00	$ -	
	PERSONAL AUXLIAR																	
5	LINA MARÍA PABÓN CÁRDENAS	37.441.306	AUXILIAR SISO	$ 1.579.201,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	50	Consorcio IC 2023	1.579.201	$ 110.000,00	V	NUEVA EPS		$ 63.200,00	PROTECCION	$ 252.700,00	$ 63.200,00	$ -	
6	CARMEN RUTH CAICEDO CAICEDO	63.394.516	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.400.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	Consorcio IC 2023	1.400.000	$ 97.500,00	I	ALIANSALUD		$ 56.000,00	PROTECCION	$ 224.000,00	$ 56.000,00	$ -	
7	LUIS ALFONSO SEPÚLVEDA RIAÑO	13.924.453	CONDUCTOR 1	$ 1.826.597,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	Consorcio IC 2023	1.826.597	$ 127.200,00	V	NUEVA EPS		$ 73.100,00	COLPENSIONES	$ 292.300,00	$ 73.100,00	$ -	
8	OSCAR RAMIRO CAICEDO CAICEDO	91.285.689	CONDUCTOR 2	$ 1.450.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	Consorcio IC 2023	1.450.000	$ 101.000,00	V	SALUD TOTAL		$ 58.000,00	COLPENSIONES	$ 232.000,00	$ 58.000,00	$ -	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			**$ 26.708.854,00**					$ 1.859.400,00				$ 1.068.500,00		$ 4.405.500,00	$ 1.068.500,00	$ -	

El Consultor adjunta la certificación de fecha 05/03/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la interventoria diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoria verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoria debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoria es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de interventoria.
9. El interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoria, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CIELO ANDREA ZUÑIGA DIAGO
RP CONSORCIO IC 2023
M.P No. 19202-70491 CAU

Firma
NOMBRE: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
Supervisor del Contrato No.2630 de 2023
MP No. 15219-30424 BYC

Escriba el texto aquí

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE CONSULTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA **29/02/2024**
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2024 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV1 LOTE 3.

CONTRATO CONSULTORÍA No. 2630 DE 2023 **CONSULTORÍA:** CONSORCIO IC 2023

CONTRATO DE OBRA No. 2755, 2867, 2866, 2868, 2870, 2873 y 2890 TODOS DEL 2023 **CONTRATISTA:**

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES DE FEBRERO 2024																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
VEHÍCULO 1	CAMIONETA RENAULT, MODELO 2019 DE PLACAS FJM 570	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VEHÍCULO 2	CAMIONETA NISSAN, MODELO 2017 DE PLACAS IXZ 255	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).

(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Consultoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Consultor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de consultoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma

Nombre: CIELO ANDREA ZÚÑIGA DIAGO
Representante Legal CONSORCIO IC 2023
M.P No. 19202-70491 CAU

Firma

Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
Supervisor del Contrato No.2630 de 2023
Matrícula Profesional No.: 15219-30424 BYC

Original: Informe mensual de Consultoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Consultor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE CONSULTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA **05/03/2024** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 2630 DE 2023 **CONSULTOR:** CONSORCIO IC 2023

OBJETO DEL CONTRATO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER GRUPO 1.

FECHA DE INICIO: 16/08/2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/02/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 485.133.762,00

VALOR ACUMULADO: $ 735.507.392,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 48.513.376,20	28	7	23	28/05/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20%	$ 97.026.752,40	28	7	23	28	11	26
Calidad del servicio	30%	$ 145.540.128,60	28	7	23	28	1	26

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-10127272511

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 28/07/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 48.513.376,20	16	8	23	16/06/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20%	$ 97.026.752,40	16	8	23	17	12	26
Calidad del servicio	30%	$ 145.540.128,60	16	8	23	16	2	26

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-10127272511

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 48.513.376,20	16	8	23	16/06/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20%	$ 97.026.752,40	16	8	23	17	12	26
Calidad del servicio	30%	$ 145.540.128,60	16	8	23	16	2	26

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-10127272511

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 48.513.376,20	16	8	23	30/06/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20%	$ 97.026.752,40	16	8	23	31	12	26
Calidad del servicio	30%	$ 145.540.128,60	16	8	23	16	2	26

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-10127272511

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE CONSULTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA **05/03/2024**
(Día / Mes / Año)

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 66.301.614,20	16	8	23	30/06/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20%	$ 132.603.228,40	16	8	23	31	12	26
Calidad del servicio	30%	$ 198.904.842,60	16	8	23	16	2	26

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-10127272511

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 66.301.614,20	16	8	23	29/08/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20%	$ 132.603.228,40	16	8	23	1	3	2027
Calidad del servicio	30%	$ 198.904.842,60	16	8	23	16	2	26

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-10127272511

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 73.550.739,20	16	8	23	29/08/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20%	$ 147.101.478,40	16	8	23	1	3	2027
Calidad del servicio	30%	$ 220.652.217,60	16	8	23	16	2	26

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-10127272511

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 73.550.739,20	16	8	23	20/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20%	$ 147.101.478,40	16	8	23	20	4	2027
Calidad del servicio	30%	$ 220.652.217,60	16	8	23	16	2	26

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-10127272511

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto

Escriba el texto aquí

Firma

Nombre: CIELO ANDREA ZÚÑIGA DIAGO
Representante Legal CONSORCIO IC 2023
M.P No. 19202-70491 CAU

Firma

Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
Supervisor Contrato de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 15219-30424 BYC

Original: Informe mensual de Consultoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Consultor y Dirección Territorial.

CONTRATO No. 2630-2023

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 1 LOTE 3

SOPORTE DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **CIELO ANDREA ZUÑIGA DIAGO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 34568487 de Popayán,en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO IC 2023** identificado con Nit. 901.733.645-4,certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, en cumplimiento a loestablecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, se ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) exigidos por la ley, encontrándome al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en el contrato 2630 de 2023, cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 1 LOTE 3, para que sirva de soporte para proceder al pago del Acta de Costos No. 7, correspondiente al periodo 01/02/2024 a 29/02/2024.

Para constancia se firma en Málaga, a los cinco (05) días del mes de marzo de 2024.

CIELO ANDREA ZUNIGA DIAGO
Cedula No. 34.568.487 de Popayán
R/L CONSORCIO IC 2023

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901733645	4	CONSORCIO IC 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 10A 20 72	MALAGA-SANTANDER	3137448849	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	492105650	9463948206	E	2024/03/12	2024/03/04	BANCOLOMBIA	0	$8,401,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (8 Afiliados)						$26,708,854	$4,405,500			$26,708,854	$1,068,500			$26,708,854	$1,068,500			$26,708,854	$1,859,400		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (8 Afiliados)						$26,708,854	$4,405,500			$26,708,854	$1,068,500			$26,708,854	$1,068,500			$26,708,854	$1,859,400		$0	$0
Ciudad: MALAGA Depto: SANTANDER (8 Afiliados)						$26,708,854	$4,405,500			$26,708,854	$1,068,500			$26,708,854	$1,068,500			$26,708,854	$1,859,400		$0	$0
1	CC	63394516	CAICEDO CARMEN	230201	30	$1,400,000	$224,000	EPS001	30	$1,400,000	$56,000	CCF40	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
2	CC	91285689	CAICEDO OSCAR	25-14	30	$1,450,000	$232,000	EPS002	30	$1,450,000	$58,000	CCF40	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	$101,000	30	$0	$0
3	CC	37441306	PABON LINA	230201	30	$1,579,201	$252,700	EPS037	30	$1,579,201	$63,200	CCF40	30	$1,579,201	$63,200	14-23	30	$1,579,201	$110,000	30	$0	$0
4	CC	74186520	PEREZ EDWIN	230301	30	$6,600,000	$1,122,000	EPS017	30	$6,600,000	$264,000	CCF40	30	$6,600,000	$264,000	14-23	30	$6,600,000	$459,400	30	$0	$0
5	CC	1098789981	PINZON CAMILO	230301	24	$3,053,056	$488,500	EPS037	24	$3,053,056	$122,200	CCF40	24	$3,053,056	$122,200	14-23	24	$3,053,056	$212,500	24	$0	$0
6	CC	1096949136	REYES ELVA	230301	30	$4,200,000	$672,000	EPS005	30	$4,200,000	$168,000	CCF40	30	$4,200,000	$168,000	14-23	30	$4,200,000	$292,400	30	$0	$0
7	CC	91491304	ROBLES LUDWING	230301	30	$6,600,000	$1,122,000	EPS037	30	$6,600,000	$264,000	CCF40	30	$6,600,000	$264,000	14-23	30	$6,600,000	$459,400	30	$0	$0
8	CC	13924453	SEPULVEDA LUIS	25-14	30	$1,826,597	$292,300	EPS037	30	$1,826,597	$73,100	CCF40	30	$1,826,597	$73,100	14-23	30	$1,826,597	$127,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(8)**			$26,708,854	$4,405,500			$26,708,854	$1,068,500			$26,708,854	$1,068,500			$26,708,854	$1,859,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901733645	4	CONSORCIO IC 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 10A 20 72	MALAGA-SANTANDER	3137448849	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	492105650	9463948206	E	2024/03/12	2024/03/04	BANCOLOMBIA	0	$8,401,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$4,405,500	$0	$0	$4,405,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$524,300	$0	$0	$524,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$3,404,500	$0	$0	$3,404,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$476,700	$0	$0	$476,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,859,400	$0	$0	$1,859,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$1,859,400	$0	$0	$1,859,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,068,500	$0	$0	$1,068,500
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	8	$1,068,500	$0	$0	$1,068,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$1,068,500	$0	$0	$1,068,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$56,000	$0	$0	$56,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$264,000	$0	$0	$264,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$522,500	$0	$0	$522,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$58,000	$0	$0	$58,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$168,000	$0	$0	$168,000
TOTAL				**8**	**$8,401,900**	**$0**	**$0**	**$8,401,900**

Bancolombia

Popayán, 30 de septiembre de 2023

HACEMOS CONSTAR:

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el identificado CONSORCIO IC 23 identificado (a) con NIT 901733645 a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Estado	
CUENTA AHORROS	261-000071-11	ACTIVA	

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 8373230 Oficina Popayán o en nuestras sucursales de todo el país.

Atentamente,

NICOLAS COLUNGE
ASESOR MULTISEGMENTO – Sucursal. CAMPANARIO

* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
Servicios gratuitos Medios Virtuales: WWW.grupobancolombia.com
www.grupobancolombia.com/aunclic/index.asp
Codigo Ccio internacional Swift COLOCOBM

ACTA DE COSTOS No. 8

PERIODO: MARZO DE 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2630-2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 1 LOTE 3

ASUNTO: SGI-DTSAN-ACTA DE COSTOS #8-MARZO-2024-CONTRATO 2630-2023

CONSORCIO IC 2023

NIT.: 901733645-4

MÁLAGA, ABRIL DE 2024

CONSORCIO IC 2023

NIT: 901733645-4
Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Jurídica
CL 24 N 6 A 39, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 3137448849

Autorización facturación electrónica No. 18764054814231 válida desde 2023-08-29 hasta 2024-08-29 rango desde FE1 hasta FE500

INTEGRANTES CONSORCIO
IMCO SOLUCIONES SAS NIT 900494306 50%
CIELO ANDREA ZUÑIGA DIAGO NIT 34568487 50%

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	800215807
Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Dirección:	calle 25G No. 73B-90 complejo empresarial central point, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	6013770600
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FE13
Fecha Emisión	15/04/2024 15:37:12
Fecha Vencimiento	15/04/2024
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	15/04/2024
Total de Lineas:	1

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	Administracion Vial Acta de costos No. 8del mes de Marzo 2024del contrato 002630 de 2023 Administración vial de las carreteras Nacionales a cargo de la Territorial Santander, grupo AMV1 lote 3#$24-02-00;2630-2023;mgamboa@invias.gov.co#$	WSD	1,00	$62.264.466,00	IVA	19%	11830249	0,00	$62.264.466,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe
Impuestos			
01 IVA	$62.264.466,00	19,00%	$11.830.249,00

Subtotal:	$62.264.466,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$11.830.249,00
Total:	$74.094.715,00

Notas:	#$24-02-00;2630-2023;mgamboa@invias.gov.co#$
CUFE:	76aa6c3186b730ed979039f2dabca5ff6ab9e20492f61d5ab70024309a3ac9d537b71ca24a4cb690d617fc6bfe0019d3
Total con letra:	(setenta y cuatro millones noventa y cuatro mil setecientos quince pesos)

Firma Digital: u4Qoi0pcvFH4dCwqRjYtBUkqMGpvJGJkUn1KFgF4yEc9hq5R5qDrIQl3tCG4MBgP
X4+kMJy2JGQTdqmolK0YRW1ltFjjZUtmUqwfc9YxTyFL+EQ8Iq
23uypE8haKr40V YHIMBprh6slf1y6BVrq3YZCUAmUWzP4FHj3FutVjxAhddUhfLuczKYEQU0rn/Mkf Ite9SMZ439KvotNkyo6S7lWDap4U04UNKaG
hdY10xZT3xlnrq3HoRMCD9DgVbMDk yeiPLZ+MC4RmZreYlLegXrUPzrVySYJc4fcgZCR2n6XWnEz8fj75ssvCmdbb37r6 Irun4nXHgv1Qo1ao02VE
gA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14926972684

(415)7707212489984(8020) 000001492697268 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 3 6 4 5	4	Impuestos y Aduanas de Popayán	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO IC 2023

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal
CL 24 N 6 A 39 BRR CIUDAD JARDIN

42. Correo electrónico cieloandrea23@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 7 4 4 8 8 4 9	6 0 2 8 3 5 1 0 2 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 1 1 2	2 0 2 3 0 5 2 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros																						Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																								57. Modo			
																								58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 4 61. Fecha 2023 - 07 - 17 / 12 : 17: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DIAZ GUZMAN FABIAN ANDRES
985. Cargo Gestor I

Fecha generación documento PDF: 17-07-2023 12:17:33PM

CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GARANTIZAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
MANUAL DE ESPECIFICACIONES DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE AVANCE

Emisión:	ABRIL/2024 (ACTA 1)
Actualización:	1
Versión:	0
Cód:	0

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | ACTA No. 8 | ACTA Para. 7 de 7 | VALOR BÁSICO ACTA: $ 62.264.466,00 | PERIODO: MARZO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 3630 DE 2023
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMVI, LOTE 3.
CONSULTOR: CONSORCIO IC 2023
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
CONTRATO DE OBRA No.: 2761, 2867, 2884, 2889, 2970, 2873 y 2980 TODOS DEL 2023
CONTRATISTA: EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO COOPTRAMLAGA, COOPTRAMON, COOPTRARIVI, COOPTRAVISO, COOPMANGAL COOUNIPROGRESO Y COOCOCESA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2023 (Mes, Año)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 16-ago-23 (Día/mes/Año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Día/mes/Año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 485.122.762,00 (Pesos Colombianos)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C1=A+B): $ 735.027.362,00

PLAZO ACUMULADO: 8,16 MESES (En meses según sea principal o complementario)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2024 (Incluye las suspensiones y/o otras adiciones)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Día/mes/Año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 250.272.600,00

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA VIGENCIA 2023)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 06 de fecha 07 de Marzo de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	(DEDICACIÓN (H-M)-CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
COSTOS DIRECTOS														
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.600.000,00		4,00	$ 26.400.000,00			8,16	$ 53.856.000,00	1,00	$ 6.600.000,00	7,50	$ 49.500.000,00
2	1	Ingeniero Residente	$ 6.600.000,00		4,00	$ 26.400.000,00			8,16	$ 53.856.000,00	1,00	$ 6.600.000,00	7,50	$ 49.500.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.200.000,00		4,00	$ 16.800.000,00			8,16	$ 34.272.000,00	1,00	$ 4.200.000,00	7,50	$ 31.500.000,00
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 2.900.000,00		4,00	$ 11.600.000,00			6,50	$ 18.850.000,00		$ 0,00	6,50	$ 18.850.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS												
		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.990.000,00											
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.990.000,00											
		Especialista en Estructuras	$ 6.990.000,00		-	$ 20.690.400,00			0,00	$ 0,00			-	-
		Especialista ambiental	$ 6.990.000,00											
		Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ 6.990.000,00											
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.990.000,00											
		PERSONAL AUXILIAR												
5	1	Inspector Sso	$ 2.150.000,00		2,00	$ 4.300.000,00			3,91	$ 8.406.500,00	0,33	$ 709.500,00	3,58	$ 7.697.000,00
6	1	Auxiliar administrativo o secretaria	$ 1.400.000,00		4,00	$ 5.600.000,00			8,16	$ 11.424.000,00	1,00	$ 1.400.000,00	7,50	$ 10.500.000,00
7	2	Conductor	$ 1.450.000,00		4,00	$ 11.600.000,00			7,33	$ 21.257.000,00	1,00	$ 1.450.000,00	7,00	$ 20.300.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 123.390.400,00				$ 201.921.500,00		$ 20.959.500,00		$ 187.847.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4		2,40		$ 2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 296.136.960,00**				**$ 484.611.600,00**		**$ 50.302.800,00**		**$ 450.832.800,00**

GERENCIA REGIONAL SANTANDER
PROCESO REGIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
GERENCIA REGIONAL SANTANDER - PROYECTOS PUBLICOS
ACTA DE COSTOS

Versión	ORIGINAL ACTA 0
Código	
Versión	0 de 0

FECHA: 31/03/2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER
ACTA No. 8
ACTA PARA: [illegible]
VALOR BÁSICO ACTA: $ 62.264.466,00
PERIODO: MARZO DE 2024

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 06 de 2024 fecha 07 de Marzo		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS														
VIATICOS														
8	2	Ingenieros Residentes	$ 250.000,00	Día	10,00	$ 5.000.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														
9	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.050.000,00	Mes	4,00	$ 48.400.000,00			7,78	$ 94.138.000,00	0,617	$ 7.461.666,00	7,12	$ 86.111.586,00
OTROS COSTOS														
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 7.800.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 7.800.000,00			1,00	$ 12.309.637,00	1,00	$ 940.000,00	1,00	$ 11.564.284,00
11	1	Transportes aereos y terrestres	$ 10.800.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 10.800.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12	1	Oficina (incluye dotacion y servicios públicos)	$ 1.600.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 6.400.000,00			8,16	$ 13.056.000,00	1,00	$ 1.600.000,00	7,50	$ 12.000.000,00
13	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.	$ 220.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 880.000,00			8,16	$ 1.795.200,00	1,00	$ 220.000,00	7,50	$ 1.650.000,00
14	1	Comunicaciones	$ 590.000,00	mes	4,00	$ 2.360.000,00			8,16	$ 4.814.400,00	1,00	$ 590.000,00	7,50	$ 4.425.000,00
15	1	Capacitación microempresas	$ 650.000,00	mes	4,00	$ 2.600.000,00			5,00	$ 3.250.000,00	1,00	$ 650.000,00	5,00	$ 3.250.000,00
16	1	Peajes	$ 630.000,00	mes	4,00	$ 2.520.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 86.760.000,00**				**$ 129.363.237,00**		**$ 11.301.666,00**		**$ 119.000.870,00**
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO														
17	1	Provision para estudios menores, topografia y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 21.468.470,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta) se pagara segùn soporte	1,00	$ 21.468.470,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 1.570.000,00	Global (Segùn comprobante de inicio)	1,00	$ 1.570.000,00			1,00	$ 2.358.602,00	1,000	$ 600.000,00	1,00	$ 2.358.602,00
19	1000	Plegables	$ 1.740,00	Und	1,00	$ 1.740.000,00			1,00	$ 1.740.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.740.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)				**$ 24.778.470,00**				**$ 4.098.602,00**		**$ 600.000,00**		**$ 4.098.602,00**
		Ajuste por Acta de modificación												
		Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)				**$ 407.675.430,00**				Valor total básico	$ 618.073.439,00	Valor total básico	$ 62.264.466,00	$ 573.932.272,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (E)								IVA 19%	$ 117.433.953,00	IVA 19%	$ 11.830.249,00	$ 109.047.122,00
		Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)				**$ 407.675.430,00**				Valor total	**$ 735.507.392,00**	Valor total	**$ 74.094.715,00**	**$ 682.979.394,00**
		IVA (G) = (F) * (19% IVA)				$ 77.458.332,00								
		Costo Total = (F) + (G)				**$ 485.133.762,00**								

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	-	-
Valor Amortizado Periodo Acta	$ -	-
Valor Amortizado Acumulado	$ -	-
Valor Saldo por Amortizar	$ -	-

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada por el supervisor

CONCEPTO	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
* VALOR ACTA DE COSTOS MES MARZO 2024	$62.264.466,00	$11.830.249,00	$74.094.715,00
* IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD		$0,00	$0,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$62.264.466,00**	**$11.830.249,00**	**$74.094.715,00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $62.264.466,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $62.264.466,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA **$74.094.715,00**
Incluye el valor amortizado del anticipo en el presente acta

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de consultoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de consultoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de ley por parte del interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Consultor y el Supervisor del contrato de consultoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el consultor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el interventor después de amortizar el anticipo cuando esta sea del caso.
6. El consultor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de consultoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Recomendación de la anterior firmar la presente acta de costos, las que en ella intervinieron.

Firma:
Nombre: **CIELO ANDREA BUÑUALDADO**
RP CONSORCIO IC 2023
Consultoría
MP No. 99202-70466 CAU

Firma:
Nombre: **OSCAR PATIÑO AUSTTAWANTA**
Supervisor del Contrato No. 2020 de 2023
Matrícula Profesional No. 15219-33434 BYC

Elaboró: Anna paola Vega Ingeniera Residente Interventoría
Revisó y aprobó Nelson Pacheco

Copia: Archivo Gerencia.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA **31/03/2024** (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: **$ 62.264.466,00** **PERIODO MES:** MARZO DE 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	05-abr-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CIELO ANDREA ZUÑIGA DIAGO		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONSULTOR AL SUPERVISOR	12/04/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	12/04/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARLON OSWALDO GAMBO DUARTE	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Fecha: 2024.04.15 10:33:43 -05'00'	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONSULTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CIELO ANDREA ZUÑIGA DIAGO		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	12/04/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARLON OSWALDO GAMBO DUARTE	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Fecha: 2024.04.15 10:34:21 -05'00'	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: **2630** DE **2023**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV1 LOTE 3.**

CONSULTOR: **CONSORCIO IC 2023** **NIT.** **901733645-4**

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL **DIRECTOR TERRITORIAL ENCARGADO, INGENIERO MARLON OSWALDO GAMBO DUARTE** AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO IC 2023**

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 74.094.715,00** VALOR EN LETRAS: **SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE**

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **8** **DEL PERIODO** **MARZO DE 2024** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

(Indicar No. del Acta de Costos) (Indicar el periodo del Acta)

Firma

Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
MP No. 15219-30424 BYC
SUPERVISOR CONTRATO No. 2630 de 2023
Fecha firma: 00-ene-00
(Suscribe según su competencia)

Firma MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Fecha: 2024.04.15 10:33:43 -05'00'

Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matrícula Profesional No.: 01105-0785 CPITVC
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
Fecha firma: 00-ene-00
(Suscribe según su competencia)

Firma

Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
MP No. 15219-30424 BYC
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 00-ene-00
(Suscribe según su competencia)

Firma MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Fecha: 2024.04.15 10:34:06 -05'00'

Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matrícula Profesional No.: 01105-0785 CPITVC
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 00-ene-00

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Consultor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 2630 DE 2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE CONSULTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			
			CONSULTORÍA	X	8	**MARZO DE 2024**

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**906223**	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-0-2401054-02**	**RECURSO No. 21**	VALOR AFECTADO **$ 54.131.453,00**
No. COMPROMISO	**103124**	RUBRO No.	**C2401-0600-103-51102D-2401054-02**	**RECURSO No. 20**	VALOR AFECTADO **$ 19.963.262,00**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO $ 0,00
					TOTAL ACTA **$ 74.094.715,00**

SUPERVISOR DE CONTRATO
OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
MP No. 15219-30424 BYC

Formulado	RP906223;21;54131453"RP103124;20;19963262
Texto Libre	SGI-DTSAN-ACTA DE COSTOS 8 CONT2630 CONSORCIO IC 2023 NIT: 901733645-4
Asunto	**SGI-DTSAN-ACTA DE COSTOS 8 CONT2630 CONSORCIO IC 2023 NIT: 901733645-4 RP906223;21;54131453"RP103124;20;19963262**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **2630 DE 2023** Contratista **CONSORCIO IC 2023**

Objeto del Contrato : **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV1 LOTE 3.**

Acta No. : **8** Valor Básico : **$ 62.264.466,00** Período : **MARZO DE 2024**

Valor Incluido Iva **$ 74.094.715,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	**5504**	La Palmera - Presidente			$ 33.242.842,00	**$ 33.242.842,00**
2	**55STA**	Variante de Concepción			$ 724.093,00	**$ 724.093,00**
3	**55ST02**	Málaga - Los Curos			$ 40.127.779,00	**$ 40.127.779,00**
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 74.094.715,00**	**$ 74.094.715,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 SANTANDER		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.205.229-1	MUNICIPIO 1	Málaga	$ 6.576.715,00	$ 5.526.652,00
890.204.890-4	MUNICIPIO 2	San Josè de Miranda	$ 6.603.873,00	$ 5.549.473,00
890.205.326-6	MUNICIPIO 3	Molagavita	$ 3.451.958,00	$ 2.900.805,00
890.270.022-1	MUNICIPIO 4	San Andrés	$ 9.848.713,00	$ 8.276.229,00
890.206.836-0	MUNICIPIO 5	Guaca	$ 7.132.955,00	$ 5.994.081,00
890.205.973-1	MUNICIPIO 6	Santa Bárbara	$ 11.582.872,00	$ 9.733.506,00
890.205.383-0	MUNICIPIO 7	Piedecuesta	$ 3.939.485,00	$ 3.310.492,00
890.205.119-8	MUNICIPIO 8	Capitanejo	$ 3.713.717,00	$ 3.120.771,00
890.209.966-3	MUNICIPIO 9	Enciso	$ 2.928.438,00	$ 2.460.872,00
800.140.060	MUNICIPIO 10	Concepción	$ 4.148.893,00	$ 3.486.465,00
890.209.889-9	MUNICIPIO 11	Cerrito	$ 14.167.096,00	$ 11.905.122,00
	TOTAL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		**$ 74.094.715,00**	**$ 62.264.468,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

NOMBRE: CIELO ANDREA ZUÑIGA DIAGO
RP CONSORCIO IC 2023
M.P No. 19202-70491 CAU

NOMBRE: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
SUPERVISOR DEL CONTRATO
MP No. 15219-30424 BYC

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MNG-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 31/03/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 2630 DE 2023 **CONSULTOR** CONSORCIO IC 2023

MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV1 LOTE 3.

CONTRATO DE OBRA No. 2755, 2867, 2866, 2868, 2870, 2873 y 2890 TODOS DEL 2023 **CONTRATISTA:** EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO : COOPTRAMALAGA, COOPTRAMÓN, COOPTRAROVI, COOPTRAVISO, COOPMAVISAN, COOUNIPROGRESO Y COOCCEBA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO CONSULTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2023	906223	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	Propios	Cto. Principal Vigencia 2023	$ 485.133.762,00
2023	906223	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	Propios	Vigencia 2023	$ 177.882.380,00
2024	103124	C2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	Propios	Vigencia 2024	$ 72.491.250,00
TOTAL						**$ 735.507.392,00**

VALOR DEL CONTRATO: **$ 485.133.762,00** **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 735.507.392,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 906263 de (10/04/2023)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 735.507.392,00				
1	16/08/2023 - 31/08/2023	$ 38.065.000,00	$ 7.232.350,00	$ 45.297.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 690.210.042,00	$ 45.297.350,00	$ 690.210.042,00		
2	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 82.488.220,00	$ 15.672.762,00	$ 98.160.982,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 592.049.060,00	$ 143.458.332,00	$ 592.049.060,00		
3	OCTUBRE DE 2023	$ 82.614.774,00	$ 15.696.807,00	$ 98.311.581,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 493.737.479,00	$ 241.769.913,00	$ 493.737.479,00		
4	NOVIEMBRE DE 2023	$ 76.780.000,00	$ 14.588.200,00	$ 91.368.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 402.369.279,00	$ 333.138.113,00	$ 402.369.279,00		
5	DICIEMBRE DE 2023	$ 78.809.892,00	$ 14.973.879,00	$ 93.783.771,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 308.585.508,00	$ 426.921.884,00	$ 308.585.508,00		
6	ENERO DE 2024	$ 76.780.000,00	$ 14.588.200,00	$ 91.368.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 217.217.308,00	$ 518.290.084,00	$ 217.217.308,00		
7	FEBRERO DE 2024	$ 76.130.000,00	$ 14.464.700,00	$ 90.594.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 126.622.608,00	$ 608.884.784,00	$ 126.622.608,00		
8	MARZO DE 2024	$ 62.264.466,00	$ 11.830.249,00	$ 74.094.715,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.527.893,00	$ 682.979.499,00	$ 52.527.893,00		
TOTALES		**$ 573.932.352,00**	**$ 109.047.147,00**	**$ 682.979.499,00**			**$ 52.527.893,00**	**$ 682.979.499,00**	**$ 52.527.893,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Consultoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
Acumulado a corte MARZO DE 2024	$ 573.932.352,00	$ 109.047.147,00	$ 682.979.499,00
*			
*			
VALOR TOTAL	**$ 573.932.352,00**	**$ 109.047.147,00**	**$ 682.979.499,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: **CIELO ANDREA ZUNIGA DIAGO**
Representante Legal CONSORCIO IC 2023
M.P No. 19202-70491 CAU

Firma
Nombre: **OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE**
Supervisor del Contrato No.2630 de 2023
MP No. 15219-30424 BYC

Original: Informe mensual de Consultoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Consultor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 0 (Día) / 2 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2630 DE 2023 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO IC 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024 — **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 1 LOTE 3

CONTRATO DE OBRA No.: — **CONTRATISTA** EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO : COOPTRAMALAGA, COOPTRAMÓN, COOPTRAROVI, COOTRAVISO, COOPMAVISAN, COUNIPROGRESO Y COOCCEBA

NOMBRE ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS — **NOMBRE DE CAJA DE COMPENSACIÓN** CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILILAR COMFENALCO SANTANDER

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Dias del mes de Marzo de 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	No. Dedicación en el	Razón Social del Responsable del Pago	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL: ARL	CLASE DE RIESGO	NOMBRE EPS	No. PLANILLA	EPS	NOMBRE ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	PENSION	PARAFISCALES: CAJA DE COMPENSACION	SENA e ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	LUDWING RENÉ ROBLES RINCÓN	91.491.304	INGENIERO RESIDENTE	$ 6.600.000,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100	Consorcio IC 2023	6.600.000	$ 459.400,00	V	NUEVA EPS	9463948206	$ 264.000,00	PORVENIR	$ 1.122.000,00	$ 264.000,00	$ -	
2	EDWIN ORLANDO PEREZ RAIGOSO	74.186.520	INGENIERO RESIDENTE	$ 6.600.000,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100	Consorcio IC 2023	6.600.000	$ 459.400,00	V	FAMISANAR		$ 264.000,00	PORVENIR	$ 1.122.000,00	$ 264.000,00	$ -	
3	ELVA ROCÍO REYES MARTÍNEZ	1.061.795.497	INGENIERO AUXILIAR I	$ 4.200.000,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100	Consorcio IC 2023	4.200.000	$ 292.400,00	V	SANITAS		$ 168.000,00	PORVENIR	$ 672.000,00	$ 168.000,00	$ -	
	PERSONAL AUXILIAR																	
4	LINA MARÍA PABÓN CÁRDENAS	37.441.306	AUXILIAR SISO	$ 866.667,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	50	Consorcio IC 2023	866.667	$ 60.400,00	V	NUEVA EPS		$ 34.700,00	PROTECCION	$ 138.700,00	$ 34.700,00	$ -	
5	CARMEN RUTH CAICEDO CAICEDO	63.394.516	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.400.000,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100	Consorcio IC 2023	1.400.000	$ 97.500,00	I	ALIANSALUD		$ 56.000,00	PROTECCION	$ 224.000,00	$ 56.000,00	$ -	
6	OSCAR RAMIRO CAICEDO CAICEDO	91.285.689	CONDUCTOR 2	$ 1.450.000,00	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100	Consorcio IC 2023	1.450.000	$ 101.000,00	V	SALUD TOTAL		$ 58.000,00	COLPENSIONES	$ 232.000,00	$ 58.000,00	$ -	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			**$ 21.116.667,00**					$ 1.470.100,00				$ 844.700,00		$ 3.510.700,00	$ 844.700,00	$ -	

El Consultor adjunta la certificación de fecha 05/04/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la interventoria diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoria verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoria debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoria es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de interventoria.
9. El interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoria, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CIELO ANDREA ZUÑIGA DIAGO
RP CONSORCIO IC 2023
M.P No. 19202-70491 CAU

Firma
NOMBRE: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
Supervisor del Contrato No.2630 de 2023
MP No. 15219-30424 BYC

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE CONSULTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA **31/03/2024** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV1 LOTE 3.

CONTRATO CONSULTORÍA No. 2630 DE 2023 **CONSULTORÍA:** CONSORCIO IC 2023

CONTRATO DE OBRA No. 2755, 2867, 2866, 2868, 2870, 2873 y 2890 TODOS DEL 2023 **CONTRATISTA:**

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES DE MARZO 2024																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHÍCULO 1	CAMIONETA RENAULT, MODELO 2019 DE PLACAS FJM 570	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VEHÍCULO 2	CAMIONETA NISSAN, MODELO 2017 DE PLACAS IXZ 255	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).

(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Consultoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Consultor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de consultoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma

Nombre: CIELO ANDREA ZÚÑIGA DIAGO
Representante Legal CONSORCIO IC 2023
M.P No. 19202-70491 CAU

Firma

Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
Supervisor del Contrato No.2630 de 2023
Matrícula Profesional No.: 15219-30424 BYC

Original: Informe mensual de Consultoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Consultor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE CONSULTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA **31/03/2024** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 2630 DE 2023 **CONSULTOR:** CONSORCIO IC 2023

OBJETO DEL CONTRATO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER GRUPO 1.

FECHA DE INICIO: 16/08/2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/02/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 485.133.762,00

VALOR ACUMULADO: $ 735.507.392,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 48.513.376,20	28	7	23	28/05/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20%	$ 97.026.752,40	28	7	23	28	11	26
Calidad del servicio	30%	$ 145.540.128,60	28	7	23	28	1	26

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-10127272511

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 28/07/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 48.513.376,20	16	8	23	16/06/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20%	$ 97.026.752,40	16	8	23	17	12	26
Calidad del servicio	30%	$ 145.540.128,60	16	8	23	16	2	26

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-10127272511

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 48.513.376,20	16	8	23	16/06/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20%	$ 97.026.752,40	16	8	23	17	12	26
Calidad del servicio	30%	$ 145.540.128,60	16	8	23	16	2	26

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-10127272511

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 48.513.376,20	16	8	23	30/06/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20%	$ 97.026.752,40	16	8	23	31	12	26
Calidad del servicio	30%	$ 145.540.128,60	16	8	23	16	2	26

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-10127272511

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE CONSULTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA **31/03/2024**
(Día / Mes / Año)

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 66.301.614,20	16	8	23	30/06/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20%	$ 132.603.228,40	16	8	23	31	12	26
Calidad del servicio	30%	$ 198.904.842,60	16	8	23	16	2	26

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-10127272511

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 66.301.614,20	16	8	23	29/08/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20%	$ 132.603.228,40	16	8	23	1	3	2027
Calidad del servicio	30%	$ 198.904.842,60	16	8	23	16	2	26

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-10127272511

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 73.550.739,20	16	8	23	29/08/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20%	$ 147.101.478,40	16	8	23	1	3	2027
Calidad del servicio	30%	$ 220.652.217,60	16	8	23	16	2	26

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-10127272511

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 73.550.739,20	16	8	23	20/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20%	$ 147.101.478,40	16	8	23	20	4	2027
Calidad del servicio	30%	$ 220.652.217,60	16	8	23	16	2	26

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-10127272511

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto

Firma

Nombre: CIELO ANDREA ZÚÑIGA DIAGO
Representante Legal CONSORCIO IC 2023
M.P No. 19202-70491 CAU

Firma

Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
Supervisor Contrato de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 15219-30424 BYC

Original: Informe mensual de Consultoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Consultor y Dirección Territorial.

CONTRATO No. 2630-2023

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 1 LOTE 3

SOPORTE DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **CIELO ANDREA ZUÑIGA DIAGO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 34568487 de Popayán,en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO IC 2023** identificado con Nit. 901.733.645-4,certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, en cumplimiento a loestablecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, se ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) exigidos por la ley, encontrándome al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en el contrato 2630 de 2023, cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 1 LOTE 3, para que sirva de soporte para proceder al pago del Acta de Costos No. 8, correspondiente al periodo 01/03/2024 a 31/03/2024.

Para constancia se firma en Málaga, a los cinco (05) días del mes de abril de 2024.

CIELO ANDREA ZUNIGA DIAGO
Cedula No. 34.568.487 de Popayán
R/L CONSORCIO IC 2023

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901733645	4	CONSORCIO IC 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 10A 20 72	MALAGA-SANTANDER	3137448849	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	549228309	9465209627	E	2024/04/10	2024/04/02	BANCOLOMBIA	0	$6,670,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (6 Afiliados)					$21,116,667	$3,510,700			$21,116,667	$844,700			$21,116,667	$844,700			$21,116,667	$1,470,100		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (6 Afiliados)					$21,116,667	$3,510,700			$21,116,667	$844,700			$21,116,667	$844,700			$21,116,667	$1,470,100		$0	$0
Ciudad: MALAGA Depto: SANTANDER (6 Afiliados)					$21,116,667	$3,510,700			$21,116,667	$844,700			$21,116,667	$844,700			$21,116,667	$1,470,100		$0	$0
1	CC	63394516	CAICEDO CARMEN	230201	30	$1,400,000	$224,000	EPS001	30	$1,400,000	$56,000	CCF40	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
2	CC	91285689	CAICEDO OSCAR	25-14	30	$1,450,000	$232,000	EPS002	30	$1,450,000	$58,000	CCF40	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	$101,000	30	$0	$0
3	CC	37441306	PABON LINA	230201	20	$866,667	$138,700	EPS037	20	$866,667	$34,700	CCF40	20	$866,667	$34,700	14-23	20	$866,667	$60,400	20	$0	$0
4	CC	74186520	PEREZ EDWIN	230301	30	$6,600,000	$1,122,000	EPS017	30	$6,600,000	$264,000	CCF40	30	$6,600,000	$264,000	14-23	30	$6,600,000	$459,400	30	$0	$0
5	CC	1096949136	REYES ELVA	230301	30	$4,200,000	$672,000	EPS005	30	$4,200,000	$168,000	CCF40	30	$4,200,000	$168,000	14-23	30	$4,200,000	$292,400	30	$0	$0
6	CC	91491304	ROBLES LUDWING	230301	30	$6,600,000	$1,122,000	EPS037	30	$6,600,000	$264,000	CCF40	30	$6,600,000	$264,000	14-23	30	$6,600,000	$459,400	30	$0	$0
Total		**Afiliados(6)**				$21,116,667	$3,510,700			$21,116,667	$844,700			$21,116,667	$844,700			$21,116,667	$1,470,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901733645	4	CONSORCIO IC 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 10A 20 72	MALAGA-SANTANDER	3137448849	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	549228309	9465209627	E	2024/04/10	2024/04/02	BANCOLOMBIA	0	$6,670,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$3,510,700	$0	$0	$3,510,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$232,000	$0	$0	$232,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$2,916,000	$0	$0	$2,916,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$362,700	$0	$0	$362,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,470,100	$0	$0	$1,470,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$1,470,100	$0	$0	$1,470,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$844,700	$0	$0	$844,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	6	$844,700	$0	$0	$844,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	$844,700	$0	$0	$844,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$56,000	$0	$0	$56,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$264,000	$0	$0	$264,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$298,700	$0	$0	$298,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$58,000	$0	$0	$58,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$168,000	$0	$0	$168,000
TOTAL				**6**	**$6,670,200**	**$0**	**$0**	**$6,670,200**

Bancolombia

Popayán, 30 de septiembre de 2023

HACEMOS CONSTAR:

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el identificado CONSORCIO IC 23 identificado (a) con NIT 901733645 a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Estado	
CUENTA AHORROS	261-000071-11	ACTIVA	

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 8373230 Oficina Popayán o en nuestras sucursales de todo el país.

Atentamente,

NICOLAS COLUNGE
ASESOR MULTISEGMENTO – Sucursal. CAMPANARIO

* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
Servicios gratuitos Medios Virtuales: WWW.grupobancolombia.com
www.grupobancolombia.com/aunclic/index.asp
Codigo Ccio internacional Swift COLOCOBM

ACTA DE COSTOS No. 9-FINAL

PERIODO: 01/04/2024 A 20/04/2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2630-2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 1 LOTE 3

ASUNTO: SGI-DTSAN-ACTA DE COSTOS #9-01/04/2024 A 20/04/2024-CONTRATO 2630-2023

CONSORCIO IC 2023

NIT.: 901733645-4

MÁLAGA, ABRIL DE 2024

CONSORCIO IC 2023

NIT: 901733645-4
Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Jurídica
CL 24 N 6 A 39, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 3137448849

Autorización facturación electrónica No. 18764054814231 válida desde 2023-08-29 hasta 2024-08-29 rango desde FE1 hasta FE500

INTEGRANTES CONSORCIO
IMCO SOLUCIONES SAS NIT 900494306 50%
CIELO ANDREA ZUÑIGA DIAGO NIT 34568487 50%

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	**800215807**
Cliente:	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
Dirección:	**calle 25G No. 73B-90 complejo empresarial central point, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia**
Teléfono:	**6013770600**
Email:	**siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**

FACTURA DE VENTA NACIONAL	
No. de Factura	**FE14**
Fecha Emisión	**30/04/2024 13:52:29**
Fecha Vencimiento	**30/04/2024**
Moneda	**COP Colombia, Pesos**
Forma de Pago:	**Crédito**
Medio de Pago:	**Transferencia Débito Bancaria**
Fecha de Pago:	**15/04/2024**
Total de Lineas:	**1**

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	Administracion Vial Acta de costos No. 9del mes de abril 2024del contrato 002630 de 2023 Administración vial de las carreteras Nacionales a cargo de la Territorial Santander, grupo AMV1 lote 3#$24-02-00;2630-2023;mgamboa@invias.gov.co#$	WSD	1,00	$44.141.086,00	IVA	19%	8386807	0,00	$44.141.086,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe
Impuestos			
01 IVA	$44.141.086,00	19,00%	$8.386.807,00

Subtotal:	$44.141.086,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$8.386.807,00
Total:	$52.527.893,00

Notas:	#$24-02-00;2630-2023;mgamboa@invias.gov.co#$
Total con letra:	(cincuenta y dos millones quinientos veintisiete mil ochocientos noventa y tres pesos)

Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14926972684

(415)7707212489984(8020) 000001492697268 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 3 6 4 5	4	Impuestos y Aduanas de Popayán	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO IC 2023

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal
CL 24 N 6 A 39 BRR CIUDAD JARDIN

42. Correo electrónico cieloandrea23@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 7 4 4 8 8 4 9	6 0 2 8 3 5 1 0 2 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 1 1 2	2 0 2 3 0 5 2 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros																						Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																								57. Modo			
																								58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 4 61. Fecha 2023 - 07 - 17 / 12 : 17: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DIAZ GUZMAN FABIAN ANDRES
985. Cargo Gestor I

Fecha generación documento PDF: 17-07-2023 12:17:33PM

CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A CARGO DE LA NACIÓN
MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE AVANCE

Emisión:	ABRIL/2024 (ACTA 9)
Actualización:	1
Versión:	0 Cód: 0

FECHA: 29/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | ACTA No. 9-FINAL | ACTA Parc. | VALOR BÁSICO ACTA: $ 44.141.086,00 | PERIODO: ABRIL DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 3630 DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMVI, LOTE 3.

CONSULTOR: CONSORCIO IC 2023

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE

CONTRATO DE OBRA No.: 2761, 2867, 2884, 2889, 2970, 2873 y 2980 TODOS DEL 2023

CONTRATISTA: EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO - COOPTRAMLAGA, COOPTRAMON, COOPTRARIVI, COOPTRAVISO, COOPMANGAL, COOUNIPROGRESO Y COOCOCESA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2023 (Mes, Año)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 16-ago-23 (Día/mes/Año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Día/mes/Año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 485.122.762,00 (Pesos Colombianos)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 735.027.362,00

PLAZO ACUMULADO: 8,16 MESES (En meses aprox.)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2024 (Día/mes/Año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Día/mes/Año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 250.073.600,00

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA VIGENCIA 2023)							ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 06 de fecha 07 de Marzo de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	(DEDICACIÓN (H-M)-CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
COSTOS DIRECTOS														
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.600.000,00		4,00	$ 26.400.000,00			8,16	$ 53.856.000,00	0,66	$ 4.356.000,00	8,16	$ 53.856.000,00
2	1	Ingeniero Residente	$ 6.600.000,00		4,00	$ 26.400.000,00			8,16	$ 53.856.000,00	0,66	$ 4.356.000,00	8,16	$ 53.856.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.200.000,00		4,00	$ 16.800.000,00			8,16	$ 34.272.000,00	0,66	$ 2.772.000,00	8,16	$ 34.272.000,00
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 2.900.000,00		4,00	$ 11.600.000,00			6,50	$ 18.850.000,00		$ 0,00	6,50	$ 18.850.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS												
		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.990.000,00											
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.990.000,00											
		Especialista en Estructuras	$ 6.990.000,00		-	$ 20.690.400,00			0,00	$ 0,00		-	-	-
		Especialista ambiental	$ 6.990.000,00											
		Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ 6.990.000,00											
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.990.000,00											
		PERSONAL AUXILIAR												
5	1	Inspector Sso	$ 2.150.000,00		2,00	$ 4.300.000,00			3,91	$ 8.406.500,00	0,33	$ 719.200,00	3,91	$ 8.406.500,00
6	1	Auxiliar administrativo o secretaria	$ 1.400.000,00		4,00	$ 5.600.000,00			8,16	$ 11.424.000,00	0,66	$ 924.000,00	8,16	$ 11.424.000,00
7	2	Conductor	$ 1.450.000,00		4,00	$ 11.600.000,00			7,33	$ 21.257.000,00	0,33	$ 964.106,00	7,33	$ 21.257.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 123.390.400,00				$ 201.921.500,00		$ 14.091.306,00		$ 201.921.500,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4		$ 2,40		$ 2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 296.136.960,00				$ 484.611.600,00		$ 33.819.134,88		$ 484.611.600,00

AGENCIA NACIONAL DE VIAS
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
GERENCIA DE PROYECTOS DE CONCESIONES Y APP
ACTA DE COSTOS

Proceso: GESTIÓN CONTRACTUAL
Subproceso:
Procedimiento: N | 008 | 2

FECHA: 2024/04/2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER | ACTA No.: 9-FINAL | ACTA PARA: | VALOR BÁSICO ACTA: $ 44.141.086,00 | PERIODO: ABRIL DE 2024

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 06 de fecha 07 de Marzo de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS														
VIATICOS														
8	2	Ingenieros Residentes	$ 250.000,00	Día	10,00	$ 5.000.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														
9	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.050.000,00	Mes	4,00	$ 48.400.000,00			7,78	$ 94.138.000,00	0,66	$ 7.986.000,00	7,78	$ 94.138.000,00
OTROS COSTOS														
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 7.800.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 7.800.000,00			1,00	$ 12.309.637,00	1,00	$ 745.353,00	1,00	$ 12.309.637,00
11	1	Transportes aereos y terrestres	$ 10.800.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 10.800.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12	1	Oficina (incluye dotacion y servicios públicos)	$ 1.600.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 6.400.000,00			8,16	$ 13.056.000,00	0,66	$ 1.056.000,00	8,16	$ 13.056.000,00
13	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.	$ 220.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 880.000,00			8,16	$ 1.795.200,00	0,66	$ 145.200,00	8,16	$ 1.795.200,00
14	1	Comunicaciones	$ 590.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 2.360.000,00			8,16	$ 4.814.400,00	0,66	$ 389.400,00	8,16	$ 4.814.400,00
15	1	Capacitación microempresas	$ 650.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 2.600.000,00			5,00	$ 3.250.000,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 3.250.000,00
16	1	Peajes	$ 630.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 2.520.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 86.700.000,00**				**$ 129.363.237,00**		**$ 10.321.953,00**		**$ 129.363.237,00**
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO														
17	1	Provision para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 21.468.470,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta) se pagara segùn soporte	1,00	$ 21.468.470,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 1.570.000,00	Global (Según comprobante de inicio)	1,00	$ 1.570.000,00			1,00	$ 2.358.602,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.358.602,00
19	1000	Plegables	$ 1.740,00	Und	1,00	$ 1.740.000,00			1,00	$ 1.740.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.740.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C.)				**$ 24.778.470,00**				**$ 4.098.602,00**		**$ 0,00**		**$ 4.098.602,00**
		Ajuste por Acta de modificación												
		Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)				**$ 407.475.430,00**			Valor total básico	$ 618.073.439,00	Valor total básico	$ 44.141.086,00		$ 618.073.439,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (E)							IVA 19%	$ 117.433.953,00	IVA 19%	$ 8.386.807,00		$ 117.433.953,00
		Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)				**$ 407.475.430,00**			Valor total	**$ 735.507.392,00**	Valor total	**$ 52.527.893,00**		**$ 735.507.392,00**
		IVA (G) = (F) * (19% IVA)				$ 77.469.332,00								
		Costo Total = (F) + (G)				**$ 485.133.762,00**								

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Periodo Acta	$ -	-
Valor Amortizado Acumulado	$ -	-
Valor Saldo por Amortizar	$ -	-

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada en el acta de inicio

CONCEPTO	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
* VALOR ACTA DE COSTOS No.9 MES ABRIL 2024	$44.141.086,00	$8.386.807,00	$52.527.893,00
* IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD		$0,00	$0,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$44.141.086,00**	**$8.386.807,00**	**$52.527.893,00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $44.141.086,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $44.141.086,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA **$52.527.893,00**
Incluye el valor amortizado del anticipo (si aplica)

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de consultoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de consultoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de ley por parte del interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Consultor y el Supervisor del contrato de consultoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el consultor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionado corresponden a los causados y pagados realmente por el interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el interventor después de amortizar el anticipo cuando esta sea del caso.
6. El consultor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de consultoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Recomendación de la anterior firmar la presente acta de costos, las que en ella intervinieron.

Firma:
Nombre: **CIELO ANDREA ZUÑIGA DIAZ**
RP CONSORCIO IC 2023
Consultoría
MP No. 99202-70466 CAU

Firma:
Nombre: **OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE**
Supervisor del Contrato No. 2020 de 2023
Matrícula Profesional No. 15219-33434 BYC

Elaboró: Anna paola trigo ara-Apoyo a la Gestión Contractual
Revisó y aprobó: Nombre
Copia: Archivo Gerencial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA **20/04/2024** (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: **$ 44.141.086,00** **PERIODO MES:** ABRIL DE 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	30-abr-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CIELO ANDREA ZUÑIGA DIAGO		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONSULTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	15-05-2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARLON OSWALDO GAMBO DUARTE	Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Fecha: 2024.05.20 18:38:58 -05'00'	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONSULTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CIELO ANDREA ZUÑIGA DIAGO		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	15-05-2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARLON OSWALDO GAMBO DUARTE	Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE Fecha: 2024.05.20 18:39:18 -05'00'	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: **2630** DE **2023**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV1 LOTE 3.**

CONSULTOR: **CONSORCIO IC 2023** **NIT.** **901733645-4**

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL **DIRECTOR TERRITORIAL ENCARGADO, INGENIERO MARLON OSWALDO GAMBO DUARTE** (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO IC 2023**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 52.527.893,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **9-FINAL** (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** **ABRIL DE 2024** (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma

Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
MP No. 15219-30424 BYC
SUPERVISOR CONTRATO No. 2630 de 2023
Fecha firma: 00-ene-00
(Suscribe según su competencia)

Firma

Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Fecha: 2024.05.20 18:39:38 -05'00'

Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matrícula Profesional No.: 01105-0785 CPITVC
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
Fecha firma: 00-ene-00
(Suscribe según su competencia)

Firma

Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
MP No. 15219-30424 BYC
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 00-ene-00
(Suscribe según su competencia)

Firma

Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Fecha: 2024.05.20 18:39:54 -05'00'

Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matrícula Profesional No.: 01105-0785 CPITVC
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 00-ene-00

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Consultor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 2630 DE 2023

		%		TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO				ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO				ACTA DE CONSULTORIA			
DESEMBOLSO				ACTA DE AJUSTE			
				PRESTACION DE SERVICIOS			
				OTRO			
				CUAL?			
				CONSULTORÍA	X	**9-FINAL**	**ABRIL DE 2024**

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**103124**	RUBRO No.	**C2401-0600-103-51102D-2401054-02**	**RECURSO No.**	**20**	VALOR AFECTADO	**$ 52.527.893,00**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ 0,00
						TOTAL ACTA	**$ 52.527.893,00**

SUPERVISOR DE CONTRATO
OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
MP No. 15219-30424 BYC

Formulado RP103124;20;52527893
Texto Libre SGI-DTSAN-ACTA DE COSTOS 9 CONT 2630 CONSORCIO IC 2023 NIT: 901733645-4
Asunto **SGI-DTSAN-ACTA DE COSTOS 9 CONT 2630 CONSORCIO IC 2023 NIT: 901733645-4 RP103124;20;52527893**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **2630 DE 2023** Contratista **CONSORCIO IC 2023**

Objeto del Contrato : **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV1 LOTE 3.**

Acta No. : **9-FINAL** Valor Básico : **$ 44.141.086,00** Período : **ABRIL DE 2024**

Valor Incluido Iva **$ 52.527.893,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	**5504**	La Palmera - Presidente			$ 23.566.815,00	**$ 23.566.815,00**
2	**55STA**	Variante de Concepción			$ 513.331,00	**$ 513.331,00**
3	**55ST02**	Málaga - Los Curos			$ 28.447.747,00	**$ 28.447.747,00**
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 52.527.893,00**	**$ 52.527.893,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 SANTANDER		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.205.229-1	MUNICIPIO 1	Málaga	$ 4.662.424,00	$ 3.918.004,00
890.204.890-4	MUNICIPIO 2	San Josè de Miranda	$ 4.681.677,00	$ 3.934.182,00
890.205.326-6	MUNICIPIO 3	Molagavita	$ 2.447.193,00	$ 2.056.465,00
890.270.022-1	MUNICIPIO 4	San Andrés	$ 6.982.038,00	$ 5.867.259,00
890.206.836-0	MUNICIPIO 5	Guaca	$ 5.056.759,00	$ 4.249.378,00
890.205.973-1	MUNICIPIO 6	Santa Bárbara	$ 8.211.434,00	$ 6.900.365,00
890.205.383-0	MUNICIPIO 7	Piedecuesta	$ 2.792.815,00	$ 2.346.904,00
890.205.119-8	MUNICIPIO 8	Capitanejo	$ 2.632.762,00	$ 2.212.405,00
890.209.966-3	MUNICIPIO 9	Enciso	$ 2.076.055,00	$ 1.744.584,00
800.140.060	MUNICIPIO 10	Concepción	$ 2.941.271,00	$ 2.471.656,00
890.209.889-9	MUNICIPIO 11	Cerrito	$ 10.043.465,00	$ 8.439.887,00
	TOTAL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		**$ 52.527.893,00**	**$ 44.141.089,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

NOMBRE: CIELO ANDREA ZUÑIGA DIAGO
RP CONSORCIO IC 2023
M.P No. 19202-70491 CAU

NOMBRE: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
SUPERVISOR DEL CONTRATO
MP No. 15219-30424 BYC

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1
		FECHA	20/04/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 2630 DE 2023 **CONSULTOR** CONSORCIO IC 2023

MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV1 LOTE 3.

CONTRATO DE OBRA No. 2755, 2867, 2866, 2868, 2870, 2873 y 2890 TODOS DEL 2023 **CONTRATISTA:** EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO : COOPTRAMALAGA, COOPTRAMÓN, COOPTRAROVI, COOPTRAVISO, COOPMAVISAN, COOUNIPROGRESO Y COOCCEBA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO CONSULTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2023	906223	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	Propios	Cto. Principal Vigencia 2023	$ 485.133.762,00
2023	906223	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	Propios	Vigencia 2023	$ 177.882.380,00
2024	103124	C2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	Propios	Vigencia 2024	$ 72.491.250,00
TOTAL						**$ 735.507.392,00**

VALOR DEL CONTRATO: **$ 485.133.762,00** **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 735.507.392,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 906263 de (10/04/2023)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 735.507.392,00				
1	16/08/2023 - 31/08/2023	$ 38.065.000,00	$ 7.232.350,00	$ 45.297.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 690.210.042,00	$ 45.297.350,00	$ 690.210.042,00		
2	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 82.488.220,00	$ 15.672.762,00	$ 98.160.982,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 592.049.060,00	$ 143.458.332,00	$ 592.049.060,00		
3	OCTUBRE DE 2023	$ 82.614.774,00	$ 15.696.807,00	$ 98.311.581,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 493.737.479,00	$ 241.769.913,00	$ 493.737.479,00		
4	NOVIEMBRE DE 2023	$ 76.780.000,00	$ 14.588.200,00	$ 91.368.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 402.369.279,00	$ 333.138.113,00	$ 402.369.279,00		
5	DICIEMBRE DE 2023	$ 78.809.892,00	$ 14.973.879,00	$ 93.783.771,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 308.585.508,00	$ 426.921.884,00	$ 308.585.508,00		
6	ENERO DE 2024	$ 76.780.000,00	$ 14.588.200,00	$ 91.368.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 217.217.308,00	$ 518.290.084,00	$ 217.217.308,00		
7	FEBRERO DE 2024	$ 76.130.000,00	$ 14.464.700,00	$ 90.594.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 126.622.608,00	$ 608.884.784,00	$ 126.622.608,00		
8	MARZO DE 2024	$ 62.264.466,00	$ 11.830.249,00	$ 74.094.715,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.527.893,00	$ 682.979.499,00	$ 52.527.893,00		
9	ABRIL DE 2024	$ 44.141.086,00	$ 8.386.807,00	$ 52.527.893,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 735.507.392,00	$ 0,00		
TOTALES		**$ 618.073.438,00**	**$ 117.433.954,00**	**$ 735.507.392,00**			**$ 0,00**	**$ 735.507.392,00**	**$ 0,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Consultoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
Acumulado a corte ABRIL DE 2024	$ 618.073.438,00	$ 117.433.954,00	$ 735.507.392,00
*			
*			
VALOR TOTAL	**$ 618.073.438,00**	**$ 117.433.954,00**	**$ 735.507.392,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: **CIELO ANDREA ZUNIGA DIAGO**
Representante Legal CONSORCIO IC 2023
M.P No. 19202-70491 CAU

Firma
Nombre: **OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE**
Supervisor del Contrato No.2630 de 2023
MP No. 15219-30424 BYC

Original: Informe mensual de Consultoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Consultor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	20 (Día) 4 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2630 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO IC 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

CONTRATO DE OBRA No.: **CONTRATISTA** EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO : COOPTRAMALAGA, COOPTRAMÓN, COOPTRAROVI, COOTRAVISO, COOPMAVISAN, I

NOMBRE ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS **NOMBRE DE CAJA DE COMPENSACIÓN** CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILILAR COMFENALCO SANTANDER

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Dias del mes de Abril de 2024																						Razón Social del Responsable del Pago	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES		Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	% Dedicación mensual				ARL	CLASE DE RIESGO	NOMBRE EPS	No. PLANILLA	EPS	NOMBRE ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	PENSION	CAJA DE COMPENSACION	SENA e ICBF	
1	LUDWING RENÉ ROBLES RINCÓN	91.491.304	INGENIERO RESIDENTE	$ 6.600.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100	Consorcio IC 2023	5.949.167	$ 414.100,00	V	NUEVA EPS	9466445376	$ 238.000,00	PORVENIR	$ 1.011.500,00	$ 238.000,00	$ -	
2	EDWIN ORLANDO PEREZ RAIGOSO	74.186.520	INGENIERO RESIDENTE	$ 6.600.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100	Consorcio IC 2023	6.618.333	$ 460.700,00	V	FAMISANAR		$ 264.800,00	PORVENIR	$ 1.125.200,00	$ 264.800,00	$ -	
3	ELVA ROCÍO REYES MARTÍNEZ	1.061.795.497	INGENIERO AUXILIAR I	$ 4.200.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100	Consorcio IC 2023	3.960.833	$ 275.700,00	V	SANITAS		$ 158.500,00	PORVENIR	$ 633.800,00	$ 158.500,00	$ -	
	PERSONAL AUXILIAR																																				
4	LINA MARÍA PABÓN CÁRDENAS	37.441.306	AUXILIAR SISO	$ 1.300.000,00										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	50	Consorcio IC 2023	924.896	$ 64.400,00	V	NUEVA EPS		$ 37.000,00	PROTECCION	$ 148.000,00	$ 37.000,00	$ -	
5	CARMEN RUTH CAICEDO CAICEDO	63.394.516	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.400.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100	Consorcio IC 2023	1.396.112	$ 97.200,00	I	ALIANSALUD		$ 55.900,00	PROTECCION	$ 223.400,00	$ 55.900,00	$ -	
6	OSCAR RAMIRO CAICEDO CAICEDO	91.285.689	CONDUCTOR 2	$ 1.450.000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100	Consorcio IC 2023	1.307.014	$ 91.000,00	V	SALUD TOTAL		$ 52.300,00	COLPENSIONES	$ 209.200,00	$ 52.300,00	$ -	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			**$ 21.550.000,00**																							$ 1.403.100,00				$ 806.500,00		$ 3.351.100,00	$ 806.500,00	$ -	

El Consultor adjunta la certificación de fecha 30/04/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la interventoria diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoria verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoria debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoria es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de interventoria.
9. El interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoria, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CIELO ANDREA ZUÑIGA DIAGO
RP CONSORCIO IC 2023
M.P No. 19202-70491 CAU

Firma
NOMBRE: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
Supervisor del Contrato No.2630 de 2023
MP No. 15219-30424 BYC

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE CONSULTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA **20/04/2024** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV1 LOTE 3.

CONTRATO CONSULTORÍA No. 2630 DE 2023 **CONSULTORÍA:** CONSORCIO IC 2023

CONTRATO DE OBRA No. 2755, 2867, 2866, 2868, 2870, 2873 y 2890 TODOS DEL 2023 **CONTRATISTA:**

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES DE ABRIL 2024																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHÍCULO 1	CAMIONETA RENAULT, MODELO 2019 DE PLACAS FJM 570	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VEHÍCULO 2	CAMIONETA NISSAN, MODELO 2017 DE PLACAS IXZ 255	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).

(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Consultoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Consultor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de consultoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma

Nombre: CIELO ANDREA ZÚÑIGA DIAGO
Representante Legal CONSORCIO IC 2023
M.P No. 19202-70491 CAU

Firma

Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
Supervisor del Contrato No.2630 de 2023
Matrícula Profesional No.: 15219-30424 BYC

Original: Informe mensual de Consultoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Consultor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE CONSULTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA **20/04/2024** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 2630 DE 2023 **CONSULTOR:** CONSORCIO IC 2023

OBJETO DEL CONTRATO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER GRUPO 1.

FECHA DE INICIO: 16/08/2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/02/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 485.133.762,00

VALOR ACUMULADO: $ 735.507.392,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 48.513.376,20	28	7	23	28/05/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20%	$ 97.026.752,40	28	7	23	28	11	26
Calidad del servicio	30%	$ 145.540.128,60	28	7	23	28	1	26

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-10127272511

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 28/07/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 48.513.376,20	16	8	23	16/06/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20%	$ 97.026.752,40	16	8	23	17	12	26
Calidad del servicio	30%	$ 145.540.128,60	16	8	23	16	2	26

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-10127272511

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 48.513.376,20	16	8	23	16/06/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20%	$ 97.026.752,40	16	8	23	17	12	26
Calidad del servicio	30%	$ 145.540.128,60	16	8	23	16	2	26

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-10127272511

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 48.513.376,20	16	8	23	30/06/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20%	$ 97.026.752,40	16	8	23	31	12	26
Calidad del servicio	30%	$ 145.540.128,60	16	8	23	16	2	26

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-10127272511

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE CONSULTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA **20/04/2024**
(Día / Mes / Año)

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 66.301.614,20	16	8	23	30/06/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20%	$ 132.603.228,40	16	8	23	31	12	26
Calidad del servicio	30%	$ 198.904.842,60	16	8	23	16	2	26

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-10127272511

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 66.301.614,20	16	8	23	29/08/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20%	$ 132.603.228,40	16	8	23	1	3	2027
Calidad del servicio	30%	$ 198.904.842,60	16	8	23	16	2	26

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-10127272511

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 73.550.739,20	16	8	23	29/08/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20%	$ 147.101.478,40	16	8	23	1	3	2027
Calidad del servicio	30%	$ 220.652.217,60	16	8	23	16	2	26

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-10127272511

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 73.550.739,20	16	8	23	20/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20%	$ 147.101.478,40	16	8	23	20	4	2027
Calidad del servicio	30%	$ 220.652.217,60	16	8	23	16	2	26

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-10127272511

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto

Firma

Nombre: CIELO ANDREA ZÚÑIGA DIAGO
Representante Legal CONSORCIO IC 2023
M.P No. 19202-70491 CAU

Firma

Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
Supervisor Contrato de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 15219-30424 BYC

Original: Informe mensual de Consultoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Consultor y Dirección Territorial.

CONTRATO No. 2630-2023

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 1 LOTE 3


SOPORTE DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **CIELO ANDREA ZUÑIGA DIAGO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 34568487 de Popayán,en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO IC 2023** identificado con Nit. 901.733.645-4,certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, en cumplimiento a loestablecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, se ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) exigidos por la ley, encontrándome al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en el contrato 2630 de 2023, cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 1 LOTE 3, para que sirva de soporte para proceder al pago del Acta de Costos No. 9, correspondiente al periodo 01/04/2024 a 20/04/2024.

Para constancia se firma en Málaga, a los veinte (30) días del mes de abril de 2024.



CIELO ANDREA ZUNIGA DIAGO
Cedula No. 34.568.487 de Popayán
R/L CONSORCIO IC 2023

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901733645	4	CONSORCIO IC 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 10A 20 72	MALAGA-SANTANDER	3137448849	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	607512375	9466445376	E	2024/05/14	2024/04/30	BANCOLOMBIA	0	$6,367,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (6 Afiliados)						$20,156,355	$3,351,100			$20,156,355	$806,500			$20,156,355	$806,500			$20,156,355	$1,403,100		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (6 Afiliados)						$20,156,355	$3,351,100			$20,156,355	$806,500			$20,156,355	$806,500			$20,156,355	$1,403,100		$0	$0
Ciudad: MALAGA Depto: SANTANDER (6 Afiliados)						$20,156,355	$3,351,100			$20,156,355	$806,500			$20,156,355	$806,500			$20,156,355	$1,403,100		$0	$0
1	CC	63394516	CAICEDO CARMEN	230201	20	$1,396,112	$223,400	EPS001	20	$1,396,112	$55,900	CCF40	20	$1,396,112	$55,900	14-23	20	$1,396,112	$97,200	20	$0	$0
2	CC	91285689	CAICEDO OSCAR	25-14	20	$1,307,014	$209,200	EPS002	20	$1,307,014	$52,300	CCF40	20	$1,307,014	$52,300	14-23	20	$1,307,014	$91,000	20	$0	$0
3	CC	37441306	PABON LINA	230201	20	$924,896	$148,000	EPS037	20	$924,896	$37,000	CCF40	20	$924,896	$37,000	14-23	20	$924,896	$64,400	20	$0	$0
4	CC	74186520	PEREZ EDWIN	230301	20	$6,618,333	$1,125,200	EPS017	20	$6,618,333	$264,800	CCF40	20	$6,618,333	$264,800	14-23	20	$6,618,333	$460,700	20	$0	$0
5	CC	1096949136	REYES ELVA	230301	20	$3,960,833	$633,800	EPS005	20	$3,960,833	$158,500	CCF40	20	$3,960,833	$158,500	14-23	20	$3,960,833	$275,700	20	$0	$0
6	CC	91491304	ROBLES LUDWING	230301	20	$5,949,167	$1,011,500	EPS037	20	$5,949,167	$238,000	CCF40	20	$5,949,167	$238,000	14-23	20	$5,949,167	$414,100	20	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			$20,156,355	$3,351,100			$20,156,355	$806,500			$20,156,355	$806,500			$20,156,355	$1,403,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901733645	4	CONSORCIO IC 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 10A 20 72	MALAGA-SANTANDER	3137448849	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	607512375	9466445376	E	2024/05/14	2024/04/30	BANCOLOMBIA	0	$6,367,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$3,351,100	$0	$0	$3,351,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$209,200	$0	$0	$209,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$2,770,500	$0	$0	$2,770,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$371,400	$0	$0	$371,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,403,100	$0	$0	$1,403,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$1,403,100	$0	$0	$1,403,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$806,500	$0	$0	$806,500
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	6	$806,500	$0	$0	$806,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	$806,500	$0	$0	$806,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$55,900	$0	$0	$55,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$264,800	$0	$0	$264,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$275,000	$0	$0	$275,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,300	$0	$0	$52,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$158,500	$0	$0	$158,500
TOTAL				**6**	**$6,367,200**	**$0**	**$0**	**$6,367,200**

Bancolombia

Popayán, 30 de septiembre de 2023

HACEMOS CONSTAR:

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el identificado CONSORCIO IC 23 identificado (a) con NIT 901733645 a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Estado	
CUENTA AHORROS	261-000071-11	ACTIVA	

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 8373230 Oficina Popayán o en nuestras sucursales de todo el país.

Atentamente,

NICOLAS COLUNGE
ASESOR MULTISEGMENTO – Sucursal. CAMPANARIO

* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
Servicios gratuitos Medios Virtuales: WWW.grupobancolombia.com
www.grupobancolombia.com/aunclic/index.asp
Codigo Ccio internacional Swift COLOCOBM

CONTRATO No. 2630-2023

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 1 LOTE 3

ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA **20/04/2024** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. **2630 DE 2023** (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV1 LOTE 3.

CONSULTOR: CONSORCIO IC 2023

PROYECTO: PROGRAMA DE ADMINISTRACIONES VIALES

FECHA DE INICIO: 16/08/2023 (Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: 4 (Plazo en meses) **FECHA DE VENCIMIENTO:** 20/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 485.133.762,00 **VALOR ACUMULADO:** $ 735.507.392,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No: 2755 DE 2023, 2867 DE 2023, 2866 DE 2023, 2868 DE 2023, 2870 DE 2023, 2873 DE 2023 Y 2890 DE 2023 (Indicar número y año)

CONTRATISTA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO : COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO CTA :COOPTRAMALAGA, COOPTRAROVI, COOPTRAMON, COOPTRAVISO, COOPMAVISAN, COUNIPROGRESO Y COOCCEBA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO (Incluido IVA)	VALOR ACUMULADO
2630 DE 2023	28/07/2023	HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2023	$ 485.133.762,00	$ 485.133.762,00
PRÓRROGA No. 1	15/12/2023	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		$ 485.133.762,00
ADICIONAL No. 1	21/12/2023	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	$ 177.882.380,00	$ 663.016.142,00
PRÓRROGA No. 2	27/12/2023	HASTA 29 DE FEBRERO DE 2024		$ 663.016.142,00
ADICIÓN No.2 Y PRÓRROGA No. 3	27/02/2024	HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2024	$ 72.491.250,00	$ 735.507.392,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
NO APLICA					

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

CONTRATO 2755 DE 2023 : Las actividades de mantenimiento rutinario se realizaron sobre la vía LA PALMERA - MÁLAGA, en el sector comprendido entre el PR0+0000 (La Palmera) y el PR36+0000 (Málaga) ; la longitud atendida fue de 36 KM.

CONTRATO 2867 DE 2023 : Las actividades de mantenimiento rutinario se realizaron sobre la vía LA PALMERA - MÁLAGA, en el sector comprendido entre el PR36+0000 (Málaga) - PR69+0000 (El Volcán) Y 55STA VARIANTE DE CONCEPCIÓN; la longitud atendida fue de 32,210 KM

CONTRATO 2866 DE 2023 : Las actividades de mantenimiento rutinario se realizaron sobre la vía LA PALMERA - MÁLAGA, en el sector comprendido entre el PR69+0000 (El Volcán) - PR102+0000 (Presidente); la longitud atendida fue de 34 KM

CONTRATO 2868 DE 2023 : Las actividades de mantenimiento rutinario se realizaron sobre la vía MÁLAGA - LOS CUROS, en el sector comprendido entre el PR0+0000 (Málaga) - PR30+0000 (Pangote) ; la longitud atendida fue de 30 KM

CONTRATO 2870 DE 2023 : Las actividades de mantenimiento rutinario se realizaron sobre la vía MÁLAGA - LOS CUROS, en el sector comprendido entre el PR30+0000 (Pangote) a PR63+0000 (Guaca); la longitud atendida fue de 33 KM

CONTRATO 2873 DE 2023 : Las actividades de mantenimiento rutinario se realizaron sobre la vía MÁLAGA - LOS CUROS, en el sector comprendido entre el PR63+0000 (Guaca) - PR94+0000 (El Tope).; la longitud atendida fue de 31 KM

CONTRATO 2890 DE 2023 : Las actividades de mantenimiento rutinario se realizaron sobre la vía MÁLAGA - LOS CUROS, en el sector comprendido entre el PR94+0000 (El Tope) - PR124+0000 (Los Curos); la longitud atendida fue de 30 KM

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL Y ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CUAL SE EFECTUARON ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORÍA (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

Los contratistas realizan actividades de mantenimiento rutinario, tales como limpieza de obras de arte, rocería y desmonte manual, limpieza manual de cunetas, limpieza de encoles y descoles, mantenimiento de puentes, limpieza de señales y mojones, despeje de derrumbes, pintura de mojones, limpieza manual de zanjas de coronación, limpieza de la calzada, actividades de bacheo y parcheo en tramos de vía pavimentados, siembra de árboles, poda, corte y retiro de ároles, retiro de derrumbes.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

Los sitios críticos fueron durante el período del presente contrato señalizados por parte de las micro-empresas asociativas de trabajo en la Ruta Nacional 55ST02 - Vía Málaga - los Curos, fueron los siguinetes: PR8+210; PR9+400; PR10+240; PR10+485; PR10+555; PR11+450; PR14+200; PR26+479; PR29+390; PR29+720; PR30+583; PR32+750; PR33+830; PR51+170; PR53+680; PR54+000; PR83+400; PR87+540; PR87+700; PR108+550.

Los sitios críticos señalizados por la empresas asociativas de trabajo en la vía Palmera - Presidente : PR4+0500; PR7+0300; PR9+0000; PR62+0000

Se aclara que durante la vigencia del contrato de administración vial, se mantuvo señalizada y controlada las vías a su cargo, con elementos de seguridad vial de acuerdo a lo establecido en el manual de señalización vigente, así como las emergencias presentadas en desarrollo del presente contrato.

Durante el plazo de ejecución del contrato de administración vial, se señalizó de manera continua los numerosos sitios críticos en las vías a cargo, siendo los más relevantes los siguientes :

Vía Málaga - Los Curos

Sitio Crítico PR14+220 : Perdida de carril izquierdo, afectado por desplazamiento de la banca a la margen izquierda que invade el 50% de la calzada. Paso restringido a un carril.

Sitio Crítico PR28+980 : Movimiento en masa. Sector recientemente intervenido para mitigar el comportamiento de la pérdida parcial de la banca a la margen izquierda que invade el 50% de la calzada. En el mes pasado se interbvino nuevamente con la actividad de conformación de la calzada. A la fecha presenta paso restringido a un carril.

Sitio Crítico PR30+535 : afectado por desplazamiento de la banca a la margen izquierda que invade el 50% de la calzada. Paso restringido a un carril.

Sitio Crítico PR32+820 : se presenta movimiento reptacional con deslizamiento de talud superior que causa cierre permanente de la vía. Paso restringido a un carril.

Sitio Crítico PR33+000 : se presenta movimiento reptacional con colapso de los caissons y muro de contención, que afecta la banca hasta en un 70% . Paso restringido a un carril.

Sitio Crítico PR54+400 : colapso de anclajes y concreto lanzado en talud estabilizado en el año 2015.

Sitio Crítico PR107+450 : se presenta deslizamiento de talud superior, por posible presencia de aguas en la parte alta del talud, que en ocasiones de lluvia causa cierre permanente de la vía.

Sitio Crítrico PR111+0000: Talud superior. Se presenta proceso erosivo progresivo en una longitud aprox de 220 metros que causa deslave permanente de arena impidiendo el paso de los vehículos.

Sitio Crítrico PR111+300: Se instaló puente provisional por pérdida total de la banca.

Vía La Palmera - Presidente

Sitio Crítico PR5+315 a PR5+973 : se presenta caida permanente de rocas.

Sitio Crítico PR7+459 a PR8+060 : pérdida parcial de la banca a la margen izquierda que invade el 50% de la calzada con paso restringido a un carril.

Sitio Crítico PR42+1000 : Puente El Término. Se instaló puente metálico provisional por avalancha arrasó puente. Actualmente paso a un solo carril.

Sitio Crítico PR53+300 a PR55+0000 : Sector conocido como de la Gobernación. Se presenta pérdida parcial de la banca por inestabilidad geológica.

Sitio Crítico PR58+300 : Pérdida parcial de la banca, con paso restringido a un solo carril.

Sitio Crítico PR60+670 : Hundimiento con escalonamiento en los extremos, con paso a un solo carril.

DESCRIPCIÓN ÍTEM CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA
(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada del contrato de obra).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
CONTRATO 2755 DE 2023					
1	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 La Palmera - Málaga, PR0+0000 - PR36+0000. Periodo: (23/09/2023 a 30/09/2023)	Día	8	$ 1.604.747,73	$ 12.837.982,00
2	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 La Palmera - Málaga, PR0+0000 - PR36+0000. Periodo: (Octubre de 2023)	Mes	1	$ 48.142.432,00	$ 48.142.432,00
3	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 La Palmera - Málaga, PR0+0000 - PR36+0000. Periodo: (Noviembre de 2023)	Mes	1	$ 48.142.432,00	$ 48.142.432,00
4	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 La Palmera - Málaga, PR0+0000 - PR36+0000. Periodo: (Diciembre de 2023)	Mes	1	$ 48.142.432,00	$ 48.142.432,00
5	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 La Palmera - Málaga, PR0+0000 - PR36+0000. Periodo: (01/01/2024 a 26/01/2024)	Día	26	$ 1.604.747,73	$ 41.723.441,00
6	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 La Palmera - Málaga, PR0+0000 - PR36+0000. Periodo: (04/03/2024 a 31/03/2024)	Día	27	$ 1.604.747,73	$ 43.328.189,00
7	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 La Palmera - Málaga, PR0+0000 - PR36+0000. Periodo: (Abril de 2024)	Mes	1	$ 48.142.432,00	$ 48.142.432,00
8/FINAL	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 La Palmera - Málaga, PR0+0000 - PR36+0000. Periodo: (01/05/2024 a 05/05/2024)	Día	5	$ 1.604.747,73	$ 8.023.739,00
*					
*				**SUBTOTAL OBRAS**	$ 293.415.000,00
*				**VALOR IVA (OBRA)**	$ 5.068.079,00
*				**VALOR TOTAL OBRAS (IVA INCLUIDO)**	$ 298.483.079,00
				VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 298.483.079,00**

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
CONTRATO 2867 DE 2023					
1	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional De Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 Málaga - El Volcán, PR36+0000 - PR69+0000 Y 55STA Variante de Concepción. Periodo: (29/09/2023 a 31/10/2023)	Día	32	$ 1.330.084,10	$ 42.562.691,00
2	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional De Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 Málaga - El Volcán, PR36+0000 - PR69+0000 Y 55STA Variante de Concepción. Periodo: (Noviembre de 2023)	Mes	1	$ 39.902.523,00	$ 39.902.523,00
3	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional De Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 Málaga - El Volcán, PR36+0000 - PR69+0000 Y 55STA Variante de Concepción. Periodo: (Diciembre de 2023)	Mes	1	$ 39.902.523,00	$ 39.902.523,00
4	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional De Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 Málaga - El Volcán, PR36+0000 - PR69+0000 Y 55STA Variante de Concepción. Periodo: (01/01/2024 a 26/01/2024)	Día	26	$ 1.330.084,10	$ 34.582.187,00
5	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional De Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 Málaga - El Volcán, PR36+0000 - PR69+0000 Y 55STA Variante de Concepción. Periodo: (04/03/2024 a 31/03/2024)	Día	27	$ 1.330.084,10	$ 35.912.271,00
6	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional De Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 Málaga - El Volcán, PR36+0000 - PR69+0000 Y 55STA Variante de Concepción. Periodo: (Abril de 2024)	Mes	1	$ 39.902.523,00	$ 39.902.523,00
7/FINAL	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional De Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 Málaga - El Volcán, PR36+0000 - PR69+0000 Y 55STA Variante de Concepción. Periodo: (01/05/2024 a 08/05/2024)	Día	8	$ 1.330.084,10	$ 10.640.673,00
*					
*				**SUBTOTAL OBRAS**	$ 239.272.500,00
*				**VALOR IVA (OBRA)**	$ 4.132.891,00
*				**VALOR TOTAL OBRAS (IVA INCLUIDO)**	$ 243.405.391,00
				VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 243.405.391,00**

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
CONTRATO 2866 DE 2023					
1	Servicio de Mantenimiento Rutinario Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 El Volcán - Presidente, PR69+0000 - PR102+0000. Periodo: (28/09/2023 a 31/10/2023)	Día	33	$ 1.262.011,60	$ 41.646.383,00
2	Servicio de Mantenimiento Rutinario Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 El Volcán - Presidente, PR69+0000 - PR102+0000. Periodo: (Noviembre de 2023)	Mes	1	$ 37.860.348,00	$ 37.860.348,00
3	Servicio de Mantenimiento Rutinario Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 El Volcán - Presidente, PR69+0000 - PR102+0000. Periodo: (Diciembre de 2023)	Mes	1	$ 37.217.500,00	$ 37.217.500,00
4	Servicio de Mantenimiento Rutinario Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 El Volcán - Presidente, PR69+0000 - PR102+0000. Periodo: (01/01/2024 a 26/01/2024)	Día	26	$ 1.262.011,60	$ 32.812.302,00
5	Servicio de Mantenimiento Rutinario Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 El Volcán - Presidente, PR69+0000 - PR102+0000. Periodo: (04/03/2024 a 31/03/2024)	Día	27	$ 1.262.011,60	$ 34.074.313,00
6	Servicio de Mantenimiento Rutinario Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 El Volcán - Presidente, PR69+0000 - PR102+0000. Periodo: (Abril de 2024)	Mes	1	$ 37.860.348,00	$ 37.860.348,00
7/FINAL	Servicio de Mantenimiento Rutinario Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 5504 El Volcán - Presidente, PR69+0000 - PR102+0000. Periodo: (01/05/2024 a 08/05/2024)	Día	8	$ 1.262.011,60	$ 10.096.093,00
*				**SUBTOTAL OBRAS**	$ 228.267.334,00
*				**VALOR IVA (OBRA)**	$ 3.942.801,00
*				**VALOR TOTAL OBRAS (IVA INCLUIDO)**	$ 232.210.135,00
				VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 232.210.135,00**

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
CONTRATO 2868 DE 2024					
1	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sector 55ST02 Málaga - Los Curos, PR0+0000 - PR30+0000 Periodo: (29/09/2023 a 31/10/2023)	Días	32	$ 1.315.672,73	$ 42.101.527,00
2	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sector 55ST02 Málaga - Los Curos, PR0+0000 - PR30+0000 Periodo: (Noviembre de 2023)	Mes	1	$ 39.470.182,00	$ 39.470.182,00
3	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sector 55ST02 Málaga - Los Curos, PR0+0000 - PR30+0000 Periodo: (Diciembre de 2023)	Mes	1	$ 39.470.182,00	$ 39.470.182,00
4	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sector 55ST02 Málaga - Los Curos, PR0+0000 - PR30+0000 Periodo: (01/01/2024 a 26/01/2024)	Días	26	$ 1.315.672,73	$ 34.207.491,00
5	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sector 55ST02 Málaga - Los Curos, PR0+0000 - PR30+0000 Periodo: (04/03/2024 a 31/03/2024)	Días	27	$ 1.315.672,73	$ 35.523.164,00
6	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sector 55ST02 Málaga - Los Curos, PR0+0000 - PR30+0000 Periodo: (Abril de 2024)	Mes	1	$ 39.470.182,00	$ 39.470.182,00
7/FINAL	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sector 55ST02 Málaga - Los Curos, PR0+0000 - PR30+0000 Periodo: (01/05/2024 a 08/05/2024)	Días	8	$ 1.315.672,73	$ 10.525.382,00
*				**SUBTOTAL OBRAS**	$ 236.680.001,00
*				**VALOR IVA (OBRA)**	$ 4.088.110,00
*				**VALOR TOTAL OBRAS (IVA INCLUIDO)**	$ 240.768.111,00
				VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 240.768.111,00**

FECHA **20/04/2024** (Día / Mes / Año)

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
CONTRATO 2870 DE 2023					
1	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 55ST02 Málaga - Los Curos, Pr30+0000 - Pr63+0000 (Guaca). Periodo: (28/09/2023 a 31/10/2023)	Días	33	$ 1.519.975,00	$ 50.159.175,00
2	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 55ST02 Málaga - Los Curos, Pr30+0000 - Pr63+0000 (Guaca). Periodo: (Noviembre de 2023)	Mes	1	$ 45.599.250,00	$ 45.599.250,00
3	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 55ST02 Málaga - Los Curos, Pr30+0000 - Pr63+0000 (Guaca). Periodo: (Diciembre de 2023)	Mes	1	$ 45.599.250,00	$ 45.599.250,00
4	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 55ST02 Málaga - Los Curos, Pr30+0000 - Pr63+0000 (Guaca). Periodo: (01/01/2024 a 26/01/2024)	Días	26	$ 1.519.975,00	$ 39.519.350,00
5	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 55ST02 Málaga - Los Curos, Pr30+0000 - Pr63+0000 (Guaca). Periodo: (04/03/2024 a 31/03/2024)	Días	27	$ 1.519.975,00	$ 41.039.325,00
6	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 55ST02 Málaga - Los Curos, Pr30+0000 - Pr63+0000 (Guaca). Periodo: (Abril de 2024)	Mes	1	$ 45.599.250,00	$ 45.599.250,00
7/FINAL	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 55ST02 Málaga - Los Curos, Pr30+0000 - Pr63+0000 (Guaca). Periodo: (01/05/2024 a 08/05/2024)	Días	8	$ 1.519.975,00	$ 12.159.800,00
*				**SUBTOTAL OBRAS**	$ 274.926.666,00
*				**VALOR IVA (OBRA)**	$ 4.748.734,00
*				**VALOR TOTAL OBRAS (IVA INCLUIDO)**	$ 279.675.400,00
				VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 279.675.400,00**

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
CONTRATO 2873 DE 2023					
1	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional De Vías Dirección Territorial Santander. Sectores Málaga - Los Curos, PR63+000 (Guaca) - PR94+0000 (El Tope). Periodo: (28/09/2023 a 31/10/2023)	Días	33	$ 1.354.668,17	$ 44.704.050,00
2	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional De Vías Dirección Territorial Santander. Sectores Málaga - Los Curos, PR63+000 (Guaca) - PR94+0000 (El Tope). Periodo: (Noviembre de 2023)	Mes	1	$ 40.640.045,00	$ 40.640.045,00
3	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional De Vías Dirección Territorial Santander. Sectores Málaga - Los Curos, PR63+000 (Guaca) - PR94+0000 (El Tope). Periodo: (Diciembre de 2023)	Mes	1	$ 40.640.045,00	$ 40.640.045,00
4	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional De Vías Dirección Territorial Santander. Sectores Málaga - Los Curos, PR63+000 (Guaca) - PR94+0000 (El Tope). Periodo: (01/01/2024 a 26/01/2024)	Días	26	$ 1.354.668,17	$ 35.221.372,00
5	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional De Vías Dirección Territorial Santander. Sectores Málaga - Los Curos, PR63+000 (Guaca) - PR94+0000 (El Tope). Periodo: (04/03/2024 a 31/03/2024)	Días	27	$ 1.354.668,17	$ 36.576.041,00
6	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional De Vías Dirección Territorial Santander. Sectores Málaga - Los Curos, PR63+000 (Guaca) - PR94+0000 (El Tope). Periodo: (Abril de 2024)	Mes	1	$ 40.640.045,00	$ 40.640.045,00
7/FINAL	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional De Vías Dirección Territorial Santander. Sectores Málaga - Los Curos, PR63+000 (Guaca) - PR94+0000 (El Tope). Periodo: (01/05/2024 a 08/05/2024)	Días	8	$ 1.354.668,17	$ 10.837.345,00
*					
*				**SUBTOTAL OBRAS**	$ 245.026.666,00
*				**VALOR IVA (OBRA)**	$ 4.232.277,00
*				**VALOR TOTAL OBRAS (IVA INCLUIDO)**	$ 249.258.943,00
				VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 249.258.943,00**

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
CONTRATO 2873 DE 2023					
1	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 55ST02 Málaga - Los Curos, PR94+0000 (El Tope) - PR124+0000 (Los Curos). Periodo: (28/09/2023 a 31/10/2023)	Días	33	$ 1.280.068,17	$ 42.242.250,00
2	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 55ST02 Málaga - Los Curos, PR94+0000 (El Tope) - PR124+0000 (Los Curos). Periodo: (Noviembre de 2023)	Mes	1	$ 38.402.045,00	$ 38.402.045,00
3	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 55ST02 Málaga - Los Curos, PR94+0000 (El Tope) - PR124+0000 (Los Curos). Periodo: (Diciembre de 2023)	Mes	1	$ 38.402.045,00	$ 38.402.045,00
4	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 55ST02 Málaga - Los Curos, PR94+0000 (El Tope) - PR124+0000 (Los Curos). Periodo: (01/01/2024 a 26/01/2024)	Días	26	$ 1.280.068,17	$ 33.281.772,00
5	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 55ST02 Málaga - Los Curos, PR94+0000 (El Tope) - PR124+0000 (Los Curos). Periodo: (04/03/2024 a 31/03/2024)	Días	27	$ 1.280.068,17	$ 34.561.841,00
6	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 55ST02 Málaga - Los Curos, PR94+0000 (El Tope) - PR124+0000 (Los Curos). Periodo: (Abril de 2024)	Mes	1	$ 38.402.045,00	$ 38.402.045,00
7/FINAL	Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Santander. Sectores 55ST02 Málaga - Los Curos, PR94+0000 (El Tope) - PR124+0000 (Los Curos). Periodo: (01/05/2024 a 08/05/2024)	Días	8	$ 1.280.068,17	$ 10.240.545,00
*				**SUBTOTAL OBRAS**	$ 231.533.334,00
*				**VALOR IVA (OBRA)**	$ 3.999.211,00
*				**VALOR TOTAL OBRAS (IVA INCLUIDO)**	$ 235.532.545,00
				VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 235.532.545,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

NOTA ACLARATORIA:

La información consignada en DESCRIPCIÓN ÍTEM CANTIDADES DE ACTIVIDADES Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, corresponde a las condiciones de facturación con corte el 20 de abril de 2024, atendiendo a que los contratos de mantenimiento rutinario continuan su ejecución hasta el 08 de mayo de 2024, en tiempo posterior a la terminación del plazo de ejecución del contrato de administración vial.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA (Relacionar de manera general) :

DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES SE DESTACAN: VIGILANCIA DE LAS VIAS A CARGO, COORDINACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS CONTRATISTAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, DETERMINACION DE LAS NECESIDADES DE LAS VIAS A CARGO, INFORMACION OPORTUNA AL INVIAS SOBRE LAS NECESIDADES DE LAS VIAS A CARGO, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES, INFORMES MENSUALES DE ACCIDENTALIDAD Y DE INFORMES SEMESTRALES DEL ESTADO DE LAS VÍAS A CARGO CON CRITERIO TECNICO. LAS ANTERIORES ACTIVIDADES SE REALIZARON DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE AGOSTO DE 2023 Y EL 20 DE ABRIL DE 2024.

ANTICIPO

Valor total concedido: NO APLICA

Valor total amortizado: $ -

Saldo por amortizar: $ -

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: NO APLICA

Valor total legalizado: $ -

Saldo por legalizar: $ -

FECHA: **20/04/2024** (Día / Mes / Año)

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO : NO APLICA

El contrato No. 2630 de 2023 no contempló dentro de las obligaciones pactadas, la entrega de valor de anticipo al consultor.

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor básico ejecutado: $ 618.073.438,00
Valor IVA: $ 117.433.954,00
Valor total ejecutado del contrato: $ 735.507.392,00

Factor Multiplicador: 2,4

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ACTA DE COSTOS No.	MES	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	(16/08/2023 - 31/08/2023)	$ 38.065.000,00	$ 7.232.350,00	$ 45.297.350,00
2	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 82.488.220,00	$ 15.672.762,00	$ 98.160.982,00
3	OCTUBRE DE 2023	$ 82.614.774,00	$ 15.696.807,00	$ 98.311.581,00
4	NOVIEMBRE DE 2023	$ 76.780.000,00	$ 14.588.200,00	$ 91.368.200,00
5	DICIEMBRE DE 2023	$ 78.809.892,00	$ 14.973.879,00	$ 93.783.771,00
6	ENERO DE 2024	$ 76.780.000,00	$ 14.588.200,00	$ 91.368.200,00
7	FEBRERO DE 2024	$ 76.130.000,00	$ 14.464.700,00	$ 90.594.700,00
8	MARZO DE 2024	$ 62.264.466,00	$ 11.830.249,00	$ 74.094.715,00
9	ABRIL DE 2024	$ 44.141.086,00	$ 8.386.807,00	$ 52.527.893,00
TOTALES		**$ 618.073.438,00**	**$ 117.433.954,00**	**$ 735.507.392,00**

El Interventor y el Supervisor del Contrato de Interventoría deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

PLANOS RECORD Y RECIBO DE LAS OBRAS

No aplica por tratarse de un contrato de administración vial

NO APLICA

PLAN DE CARGAS FINAL

1 El consultor manifiesta que presenta el Plan de Cargas Final actualizado, documento que hace parte del Acta de Entrega y Recibo Definitivo del Contrato de Interventoría.

2. El Plan de Cargas Final contiene los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y corresponde con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Se anexa a la presente acta el Plan de Cargas Final actualizado

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

No aplica por tratarse de un contrato de administración vial

OTRAS ACTIVIDADES

Con la suscripción de la presente Acta, el Consultor manifiesta que aprueba:

No se tienen otras actividades que sean objeto de entrega y recibo

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Indicar el concepto del Supervisor del contrato de Interventoría sobre el cumplimiento del Contrato por parte del Interventor.

El Supervisor del Contrato No 2630 de 2023, deja constancia de que el CONSORCIO IC 2023, cumplió con el objeto del contrato de Administración de Mantenimiento Vial.

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Mediante la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría, el Interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no lo exonera de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar al INVIAS técnica y administrativamente en los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presenten fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar, así como en los casos de reclamaciones de terceros posiblemente afectados.

2. A la suscripción de la presente Acta el Interventor hace entrega del Informe Final de Interventoría y documentos anexos de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Recibo Definitivo de Interventoría.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre: **CIELO ANDREA ZUÑIGA DIAGO**
Representante Legal o Apoderado
Consultor - CONSORCIO IC 2023
Matrícula Profesional No.: 19202-70491 CAU

Firma
Nombre: **OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE**
Supervisor Contrato No.2630 DE 2023
Matrícula Profesional No.: 15219 - 30424 BYC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.