BITÁCORA DE OBRA



VIBAR INGENIERIA S.A.S NIT 901566942-0
CONTRATO DE OBRA
SER 055 DE 2024

PERIODO:
DEL 28 DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTA DE INICIO: 9 DE SEP 2024

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024						
OBJETO DEL CONTRATO		**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**No.**	
		9	9	2024		
	ESTADO DEL TIEMPO					
	soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora	
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	X					
SEDE: JUZGADO SEDE LORICA						

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	**MAQUINARIA Y EQUIPOS**			
Descripción	**Descripción**	**Estado**		
SE FIRMA EL ACTA DE INICIO POR MARIA PAULA GARCIA SUPERVISOR DEL CONTRATO, POR PARTE DE CONTRATISTA EL R.L. ALDEMAR VILLALBA				
EL CONTRATISTA INICIO LAS LABORES DE REVISION; LABOR CONTEMPLADA DENTRO DEL CONTRATO DE OBRA LA CUAL TIENE UNA DURACION DE CUARENTA Y CINCO (45) DIAS.				
SE INICIA TRAMITE PARA ACTUALIZACION DE POLIZAS DEL CONTRATO.				

IMAGEN	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**PERSONAL MANO DE OBRA**	**CANTIDAD**
	DIRECTOR DE OBRA		
	ING RESIDENTE		
	PROFESIONAL ELECTRICO		
	OBSERVACIONES		



ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		10	9	2024	

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
Descripción	**Descripción**	**Estado**		
EL CONTRATISTA DE OBRA REVISA DETALLADAMENTE LAS AFECTACIONES Y ORGANIZA UN PLAN DE TRABAJO IDENTIFICANDO LAS AREAS A INTERVENIR, YA QUE LA SEDE SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO				
NO HAY ACTIVIDAD EN OBRA				

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE		
	PROFESIONAL ELECTRICO		

OBSERVACIONES

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		11	9	2024	

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
Descripción	**Descripción**		**Estado**	
EL CONTRATISTA DE OBRA CONTINUA REVISANDO DETALLADAMENTE LAS AFECTACIONES Y ORGANIZA UN PLAN DE TRABAJO IDENTIFICANDO LAS AREAS A INTERVENIR, YA QUE LA SEDE SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO				
NO HAY ACTIVIDAD EN OBRA				

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE		
	PROFESIONAL ELECTRICO		
	OBSERVACIONES		

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		12	9	2024	

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
Descripción	**Descripción**	**Estado**		
SE LLEVO A CABO UN RECORRIDO EN EL QUE ESTABA PRESENTE LA SUPERVISORA MARIA PAULA GARCIA Y EL CONTRATISTA PARA COMPROBAR CANTIDADES				
NO HAY ACTIVIDAD EN OBRA				

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE		
	PROFESIONAL ELECTRICO		

OBSERVACIONES

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		13	9	2024	

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
Descripción	**Descripción**	**Estado**		
EL CONTRATISTA DE OBRA INICIA ACTIVIDADES				
IMPERMEABILIZACION DE PAREDES				

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**1**

OBSERVACIONES

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		13	9	2024	

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
Descripción	**Descripción**	**Estado**		
EL CONTRATISTA DE OBRA CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE RESANE E IMPERMEABILIZACION DE MUROS				

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**1**

OBSERVACIONES

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		16	9	2024	

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS	
Descripción	**Descripción**	**Estado**
SE LLEVA A CABO UN COMITÉ PARA VER LA POSIBILIDAD DE HACER ADECUACIONES EN LA SEDE JUDICIAL DEL EDIFICIO MARGUI POR CUESTIONES DE REUBICACION DE LOS JUZGADOS EN RIVER PARK, NOS COMPROMETIMOS A VISITAR LA ANTIGUA SEDE PARA DETERMINAR ACTIVIDADES Y CUANTIFICAR CANTIDADES		
EL CONTRATISTA CONTINUA CON ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION		

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**1**

OBSERVACIONES

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		17	9	2024	

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
Descripción	**Descripción**	**Estado**		
EL CONTRATISTA CONTINUA CON ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION				

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**1**

OBSERVACIONES

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		18	9	2024	

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
Descripción	**Descripción**			**Estado**
EL CONTRATISTA CONTINUA CON ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION				

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**1**

OBSERVACIONES

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		19	9	2024	

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
Descripción	**Descripción**	**Estado**		
EL CONTRATISTA CONTINUA CON ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION				
INICIA ACTIVIDADES DE RESANE Y ESTUCO				

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO		PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA		**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE		**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO		**AYUDANTE**	**1**

OBSERVACIONES

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		20	9	2024	

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS	
Descripción	**Descripción**	**Estado**
EL CONTRATISTA CONTINUA CON ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION		
SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE RESANE Y ESTUCO		

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**2**

OBSERVACIONES

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		23	9	2024	

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
Descripción	**Descripción**	**Estado**		
EL CONTRATISTA CONTINUA CON ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION				
SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE RESANE Y ESTUCO				

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**2**

OBSERVACIONES

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		24	9	2024	

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
Descripción	**Descripción**	**Estado**		
EL CONTRATISTA CONTINUA CON ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION				
SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE RESANE Y ESTUCO				

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**2**

OBSERVACIONES

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		25	9	2024	

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
Descripción	**Descripción**	**Estado**		
EL CONTRATISTA CONTINUA CON ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION				
SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE RESANE Y ESTUCO				

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**2**

OBSERVACIONES

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		26	9	2024	

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
		X		

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
Descripción	**Descripción**	**Estado**		
EL CONTRATISTA IDENTIFICO LAS GOTERAS Y LAS FILTRACIONES DURANTE 1 HORA DE LLUVIA				
SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE RESANE Y ESTUCO				

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**2**

OBSERVACIONES

ALDEMAR VILLALVA	**MARIA PAULA GARCIA**
R.L. CONTRATISTA	**SUPERVISORA**

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		27	9	2024	

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
Descripción	**Descripción**	**Estado**		
EL CONTRATISTA PROCEDE CON EL ARREGLO DE GOTERAS Y FILTRACIONES EN LAS VENTANAS	ANDAMIOS			
SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE RESANE Y ESTUCO				

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**3**

OBSERVACIONES

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		30	9	2024	

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
Descripción	**Descripción**	**Estado**		
EL CONTRATISTA PROCEDE CON EL ARREGLO DE GOTERAS Y FILTRACIONES EN LAS VENTANAS	ANDAMIOS			
SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE RESANE Y ESTUCO				

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**3**

OBSERVACIONES

ALDEMAR VILLALVA	**MARIA PAULA GARCIA**
R.L. CONTRATISTA	**SUPERVISORA**

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		1	10	2024	

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
Descripción	**Descripción**	**Estado**		
EL CONTRATISTA PROCEDE CON EL ARREGLO DE GOTERAS Y FILTRACIONES EN LAS VENTANAS	ANDAMIOS			
SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE RESANE Y ESTUCO				

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**3**

OBSERVACIONES

ALDEMAR VILLALVA	**MARIA PAULA GARCIA**
R.L. CONTRATISTA	**SUPERVISORA**

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		2	10	2024	

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
Descripción	**Descripción**	**Estado**		
EL CONTRATISTA PROCEDE CON EL ARREGLO DE GOTERAS Y FILTRACIONES EN LAS VENTANAS	ANDAMIOS			
SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE RESANE Y ESTUCO				

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**3**

OBSERVACIONES

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		3	10	2024	

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
Descripción	**Descripción**	**Estado**		
EL CONTRATISTA PROCEDE CON EL ARREGLO DE GOTERAS Y FILTRACIONES EN LAS VENTANAS	ANDAMIOS			
SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE RESANE Y ESTUCO				

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**3**

OBSERVACIONES

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		4	10	2024	

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X			X	11:40:00 a. m. - 2:00:00 p.m. tiempo de lluvia

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS	
Descripción	**Descripción**	**Estado**
	ANDAMIOS	
EL CONTRATISTA LOGRA TRABAJAR MEDIA JORNADA POR LLUVIA		
SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE RESANE Y ESTUCO		

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**3**

OBSERVACIONES

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		7	10	2024	

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
Descripción	**Descripción**	**Estado**		
EL CONTRATISTA PROCEDE CON EL ARREGLO DE GOTERAS Y FILTRACIONES EN LAS VENTANAS	ANDAMIOS			
SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE RESANE Y ESTUCO				

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**3**

OBSERVACIONES

ALDEMAR VILLALVA	**MARIA PAULA GARCIA**
R.L. CONTRATISTA	**SUPERVISORA**

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		8	10	2024	

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS	
Descripción	**Descripción**	**Estado**
EL CONTRATISTA PROCEDE CON EL ARREGLO DE GOTERAS Y FILTRACIONES EN LAS VENTANAS	ANDAMIOS	
SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE RESANE Y ESTUCO		

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**3**

OBSERVACIONES

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		9	10	2024	

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
Descripción	**Descripción**	**Estado**		
EL CONTRATISTA CONTINUA CON EL ARREGLO DE GOTERAS Y FILTRACIONES EN LAS VENTANAS	ANDAMIOS			
SE INICIA ACTIVIDAD DE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES				

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**4**

OBSERVACIONES

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		10	10	2024	

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS	
Descripción	**Descripción**	**Estado**
EL CONTRATISTA CONTINUA CON EL ARREGLO DE GOTERAS Y FILTRACIONES EN LAS VENTANAS	ANDAMIOS	
SE CONTINUA CON ACTIVIDAD DE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES		

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**4**

OBSERVACIONES

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		11	10	2024	

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS	
Descripción	**Descripción**	**Estado**
SE CONTINUA CON ACTIVIDAD DE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES		

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**2**

OBSERVACIONES

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		14	10	2024	

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS	
Descripción	**Descripción**	**Estado**
SE CONTINUA CON ACTIVIDAD DE PINTURA VINILICA EN MUROS		

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA	MAESTRO	1
	ING RESIDENTE	OFICIAL	1
	PROFESIONAL ELECTRICO	AYUDANTE	2

OBSERVACIONES

ALDEMAR VILLALVA	**MARIA PAULA GARCIA**
R.L. CONTRATISTA	**SUPERVISORA**

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		15	10	2024	

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS		
Descripción	**Descripción**	**Estado**	
SE CONTINUA CON ACTIVIDAD DE PINTURA VINILICA EN MUROS			

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA	MAESTRO	1
	ING RESIDENTE	OFICIAL	1
	PROFESIONAL ELECTRICO	AYUDANTE	2

OBSERVACIONES

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		16	10	2024	

ESTADO DEL TIEMPO

soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
Descripción	**Descripción**		**Estado**	
	ANDAMIOS			
SE DA INICIO A LA PINTURA EN VINILO PARA EL CIELO RASO				
SE CONTINUA CON ACTIVIDAD DE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES				

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO		PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA		**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE		**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO		**AYUDANTE**	**4**

OBSERVACIONES

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		17	10	2024	

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
Descripción	**Descripción**		**Estado**	
CONTINUAMOS CON LA ACTIVIDAD DE PINTURA EN VINILO PARA EL CIELO RASO	ANDAMIOS			
SE CONTINUA CON ACTIVIDAD DE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES				

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO		PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA		**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE		**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO		**AYUDANTE**	**4**
	OBSERVACIONES			

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		18	10	2024	

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
Descripción	**Descripción**	**Estado**		
CONTINUAMOS CON LA ACTIVIDAD DE PINTURA EN VINILO PARA EL CIELO RASO	ANDAMIOS			
SE CONTINUA CON ACTIVIDAD DE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES				

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA	MAESTRO	1
	ING RESIDENTE	OFICIAL	1
	PROFESIONAL ELECTRICO	AYUDANTE	4

OBSERVACIONES

ALDEMAR VILLALVA	**MARIA PAULA GARCIA**
R.L. CONTRATISTA	**SUPERVISORA**

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		21	10	2024	

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
Descripción	**Descripción**	**Estado**		
CONTINUAMOS CON LA ACTIVIDAD DE PINTURA EN VINILO PARA EL CIELO RASO	ANDAMIOS			
SE CONTINUA CON ACTIVIDAD DE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES				
SE LLEVA A CABO UNA VISITA A CAMPO EN LA SEDE QUE SE NECESITA ADECUAR EN LA CIUDAD DE MONTERIA, EDIFICIO MARGUI, LA SUPERVISORA NOS INDICA POR PISO LAS ACTIVIDADES QUE HAY QUE INTERVENIR DE MANERA URGENTE.				

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO		PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA		MAESTRO	1
	ING RESIDENTE		OFICIAL	1
	PROFESIONAL ELECTRICO		AYUDANTE	4
	OBSERVACIONES			

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		22	10	2024	

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA, EDIFICIO MARGUI

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
Descripción	**Descripción**	**Estado**		
CONTINUAMOS CON LA ACTIVIDAD DE PINTURA EN VINILO PARA EL CIELO RASO	ANDAMIOS			
SE CONTINUA CON ACTIVIDAD DE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES				
SE INICIA UN NUEVO FRENTE DE TRABAJO EN LA INSTALACIONES DONDE FUNCIONABAN LAS SEDES JUDICIALES EN EL EDIFICIO MARGUI				

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO		PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA		**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE		**OFICIAL**	**3**
	PROFESIONAL ELECTRICO		**AYUDANTE**	**12**
	OBSERVACIONES			

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		23	10	2024	

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA, EDIFICIO MARGUI

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
Descripción	**Descripción**	**Estado**		
CONTINUAMOS CON LA ACTIVIDAD DE PINTURA EN VINILO PARA EL CIELO RASO	ANDAMIOS			
SE CONTINUA CON ACTIVIDAD DE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES				
DESMONTE DE CANALETAS Y CABLES ELECTRICOS				
INICIAMOS DESMONTE DE MUROS EN DRYWALL DEL PISO # 1				
CONTINUAMOS CON ACTIVIDADES DE RESANE Y ESTUCO EN MARGUI				
MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA				
INICIAMOS PINTURA VINILO EN EL EDIFICIO				

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**3**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**18**
	OBSERVACIONES		

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		24	10	2024	

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA, EDIFICIO MARGUI

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
Descripción	**Descripción**			**Estado**
INSTALACION DE ASIENTO SANITARIO				
INSTALACION DE QUEMADORES PARA LA ESTUFA				
SE INICIA ADECUACION DE CLOSET CON PINTURA TIPO BARNIZ EN EL EDIF. MARGUI				
DESMONTE DE CANALETAS Y CABLES ELECTRICOS				
SE CONTINUA EN EL DESMONTE DE MUROS EN DRYWALL DEL PISO # 1	ANDAMIOS			
CONTINUAMOS CON ACTIVIDADES DE RESANE Y ESTUCO EN MARGUI				
MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA				
SE CONTINUA EN ACTIVIDADES DE PINTURA VINILO EN EL EDIFICIO				

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**3**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**18**
		CARPINTERO	**2**

OBSERVACIONES

ALDEMAR VILLALVA	**MARIA PAULA GARCIA**
R.L. CONTRATISTA	**SUPERVISORA**

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		25	10	2024	

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE LORICA, EDIFICIO MARGUI

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS			
Descripción	**Descripción**			**Estado**
ARREGLO DE PUERTA ENTAMBORADA PISO #1				
SE INICIA ADECUACION DE CLOSET CON PINTURA TIPO BARNIZ EN EL EDIF. MARGUI				
DEMOLICION DE PLACA EN CONCRETO PISO # 1				
SE CONTINUA EN EL DESMONTE DE MUROS EN DRYWALL DEL PISO # 1	ANDAMIOS			
CONTINUAMOS CON ACTIVIDADES DE RESANE Y ESTUCO EN MARGUI				
SE CONTINUA EN ACTIVIDADES DE PINTURA VINILO EN EL EDIFICIO				

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**3**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**18**
		CARPINTERO	**2**

OBSERVACIONES

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024						
OBJETO DEL CONTRATO		**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**No.**	
		28	10	2024		
	ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora	
	X					
SEDE: JUZGADO SEDE LORICA, EDIFICIO MARGUI						

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	**MAQUINARIA Y EQUIPOS**			
Descripción	**Descripción**			**Estado**
SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE PINTURA Y DETALLES DE CIELO RASO EN EL EDIFICIO MARGUI				

IMAGEN	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**PERSONAL MANO DE OBRA**	**CANTIDAD**
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**3**
	OBSERVACIONES		

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024					
OBJETO DEL CONTRATO		**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**No.**
		29	10	2024	
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	**ESTADO DEL TIEMPO**				
	soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
	X				
SEDE: JUZGADO SEDE CERETE, EDIFICIO MARGUI					

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	**MAQUINARIA Y EQUIPOS**	
Descripción	**Descripción**	**Estado**
SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE PINTURA Y DETALLES DE CIELO RASO EN EL EDIFICIO MARGUI	ANDAMIOS	
SE INICIAN ACTIVIDADES EN EL JUZGADO SEDE CERETE, SE COMENZO POR CORREGIR LAS FILTRACIONES DE VENTANAS		

IMAGEN	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**PERSONAL MANO DE OBRA**	**CANTIDAD**
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**3**
	OBSERVACIONES		


ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024					
OBJETO DEL CONTRATO		**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**No.**
		30	10	2024	
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	**ESTADO DEL TIEMPO**				
	soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
	X				
SEDE: JUZGADO SEDE CERETE, EDIFICIO MARGUI					

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	**MAQUINARIA Y EQUIPOS**	
Descripción	**Descripción**	**Estado**
SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE PINTURA Y DETALLES DE CIELO RASO EN EL EDIFICIO MARGUI		
CONTINUAN ACTIVIDADES EN EL JUZGADO SEDE CERETE, CORRECCION DE FILTRACIONES DE VENTANAS	ANDAMIOS	

IMAGEN	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**PERSONAL MANO DE OBRA**	**CANTIDAD**
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**4**
	OBSERVACIONES		

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024						
OBJETO DEL CONTRATO		**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**No.**	
		31	10	2024		
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS	**ESTADO DEL TIEMPO**					
	soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora	
SEDE: JUZGADO SEDE CERETE, EDIFICIO MARGUI	X					

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	**MAQUINARIA Y EQUIPOS**	
Descripción	**Descripción**	**Estado**
SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE PINTURA Y DETALLES DE CIELO RASO EN EL EDIFICIO MARGUI		
CONTINUAN ACTIVIDADES EN LA SEDE EN ARREGLO DE GOTERAS EN EL CIELO RASO	ANDAMIOS	

IMAGEN	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**PERSONAL MANO DE OBRA**	**CANTIDAD**
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**4**
	OBSERVACIONES		


ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024					
OBJETO DEL CONTRATO		**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**No.**
		1	11	2024	
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS	**ESTADO DEL TIEMPO**				
	soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
	X				
SEDE: JUZGADO SEDE CERETE, EDIFICIO MARGUI					

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	**MAQUINARIA Y EQUIPOS**	
Descripción	**Descripción**	**Estado**
SE COMPLEMENTAN ACTIVIDADES DE BARNISADO EN CLOSETS		
CONTINUAN ACTIVIDADES EN LA SEDE EN ARREGLO DE GOTERAS EN EL CIELO RASO	ANDAMIOS	

IMAGEN	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**PERSONAL MANO DE OBRA**	**CANTIDAD**
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**4**
		CARPINTERO	**1**
	OBSERVACIONES		

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024					
OBJETO DEL CONTRATO		**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**No.**
		4	11	2024	
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS	**ESTADO DEL TIEMPO**				
	soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
	X				
SEDE: JUZGADO SEDE CERETE					

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	**MAQUINARIA Y EQUIPOS**	
Descripción	**Descripción**	**Estado**
CONTINUAN ACTIVIDADES EN LA SEDE EN ARREGLO DE GOTERAS EN EL CIELO RASO	ANDAMIOS	

IMAGEN	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**PERSONAL MANO DE OBRA**	**CANTIDAD**
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**4**
	OBSERVACIONES		

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024					
OBJETO DEL CONTRATO		**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**No.**
		5	11	2024	
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS	**ESTADO DEL TIEMPO**				
	soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
	X				
SEDE: JUZGADO SEDE CERETE					

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	**MAQUINARIA Y EQUIPOS**	
Descripción	**Descripción**	**Estado**
CONTINUAN ACTIVIDADES EN LA SEDE EN ARREGLO DE GOTERAS EN EL CIELO RASO	ANDAMIOS	

IMAGEN	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**PERSONAL MANO DE OBRA**	**CANTIDAD**
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**4**
	OBSERVACIONES		

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024					
OBJETO DEL CONTRATO		**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**No.**
		6	11	2024	
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS	**ESTADO DEL TIEMPO**				
	soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
	X				
SEDE: JUZGADO SEDE CERETE					

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	**MAQUINARIA Y EQUIPOS**	
Descripción	**Descripción**	**Estado**
SE INICIAN ACTIVIDADES DE PINTURA DE VINILO EN LOS MUROS DE LA CEDE EN CERETE		

IMAGEN	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**PERSONAL MANO DE OBRA**	**CANTIDAD**
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**4**
	OBSERVACIONES		


ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024					
OBJETO DEL CONTRATO		**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**No.**
		7	11	2024	
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS	**ESTADO DEL TIEMPO**				
	soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
	X				
SEDE: JUZGADO SEDE CERETE					

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	**MAQUINARIA Y EQUIPOS**	
Descripción	**Descripción**	**Estado**
CONTINUAN ACTIVIDADES DE PINTURA EN LA SEDE DE CERETE		

IMAGEN	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**PERSONAL MANO DE OBRA**	**CANTIDAD**
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**3**
	OBSERVACIONES		


ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024					
OBJETO DEL CONTRATO		**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**No.**
		8	11	2024	
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS	**ESTADO DEL TIEMPO**				
	soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
	X				
SEDE: JUZGADO SEDE CERETE					

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	**MAQUINARIA Y EQUIPOS**	
Descripción	**Descripción**	**Estado**
CONTINUAN ACTIVIDADES DE PINTURA EN LA SEDE DE CERETE		

IMAGEN	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**PERSONAL MANO DE OBRA**	**CANTIDAD**
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**3**
	OBSERVACIONES		

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		11	11	2024	

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS

SEDE: JUZGADO SEDE CERETE

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS	
Descripción	**Descripción**	**Estado**
CONTINUAN ACTIVIDADES DE PINTURA EN LA SEDE DE CERETE		

IMAGEN



PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**3**

OBSERVACIONES


ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024					
OBJETO DEL CONTRATO		**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**No.**
		12	11	2024	
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS	**ESTADO DEL TIEMPO**				
	soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
	X				
SEDE: JUZGADO SEDE CERETE, EDIFICIO MARGUI					

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	**MAQUINARIA Y EQUIPOS**	
Descripción	**Descripción**	**Estado**
CONTINUAN ACTIVIDADES DE PINTURA EN LA SEDE DE CERETE		

IMAGEN	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**PERSONAL MANO DE OBRA**	**CANTIDAD**
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**3**
	OBSERVACIONES		


ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024					
OBJETO DEL CONTRATO		**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**No.**
		13	11	2024	
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS	**ESTADO DEL TIEMPO**				
	soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
	X				
SEDE: JUZGADO SEDE CERETE					

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	**MAQUINARIA Y EQUIPOS**	
Descripción	**Descripción**	**Estado**
CONTINUAN ACTIVIDADES DE PINTURA EN LA SEDE DE CERETE		

IMAGEN	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**PERSONAL MANO DE OBRA**	**CANTIDAD**
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**3**
	OBSERVACIONES		

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024					
OBJETO DEL CONTRATO		**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**No.**
		14	11	2024	
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS	**ESTADO DEL TIEMPO**				
	soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
	X				
SEDE: JUZGADO SEDE CERETE					

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	**MAQUINARIA Y EQUIPOS**	
Descripción	**Descripción**	**Estado**
CONTINUAN ACTIVIDADES DE PINTURA EN LA SEDE DE CERETE		

IMAGEN	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**PERSONAL MANO DE OBRA**	**CANTIDAD**
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**3**
	OBSERVACIONES		

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		15	11	2024	

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS

SEDE: JUZGADO SEDE CERETE

ESTADO DEL TIEMPO				
soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS	
Descripción	**Descripción**	**Estado**
CONTINUAN ACTIVIDADES DE PINTURA EN LA SEDE DE CERETE		

IMAGEN



PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	MAESTRO	1
ING RESIDENTE	OFICIAL	1
PROFESIONAL ELECTRICO	AYUDANTE	3

OBSERVACIONES

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024					
OBJETO DEL CONTRATO		**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**No.**
		18	11	2024	
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS	**ESTADO DEL TIEMPO**				
	soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
	X				
SEDE: JUZGADO SEDE CERETE, EDIFICIO MARGUI					

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	**MAQUINARIA Y EQUIPOS**	
Descripción	**Descripción**	**Estado**
SE HACEN ALGUNAS CORRECCIONES PENDIENTES DE ESTUCO PLASTICO EN EL EDIFICIO MARGUI		
CONTINUAN ACTIVIDADES DE PINTURA EN LA SEDE DE CERETE		

IMAGEN	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**PERSONAL MANO DE OBRA**	**CANTIDAD**
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**5**
	OBSERVACIONES		

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024					
OBJETO DEL CONTRATO		**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**No.**
		19	11	2024	
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS	**ESTADO DEL TIEMPO**				
	soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
SEDE: JUZGADO SEDE CERETE	X				

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	**MAQUINARIA Y EQUIPOS**	
Descripción	**Descripción**	**Estado**
CONTINUAN ACTIVIDADES DE PINTURA EN LA SEDE DE CERETE		

IMAGEN	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**PERSONAL MANO DE OBRA**	**CANTIDAD**
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**4**
	OBSERVACIONES		


ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024					
OBJETO DEL CONTRATO		**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**No.**
		20	11	2024	
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS	**ESTADO DEL TIEMPO**				
	soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
	X				
SEDE: JUZGADO SEDE CERETE					

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	**MAQUINARIA Y EQUIPOS**	
Descripción	**Descripción**	**Estado**
CONTINUAN ACTIVIDADES DE PINTURA EN LA SEDE DE CERETE		
COMITÉ DE OBRA JUNTO LA SUPERVISORA LA ARQUITECTA MARIA PAULA, PARA EVALUAR LA INTERVENCION EN LA ANTIGUA SEDE ISLA CENTER DESPACHO UBICADO EN MONTERIA, DONDE NUESTRO COMPROMISO FUE REVISAR Y HACER UN BALANCE TECNICO, YA QUE ESO NO ESTÁ CONTRATADO		

IMAGEN	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**PERSONAL MANO DE OBRA**	**CANTIDAD**
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**4**
	OBSERVACIONES		

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024					
OBJETO DEL CONTRATO		**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**No.**
		21	11	2024	
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS	**ESTADO DEL TIEMPO**				
	soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
SEDE: JUZGADO SEDE CERETE	X				

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	**MAQUINARIA Y EQUIPOS**	
Descripción	**Descripción**	**Estado**
VISITA TECNICA EN EL ANTIGUO DESPACHO UBICADO EN ISLA CENTER (REPLANTEO Y SACANDO CANTIDADES)		

IMAGEN	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**PERSONAL MANO DE OBRA**	**CANTIDAD**
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**2**
	OBSERVACIONES		

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		22	11	2024	

	ESTADO DEL TIEMPO				
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS	soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
	X				
SEDE: JUZGADO SEDE CERETE					

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS	
Descripción	**Descripción**	**Estado**
VISITA TECNICA EN EL ANTIGUO DESPACHO UBICADO EN ISLA CENTER (REPLANTEO Y SACANDO CANTIDADES)		

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**2**

OBSERVACIONES


ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024					
OBJETO DEL CONTRATO		**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**No.**
		25	11	2024	
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS	**ESTADO DEL TIEMPO**				
	soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
	X				
SEDE: JUZGADO SEDE CERETE					

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	**MAQUINARIA Y EQUIPOS**	
Descripción	**Descripción**	**Estado**
CONTINUAN ACTIVIDADES DE PINTURA EN LA SEDE DE CERETE		

IMAGEN	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**PERSONAL MANO DE OBRA**	**CANTIDAD**
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**4**
	OBSERVACIONES		

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024					
OBJETO DEL CONTRATO		**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**No.**
		26	11	2024	
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS	**ESTADO DEL TIEMPO**				
	soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
SEDE: JUZGADO SEDE CERETE	X				

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	**MAQUINARIA Y EQUIPOS**	
Descripción	**Descripción**	**Estado**
CONTINUAN ACTIVIDADES DE PINTURA EN LA SEDE DE CERETE		
SE INICIAN ACTIVIDADES DE PINTURA PARA PUNTOS METALICOS		

IMAGEN	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**PERSONAL MANO DE OBRA**	**CANTIDAD**
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**5**
	OBSERVACIONES		


ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024					
OBJETO DEL CONTRATO		**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**No.**
		27	11	2024	
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	**ESTADO DEL TIEMPO**				
	soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
	X				
SEDE: JUZGADO SEDE CERETE					

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	**MAQUINARIA Y EQUIPOS**	
Descripción	**Descripción**	**Estado**
CONTINUAN ACTIVIDADES DE PINTURA EN LA SEDE DE CERETE		
CONTINUAN ACTIVIDADES DE PINTURA PARA PUNTOS METALICOS		

IMAGEN	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**PERSONAL MANO DE OBRA**	**CANTIDAD**
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**5**
	OBSERVACIONES		

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA


BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		28	11	2024	

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS	ESTADO DEL TIEMPO				
	soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
	X				
SEDE: JUZGADO SEDE CERETE					

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS	
Descripción	**Descripción**	**Estado**
CONTINUAN ACTIVIDADES DE PINTURA EN LA SEDE DE CERETE		
SE INICIAN ACTIVIDADES DE PINTURA PARA PUNTOS METALICOS		

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**5**
	OBSERVACIONES		

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024					
OBJETO DEL CONTRATO		**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**No.**
		29	11	2024	
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS	**ESTADO DEL TIEMPO**				
	soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
SEDE: JUZGADO SEDE CERETE	X				

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	**MAQUINARIA Y EQUIPOS**	
Descripción	**Descripción**	**Estado**
CONTINUAN ACTIVIDADES DE PINTURA EN LA SEDE DE CERETE		
SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE PINTURA PARA PUNTOS METALICOS		

IMAGEN	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**PERSONAL MANO DE OBRA**	**CANTIDAD**
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**5**
	OBSERVACIONES		

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA

BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		2	12	2024	

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS (ARTICULO 1998 CÓDIGO CIVIL) EN SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

SEDE: JUZGADO SEDE CERETE, ISLA CENTER

ESTADO DEL TIEMPO

soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
X				

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN

Descripción
ADECUACION CON ESTUCO PLASTICO EN MUROS Y CIELO RASO
SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE PINTURA PARA PUNTOS METALICOS
PINTURA EN ACEITE PARA BARANDA DE ESCALERA
LEVANTE DE MURO Y PAÑETE

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Descripción	Estado

IMAGEN



PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	MAESTRO	1
ING RESIDENTE	OFICIAL	1
PROFESIONAL ELECTRICO	AYUDANTE	9

OBSERVACIONES

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA


BITÁCORA DE CAMPO

CONTRATO DE OBRA N° SER 055 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO		DÍA	MES	AÑO	No.
		3	12	2024	

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS	ESTADO DEL TIEMPO				
	soleado	nublado	lloviznas	lluv.fuertes	hora
	X				
SEDE: JUZGADO SEDE CERETE, ISLA CENTER					

ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPOS	
Descripción	**Descripción**	**Estado**
PINTURA EN VINILO PARA MUROS		
LIMPIEZA FINAL		

IMAGEN	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL MANO DE OBRA	CANTIDAD
	DIRECTOR DE OBRA	**MAESTRO**	**1**
	ING RESIDENTE	**OFICIAL**	**1**
	PROFESIONAL ELECTRICO	**AYUDANTE**	**6**
	OBSERVACIONES		

ALDEMAR VILLALVA
R.L. CONTRATISTA

MARIA PAULA GARCIA
SUPERVISORA