CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LOS OLIVOS DECORA SAS

NIT 901311999-5
Dirección: CRA 42B 104-47, Ciudad: Medellín, Departamento: Antioquia
Tel: +57 3135540357
obead7113cristo@gmail.com ;

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

No. CR22

Responsable de IVA
Factura electrónica de venta original

SEÑOR(ES) EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA
DIRECCIÓN Carrera 14 No 7-21, Colombia, Girardota, Antioquia
TELÉFONO 6044603870 **NIT** 901464458-9

FECHA DE EXPEDICIÓN
25/08/2023
FECHA DE VENCIMIENTO
25/08/2023

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
OBRA PUBLICA (ACTA DE PAGO NUMERO 1 DEL CONTRATO NUMERO 045-04/08/2023 CUYO OBJETO ES: "ADECUACION Y REHABILITACION DE LAS VIAS LA PALMA, LA MATICA Y JAMUNDI EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA")	$336,012,520	1		$336,012,520
OBRA PUBLICA	$0	1		$0

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO GIRACOM
Radicado Entrada No.20230505
SE: 0000 - SUB: 0000
YESENIA HENAO QUICENO
DESTINATARIO ----------
Arley Garcia Cataño
2023-09-11 11:37

Moneda: COP
Tipo de factura: Factura de venta
Fecha y hora de expedición: 2023-08-25T20:19:01
Medio de pago: Transferencia débito Forma de pago: Contado

Subtotal	$336,012,520
Total	$336,012,520

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764030494960 de 2022-06-24 Modalidad Factura Electrónica Desde N° CR15 hasta CR500 con vigencia hasta 2023-06-24

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LOS OLIVOS DECORA SAS

NIT 901311999-5
CRA 42B 104-47, Medellín, Antioquia,
Tel: +57 3135540357
obead7113cristo@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CR23
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	**FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)**	
DIRECCIÓN	Carrera 14 No 7-21, Colombia, Girardota, Antioquia	08/09/2023	
		FECHA DE VENCIMIENTO	
TELÉFONO	6044603870 **NIT** 901464458-9	08/09/2023	

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	OBRA PUBLICA (ACTA DE PAGO NUMERO 1 DEL CONTRATO NUMERO 045-04/08/2023 CUYO OBJETO ES: "ADECUACION Y REHABILITACION DE LAS VIAS LA PALMA, LA MATICA Y JAMUNDI EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA")	Unidad	$336,012,520	1		$336,012,520

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO GIRACOM
Radicado Entrada No.20230505
SE: 0000 - SUB: 0000
YESENIA HENAO QUICENO
DESTINATARIO ----------
Arley Garcia Cataño
2023-09-11 11:37

Moneda: COP
Generado: 2023-09-08 14:07:14-05:00
Validación DIAN: 2023-09-08 14:08:15-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 923c8d08a6c81e6d9356a2c66f3e5d97f16743b2dad0a4e9ddd4fbd40d4a45c034a6a979bebad294c61eca352f8c473c

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$336,012,520
Total	$336,012,520

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764054593224 de 2023-08-26 Modalidad Factura Electrónica Desde N° CR22 hasta CR500 con vigencia hasta 2024-08-26

Nota crédito

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LOS OLIVOS DECORA SAS

NIT 901311999-5
CRA 42B 104-47 - Medellín
+57 3135540357
obead7113cristo@gmail.com

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRóNICA DE VENTA

No. NC7

Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA		**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN	Carrera 14 No 7-21		31/08/2023
CIUDAD	Girardota		
TELÉFONO	6044603870	**NIT** 901464458	

Documento referenciado:

FACTURA DE VENTA	Factura electrónica: CR22 (Fecha de generación del CUFE: 27/08/2023 • CUFE: 012e082769e9b7ac003bf67156897b9b95c2b1f649b6738bb7affc9b762c6034dde9f5ef51f018f3edb40283fddda296)
TIPO DE NOTA CRÉDITO	Anulación de factura electrónica

Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
OBRA PUBLICA (ACTA DE PAGO NUMERO 1 DEL CONTRATO NUMERO 045-04/08/2023 CUYO OBJETO ES: "ADECUACION Y REHABILITACION DE LAS VIAS LA PALMA, LA MATICA Y JAMUNDI EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA")	Unidad	$336,012,520	1	0.00%	$336,012,520

Moneda: COP
Generado: 2023-09-08 14:04:28-05:00
Validación DIAN: 2023-09-08 14:05:30-05:00

CUDE: 1b35c1620be8103708a34d9117d3f9bd838ade7da11c73c1f6adf5ea29d4e86d77c54c978fcf26a3185ced77676f07a8

Firma digital: e1rsfkx+NYJrflgHeq4qbCoe26WiSqqgFoJIQxKAi2sy+Z8nLpweGSSBqHSNHAVCOqJcvmpJAbPUIDwpqs3G3M+bzEJrt29SRbYWMerOugTIWtmq
oO24qDgsnwop+yLXfJq/+vMhVnqfALHVgiZSmHOoD54fMTxuTGIffMailMUtYRcXPGLWhP10TTApkIJBdSTmvTQu7k/7B7eBqZsxhbMmKSKCLEyuXfDKnaYlgav9
V38UXnfdcAm3eBb6mlycWb4RLRjt2t0n6bZ3ut62z5N0GrWeX5c0aNacAAjdsSSCHeuDW2HelN12+ivA3bWTX9ZOj+lw1PGsEwGhEeXZ1w==

POR CAMBIO DE FECHA

Subtotal	$336,012,520
Descuento	$0
Subtotal	$336,012,520
Total	$336,012,520

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Representación impresa de la nota crédito electrónica

¡AHORASÍ! Girardota para todos	ACTA DE OBRA	GIRACOM

ACTA DE OBRA PÚBLICA No. 1

CONTRATO # 045 DE 2023

OBJETO	**"ADECUACION Y REHABILITACION DE LAS VIAS LA PALMA, LA MATICA Y JAMUNDI EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA"**	**CONTRATISTA**	**CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LOS OLIVOS S.A.S**
		SUPERVISOR	**ARLEY GARCÍA CATAÑO**
VALOR: **$ 1892.449.420**	Fecha suscripción: 4 de Agosto de 2023	Fecha Acta	**24/08/23**
PLAZO: **5 MESES**	Fecha de inicio: 15 de Agosto de 2023	**VALOR ACTA**	**$ 336.012.520**
ANTICIPO: **$0,00**	Fecha de terminación: 14 de Enero de 2024		

ÍTEM	Descripción	CANTIDADES CONTRACTUALES				VAL. EJECUTADO ACTA No. 1		ACUMULADO PRESENTE ACTA (Actas 1)		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
		UN	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	
1	**CAPÍTULO 1: DEMOLICIONES, CORTES Y RETIROS**									
1.1	Demolición de Pavimento asfaltico. Incluye: corte de pavimento asfaltico con cortadora de disco; cargue y botada de material proveniente de la demolición en los sitios que indique la interventoría, distancia <10,5km; la medida será en sitio.	m3	89,80	$ 188.362,00	$ 16.914.908,00	24,00	$ 4.520.688	24,00	$ 4.520.688	27%
1.2	Fresado de vias, con máquina fresadora que posea equipo de cargue del material fresado a la volqueta (conveyor), incluye: fresado de la superficie, cargue y transporte del material al sitio designado por la interventoría, retiro del pavimento en proximidades a sardineles y otros sitios inacesibles al equipo de fresado, barrido y soplado de la superficie. Toda la actividad deberá cumplir con el artículo 460-13 de las especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS 2013.	m3	526,24	$ 256.255,00	$ 134.851.631,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
2	**CAPÍTULO 2: EXCAVACIONES Y LLENOS**									
2.1	Excavacion de material heterogéneo de 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	626,00	$ 78.176,00	$ 48.938.176,00	312,41	$ 24.423.238	312,41	$ 24.423.238	50%
2.2	Suministro, transporte y colocación de base granular Tipo INVIAS 2013, compactada al 95% por medio mecánico, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. La medida será en sitio ya compactada.	m3	675,00	$ 198.456,00	$ 133.957.800,00	400,12	$ 79.406.215	400,12	$ 79.406.215	59%
2.3	Conformación y nivelación de la calzada existe	m2	2250,00	$ 6.163,00	$ 13.866.750,00	1024,44	$ 6.313.599	1024,44	$ 6.313.599	46%
3	**CAPÍTULO 3: MEZCLA ASFÁLTICA**									
3.1	Suministro, transporte y aplicación de imprimante tipo emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento (CRL).	m2	7463,40	$ 4.885,00	$ 36.458.709,00	1024,44	$ 5.004.370	1024,44	$ 5.004.370	14%
3.2	Suministro, transporte y colocación de mezda asfáltica en caliente para pavimento MDC-19. Compactada con medios mecánicos según normas para	m3	539,36	$ 1.449.849,00	$ 781.983.307,00	77,71	$ 112.674.580	77,71	$ 112.674.580	14%
4	**CAPÍTULO 4: OBRAS COMPLEMENTARIAS**									
4.1	Realce cuello MH en concreto de alcantarillado. incluye el suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica, sin incluir el anillo de concreto (se reutiliza el anillo existente).	und	4,00	$ 855.735,00	$ 3.422.940,00		$ -	0,00	$ -	
4.2	Construcción de estructura en concreto de 21 Mpa. a la vista, con un espesor de 0,20 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, impermeabilizante integral tipo plastocrete DM o equivalente, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm. para acabado a la vista por una cara, incluye suministro y transporte de los materiales, aristas biseladas, desmoldante, vibrado, protección y curado para estructuras y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos, No incluye refuerzo. Según diseño.	M3	21	$ 837.030,00	$ 17.577.630,00					
4.3	Suministro, transporte e instalación de Acero de refuerzo figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	KG	2321,55	$ 8.727,00	$ 20.260.167,00		$ -	0,00	$ -	

¡AHORASÍ! Girardota para todos	ACTA DE OBRA	GIRACOM

ACTA DE OBRA PÚBLICA No. 1

CONTRATO # 045 DE 2023

OBJETO	**"ADECUACION Y REHABILITACION DE LAS VIAS LA PALMA, LA MATICA Y JAMUNDI EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA"**	**CONTRATISTA**	**CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LOS OLIVOS S.A.S**
		SUPERVISOR	**ARLEY GARCÍA CATAÑO**
VALOR: **$ 1692.449.420**	Fecha suscripción: 4 de Agosto de 2023	Fecha Acta	**24/08/23**
PLAZO: **5 MESES**	Fecha de inicio: 15 de Agosto de 2023	**VALOR ACTA**	**$ 336.012.520**
ANTICIPO: **$0,00**	Fecha de terminación: 14 de Enero de 2024		

ÍTEM	Descripción	CANTIDADES CONTRACTUALES				VAL. EJECUTADO ACTA No. 1		ACUMULADO PRESENTE ACTA (Actas 1)		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
		UN	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	
5	**CAPÍTULO 5: DEMARCACIÓN**									
5.1	Suministro y aplicación de Pintura Anilica para LINEA de 0.12 m para canalización continua o segmentada, barra, agujas, celdas de estacionamiento entre otras.	ml	2700,00	$ 9.509,00	$ 25.674.300,00					
5.2	Suministro y aplicación de Pintura Acrilica para marcas viales (resaltos, flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos y diamantes ceda el paso, textos de zona, pictograma de zona escolar entre otros).	m2	87,50	$ 54.140,00	$ 4.737.250,00					

OBSERVACIONES:	CANTIDADES CONTRACTUALES		VAL. EJECUTADO ACTA No. 1	ACUMULADO PRESENTE ACTA
	COSTO DIRECTO	$ 1.238.643.568	$ 232.342.690	$ 232.342.690
	COSTOS INDIRECTOS AU ,34%	$ 418.690.852	$ 78.537.330	$ 78.537.330
	COSTO TOTAL	**$ 1.657.334.420**	**$ 310.880.020**	**$ 310.880.020**
	VALOR PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	$ 15.150.000	$ 15.150.000	$ 15.150.000
	VALOR PMT DE OBRA	$ 19.965.000	$ 9.982.500	$ 9.982.500
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 1.692.449.420**	**$ 336.012.520**	**$ 336.012.520**

RESUMEN	
OBRAS CONTRACTUALES	
COSTO DIRECTO	$ 232.342.690
COSTOS INDIRECTOS AU ,34%	$ 78.537.330
VALOR PAGA	$ 15.150.000
VALOR PMT	$ 9.982.500
COSTO TOTAL	$ 336.012.520

TOTAL EJECUTADO ACTA NO. 1	$ 336.012.520	20,27%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 1.346.454.400	81,24%

AMORTIZACIÓN ANTICIPO X DECUENTO PAGO ANTICIPADO (Seleccionar el caso que aplique, con base en la forma de pago)	VAL. EJECUTADO ACTA No. 1	ACUMULADO PRESENTE ACTA
Anticipo ,%	$ 0	$ 0
Pago Anticipado $	$ 0	$ 0
Valor Acta (Sin amortizar)	$ 336.012.520	$ 310.880.020
Amortización anticipo $ (de la presente acta)	$ 0	$ 0
Valor restante por amortizar	$ 0	$ 0
VALOR ACTA	**$ 336.012.520**	**$ 310.880.020**

NOTAS:

1. El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.
2. El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
3. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.

Firma del Contratista
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LOS OLIVOS S.A.S
Representante legal: Mario Alberto Londoño Tapias
Contratista de obra

Firma de Supervisor
Arley García Cataño
GIRACOM
Supervisor GIRACOM

¡AHORASÍ! Girardota para todos

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

GIRACOM EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

CONTRATO N°	CONTRATO # 045 DE 2023	CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LOS OLIVOS S.A.S	FECHA ACTA	DÍA	MES	AÑO
OBJETO	"ADECUACION Y REHABILITACION DE LAS VIAS LA PALMA, LA MATICA Y JAMUNDI EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA"				22 de agosto de 2023		
INTERVENTORÍA EXTERNA	Carlos Alberto dela Roche	SUPERVISOR INTERNO DELEGADO	ARLEY GARCÍA CATAÑO	FECHAS DE SUSPENSIÓN			
FECHA DE INICIO	15/08/23	VALOR INICIAL	$ 1.692.449.420	No aplica			
PLAZO INICIAL	5 MESES	VALOR ANTICIPO	$ -	FECHAS DE REANUDACIÓN			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	14/01/24	VALOR ADICIONADO	$ -	No aplica			
PLAZO ADICIONADO	No Aplica	VALOR TOTAL ADICIONADO	$ -	ACTA N°	1	PARCIAL	X
PLAZO TOTAL	No Aplica	VALOR TOTAL	$ 1.692.449.420				
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	No Aplica	VALOR ACTA	$ 336.012.520			FINAL	
CAPÍTULO	1	CAPÍTULO 1: DEMOLICIONES, CORTES Y RETIROS				UNIDAD	m3
ÍTEM	1,1	Demolición de Pavimento asfaltico. Incluye: corte de pavimento asfaltico con cortadora de disco; cargue y botada de material proveniente de la demolición en los sitios que indique la interventoría, distancia <10,5km; la medida será en sitio.					

PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO

UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	RADIO O DIÁMETRO	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	DIÁMETRO	LONGITUD	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD	PESO KG/ML	SUB TOTAL
Demolición pvimento La Palma	60,00	4,00	0,10				24,00
							0,00
							0,00
							0,00
TOTAL PRESENTE ACTA							24,00

SOPORTE GRÁFICO O REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES

Mario Alberto Londoño Tapias	Arley García Cataño
FIRMA CONTRATISTA DE OBRA	FIRMA SUPERVISOR GIRACOM

¡AHORASÍ! Girardota para todos

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

GIRACOM EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

CONTRATO N°	CONTRATO # 045 DE 2023	CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LOS OLIVOS S.A.S	FECHA ACTA	DÍA	MES	AÑO
OBJETO	"ADECUACION Y REHABILITACION DE LAS VIAS LA PALMA, LA MATICA Y JAMUNDI EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA"				22 de agosto de 2023		
INTERVENTORÍA EXTERNA	Carlos Alberto dela Roche	SUPERVISOR INTERNO DELEGADO	ARLEY GARCÍA CATAÑO	FECHAS DE SUSPENSIÓN			
FECHA DE INICIO	15/08/23	VALOR INICIAL	$ 1.692.449.420	No aplica			
PLAZO INICIAL	5 MESES	VALOR ANTICIPO	$ -	FECHAS DE REANUDACIÓN			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	14/01/24	VALOR ADICIONADO	$ -	No aplica			
PLAZO ADICIONADO	No Aplica	VALOR TOTAL ADICIONADO	$ -			PARCIAL	X
PLAZO TOTAL	No Aplica	VALOR TOTAL	$ 1.692.449.420	ACTA N°	1		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	No Aplica	VALOR ACTA	$ 336.012.520			FINAL	

CAPÍTULO	2	CAPÍTULO 2: EXCAVACIONES Y LLENOS	UNIDAD	m3
ÍTEM	2,1	Excavacion de material heterogéneo de 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.		

PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO

UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	RADIO O DIÁMETRO	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	DIÁMETRO	m	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD	PESO KG/ML	SUB TOTAL
Excavación La Palma	100,10	4,36	0,375				163,66
Excavación Vía Empalme La Matica	30,00	4,00	0,375				45,00
Excavación Muro La Matica	35,00	1,50	1,50				78,75
Excavación Vía costado derecho La Matica	50,00	1,00	0,50				25,00
TOTAL PRESENTE ACTA							312,41

SOPORTE GRÁFICO O REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES

Mario Alberto Londoño Tapias	Arley García Cataño
FIRMA CONTRATISTA DE OBRA	FIRMA SUPERVISOR GIRACOM

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA



CONTRATO N°	CONTRATO # 045 DE 2023	CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LOS OLIVOS S.A.S	FECHA ACTA	DÍA	MES	AÑO
OBJETO	"ADECUACION Y REHABILITACION DE LAS VIAS LA PALMA, LA MATICA Y JAMUNDI EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA"				22 de agosto de 2023		
INTERVENTORÍA EXTERNA	Carlos Alberto dela Roche	SUPERVISOR INTERNO DELEGADO	ARLEY GARCÍA CATAÑO	FECHAS DE SUSPENSIÓN			
FECHA DE INICIO	15/08/23	VALOR INICIAL	$ 1.692.449.420	No aplica			
PLAZO INICIAL	5 MESES	VALOR ANTICIPO	$ -	FECHAS DE REANUDACIÓN			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	14/01/24	VALOR ADICIONADO	$ -	No aplica			
PLAZO ADICIONADO	No Aplica	VALOR TOTAL ADICIONADO	$ -			PARCIAL	X
PLAZO TOTAL	No Aplica	VALOR TOTAL	$ 1.692.449.420	ACTA N°	1		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	No Aplica	VALOR ACTA	$ 336.012.520			FINAL	
CAPÍTULO	2	CAPÍTULO 2: EXCAVACIONES Y LLENOS					
ÍTEM	2.2	Suministro, transporte y colocación de base granular Tipo INVIAS 2013, compactada al 95% por medio mecánico, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. La medida será en sitio ya compactada.				UNIDAD	m3

PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO

UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	RADIO O DIÁMETRO	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	DIÁMETRO	m	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD	PESO KG/ML	SUB TOTAL
Base granular La Palma	100,10	4,00	0,30				120,12
Base granular La Matica	140,00	4,00	0,50				280,00
TOTAL PRESENTE ACTA							400,12

SOPORTE GRÁFICO O REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES

Mario Alberto Londoño Tapias	Arley García Cataño
FIRMA CONTRATISTA DE OBRA	FIRMA SUPERVISOR GIRACOM

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO N°	CONTRATO # 045 DE 2023	CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LOS OLIVOS S.A.S.	FECHA ACTA	DÍA	MES	AÑO
OBJETO	"ADECUACION Y REHABILITACION DE LAS VIAS LA PALMA, LA MATICA Y JAMUNDI EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA"				22 de agosto de 2023		
INTERVENTORÍA EXTERNA	Carlos Alberto dela Roche	SUPERVISOR INTERNO DELEGADO	ARLEY GARCÍA CATAÑO	FECHAS DE SUSPENSIÓN			
FECHA DE INICIO	15/08/23	VALOR INICIAL	$ 1.692.449.420	No aplica			
PLAZO INICIAL	5 MESES	VALOR ANTICIPO	$ -	FECHAS DE REANUDACIÓN			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	14/01/24	VALOR ADICIONADO	$ -	No aplica			
PLAZO ADICIONADO	No Aplica	VALOR TOTAL ADICIONADO	$ -	ACTA N°	1	PARCIAL	X
PLAZO TOTAL	No Aplica	VALOR TOTAL	$ 1.692.449.420				
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	No Aplica	VALOR ACTA	$ 336.012.520			FINAL	
CAPÍTULO	2	CAPÍTULO 2: EXCAVACIONES Y LLENOS				UNIDAD	m2
ÍTEM	2.3	Conformación y nivelación de la calzada existe					

PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO

UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	RADIO O DIÁMETRO	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	DIÁMETRO	m	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD	PESO KG/ML	SUB TOTAL
La Palma	100,10	4,36					436,44
La Matica	140,00	4,20					588,00
							0,00
TOTAL PRESENTE ACTA							1024,44

SOPORTE GRÁFICO O REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

Mario Alberto Londoño Tapias	Arley García Cataño
FIRMA CONTRATISTA DE OBRA	FIRMA SUPERVISOR GIRACOM

¡AHORASÍ! Girardota para todos

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

GIRACOM EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

CONTRATO N°	CONTRATO # 045 DE 2023	CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LOS OLIVOS S.A.S	FECHA ACTA	DÍA	MES	AÑO
OBJETO	"ADECUACION Y REHABILITACION DE LAS VIAS LA PALMA, LA MATICA Y JAMUNDI EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA"				22 de agosto de 2023		
INTERVENTORÍA EXTERNA	Carlos Alberto dela Roche	SUPERVISOR INTERNO DELEGADO	ARLEY GARCÍA CATAÑO	FECHAS DE SUSPENSIÓN			
FECHA DE INICIO	15/08/23	VALOR INICIAL	$ 1.692.449.420	No aplica			
PLAZO INICIAL	5 MESES	VALOR ANTICIPO	$ -	FECHAS DE REANUDACIÓN			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	14/01/24	VALOR ADICIONADO	$ -	No aplica			
PLAZO ADICIONADO	No Aplica	VALOR TOTAL ADICIONADO	$ -	ACTA N°	1	PARCIAL	X
PLAZO TOTAL	No Aplica	VALOR TOTAL	$ 1.692.449.420				
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	No Aplica	VALOR ACTA	$ 336.012.520			FINAL	
CAPÍTULO	3	CAPÍTULO 3: MEZCLA ASFÁLTICA				UNIDAD	m2
ITEM	3,1	Suministro, transporte y aplicación de imprimante tipo emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento (CRL).					

PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO

UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	RADIO O DIÁMETRO	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	DIÁMETRO	m	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD	PESO KG/ML	SUB TOTAL
La Palma	100,10	4,36					436,44
La Matica	140,00	4,20					588,00
							0,00
TOTAL PRESENTE ACTA							1024,44

SOPORTE GRÁFICO O REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

Mario Alberto Londoño Tapias	Arley García Cataño
FIRMA CONTRATISTA DE OBRA	FIRMA SUPERVISOR GIRACOM

¡AHORASÍ! Girardota para todos

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

GIRACOM EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

CONTRATO Nº	CONTRATO # 045 DE 2023	CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LOS OLIVOS S.A.S	FECHA ACTA	DÍA	MES	AÑO
OBJETO	"ADECUACION Y REHABILITACION DE LAS VIAS LA PALMA, LA MATICA Y JAMUNDI EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA"				22 de agosto de 2023		
INTERVENTORÍA EXTERNA	Carlos Alberto dela Roche	SUPERVISOR INTERNO DELEGADO	ARLEY GARCÍA CATAÑO	FECHAS DE SUSPENSIÓN			
FECHA DE INICIO	15/08/23	VALOR INICIAL	$ 1.692.449.420	No aplica			
PLAZO INICIAL	5 MESES	VALOR ANTICIPO	$ -	FECHAS DE REANUDACIÓN			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	14/01/24	VALOR ADICIONADO	$ -	No aplica			
PLAZO ADICIONADO	No Aplica	VALOR TOTAL ADICIONADO	$ -	ACTA Nº	1	PARCIAL	X
PLAZO TOTAL	No Aplica	VALOR TOTAL	$ 1.692.449.420				
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	No Aplica	VALOR ACTA	$ 336.012.520			FINAL	

CAPÍTULO	3	CAPÍTULO 3: MEZCLA ASFÁLTICA		
ÍTEM	3,2	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente para pavimento MDC-19. Compactada con medios mecánicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye: compactador Rodillo + Operador + Combustible , compactador de llantas + Operador + Combustible, Finisher tipo Black Nouse 1500 + Operador + Combustible o equivalente, mano de obra y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	UNIDAD	m3

3.2

UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	RADIO O DIÁMETRO	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	m	m	m	Nº DE ELEMENTOS	CANTIDAD	PESO KG/ML	SUB TOTAL
La Palma	100,10	4,36	0,075				32,73
Resalto La Palma	4,20	1,40	0,150				0,88
La Matica	140,00	4,20	0,075				44,10
							0,00
TOTAL PRESENTE ACTA							77,71

SOPORTE GRÁFICO O REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

Mario Alberto Londoño Tapias	Arley García Cataño
FIRMA CONTRATISTA DE OBRA	FIRMA SUPERVISOR GIRACOM

CONTRATO # 045 de 2023

ADECUACION Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS LA PALMA, LA MATICA Y JAMUNDÍ EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA

INFORME # 1



GIRARDOTA – ANTIOQUIA

24 DE AGOSTO DE 2023

Contenido

1. INFORME TECNICO 3
1.1. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE PERIODO 3
1.2. DEMOLICIONES, CORTES Y RETIROS 3
1.3. EXCAVACIONES Y LLENOS 3
1.4. MEZCLA ASFALTICA 5
2. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN ESTE PERIODO 6
3. AMBIENTAL DE OBRA 7
3.1 SEÑALIZACIÓN 7
3.2 OBSERVACIONES A LA SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 8
4. INFORME ESTADO DEL TIEMPO 9
5. INFORME ECONÓMICO 9
5.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 9
5.2 INFORME FINANCIERO CONTRATO DE OBRA 9
6. INFORME DEL PERSONAL 9
6.1. PERSONAL DE INTERVENTORIA. Contrato No. 032 del 14 de agosto de 2023. 9
6.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA. CONTRATO No. 045 del 04 de agosto de 2023. 10
7. ASISTENCIA DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE AGOSTO DE 2023 11

Constructora
LOS OLIVOS S.A.S





- Conformación y nivelación de calzada.





1.4. MEZCLA ASFALTICA

- Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica para imprimación.





- Suministro transporte e instalación de mezcla asfáltica en caliente para pavimento.





2. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN ESTE PERIODO

Cuadro No.1: Relación de porcentajes de actividades ejecutadas versus la cantidad contractual

AHORASI Giradota para todos	ACTA DE OBRA		GRACOM
ACTA DE OBRA PÚBLICA No. 1			
CONTRATO # 045 DE 2023			
OBJETO	"ADECUACION Y REHABILITACION DE LAS VIAS LA PALMA, LA MATICA Y JAMUNDI EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA"	CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LOS OLIVOS S.A.S
		SUPERVISOR	ARLEY GARCÍA CATAÑO
VALOR: $ 1692.449.420	Fecha suscripción: 4 de Agosto de 2023	Fecha Acta	23.08.23
PLAZO: 5 MESES	Fecha de inicio: 15 de Agosto de 2023	VALOR ACTA	$ 310.880.020
ANTICIPO: $0,00	Fecha de terminación: 14 de Enero de 2024		

ITEM	Descripción	CANTIDADES CONTRACTUALES				VAL. EJECUTADO ACTA No. 1		ACUMULADO PRESENTE ACTA (Meses 1)		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
		UN	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	
1	CAPÍTULO 1: DEMOLICIONES, CORTES Y RETIROS									
1.1	Demolición de Pavimento asfáltico. Incluye: corte de pavimento asfáltico con cortadora de disco; cargue y botada de material proveniente de la demolición en los sitios que indique la interventoría, distancia <10,5km; la medida será en sitio.	m3	89,80	$ 188.362,00	$ 16.914.908,00	24,00	$ 4.520.688	24,00	$ 4.520.688	27%
1.2	Fresado de vías, con máquina fresadora que posea equipo de cargue del material fresado a la volqueta (conveyor), incluye: fresado de la superficie, cargue y transporte del material al sitio designado por la interventoría, retiro del pavimento en proximidades a sardineles y otros sitios inaccesibles al equipo de fresado, barrido y soplado de la superficie. Toda la actividad deberá cumplir con el artículo 460-13 de las especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS 2013.	m3	528,24	$ 256.265,00	$ 134.851.631,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
2	CAPÍTULO 2: EXCAVACIONES Y LLENOS									
2.1	Excavación de material heterogéneo de 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0,35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	[illegible]	[illegible]6.176,00	$ 48.939.176,00	312,41	$ 24.423.238	312,41	$ 24.423.238	50%
2.2	Suministro, transporte y colocación de base granular Tipo INVIAS 2013, compactada al 95% por medio mecánico, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. La medida será en sitio ya compactada.	m3	675,00	$ 198.400,00	$ 133.957.800,00	400,12	$ 79.406.215	400,12	$ 79.406.215	59%
2.3	Conformación y nivelación de la calzada existe	m2	[illegible]	$ [illegible]	$ 12.968.750,00	1024,44	$ 6.313.599	1024,44	$ 6.313.599	46%
3	CAPÍTULO 3: MEZCLA ASFÁLTICA									
3.1	Suministro, transporte y aplicación de imprimante tipo emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento (CRL).	m2	7403,40	4.885,00	$ [illegible]8.709,00	1024,44	$ 5.004.370	1024,44	$ 5.004.370	14%
3.2	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente para pavimento MDC-19. Compactada con medios mecánicos según normas para	[illegible]	[illegible]	$ 1.440.[illegible]	$ 791.983.307,00	77,71	$ 112.874.580	77,71	$ 112.874.580	14%
4	CAPÍTULO 4: OBRAS COMPLEMENTARIAS									
4.1	Realce cuello MH en concreto de alcantarillado. Incluye el suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica, sin incluir el anillo de concreto (se reutiliza el anillo existente).	und	4,00	$ [illegible]5.730,00	$ 2.422.940,00		$ -	0,00	$ -	
4.2	Construcción de estructura en concreto de 21 Mpa. a la vista, con un espesor de 0,20 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, impermeabilizante integral tipo plastocreto DM o equivalente, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm. para acabado a la vista por una cara, incluye suministro y transporte de los materiales, aristas biseladas, desmoldante, vibrado, protección y curado para estructuras y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos. No incluye refuerzo. Según diseño.	M3	[illegible]21	$ 837.030,00	$ 17.577.630,00					
4.3	Suministro, transporte [illegible] de Acero de refuerzo figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI, [illegible]rugado. Incluye transporte, cargue, descargue interno, alambre de amarre, oxitalcados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	KG	2321,[illegible]	8.[illegible],00	20.[illegible]7,00		$ -	0,00	$ -	
5	CAPÍTULO 5: DEMARCACIÓN									
5.1	Suministro y aplicación de [illegible] termoplástica para [illegible]INEA 0.12 mm para canalización continua o segmentada, berma, aguja, celdas de estacionamiento entre otras.	ml	2700,00	$ [illegible]0,00	$ 2[illegible].500,00					
5.2	Suministro y aplicación de Pintura Acrílica para marcas viales (resaltos, flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos y diamantes ceda el paso, [illegible] otros).	[illegible]	87,50	$ [illegible]4.140,00	$ 4.7[illegible]50,00					


Página 1
Constructora
LOS OLIVOS S.A.S

3. AMBIENTAL DE OBRA

La seguridad y el área ambiental son supervisadas por la empresa contratista, donde se verifica constantemente afiliaciones al sistema de seguridad social de los colaboradores; se asegura que todo el personal utilice los elementos de protección necesarios para cada actividad.

3.1 SEÑALIZACIÓN

Señalización de obra. se evidencia la señalización del sitio de trabajo con el cerramiento perimetral en tela verde, señal que indica entrada y salida de volquetas, inicio de obra, paleta de pare y siga.









3.2 OBSERVACIONES A LA SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Durante la ejecución de los trabajos el personal cuenta con cascos, gafas y guantes
Dentro del programa de seguridad industrial, el debido uso de equipos para la protección de los trabajos se entrega a todos y cada uno de los trabajadores los siguientes EPP:

- Casco de proteccion.
- Monogafas.
- Guantes.

4. INFORME ESTADO DEL TIEMPO

Estado de tiempo, verano.

5. INFORME ECONÓMICO

5.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende a la suma de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/L ($1.692.449.420).

5.2 INFORME FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

AL 23 DE AGOSTO DE 2023

Contrato de Obra N°045 del 2023 Celebrado entre la EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA (GIRACOM) y CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LOS OLIVOS S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO: "ADECUACION Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS LA PALMA, LA MATICA Y JAMUNDI EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA".

VALOR DEL CONTRATO: $1.692.449.420. 100%

Fecha inicio del contrato: 15/08/2023

VALOR DESEMBOLSADO POR CONCEPTO DE PAGO DE ACTAS PARCIALES: $336,012,520 que representa el 20.27% relacionado en la presente Acta, y un acumulado del 20.27%.

Constructora LOS OLIVOS S.A.S

FECHA	ACTA	VALOR CONTRATO	VALOR ACTA	% MES	% ACUMULADO	SALDO POR EJECUTAR
23/08/2023	Acta N°1	$1.692.449.420	$336,012,520	20.27%	20.27%	$ 1,346,454,400

6. INFORME DEL PERSONAL

6.1. PERSONAL DE INTERVENTORIA. Contrato No. 032 del 14 de agosto de 2023.

A continuación, se presenta el personal vinculado al equipo de interventoría presente en la obra:

- Personal profesional

NOMBRE	PROFESIÓN	CARGO
Carlos Alberto López Dela Roche	Ingeniero Civil	Director de Interventoría
Oscar Mauricio Agudelo Escobar	Ingeniero Civil	Residente de Interventoría
Cristian Arley Salas Gonzales	Ingeniero en Higiene y Seguridad Ocupacional	Profesional SST

6.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA. CONTRATO No. 045 del 04 de agosto de 2023.

A continuación, se presenta el personal en obra por parte del contratista hasta la fecha.

- Personal profesional

NOMBRE	PROFESIÓN	CARGO
Yony Alexander Carmona V.	Ingeniero Civil	Director de obra
Nicolas Gerardo Guerra H.	Arquitecto	Residente de obra
Daniela Quintero Benítez	Ingeniero en Higiene y Seguridad Ocupacional	Residente SST

CONSTRUCCIONES LOS OLIVOS S.A.S

- Personal operativo

NOMBRE	PROFESIÓN	CARGO
Juan Esteban Cuartas R		Ayudante

NOMBRE	PROFESIÓN	CARGO
Jhonatan Andrés Agudelo G		Ayudante
Yonier Andres Jaramillo A		Ayudante
Yoan Alejandro Carvajal T		Ayudante
Jhony Reyned Morales A		Ayudante
Juan Carlos Lemus M		Ayudante
Yamid Moreno Sanchez		Ayudante
Wilmer Blanquicet Suarez		Ayudante
Yeferson David Bulla R		Ayudante
Diego Luis Ospina G		Ayudante
Esneider Cerquera E		Ayudante
Carlos adrián valencia Montoya		ayudante
David Alexander albares		ayudante
Efrén Albeiro López Ortiz		ayudante
Julián roldan rave		ayudante
Luis Argiro tapias serna		ayudante
Juan Carlos Acevedo		ayudante

Constructora
LOS OLIVOS S.A.S

7. ASISTENCIA DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE AGOSTO DE 2023

El horario de trabajo en la obra es de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm y el sábado de 7:00 am a 1:00 pm.

CONCLUSIONES

Para este periodo se presenta a la interventoría la primera acta parcial de obra por un valor de 336,012,520 correspondiente a un 20.27% del valor del contrato, lo que nos muestra un acumulado total del 20.27%, en la cual se relacionan las actividades desarrolladas con sus respectivas memorias de Calculo y En el cuadro N°1 se observan el porcentaje de ejecución de las actividades.

El avance en tiempo transcurrido a la fecha es de 8 días.

Yony Alexander Carmona Vargas
MP: 17202205693 CLD
Director de Obra

Constructora
LOS OLIVOS S.A.S

Construcciones y Reformas Los Olivos S.A.S.

NIT: 901.738.558.

INFORME DE SEGUIMIENTO

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE

OBJETO:

"ADECUACION Y REHABILITACION DE LAS VIAS LA PALMA, LA MATICA Y JAMUNDI EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA"

CONTRATANTE:

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA – GIRACOM

NIT 901.464.458-9

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LOS OLIVOS S.A.S

NIT 901.311.999-5

Constructora

LOS OLIVOS S.A.S

INTERVENTORIA:

CARLOS ALBERTO LOPEZ DE LA ROCHE

NIT 10.242.527-4

PERIODO DEL INFORME

DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE AGOSTO DE 2023

GIRARDOTA, AGOSTO 24 DE 2023

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST 3
2.1. EQUIPO PROFESIONAL Y PERSONAL TÉCNICO NO PROFESIONAL DE OBRA ASIGNADO AL PROYECTO 3
2.2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 4
2.3. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN 5
2.4. ACCIDENTES E INCIDENTE DE TRABAJO Y EMERGENCIAS 6
2.5. ANEXO COMPONENTE SST 6
3. COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL 6
3.1. MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 7
3.2. MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) Y ZONAS DE DEPOSITO 8
3.3. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES, ESPECIALES Y PELIGROSOS 9
3.4. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS 9
3.5. ANEXOS COMPONENTE AMBIENTAL 10
4. CONCLUSIONES 10

Constructora
LOS OLIVOS S.A.S

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se presentan las actividades realizadas desde el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente durante la ejecución del **CONTRATO DE OBRA NRO 045 DEL 4 DE AGOSTO DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA GIRACOM Y CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LOS OLIVOS S.A.S;** en el periodo comprendido entre el 15 al 23 de agosto de 2023.

2. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST

La finalidad del componente SST en el proyecto de obra consiste en la prevención y promoción de los riesgos laborales, a través de la implementación y desarrollo de actividades encaminadas a prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales y mejorar de las condiciones y el medio ambiente de trabajo, de conformidad con la normatividad vigente.

A continuación, se relacionan los soportes de las gestiones adelantadas en el periodo reportado en el presente informe, con base en la ejecución del presupuesto oficial de obra en lo relacionado con el plan general de manejo de tráfico señalización y desvíos y el plan de manejo ambiental (Programa SST).

2.1. EQUIPO PROFESIONAL Y PERSONAL TÉCNICO NO PROFESIONAL DE OBRA ASIGNADO AL PROYECTO

Constructora LOS OLIVOS S.A.S

PERSONAL PROFESIONAL

PROFESIÓN	NOMBRE	CARGO
INGENIERO CIVIL	YONY ALEXÁNDER CARMONA VARGAS	DIRECTOR DE OBRA
INGENIERO CIVIL	GERARDO NICOLAS GUERRA HINCAPIE	RESIDENTE DE OBRA
INGENIERA EN HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	DANIELA QUINTERO BENITEZ	RESIDENTE SST Y AMBIENTE

PERSONAL OPERATIVO

NOMBRE	CARGO
JUAN ESTEBAN CUARTAS R	AYUDANTE
JHONATAN ANDRÉS AGUDELO G	AYUDANTE
YONIER ANDRES JARAMILLO A	AYUDANTE

NOMBRE	CARGO
YOAN ALEJANDRO CARVAJAL T	AYUDANTE
JHONY REYNED MORALES A	AYUDANTE
JUAN CARLOS LEMUS M	AYUDANTE
YAMID MORENO SANCHEZ	AYUDANTE
WILMER BLANQUICET SUAREZ	AYUDANTE
YEFERSON DAVID BULLA R	AYUDANTE
DIEGO LUIS OSPINA G	AYUDANTE
ESNEIDER CERQUERA E	AYUDANTE
CARLOS ADRIÁN VALENCIA MONTOYA	AYUDANTE
DAVID ALEXANDER ALBARES	AYUDANTE
EFRÉN ALBEIRO LÓPEZ ORLAS	AYUDANTE
JULIÁN ROLDAN RAVE	AYUDANTE
LUIS ARGIRO TAPIAS SERNA	AYUDANTE
JUAN CARLOS ACEVEDO	AYUDANTE

Todo el personal que laboró en el proyecto en el periodo reportado en el presente informe se encuentra afiliado al sistema general de seguridad social. **Ver soportes de afiliación en anexos.**

Constructora
LOS OLIVOS S.A.S

2.2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Durante el desarrollo de las actividades del periodo reportado en el presente informe, se garantizo que todos los trabajadores vinculados al proyecto tuviesen y portaran de forma adecuada los elementos de protección personal (botas de seguridad, jean, camisa, caso, gafas, guantes, protectores auditivos) requeridos para el desarrollo de sus actividades.









2.3. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN

En cumplimiento del plan general de manejo de tráfico señalización y desvíos, se instalo en el frente de obra cuenta con una barricada en madera con cinta de peligro, señalización de inicio de obra, entrada y salida de volquetas, pare y siga. Es importante mencionar que durante los trabajos el tránsito vehicular y peatonal no es permitido.










Además, se instaló lona verde como medida de cerramiento y protección de la infraestructura aledaña al sitio de obra.





2.4. ACCIDENTES E INCIDENTE DE TRABAJO Y EMERGENCIAS

No se presentaron accidentes de trabajo, incidentes y emergencias en el periodo reportado en el presente informe.

TIPO DE EVENTO	AGOSTO DE 2023 NUMERO DE EVENTOS	DIAS PERDIDOS
ACCIDENTES DE TRABAJO	0	0
INCIDENTES DE TRABAJO	0	0
EMERGENCIAS	0	0

Constructora LOS OLIVOS S.A.S

AUSENTISMO POR ENFERMEDAD DE ORIGEN COMÚN

No se presentó ausentismo debido a enfermedad común en el periodo reportado en este informe.

FECHA	No. DIAS PERDIDOS	DIAGNOSTICO
No aplica	0	No aplica

2.5. ANEXO COMPONENTE SST

Anexo 1. Seguridad Social

3. COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL

Las actividades propias de los proyectos de construcción tienden a generar impactos positivos y negativos en el área de influencia directa e indirecta de la obra, impactos que deben ser prevenidos, mitigados y corregidos correctamente mediante la implementación de medidas ambientales. Por consiguiente, el proyecto requirió de la implementación de medidas eficaces encaminadas al cumplimiento de la normatividad ambiental.


A continuación, se relacionan los soportes de las gestiones adelantadas en el periodo reportado en el presente informe, con base en la ejecución del presupuesto oficial de obra en lo relacionado el plan de manejo ambiental.

3.1. MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

El material ingresado a obra proviene de la sociedad PROCOPAL SA, quienes cuentan con su licencia ambiental para funcionamiento. **Ver anexos**

AGREGADOS EL TONUSCO LTDA	NIT No. 890906388-0
RUCOM	No. H6871005
LICENCIA AMBIENTAL	No. 1405-15064 CORANTIOQUIA





Por otra parte, la mezcla asfáltica es suministrada por PAVIMENTAR, quienes cuentan con licencia ambiental para las actividades de procesamiento de mezclas asfálticas. **Ver anexos**

PAVIMENTAR	NIT No. 800.040.014-6
LICENCIA AMBIENTAL	No. 1405-25155 CORANTIOQUIA






3.2. MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) Y ZONAS DE DEPOSITO

En el periodo reportado se realizó demolición de pavimento asfaltico existente, dicho material fue retirado y entregado a PROCOPAL S.A. quien se encuentra registrado ante Corantioquia como gestor de residuos de construcción y demolición – RCD. **Ver anexos.**











3.3. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES, ESPECIALES Y PELIGROSOS

No se generaron este tipo de residuos en el periodo de reporte del presente informe. Todo el material asfaltico fue instalado en la pista de patinaje.

3.4. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

Para la ejecución de las actividades del periodo reportado en el presente informe se requirió de los equipos, vehículos y maquinaria:

COMPACTADOR DYNAPAC	RETROEXCAVADORA
	
ASFALTADORA	VOLQUETA
	

Los equipos ingresados al proyecto cuentan con su debida documentación:

- Soat
- Revisión técnico-mecánica
- Matricula
- Declaración de importación
- Tarjeta de registro de maquinaria
- Seguro para vehículos pesado de carga

Por otra parte, los operarios y conductores de están cuentan con

- Licencia de conducción
- Afiliación al sistema general de riesgos laborales

Ver anexos

3.5. ANEXOS COMPONENTE AMBIENTAL

- **Anexo 1.** Material de construcción
- **Anexo 2.** RCD
- **Anexo 3.** Vehículos, maquinarias y equipos

4. CONCLUSIONES

Las actividades ejecutadas en el periodo reportado en el presente informe se realizaron cumpliendo en todo momento estándares de seguridad alineados con la normatividad vigente en materia de riesgos laborales.

Cabe mencionar que todos los trabajadores se encuentran afiliados al sistema general de seguridad social, adicionalmente portaron en todo momento los elementos de protección personal suministrados para el desarrollo seguro de sus actividades.

Desde el punto de vista socio ambiental, las actividades se ejecutaron mitigando y previniendo todo impacto negativo que se pudiese ocasionar por del proyecto.

Elaboró

DANIELA QUINTERO BENITEZ
Residente SST – AMBIENTAL

enlace operativo

SuAporte I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-08-15, 02:09:00 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Numéro Planilla:** 64585188

Periodo Cotización: julio de 2023 **Periodo Servicio:** agosto de 2023

PAGADO 15/08/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MOBETRANS		
Documento	NI900793575	**Dirección**	AUT 20 NORTE #20 - 0
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4015430
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	COPACABANA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	LEIRO ALBERTO MONTERO ROJAS	**Identificación**	CC 71782317
Total Afiliados	33	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET F	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001591501	WILTON ALEXANDER VELASQUEZ ORTIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1002078871	OSCAR JHON Y BETANCUR ALZATE	01	00	X																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1015617654	JHONN CAMILO ALVAREZ URUEÑA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1017198647	ADRIAN VASQUEZ SERNA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1020412197	CARLOS ANDRES OCHOA RIOS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1020428060	DIEGO ALEJANDRO HERRERA ATEHORTUA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1020446977	ALEJANDRO TAMAYO HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1035256830	FELIPE ROJAS CASTRILLON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1035420068	JULIAN ESTEBAN SILVA LOAIZA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1035428121	BRIAN RICARDO SOTELO RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1035451861	JOHAN SEBASTIAN HERNANDEZ VELASQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1035462235	ALBERMY ALVAREZ GALEANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1035463326	JOHN JAIRO TOBON BULES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1035650725	ANDRES ARLEY PELAEZ GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1035656462	DIEGO LEON GIRALDO MORALES	01	00	X																0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 734.667	$ 117.600	(EPS010) EPS SURA	$ 734.667	$ 29.400	6,960	$ 734.667	$ 51.200	(CCF04) COMFAMA	$ 734.667	$ 29.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.600
CC 1035662261	JUAN SEBASTIAN ARANGO OCAMPO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1035664163	JHON FREDY ORTIZ JARAMILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1035666583	CAMILO PAREJA RUEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1035674659	YAN CARLOS CATAÑO PULGARIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

Enlace Operativo, Líneas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517606.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 15/08/2023 | **Empresa NI900793575 MOBETRANS** | **Planilla Nro: 64585188** | **Periodo Cotización: julio de 2023** | **Periodo Servicio: agosto de 2023**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRO	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1037566866	JEISSON ORTEGA ECHAVARRIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS016) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1028933706	EDISON ALONSO GUISAO RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1038935932	JUAN SANTIAGO BORJA GUTIERREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1054654680	JOHN JAIRO ARCE SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1152446695	JOHAN ALEXANDER TABARES SOTO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1216716659	BRAYAN ALEXIS ACEVEDO MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1216717109	MARLON ESTEBAN CARDONA BEDOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 15512471	CESAR AUGUSTO MONTERO ROJAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 15514640	JUAN DAVID GOMEZ OSPINA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 70527386	GEOVANNI ALEJANDRO CALDERON SERNA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 70529407	WILMAN YOVANI MORALES CORDOBA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 70576816	YENNIER ALEJANDRO AGUDELO LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 71268290	JORGE WILLIAM ACEVEDO ACEVEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 71796179	IVAN DARIO GUZMAN VELASQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 37.854.667	$ 37.854.667	$ 37.854.667	$ 37.854.667	$ 6.056.800	$ 1.514.200	$ 2.636.800	$ 1.514.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.722.000	$ 0	$ 11.722.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

SuAporte I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-08-23, 11:22:24 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Numéro Planilla:** 65225034

Periodo Cotización: julio de 2023 **Periodo Servicio:** agosto de 2023

PAGADO 15/08/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO INTEGRAL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS		
Documento	NI901053067	**Dirección**	CL 17 #27 A - 109
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	0000000
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	CARMONA VARGAS YONI ALEXANDER	**Identificación**	CC 9976102
Total Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001546942	CARLOS ADRIAN VALENCIA MONTOYA	01	00	X																0	4	4	4	4	(23-0301) PORVENIR	$ 154.667	$ 24.800	(EPS010) EPS SURA	$ 154.667	$ 6.200	6,960	$ 154.667	$ 10.800	(CCF09) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.000
CC 15316468	JOSE EVERARDO ECHAVARRIA HERNANDEZ	01	01	X																0	0	4	4	4	(N IN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 154.667	$ 6.200	6,960	$ 154.667	$ 10.800	(CCF09) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.200
CC 70329462	MAURICIO DE JESUS ROJAS CANO	01	00	X																0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 77.334	$ 12.400	(EPS010) EPS SURA	$ 77.334	$ 5.100	6,960	$ 77.334	$ 5.400	(CCF09) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 77.334	$ 5.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 232.001	$ 386.668	$ 386.668	$ 386.668	$ 37.200	$ 15.500	$ 27.000	$ 15.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.200	$ 0	$ 95.200

Enlace Operativo, Líneas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-08-02, 03:47:52 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 64904241

Periodo Cotización: julio de 2023 **Periodo Servicio:** agosto de 2023

PAGADO 02/08/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGESPACIOS CONSTRUCTORES SAS		
Documento	NI901265807	**Dirección**	CR 40 #59 - 18 SEGUNDO PISO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5028036
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	VALENCIA GARCIA ANDRES DAVID	**Identificación**	CC 8357443
Total Afiliados	81	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SUS	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1000190886	JUAN ESTEBAN CUARTAS RAMIREZ	01	00		X								X						0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 412,800	$ 66,000	(EPS010) EPS SURA	$ 412,800	$ 16,500	0,522	$ 412,800	$ 56,800	(CCF04) COMFAMA	$ 443,900	$ 17,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139,000
CC 1000190886	JUAN ESTEBAN CUARTAS RAMIREZ	01	00											X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 80,000	$ 12,800	(EPS010) EPS SURA	$ 80,000	$ 3,200	0,522	$ 80,000	$ 10,800	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16,000
CC 1000190886	JUAN ESTEBAN CUARTAS RAMIREZ	01	00											X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 80,000	$ 12,800	(EPS010) EPS SURA	$ 80,000	$ 0	0,522	$ 80,000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12,800
CC 1000946709	YEFERSON DAVID SILLA RAMIREZ	01	00		X								X						0	12	12	12	12	(230201) PROTECCION	$ 509,312	$ 91,600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 509,312	$ 20,400	0,522	$ 509,312	$ 35,600	(CCF04) COMFAMA	$ 575,500	$ 23,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 186,500
CC 1000667900	JHONATAN ANDRES AGUDELO GAVIRIA	01	00		X								X						0	12	12	12	12	(230201) PROTECCION	$ 509,312	$ 91,600	(EPS057) NUEVA EPS	$ 509,312	$ 20,400	0,522	$ 509,312	$ 35,600	(CCF04) COMFAMA	$ 575,500	$ 23,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 186,500
CC 1001285147	WILDER BLANCURCET SUAREZ	01	00	X	X								X						0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 69,149	$ 9,600	(EPS008) SALUD TOTAL EPS	$ 69,149	$ 2,400	0,522	$ 69,149	$ 4,300	(CCF04) COMFAMA	$ 69,918	$ 2,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18,800
CC 1007240839	ANA MARIA CASTAÑEDA GOMEZ	01	00		X								X						0	13	13	13	13	(230201) PROTECCION	$ 650,313	$ 136,100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 650,313	$ 34,100	0,522	$ 650,313	$ 59,200	(CCF04) COMFAMA	$ 957,913	$ 38,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 287,800
CC 1007588660	WILNER YESID MOSQUERA MORENO	01	00		X								X						0	12	12	12	12	(230201) PROTECCION	$ 525,813	$ 88,800	(EPS057) NUEVA EPS	$ 525,813	$ 21,900	0,522	$ 525,813	$ 36,800	(CCF04) COMFAMA	$ 572,147	$ 22,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 184,300
CC 1007932172	YOINER ANDRES JARAMILLO AVILAS	01	00	X	X								X						0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 433,200	$ 69,400	(EPS057) NUEVA EPS	$ 433,200	$ 17,400	0,522	$ 433,200	$ 30,200	(CCF04) COMFAMA	$ 447,180	$ 17,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134,900
CC 1007909570	DANIEL ENRIQUE OJEDA MOSQUEJO	01	00	X	X								X						0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 190,385	$ 30,500	(EPS057) NUEVA EPS	$ 190,385	$ 7,700	0,522	$ 190,385	$ 13,300	(CCF04) COMFAMA	$ 198,319	$ 8,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59,500
CC 1011391124	YOAN ALEJANDRO CARVAJAL TANGARIFE	01	00	X	X								X						0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION	$ 433,200	$ 69,400	(EPS010) EPS SURA	$ 433,200	$ 17,400	0,522	$ 433,200	$ 30,200	(CCF04) COMFAMA	$ 447,180	$ 17,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134,900
CC 1017188817	BAYRON JOHAN BERMEO MARQUEZ	01	00		X								X						0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 61,201	$ 8,800	(EPS010) EPS SURA	$ 61,201	$ 2,500	0,522	$ 61,201	$ 4,300	(CCF04) COMFAMA	$ 69,002	$ 2,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20,100
CC 1017190190	JHONY REYNED MORALES ACEVEDO	01	00	X															0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 160,000	$ 25,600	(EPS010) EPS SURA	$ 160,000	$ 6,400	0,522	$ 160,000	$ 11,200	(CCF04) COMFAMA	$ 160,000	$ 6,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49,600
CC 1017154889	JUAN CARLOS LEMUS MURILLO	01	00		X								X						0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1,282,685	$ 202,100	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1,282,685	$ 50,800	0,522	$ 1,282,685	$ 87,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,339,482	$ 53,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 391,900
CC 1017230185	LAURA JULIANA CANO HINCAPIE	01	00		X								X						0	13	13	13	13	(230201) PROTECCION	$ 909,125	$ 144,500	(EPS057) NUEVA EPS	$ 909,125	$ 36,200	0,522	$ 909,125	$ 62,800	(CCF04) COMFAMA	$ 1,020,050	$ 40,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284,500
CC 1017289019	JOHAN DAVID VALENCIA CARVAJAL	01	00							X			X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,840,867	$ 294,600	(EPS010) EPS SURA	$ 1,840,867	$ 73,700	0,522	$ 1,840,867	$ 126,300	(CCF04) COMFAMA	$ 1,840,867	$ 73,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 573,200
CC 1018413823	XIOMARA IVONNE ALVIS RODRIGUEZ	01	00	X															0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1,440,000	$ 230,400	(EPS008) EPS SANITAS	$ 1,440,000	$ 57,600	0,522	$ 1,440,000	$ 100,800	(CCF04) COMFAMA	$ 1,440,000	$ 57,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 446,400
CC 1020489482	YAMID MORENO SANCHEZ	01	00										X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,865,344	$ 298,500	(EPS057) NUEVA EPS	$ 1,865,344	$ 68,600	0,522	$ 1,865,344	$ 118,000	(CCF04) COMFAMA	$ 1,865,344	$ 68,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 616,700
CC 1022062111	DIEGO LUIS OSPINA GARCIA	01	00		X								X						0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 525,813	$ 88,800	(EPS010) EPS SURA	$ 525,813	$ 21,000	0,522	$ 525,813	$ 36,800	(CCF04) COMFAMA	$ 661,912	$ 29,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 186,100

Enlace Operativo, Líneas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 8444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 917906.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 02/08/2023 | **Empresa NI901265807 INGESPACIOS CONSTRUCTORES** | **Planilla Nro: 64904241** | **Periodo Cotización: julio de 2023** | **Periodo Servicio: agosto de 2023**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	SLN	INT	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SUS	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1023934188	ESNEIDER CERQUERA ESCUDERO	01	00	X								X								0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION	$ 448.480	$ 71.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 448.480	$ 17.900	0,000	$ 448.480	$ 31.100	(CCF04) COMFAMA	$ 470.847	$ 18.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139.400
CC 1023934188	ESNEIDER CERQUERA ESCUDERO	01	00										X							0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 77.334	$ 12.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 77.334	$ 0	0,000	$ 77.334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.400
CC 1025840897	ANDRES FELIPE IMBA VALENCIA	01	00									X								0	30	30	30	30	(230501) PORVENIR	$ 1.691.809	$ 281.100	(EPS057) NUEVA EPS	$ 1.691.809	$ 66.300	0,000	$ 1.691.809	$ 113.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.821.809	$ 89.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 606.300
CC 1027986512	YEISON ARID CORDOBA RENTERIA	01	00									X								0	30	30	30	30	(230501) PORVENIR	$ 1.750.176	$ 280.100	(EPS057) NUEVA EPS	$ 1.750.176	$ 70.100	0,000	$ 1.750.176	$ 121.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.176	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.200
CC 1085441998	VALENTINA LOPERA CARVAJAL	01	00	X																0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	$ 502.667	$ 80.500	(EPS010) EPS SURA	$ 502.667	$ 20.200	0,522	$ 502.667	$ 2.700	(CCF04) COMFAMA	$ 367.018	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.000
CC 1057044478	CARLOS ANDRES VILLA CARVAJAL	01	00									X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.772.185	$ 443.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.772.185	$ 110.900	0,000	$ 2.772.185	$ 189.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.772.185	$ 110.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 888.400
CC 1057297878	MARIA ANGELICA ARCILA GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.200.000	$ 88.000	0,000	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 1057545498	JHON ALEXANDER CATARO GOMEZ	01	00	X								X								0	12	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	$ 509.312	$ 81.500	(EPS010) EPS SURA	$ 509.312	$ 20.400	0,000	$ 509.312	$ 35.600	(CCF04) COMFAMA	$ 675.988	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 169.500
CC 1039708618	FERNANDO ESTEBAN RODRIGUEZ ZAPATA	01	00									X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.605.213	$ 256.800	(EPS057) NUEVA EPS	$ 1.605.213	$ 64.300	0,000	$ 1.605.213	$ 111.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.605.213	$ 64.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 497.200
CC 1040972009	JONATHAN DAVID BOTERO RAMOS	01	00	X								X								0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 510.000	$ 81.600	(EPS010) EPS SURA	$ 510.000	$ 20.400	0,000	$ 510.000	$ 35.500	(CCF04) COMFAMA	$ 543.334	$ 21.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 169.300
CC 1040972009	JONATHAN DAVID BOTERO RAMOS	01	00										X							0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 80.000	$ 12.800	(EPS010) EPS SURA	$ 80.000	$ 0	0,000	$ 80.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.800
CC 1044921449	MILLER DARIO TORRES SOLAÑOS	01	00	X								X								0	10	10	10	10	(230201) PORVENIR	$ 422.917	$ 67.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 422.917	$ 17.000	0,000	$ 422.917	$ 29.600	(CCF04) COMFAMA	$ 465.979	$ 19.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139.800
CC 1044921449	MILLER DARIO TORRES SOLAÑOS	01	00										X							0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 78.945	$ 12.700	(EP9041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 78.945	$ 0	0,000	$ 78.945	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.700
CC 1045522199	ALBERTO GUERRERO	01	00									X								0	30	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 1.842.768	$ 294.800	(EP9017) FAMISANAR EPS	$ 1.842.768	$ 73.800	0,000	$ 1.842.768	$ 158.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.842.768	$ 73.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 570.800
CC 1053009327	ANTONIO JOSE ZABALETA YANES	01	00									X								0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.773.897	$ 283.800	(EP9057) NUEVA EPS	$ 1.773.897	$ 71.000	0,000	$ 1.773.897	$ 153.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.773.897	$ 71.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 548.800
CC 1064989982	YESSIKA ALEJANDRA CARDOZO BERNAL	01	00																	0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 2.706.667	$ 488.100	(EP9010) EPS SURA	$ 2.706.667	$ 108.300	0,000	$ 2.706.667	$ 185.400	(CCF04) COMFAMA	$ 2.706.667	$ 108.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 836.100
CC 1064989982	YESSIKA ALEJANDRA CARDOZO BERNAL	01	00										X							0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 185.334	$ 31.000	(EP9010) EPS SURA	$ 185.334	$ 7.600	0,000	$ 185.334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.600
CC 1068926277	LEONARDO JOSE CARDONA VERGARA	01	00									X								0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 2.245.432	$ 359.300	(EP9002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.245.432	$ 89.800	0,000	$ 2.245.432	$ 155.300	(CCF04) COMFAMA	$ 2.245.432	$ 89.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 693.400
CC 1068926277	LEONARDO JOSE CARDONA VERGARA	01	00										X							0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 179.761	$ 28.200	(EP9002) SALUD TOTAL EPS	$ 179.761	$ 0	0,000	$ 179.761	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.200
CC 1068926277	LEONARDO JOSE CARDONA VERGARA	01	00										X							0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 87.875	$ 14.100	(EP9002) SALUD TOTAL EPS	$ 87.875	$ 0	0,000	$ 87.875	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.100
CC 1068720212	DIDIER ALBERTO TABORDA MONTES	01	00	X								X								0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 448.480	$ 71.800	(EP9034) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 448.480	$ 17.900	0,000	$ 448.480	$ 31.100	(CCF04) COMFAMA	$ 448.880	$ 19.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.100
CC 1068720212	DIDIER ALBERTO TABORDA MONTES	01	00									X								0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 77.334	$ 12.400	(EP9034) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 77.334	$ 0	0,000	$ 77.334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.400
CC 1068748748	ALDAIR JOSE CALLE CASTILLO	01	00	X								X								0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION	$ 369.666	$ 59.400	(EP9041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 369.666	$ 15.000	0,000	$ 369.666	$ 27.300	(CCF04) COMFAMA	$ 404.281	$ 16.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.400
CC 1068748748	ALDAIR JOSE CALLE CASTILLO	01	00											X						0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 40.285	$ 6.500	(EP9041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 40.285	$ 1.700	0,000	$ 40.285	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.200
CC 1068748748	ALDAIR JOSE CALLE CASTILLO	01	00										X							0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 40.391	$ 6.500	(EP9041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 40.391	$ 0	0,000	$ 40.391	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.500
CC 1068807765	DIEGO LUIS LOPEZ PEREZ	01	00									X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.347.777	$ 375.700	(EP9057) NUEVA EPS	$ 2.347.777	$ 94.000	0,000	$ 2.347.777	$ 163.600	(CCF04) COMFAMA	$ 2.347.777	$ 94.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 727.200
CC 1075949911	YESSICA QUIROGA VILLARREAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230501) PORVENIR	$ 2.200.000	$ 352.000	(EP9010) EPS SURA	$ 2.200.000	$ 88.000	0,000	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 1097382147	DIEGO FERNANDO QUIJANO CARDONA	01	00									X								0	29	29	29	29	(230501) PORVENIR	$ 2.340.405	$ 374.500	(EP9010) EPS SURA	$ 2.340.405	$ 93.700	0,000	$ 2.340.405	$ 162.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.340.405	$ 93.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 724.800
CC 1118618189	MIGUEL EDUARDO SEPULVEDA CARDENAS	01	00									X								0	29	29	29	29	(231001) COLFONDOS	$ 1.696.690	$ 305.400	(EP9002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.696.690	$ 75.800	0,000	$ 1.696.690	$ 132.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.696.690	$ 75.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 587.200
CC 1118618189	MIGUEL EDUARDO SEPULVEDA CARDENAS	01	00											X						0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 88.888	$ 14.000	(EP9002) SALUD TOTAL EPS	$ 88.888	$ 0	0,000	$ 88.888	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.000
CC 1128267718	JOSE GUILLERMO SANCHEZ MOSQUERA	01	00	X								X								0	13	13	13	13	(230201) PROTECCION	$ 652.168	$ 101.900	(EP9002) SALUD TOTAL EPS	$ 652.168	$ 25.300	0,000	$ 652.168	$ 44.100	(CCF04) COMFAMA	$ 706.077	$ 28.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.900
CC 1128439049	DANIEL ADOLFO CANO RESTREPO	01	00	X	X							X								0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 196.569	$ 31.600	(EP9002) SALUD TOTAL EPS	$ 196.569	$ 7.600	0,000	$ 196.569	$ 13.600	(CCF04) COMFAMA	$ 203.404	$ 8.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.000
CC 1128439210	DAISY JOHANNA VALENCIA CARVAJAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.888.000	$ 462.000	(EP9010) EPS SURA	$ 2.888.000	$ 115.300	0,000	$ 2.888.000	$ 199.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.888.000	$ 115.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 876.500
CC 1128457524	HERNAN DARIO MARIN NIETO	01	00									X								0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 1.977.282	$ 316.400	(EP9010) EPS SURA	$ 1.977.282	$ 79.100	0,000	$ 1.977.282	$ 137.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.977.282	$ 79.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 612.500
CC 1128457524	HERNAN DARIO MARIN NIETO	01	00										X							0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 402.721	$ 64.500	(EP9010) EPS SURA	$ 402.721	$ 0	0,000	$ 402.721	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.500
CC 1128463431	HENRY MARTINEZ NIETO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.369.600	$ 543.000	(EP9010) EPS SURA	$ 3.369.600	$ 135.000	0,000	$ 3.369.600	$ 235.200	(CCF04) COMFAMA	$ 3.369.600	$ 135.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.050.800
CC 1128473271	JAINER ALONSO GOEZ GEORGE	01	00	X																0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 330.000	$ 52.800	(EP9010) EPS SURA	$ 330.000	$ 13.200	0,000	$ 330.000	$ 23.000	(CCF04) COMFAMA	$ 330.000	$ 13.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.200

Enlace Operativo, Líneas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 02/08/2023 | **Empresa NI901265807 INGESPACIOS CONSTRUCTORES** | **Planilla Nro: 64904241** | **Periodo Cotización: julio de 2023** | **Periodo Servicio: agosto de 2023**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SPE	Días APS	Días ERP	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducto	Total
CC 1148435831	CARLOS JAVIER FUENTES AVILA	01	00	X								X									0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 780.313	$ 125.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 780.313	$ 31.700	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 885.313	$ 35.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 348.200
CC 1152709426	YON DAVID ESPINOSA VILLA	01	00	X								X									0	6	6	6	6	(38-14) COLPENSIONES	$ 241.750	$ 38.700	(EPS010) EPS SURA	$ 241.750	$ 9.700	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 400.291	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.800
CC 1152709426	YON DAVID ESPINOSA VILLA	01	00										X								0	1	1	1	1	(38-14) COLPENSIONES	$ 48.762	$ 7.800	(EPS010) EPS SURA	$ 48.762	$ 0	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.800
CC 1152709426	YON DAVID ESPINOSA VILLA	01	00											X							0	2	2	2	2	(38-14) COLPENSIONES	$ 77.334	$ 12.400	(EPS010) EPS SURA	$ 77.334	$ 3.100	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.500
CC 1152709426	YON DAVID ESPINOSA VILLA	01	00											X							0	2	2	2	2	(38-14) COLPENSIONES	$ 97.823	$ 16.700	(EPS010) EPS SURA	$ 97.823	$ 0	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.700
CC 1153080882	TARSILO OBREGON RIOS	01	00										X								0	26	26	26	26	(38-14) COLPENSIONES	$ 1.303.566	$ 208.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.303.566	$ 52.200	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 1.303.558	$ 52.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.800
CC 1153080882	TARSILO OBREGON RIOS	01	00											X							0	5	5	5	5	(38-14) COLPENSIONES	$ 210.979	$ 33.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 210.979	$ 8.500	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.300
CC 1255844769	LUIS ENRIQUE CLEMENTE SICAFA	01	00	X								X									0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 1.177.404	$ 188.400	(CCFC08) EPS CAJACOPI	$ 1.177.404	$ 47.100	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 1.301.388	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.800
CC 16114838	LUIS ALBERTO ZAPATA GARCIA	01	00									X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.304.355	$ 362.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.304.355	$ 88.300	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 2.304.355	$ 88.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 663.300
CC 16588498	FORNEL GUIJANO BLANDON	01	00							X		X									0	30	30	30	30	(38-14) COLPENSIONES	$ 1.914.322	$ 306.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.914.322	$ 76.500	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 1.914.322	$ 76.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 582.800
CC 32144786	ELSA JANNET ARIAS RIVERA	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.382.400	$ 382.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.382.400	$ 90.600	0,522			(CCF04) COMFAMA	$ 2.382.400	$ 90.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 564.200
CC 6706180	RAFAEL GENARO CARDENAS CARDENAS	01	01									X									0	0	30	30	30	(NEN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.948.129	$ 77.800	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 1.948.129	$ 155.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 231.200
CC 70080023	JAIME HUMBERTO SALAZAR TEPES	01	01																		0	0	30	30	30	(NEN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.200.000	$ 48.000	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.000
CC 70412102	LEONARDO ANTONIO BERRIO BERRIO	01	00									X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.057.826	$ 489.300	(EPS010) EPS SURA	$ 3.057.826	$ 122.400	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 3.057.826	$ 122.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 847.000
CC 70680189	JESUS RAMIRO ALZATE ZAPATA	01	00									X									0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 1.663.857	$ 266.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.663.857	$ 66.600	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 1.663.857	$ 115.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 516.400
CC 70680189	JESUS RAMIRO ALZATE ZAPATA	01	00											X							0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 48.300	$ 7.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 48.300	$ 2.000	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.800
CC 71009421	ALVARO GERMAN RAMIREZ GIRALDO	01	00									X									0	30	30	30	30	(38-14) COLPENSIONES	$ 1.741.357	$ 278.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.741.357	$ 69.700	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 1.741.357	$ 69.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 529.300
CC 71386832	EDWIN ALBERTO ARRUBLA JARAMILLO	01	00	X								X									0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 509.312	$ 81.600	(EPS010) EPS SURA	$ 509.312	$ 20.400	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 575.388	$ 23.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.500
CC 71694488	MARIO ALONSO ESCOBAR CASTAÑO	01	00									X									0	30	30	30	30	(38-14) COLPENSIONES	$ 1.630.084	$ 260.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.630.084	$ 65.300	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 1.630.084	$ 65.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.000
CC 71758789	EDISSON ALBERTO AGUIRRE ZAPATA	01	00																		0	2	2	2	2	(38-14) COLPENSIONES	$ 110.000	$ 17.600	(EPS010) EPS SURA	$ 110.000	$ 4.400	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 110.000	$ 8.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.100
CC 71758789	EDISSON ALBERTO AGUIRRE ZAPATA	01	00											X							0	28	28	28	28	(38-14) COLPENSIONES	$ 1.082.957	$ 173.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.082.957	$ 43.400	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 1.082.957	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.700
CC 71759136	CESAR AUGUSTO HENAO PALACIO	01	00	X								X									0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 809.556	$ 129.600	(EPS010) EPS SURA	$ 809.556	$ 32.300	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 864.916	$ 34.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 261.400
CC 71759136	CESAR AUGUSTO HENAO PALACIO	01	00											X							0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 366.666	$ 43.700	(EPS010) EPS SURA	$ 366.666	$ 10.700	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.400
CC 71980072	FERNANDO GOMEZ LICONA	01	00	X								X									0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 702.500	$ 112.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 702.500	$ 28.100	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 788.912	$ 31.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 221.200
CC 71980908	FRANCISCO JAVIER CORREA VALLEJO	01	00									X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.615.645	$ 258.600	(EPS048) SAVIA SALUD	$ 1.615.645	$ 64.700	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 1.615.645	$ 112.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.400
CC 72335577	MANUEL ALBERTO BARRERA VALLEJO	01	00	X								X									0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 108.125	$ 17.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 108.125	$ 4.400	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 443.125	$ 17.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.100
CC 7438191	VICTORIANO MANUEL DE LA ROSA POLO	01	00									X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.608.731	$ 417.400	(EPS008) EPS SANITAS	$ 2.608.731	$ 104.400	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 2.608.731	$ 104.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 937.800
CC 76978812	GUSTAVO ENRIQUE ECHAVARRIA NARVAEZ	01	00	X								X									0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 525.813	$ 84.100	(EPS010) EPS SURA	$ 525.813	$ 21.000	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 888.925	$ 35.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 164.200
CC 8013141	WILMAN DE JESUS ESTRADA SERNA	01	00	X	X							X									0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 256.649	$ 40.200	(EPS010) EPS SURA	$ 256.649	$ 11.000	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 295.091	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.800
CC 8191798	CARLOS ANDRES MUÑOZ	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.600.000	$ 64.000	1,044			(CCF04) COMFAMA	$ 1.600.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.000
CC 8338945	JOHN JAIRO BEJARANO TORRES	01	00									X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.699.265	$ 260.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.699.265	$ 68.000	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 1.699.265	$ 113.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.500
CC 8437785	WILLIAM ENRIQUE BERUMEN VEDA TORRES	01	00	X								X									0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 986.836	$ 164.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 986.836	$ 39.700	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 1.061.218	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304.500
CC 8655189	NELSON ANTONIO LOTERO VELEZ	01	00	X	X							X									0	4	4	4	4	(38-14) COLPENSIONES	$ 196.669	$ 31.600	(EPS010) EPS SURA	$ 196.669	$ 7.800	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 203.404	$ 8.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.500
CC 8662060	DUVAN ALEXANDER ALVAREZ JARAMILLO	01	00									X									0	30	30	30	30	(38-14) COLPENSIONES	$ 2.105.225	$ 336.800	(EPS010) EPS SURA	$ 2.105.225	$ 84.200	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 2.105.225	$ 148.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 661.400
PT 1936003	DAVID RAFAEL CHIRINOS OCANTO	01	00									X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.250.000	$ 967.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.230.820	$ 89.300	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 2.230.820	$ 89.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900.900
PT 4885528	ARIDENIS RODRIGUEZ CELIS	01	00									X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.525.745	$ 259.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.525.745	$ 65.100	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 1.525.745	$ 113.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 502.600
PT 5070160	DANY YACKSON OSORIO RIVERO	01	00	X								X									0	12	12	12	12	(230201) PROTECCION	$ 509.312	$ 81.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 509.312	$ 20.400	0,000			(CCF04) COMFAMA	$ 575.388	$ 23.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 8444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 917806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 02/08/2023 | Empresa NI901265807 INGESPACIOS CONSTRUCTORES | Planilla Nro: 64904241 | Periodo Cotización: julio de 2023 | Periodo Servicio: agosto de 2023

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	VST	SUS	INC	LMA	VAC	AVP	VCT	IGE	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
PT 8172788	JESSI ALEXANDER MOLERO MOLERO	01	00	X								X									0	12	12	12	(230201) PROTECCION	$ 609.312	$ 81.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 609.312	$ 20.400	0,960	$ 609.312	$ 35.600	(CCF04) COMFAMA	$ 676.368	$ 23.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.800
PT 8369382	BRANDON ENRIQUE BRICEÑO PARRA	01	00									X									0	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.640.736	$ 262.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.640.736	$ 65.700	0,960	$ 1.640.736	$ 114.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.640.736	$ 65.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.200
PT 8369383	BRANDON ENRIQUE BRICEÑO PARRA	01	00																		4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 220.004	$ 35.300	(EPS010) EPS SURA	$ 220.004	$ 5.900	0,960	$ 220.004	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.200
PT 8367048	LARRY RAMON RIVERO MONTILLA	01	00									X									0	30	30	30	(230201) PORVENIR	$ 2.052.076	$ 328.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.052.076	$ 82.100	0,960	$ 2.052.076	$ 142.800	(CCF04) COMFAMA	$ 2.052.076	$ 82.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 635.500
PT 8403382	OMAR ALEXANDER NAVA BRICEÑO	01	00									X									0	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 1.575.545	$ 252.100	(EPS010) EPS SURA	$ 1.575.545	$ 63.100	0,960	$ 1.575.545	$ 109.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.575.545	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.000
PT 8403383	OMAR ALEXANDER NAVA BRICEÑO	01	00														L				0	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 69.764	$ 11.100	(EPS010) EPS SURA	$ 69.764	$ 2.800	0,960	$ 69.764	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 69.807	$ 2.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.000
PT 8369775	YOHAN RAMON MORILLO MORILLO	01	00									X									0	28	28	28	(230201) PORVENIR	$ 1.618.182	$ 291.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.618.182	$ 72.800	0,960	$ 1.618.182	$ 126.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.618.182	$ 72.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 563.200
PT 8369776	YOHAN RAMON MORILLO MORILLO	01	00														L				0	1	1	1	(230201) PORVENIR	$ 72.357	$ 11.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 72.357	$ 2.800	0,960	$ 72.357	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 47.829	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.800
PT 8369536	HEIKER DOMINICK GALICIA JADOB	01	00	X								X									0	12	12	12	(230201) PROTECCION	$ 609.312	$ 81.600	(EPS040) SANA SALUD	$ 609.312	$ 20.400	0,960	$ 609.312	$ 35.600	(CCF04) COMFAMA	$ 676.368	$ 23.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.800
PT 7634287	MIGUEL JOSE MARIN ALGARA	01	00	X								X									0	11	11	11	(230201) PROTECCION	$ 446.480	$ 71.600	(EPS010) EPS SURA	$ 446.480	$ 17.900	0,960	$ 446.480	$ 31.100	(CCF04) COMFAMA	$ 606.436	$ 20.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.800
PT 7634287	MIGUEL JOSE MARIN ALGARA	01	00										X								0	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 80.983	$ 13.000	(EPS010) EPS SURA	$ 80.983	$ 0	0,000	$ 80.983	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.000
PT 7987411	YOENDER JAVIER MARQUEZ GUERRERO	01	00	X																	0	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 160.000	$ 25.600	(EPS010) EPS SURA	$ 160.000	$ 6.400	0,960	$ 160.000	$ 11.200	(CCF04) COMFAMA	$ 160.000	$ 6.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 100.278.901	$ 103.423.930	$ 103.423.930	$ 102.128.749	$ 16.049.100	$ 4.084.700	$ 6.667.200	$ 4.089.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.890.800	$ 0	$ 30.890.800

Enlace Operativo, Líneas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 917506.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

EPS | sura ARL | sura

Medellín, 23 de Agosto de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de GI INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS, en el centro de trabajo 0000000002 - GIRARDOTA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha Inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1007299859	ALVAREZ ZAPATA DAVID ALEXANDER	09/08/2023		92022172	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C71584888	DUQUE FONNEGRA ELKIN FERNANDO	09/08/2023		25020318	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C1035912406	HENAO RIOS LUIS ALONSO	05/08/2023		24422721	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C70328065	HERNANDEZ CASTRILLON EDISON ALBERTO	04/08/2023		96414844	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C70325266	HERNANDEZ SARMIENTO PABLO ALEJANDRO	04/08/2023		249a1315	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C1035852298	LOPEZ ORLAS EFREN ALVEIRO	08/08/2023		g2426116	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C10180100	ROJO ACEVEDO JUAN CARLOS	23/08/2023		d199172C	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C1035879702	ROLDAN RAVE JULIAN	18/08/2023		14231341	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C71666836	TAPIAS SERNA LUIS ARGIRO	05/08/2023		24761563	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C751076402323542282

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/08/2023 11:44:42 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.51.32.56, 192.230.104.10, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

enlace operativo

SuAporte I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-08-14, 12:47:35 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 65199435

Periodo Cotización: julio de 2023 **Periodo Servicio:** julio de 2023

PAGADO 14/08/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YONY ALEXANDER CARMONA VASQUEZ		
Documento	CC9976102	**Dirección**	CL 17 #27 A - 109
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3045597372
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 9976102	YONY ALEXANDER CARMONA VARGAS	03	00	X																0	15	15	0	0	(250201) PROTECCION	$ 1.450.000	$ 252.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.450.000	$ 181.300	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.450.000	$ 1.450.000	$ 0	$ 0	$ 232.000	$ 181.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 5.700	$ 419.000

Enlace Operativo, Líneas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ARL | sura

Medellín, 24 de Agosto de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de GI INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS, en el centro de trabajo 0000000002 - GIRARDOTA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C70116969	GUERRA HINCAPIE GERARDO NICOLAS	25/08/2023		x2121444	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C751076402323638447

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/08/2023 10:40:44 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.51.32.56, 192.230.104.10, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DANIELA QUINTERO BENITEZ identificado(a) con CC 1128481870 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: QUINTERO BENITEZ DANIELA CC 1128481870

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9453008214	55564824	I	2023-07-19	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																	
9453008214	55564824	I	2023-07-19	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																	
9453008214	55564824	I	2023-07-19	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																	
9453008214	55564824	I	2023-07-19	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																	

Este certificado se expide el día 2023-07-19 a las 14:07.

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

249546-T



MARIO ALBERTO
LONDOÑO TAPIAS
C.C. 70136018
RES. INSCRIPCION 958 DEL 02/11/2018
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

257264 276753

Identificación Plástica S.A. 160017/8118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 1 C E 6 5 B 8 9 C 4 E 1 0 7 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIO ALBERTO LONDOÑO TAPIAS** Identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 70136018 de BARBOSA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 249546-TSI Tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS***

CONSTRUCCION Y REFORMA LOS OLIVOS DECORA S.A.S
NIT 901.311.999-5

CERTIFICA QUE:

La EMPRESA **CONSTRUCCION Y REFORMA LOS OLIVOS DECORA S.A.S,** Identificada con Numero de Nit 901.311.999-5, que a la fecha y por los últimos Seis (6) Meses se encuentra A PAZ Y SALVO, por todo concepto de aportes a la seguridad social y parafiscales.

Dado en Medellín, a los 12 días del Mes de Agosto de 2023, con destino, para todos los fines pertinentes.

Atentamente,

MARIO ALBERTO LONDOÑO TAPIAS
Representante Legal.



FECHA DE NACIMIENTO 30-JUL-1968

BARBOSA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

14-DIC-1987 BARBOSA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0104300-00025423-M-00701360 18-20080718 0001152975A 1 2570007413

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 70.136.018
LONDOÑO TAPIAS
APELLIDOS
MARIO ALBERTO
NOMBRES

FIRMA

