Fecha : 25/09/2023 **$** 944.676.638,00

Paguese a: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LOS OLIVOS S.A.S.

La Suma de: NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS INTA Y OCHO PESOS M/CTE

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITO

Nit: **901464458-9**

COMPROBANTE DE EGRESO No.636

Fecha : 25/09/2023

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 522 **No. Causación** 522

Detalle REGAALIAS-ADECUACION Y REHABILITACION DE LAS VIAS LA PALMA, LA MATICA Y JAMUNDI EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	2902010551	ADECUACION Y REHABILITA	01	01	2.3.2.01.01.001.03.02.0004	003	0,00	D	1.121.943.751,00
P	24010102	PROYECTOS DE INVERSION					0,00	C	944.676.638,00
R	24362601	CONTRATOS DE CONSTRUCC					1.121.943.751,00	C	22.438.875,00
R	2407220102	ESTAMPILLA PROHOSPITAL					1.121.943.751,00	C	11.219.438,00
R	2407220103	ESTAMPILLA U DE A					1.121.943.751,00	C	5.609.719,00
R	2407220104	ESTAMPILLA PROCULTURA					1.121.943.751,00	C	5.609.719,00
R	2407220101	ESTAMPILLA PROANCIANO					1.121.943.751,00	C	33.658.313,00
R	2407900101	TASA PRODEPORTE					1.121.943.751,00	C	16.829.156,00
R	2407900105	CONTRIBUCION DE OBRA					1.121.943.751,00	C	56.097.188,00
R	2407900106	GESTION DE PROYECTO					1.121.943.751,00	C	16.829.156,00
R	2407900102	INDUSTRIA Y COMERCIO					1.121.943.751,00	C	8.975.549,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	07	BANCOLOMBIA	1110060152	0001	SIN SITUACION DE FONDOS	001	0	944.676.638,00

Pago Electrónico

Banco

Cuenta

Dia Envio

Lote 0

Valor Orden de Pago	**1.121.943.751,00**
Valor Deducciones	**177.267.113,00**
Valor a Pagar	**944.676.638,00**

Gerente General
Autoriza

PU_Tesorera(o)
Elabora

RECIBI
C.C.

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LOS OLIVOS DECORA SAS

NIT 901311999-5
CRA 42B 104-47, Medellín, Antioquia,
Tel: +57 3135540357
obead7113crisio@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CR24
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Carrera 14 No 7-21, Colombia, Girardota, Antioquia		22/09/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	6044603870	**NIT** 901464458-9	22/09/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	OBRA PUBLICA (ACTA DE PAGO NUMERO 2 DEL CONTRATO NUMERO 045-04/08/2023 CUYO OBJETO ES: "ADECUACION Y REHABILITACION DE LAS VIAS LA PALMA, LA MATICA Y JAMUNDI EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA")	Unidad	$1,121,943,751	1		$1,121,943,751

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO GIRACOM
Radicado Entrada No.20230537
SE: 0000 - SUB: 0000
YESENIA HENAO QUICENO
DESTINATARIO ----------
Estefania Cadavid
2023-09-25 10:43

Moneda: COP
Generado: 2023-09-22 14:46:12-05:00
Validación DIAN: 2023-09-22 14:47:14-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 47bfb248292cf9c138f592c0db5490662ca4eb7030353428ed6c8c2e9c816ae7f7fab0cc268ddfcd0f12ca1bef23b413

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$1,121,943,751
Total	$1,121,943,751

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764054593224 de 2023-08-26 Modalidad Factura Electrónica Desde N° CR22 hasta CR500 con vigencia hasta 2024-08-26

Representación gráfica de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

Nit: 901464458-9

Fecha de Reporte 25/09/23
Hora Reporte 14:12:29
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 522 Certificado : 194 Compromiso: 247 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 901311999 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LOS OLIVOS S.A.S. Fecha : 25/09/2023

Detalle : REGAALIAS-ADECUACION Y REHABILITACION DE LAS VIAS LA PALMA, LA MATICA Y JAMUNDI EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
01	01	2.3.2.01.01.001.03.02.0004	REGALIAS-ADECUACION Y REHABILITACION DE LAS	003	1.121.943.751,00
				Total Presupuesto	1.121.943.751,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
24	22/09/2023	22/09/2023	1.121.943.751,00	0,00	0,00	1.121.943.751,00
					Total Facturas	1.121.943.751,00

Valor En Letras

UN MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

Gerente General
Autoriza

Subgerente Administrativo y Financiero
Elabora

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LOS OLIVOS DECORA SAS
NIT 901311999-5
FACTURA CR24
ADECUACION Y REHABILITACION VIAS LA PALMA,MATICA Y JAMUNDI
Fecha de elaboración:25/09/2023

Cuenta contable	Concepto	Tarifa	Valor	
2902010551	Subtotal		1.121.943.751	
24362601	Retención en la fuente	2,0%	22.438.875	CONTRATO DE OBRA
2407900102	Retención de ICA	0,8%	8.975.550	CIIU 4330
2407220102	Estampilla Pro Hospital	1,0%	11.219.438	
2407220103	Estampilla Pro Universidad	0,5%	5.609.719	
2407220104	Estampilla Pro Cultura	0,5%	5.609.719	
2407220101	Estampilla Pro Anciano	3,0%	33.658.313	
2407900101	Tasa Pro deporte	1,5%	16.829.156	
2407900105	Contribución de obra	5,00%	56.097.188	
2407900106	Gestión del proyecto	1,50%	16.829.156	
	Valor Total a Pagar		**944.676.638**	

Nicole Arenas Alzate
Contadora Pública
260431-T