ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No.CMF-MC-017-2024, SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA Y ARQ.DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

Contrato No.	**CMF-MC-017-2024**
Objeto	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES MODULARES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
Contratista	**ARQ.DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S**
C.C / NIT con digito de verificación	900.661.114-1
Valor del contrato	VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($28.984.695,75) INCLUIDO IVA.
C.D.P (No. y fecha)	00093 de septiembre 23 de 2024
R.P (No. y fecha)	00099 de octubre 15 de 2024
Plazo inicial	Treinta (30) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.
Fecha de inicio	15/10/2024
Otrosí No.1 y fecha	N/A
Fecha de terminación	13/11/2024
Supervisor (a)	YURLEY PAOLA SALGAR MENESES Técnico Almacenista

Entre los suscritos **ANA MARIA GANDUR PORTILLO**, ordenadora del Gasto, domiciliada en Floridablanca, identificada con la cedula de Ciudadanía **No.37.326.973 de** Ocaña-Norte de Santander, actuando en nombre y representación Legal de la **Contraloría Municipal de Floridablanca** con NIT:800.005.042-4,en calidad de Contralora Municipal de Floridablanca, nombrada mediante Resolución No.135 de 02 de diciembre de 2021 y Acta de Posesión No.002-2021,que en adelante se denominará Contraloría Municipal de Floridablanca y por la otra **RAFAEL SANCHEZ DELGADO** mayor de edad, identificado con C.C.80.243.131 de Bogotá, actuando como representante legal de **ARQ.DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S** con NIT 900.661.114-1, denominado EL CONTRATISTA con la intención de suscribir el presente documento de terminación y liquidación por mutuo acuerdo del **CONTRATO No.017** de octubre 10 de 2024, de conformidad con las siguientes consideraciones:

1. Que el objeto del contrato se estipuló así **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES MODULARES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA.**

2. Que el valor del contrato se pactó en la suma de VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($28.984.695,75) INCLUIDO IVA. incluido IVA.

3. Que el objeto contractual se cumplió conforme a las estipulaciones pactadas.

4. Que, de acuerdo con lo establecido en el contrato, la supervisión del contrato fue realizada por Yurley Paola Salgar Meneses, Técnico Almacenista quien autorizó los pagos acordados y certificó que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato.

5. Que como fecha de terminación del contrato se pactó el día 13 de noviembre de 2024

6. Relación de Pagos del Contrato

C.E. No.	Fecha Comprobante de Egreso	No. orden de pago presupuestal	Fecha orden de pago	No. de factura	Valor Pagado
1302572	29/11/2024	00166	25/11/2024	ARFV460	$28.984.695,75

9. Que el balance financiero del contrato se determina como se indica en el siguiente cuadro:

Valor contrato	Valor Pagado	Saldo a favor CMF	Saldo a favor Contratista
$28.984.695,75	$28.984.695,75	$ 0	$ 0

10. Que, en atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes declaran estar de acuerdo íntegramente con el contenido de la presente acta y dan por liquidado el contrato, declarándose a PAZ Y SALVO entre ellas, libres de toda desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

Para constancia se firma por las partes en Floridablanca a los diez (10) días del mes de diciembre del 2024

POR LA CMF

Ana María Gandur Portillo
C.C. 37.326.973
Ordenadora del Gasto

EL CONTRATISTA

Rafael Sánchez Delgado
C.C.80.243.131
Representante Legal

Yurley Paola Salgar Meneses
C.C.1.098.688.482
Supervisora