ACTA DE COMITÉ ADMINISTRATIVO #1

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C, 31 de mayo 2024

MIEMBROS DEL COMITÉ:

Nombre	**Cargo/Entidad**
Nelder Parra	Director de Cadenas Agrícolas y Forestales
Yesid Jiménez	Delegado Viceministro de Asuntos Agropecuarios
Catalina Vargas	CooperaTive for assistance and Relief Everywhere Inc. – CARE

INVITADOS:

Nombre	**Cargo/Entidad**
Daniel Mauricio Aguillón.	Supervisor Integral – DCAF
Héctor Villareal	Apoyo Técnico Supervisión
Ginna Marcela Narváez	Apoyo Técnico Supervisión
Carlos Eder Martinez	Apoyo Financiero Supervisión
Luisa Vega	CARE
Diego Bastidas	CARE

Secretaría Técnica:

Nombre	**Cargo/Entidad**
Maria Elena Noreña	Secretaria Técnica Comité Administrativo

Convenio: 20240702 suscrito entre Cooperative for Assistance and Relief Everywhere Inc. - CARE y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural –MADR.

Objeto del contrato: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la implementación del proyecto **Ella Alimenta al Mundo** para que pequeños productores de papa y hortalizas, especialmente mujeres, mejoren la productividad de sus cultivos y accedan a mercados más inclusivos, contribuyendo a la soberanía alimentaria de sus familias y sus comunidades.

Objetivo general: Fortalecer las condiciones para que las mujeres y hombres con pequeñas unidades productivas asociadas a la cadena de valor de la papa y las hortalizas, mejoren el acceso a mercados inclusivos, al control y buen uso de los recursos productivos, y adquieran medios de vida más seguros y sostenibles como actores claves para el desarrollo de las comunidades rurales y sus familias.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.

2. Aprobación del orden día.
3. Presentación y aprobación del Plan Operativo y del cronograma del convenio.
4. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 2:10 p.m. del día 31 de mayo de 2024, se inicia la sesión virtual del Comité Administrativo, previa convocatoria realizada mediante correo electrónico de fecha 28 de mayo de 2024, desde la cuenta maria.norena@minagricultura.gov.co

1. **Verificación del quórum.**

Previa convocatoria por parte de la Secretaria Técnica, se verifica la asistencia de la totalidad de los miembros del Comité Administrativo: Yesid Jiménez delegado del Viceministerio de Asuntos Agropecuarios del MADR; Nelder Parra, Director de Cadenas Agrícolas y Forestales del MADR y Catalina Vargas, apoderada en Colombia de Cooperative for assistance and Relief Everywhere Inc. – CARE, los dos primeros con voz y voto y la tercera con voz, pero sin voto, de conformidad con lo establecido en el Parágrafo Cuarto de la Cláusula Décima de la minuta contractual.

2. **Aprobación del Orden del día.**

La secretaria Técnica del Comité presenta a consideración de los integrantes el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden día.
3. Presentación y aprobación del Plan Operativo y del cronograma del convenio
4. Proposiciones y varios.

Los puntos propuestos fueron aprobados por los miembros del Comité, por lo que se procede con el desarrollo de estos.

3. **Presentación y aprobación del Plan Operativo y del cronograma del convenio.**

Luisa Vega, funcionaria de CARE inicia la presentación del Plan Operativo[1], el cual fue remitido previamente a los integrantes del Comité Administrativo, mencionando la información general del convenio, así:

- **Fecha de suscripción del contrato:** 22 de mayo de 2024.

[1] Anexo matriz Excel Plan Operativo Suscripción del Convenio de CARE

- **Fecha de suscripción del acta de inicio:** 27 de mayo de 2024
- **Fecha de terminación:** 30 de diciembre de 2024
- **Valor del contrato:** $2.857.150.000
- **Aportes:** Aporte del MADR: $2.000.000.000,

  Aporte de CARE: $ 857.150.000

El proyecto contara con una cobertura de 7.320 beneficiarios que serán pequeños productores de papa y hortalizas, en los municipios de Pasto, Ipiales, Pupiales y Gualmatán (Nariño).

Objetivo general: Fortalecer las condiciones para que las mujeres y hombres con pequeñas unidades productivas asociadas a la cadena de valor de la papa y las hortalizas, mejoren el acceso a mercados inclusivos, al control y buen uso de los recursos productivos, y adquieran medios de vida más seguros y sostenibles como actores claves para el desarrollo de las comunidades rurales y sus familias.

Componentes del Programa:

1. Mejorar la soberanía alimentaria de las mujeres y hombres productores, sus familias y comunidades: 2.400 participantes. 170 Huertas comunitarias.
2. Promover el acceso, control y buen uso de recursos productivos de las mujeres y hombres productores: 800 participantes.
3. Incrementar el acceso de mujeres y pequeños productores de papa y hortalizas a los mercados a través del fortalecimiento de cadenas de valor inclusivas y el desarrollo de Escuelas de Campo y Negocios: 4.000 participantes.
4. Desarrollar una Agenda de Mujeres Productoras para favorecer la replicabilidad y la incidencia: 120 participantes.

A renglón seguido presenta las actividades, metas, medios de verificación y fecha de entrega para cada uno de los cuatro componentes del programa, así:

DETALLE SEGÚN LA FASE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO				
COMPONENTE	**ACTIVIDAD**	**METAS**	**MEDIOS DE VERIFICACION**	**FECHA DE ENTREGA**
1	Adaptación de las guías de sensibilización y de los encuentros de buenas prácticas	2400 personas 40 encuentros de sensibilización 4 sesiones demostrativas de buenas prácticas	1. Listados de asistencia de personas participantes, registros fotográficos.	sep-24
	Realizar la convocatoria para la participación en los espacios de sensibilización y/o de encuentros de buenas prácticas alimentarias			
	Identificación y priorización de espacios comunitarios para el desarrollo y/o fortalecimiento de las huertas comunitarias	170 huertas	2. Actas de entrega de las huertas comunitarias.	nov-24
	Implementación de huertas comunitarias			
	Entrega a las comunidades de insumos para las huertas comunitarias			
	Diseño de la estrategia de comunicación para motivar a la soberanía alimentaria y el apoyo a cadenas productivas locales	50.000 personas	3. Estrategia de Comunicación desarrollada para motivar la soberanía alimentaria y el apoyo a las cadenas productivas locales, incluyendo alcance y	dic-24
	Desarrollo de la estrategia de comunicación para motivar la soberanía alimentaria y el apoyo a cadenas productivas locales			


DETALLE SEGÚN LA FASE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO				
COMPONENTE	**ACTIVIDAD**	**METAS**	**MEDIOS DE VERIFICACION**	**FECHA DE ENTREGA**
2	Identificación de personas y grupos interesados en hacer parte de los Grupos de Ahorro y Crédito	800 personas 90 encuentros	4. Actas de conformación y de seguimiento de los Grupos de Ahorro y Crédito Comunitario. Listados de asistencia de los encuentros	dic-24
	Conformación de nuevos Grupos de Ahorro y Crédito			
	Seguimiento a los grupos de ahorro y crédito conformados			
	Implementar la metodología de los Grupos de Ahorro y Crédito			
	Adaptación de las guías para el desarrollo de sesiones de nuevas masculinidades para la transformación de imaginarios sobre el rol de las mujeres rurales	800 personas	1. Listados de Asistencia de las sesiones	ago-24
	Realizar la convocatoria para el desarrollo de las sesiones	40 sesiones		
	Realizar Ferias Financieras para acercar la banca formal	8 ferias	2. Informe de las ferias realizadas, detallando listados de participantes	dic-24

DETALLE SEGÚN LA FASE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO				
COMPONENTE	**ACTIVIDAD**	**METAS**	**MEDIOS DE VERIFICACION**	**FECHA DE ENTREGA**
3	Identificación y priorización de las asociaciones, grupos de productores, y productores interesados en hacer parte de las Escuelas de Campo y Negocios	4.000 agricultores	3. Listados de Asistencia y Registro Fotográfico.	dic-24
	Adaptación y desarrollo de las guías de las Escuelas de Campo y Negocio			
	Conformación de los grupos y desarrollo de las Escuelas de Campo y Negocios			
	Identificación y entrega de los insumos para favorecer las capacidades técnicas de acuerdo con la metodología de las Escuelas de Campo y Negocios	25	8. Actas de entrega de los insumos a las comunidades participantes de las Escuelas de Campo y Negocios	jul-24
	Elaboración de planes de fortalecimiento con las asociaciones y grupos de productores para la sostenibilidad de las Escuelas	49	9. Actas de Entrega de herramientas y maquinaria para el fortalecimiento productivo.	15/07/2024 04/12/2024
	Entrega de materiales a las asociaciones y grupos de productores para favorecer la sostenibilidad			
	Acompañamiento técnico para la suscripción de acuerdos comerciales y seguimiento a su cumplimiento	Mínimo dos (2) acuerdos comerciales suscritos y con seguimiento	10. Acuerdos comerciales suscritos	nov-24

DETALLE SEGÚN LA FASE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO				
COMPONENTE	**ACTIVIDAD**	**METAS**	**MEDIOS DE VERIFICACION**	**FECHA DE ENTREGA**
4	Identificar a las mujeres productoras que harán parte del proceso de construcción de la Agenda de Mujeres Productoras para influir en la agenda local	120 participantes Un documento de Agenda	11. Listado de mujeres participantes en los encuentros.	oct-24
	Realizar encuentros para el desarrollo de la Agenda de Mujeres Productoras		12. Agenda de Mujeres Productoras Publicado	
	Publicación de la Agenda de Mujeres Productoras			
	Desarrollar encuentros y/o espacios de socialización con tomadores de decisión de la agenda de mujeres productoras			

Se precisa que las actividades y metas presentadas son las mismas que se incluyeron en el marco lógico del proyecto y las mismas, también, que se relacionan en las obligaciones específicas de la minuta contractual.

A continuación, CARE presenta el cronograma de actividades, así:



CARE resalta que la realización de estas actividades está sujeta al comportamiento normal de ingreso en los municipios donde se encuentran las poblaciones a intervenir y se pide acompañamiento por parte del MADR si se presenta alguna eventualidad.

A renglón seguido CARE presenta el presupuesto general del convenio, así:

Descripción	Total Proyecto	% MADR	Total Contribución Ministerio	% CARE	Total Contribución CARE
A) COSTOS DE PERSONAL	**$ 912.504.981**	**65%**	**$ 591.023.790**	**35%**	**$ 321.481.191**
Costos de Actividades					
1. Soberanía Alimentaria para apoyar cadenas productivas locales	$ 505.108.001	56%	$ 280.421.131	44%	$ 224.686.870
2. Acceso y control de recursos productivos para mujeres rurales	$ 107.750.000	0%	$ -	100%	$ 74.875.000
3. Fortalecimiento técnico para la producción y desarrollo de Escuelas de Campo y Negocios	$ 1.414.275.000	73%	$ 1.034.155.248	7%	$ 98.419.752
4. Generación de una agenda de mujeres productoras	$ 22.800.000	74%	$ 16.800.000	26%	$ 6.000.000
B) TOTAL COSTO DE ACTIVIDADES	$ 1.735.358.001	77%	$ 1.331.376.379	23%	$ 403.981.622
C) COSTOS DE TRANSPORTE Y VIAJES SEGUIMIENTO	$ 82.545.098	63%	$ 51.800.000	37%	$ 30.745.098
D. GASTOS OPERATIVOS	$ 126.741.919	20%	$ 25.799.831	80%	$ 100.942.088
TOTAL PROYECTO	**$ 2.857.150.000**		**$2.000.000.000**		**$ 857.150.000**

Y, por último, presenta el detalle de los desembolsos pactados en la minuta contractual, así:

Desembolsos	Ministerio		CARE	
Primero	60%	$1.200.000.000	50%	$428.575.000
Segundo	30%	$600.000.000	50%	$428.575.000
Tercero	10%	$200.000.000	-	

Finalizada la presentación, la Secretaria Técnica pregunta si existe alguna duda o pregunta respecto de lo presentado por CARE, a lo cual el doctor Yesid Jiménez pregunta si ya se tiene definido con quién se van a suscribir los acuerdos comerciales previstos. Responde Diego Bastidas, responsable del programa de comunidades sostenibles y adaptadas al cambio climático de CARE Colombia y Coordinador del Programa en el departamento de Nariño mencionando que dentro de la metodología de las escuelas de campo y de negocio se realizan sondeos rápidos de mercados, los cuales ya se empezaron a realizar desde esta semana para conocer los intereses de los potenciales clientes del sector privado, inicialmente del nivel regional. Es así como se han encuestado a restaurantes y cadenas de supermercados, entre otros. Esta es la primera opción y, por supuesto, hay un interés por parte del donante de los recursos aportados por CARE – la Fundación PepsiCo de poder establecer acuerdo comercial con los beneficiarios del programa, siempre y cuando se garantice el cumplimiento de los estándares de calidad de la Compañía.

El doctor Yesid aclara que, en su momento, en una reunión con PepsiCo, precisamente se habló de articularse permitiendo realizar un acompañamiento y compra de esos productos, realizando una primera fase de acuerdo comercial. Así como también desarrollar alianzas comerciales en territorio, permitiendo que el alcance de la alianza sea un poco diferente y amplio, que no solo sea comercializar en supermercado o hacer esos compradores mínimos básicos de territorio.

A esta intervención da alcance Hector Villarreal quien precisa que en la reunión mencionada por el Dr. Jiménez se precisó que para Pepsico no es fácil suscribir convenios con organizaciones de pequeños productores, teniendo en cuenta que al estar ubicados en diferentes localidades se presenta alta variabilidad de la calidad de la materia prima, lo que puede generar condiciones no deseables en la línea de procesamiento. Agrega que no se puede desestimar la importancia de acuerdos comerciales con empresas de tipo regional como Míster Pollo o la cadena de restaurantes La Merced, dados los altos volúmenes que demandan y el interés que han manifestado de proveerse de papa directamente de los productores.

A continuación, el Dr. Jiménez manifiesta que, dado que el programa beneficiará a productores de papa y hortalizas, desea le informen si ya están definidas las hortalizas que se van a trabajar. Responde Diego Bastidas manifestando que en el componente de Escuelas de Campo y Negocios se contempla la posibilidad de que los beneficiarios sean productores de cualquiera de estas dos cadenas; sin embargo, en la medida en que el programa que adelanta CARE en el territorio se viene implementando y dado que se trabaja

con variedades de papa suministradas por PepsiCo y por el Fondo Nacional de Fomento de la Papa, se ha detectado un mayor interés de los productores de papa.

Luisa Vega complementa la respuesta manifestando que en el componente uno, que incluye la implementación de huertas comunitarias, se entregan semillas de hortalizas tales como brócoli, lechuga, zanahoria, cilantro, cebolla, entre otras, con el objeto de que las familias mejoren su nutrición y se contribuya con la seguridad alimentaria de la comunidad.

Aclarado lo anterior se pone en consideración de los miembros del Comité Administrativo la aprobación del Plan operativo y del cronograma, los cuales son aprobados de manera unánime.

4. **Proposiciones y varios.**

El Doctor Yesid Jiménez, solicita tener en cuenta su intervención y se trabaje de manera articulada con todas las entidades y sector privado que permita fortalecer el sector agropecuario.

Firmas:

NELDER PARRA Director de Cadenas Agrícolas y Forestales	**YESID JIMÈNEZ** Delegado del despacho del viceministro de Asuntos Agropecuarios.
CATALINA VARGAS Cooperative for assistance and Relief Everywhere Inc. - CARE	

Proyectó: Maria Elena Noreña Triana

Anexos:

- Link grabación sesión 31 de mayo Convenio 2024- 0240702: Primer comité administrativo-20240531_141009-Grabación de la reunión.mp4 (sharepoint.com)
- Plan Operativo