Contrato y/o Convenio No.	20240702
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE INC. - CARE
Nombre del supervisor y/o interventor	DANIEL MAURICIO AGUILLÓN MAYORGA
Dependencia	DIRECCIÓN DE CADENAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES
Objeto del contrato	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para que pequeños productores de papa y hortalizas, especialmente mujeres, mejoren la productividad de sus cultivos y accedan a mercados más inclusivos, contribuyendo a la soberanía alimentaria de sus familias y sus comunidades.
Fecha de inicio	miércoles, 22 de mayo de 2024
Período objeto del informe:	27 de mayo de 2024 - 31 de julio de 2024
Informe supervisado:	Informe número 2

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato y/o convenio, certifico que:

1. El/la contratista durante el periodo señalado, si: (X) no (__) desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato o convenio en mención de acuerdo a su informe de ejecución el cual hace parte integral del presente informe, por lo anterior se relacionan las observaciones del supervisor así:

Tabla 1.

OBLIGACION Y/O COMPROMISO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1. Presentar por parte de la organización los términos de referencia o estudios que sean requeridos por el MADR de las actividades a las que haya lugar, entre otros, para la aprobación del uso de la imagen del MADR; así como diseño e impresión de materiales promocionales requeridos para la ejecución delas actividades planteadas que deben	De acuerdo con el informe presentado por parte del contratista CARE, con corte a 31 de julio del 2024 se diseñó la estrategia de comunicaciones y se remitió para aprobación de la Oficina de Prensa del MADR. Desde la Supervisión se verificaron aleatoriamente los soportes presentados en el informe del ejecutor,

	ser aprobadas por la Oficina de Prensa y Comunicaciones del MADR.	contemplando un **avance de esta actividad del 50%.**
2.	Abrir una cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos del Convenio, constituido por los aportes del MINISTERIO yde CARE.	De acuerdo con el informe presentado por parte del contratista CARE, con corte a 31 de julio del 2024, realizaron la apertura de la cuenta bancaria y cuenta con el debido certificado de la entidad. Desde la supervisión se verificaron los soportes presentados en el informe del ejecutor, contemplando **un avance de esta actividad del 100%.**
3.	Consolidar la base de datos de beneficiarios del programa, previo cruce de la base de datos de potenciales beneficiarios inscritos con la base de datos de la Registraduría Nacional delEstado Civil para verificar la supervivencia de cada potencial beneficiario, con las bases de datos que aporte el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para evitar duplicidad de apoyos a un mismo beneficiario durante la misma vigencia y con las listas restrictivas parala verificación de coincidencias o registros negativos respecto a reportes por Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo –SARLAFT.	De acuerdo con el informe presentado por parte del contratista CARE, con corte a 31 de julio del 2024, se encuentran realizando la consolidación de la base de datos de potenciales beneficiarios y la verificación de cumplimiento de los requisitos para ser parte del programa. Desde la supervisión se verificaron los soportes presentados en el informe del ejecutor, contemplando **un avance de esta actividad del 57%** de productores inscritos y validados.
4.	**Ejecutar las actividades que permitan dar cumplimiento a los objetivos específicos dispuestos en el Proyecto y en Plan Operativo y, en general, al objeto del convenio, así:**	
4.1	Realización de 40 encuentros y 4 sesiones demostrativas de sensibilización en Buenas Prácticas Alimentarias.	De acuerdo con el informe presentado por parte del contratista CARE, con corte a 31 de julio del 2024, han realizado 7 encuentros de sensibilización en buenas prácticas alimentarias impactando a 103 beneficiarios. Desde la supervisión se verificaron los soportes presentados en el informe del

	ejecutor, contemplando un **avance de esta actividad del 4%** en los productores impactados.
4.2 Entrega de 170 kits de insumos para la implementación de 170 huertas comunitarias.	De acuerdo con el informe presentado por parte del contratista CARE, con corte a 31 de julio del 2024, se encuentra en proceso de contratación del proveedor para la adquisición de los 170 kits. **Avance de esta actividad del 0%.**
4.3 Diseño y desarrollo de una campaña de comunicaciones con un alcance de 50.000 personas.	De acuerdo con el informe presentado por parte del contratista CARE, con corte a 31 de julio del 2024, se presentó la propuesta para la campaña y está en proceso de aprobación por parte del Ministerio. **Avance de esta actividad del 0%** en el alcance a personas.
4.4 Realización de 90 encuentros de los Grupos de Ahorro y Crédito.	De acuerdo con el informe presentado por parte del contratista CARE, con corte a 31 de julio del 2024, han realizado 11 encuentros alcanzando a 193 beneficiarios en la metodología de los grupos de ahorro y crédito comunitario. Desde la supervisión se verificaron los soportes presentados en el informe del ejecutor, contemplando un **avance de esta actividad del 24%.**
4.5 Realización de 40 talleres de formación con enfoque de género.	De acuerdo con el informe presentado por parte del contratista CARE, con corte a 31 de julio del 2024, han realizado 4 talleres de formación en género, alcanzando a 62 beneficiarios. Desde la supervisión se verificaron los soportes presentados en el informe del ejecutor, contemplando un **avance de esta actividad del 8%.**
4.6 Realización de 8 ferias financieras.	De acuerdo con el informe presentado por parte del contratista CARE, con corte a 31 de julio del 2024, no hay avance del desarrollo de la actividad.

	Avance de esta actividad del 0%
4.7 Desarrollo de Escuelas de Campo y Negocios	De acuerdo con el informe presentado por parte del contratista CARE, con corte a 31 de julio del 2024, se encuentran desarrollando las Escuelas de Campo y Negocios, impactando hasta la fecha de corte a 207 beneficiarios. Desde la supervisión se verificaron los soportes presentados en el informe del ejecutor, contemplando un **avance de esta actividad del 5%.**
4.8 Entrega de 25 kits de insumos y herramientas para el montaje de parcelas demostrativas.	De acuerdo con el informe presentado por parte del contratista CARE, con corte a 31 de julio del 2024, se encuentra en proceso de contratación del proveedor para la adquisición de los 25 kits. **Avance de esta actividad del 0%.**
4.9 Entrega de 49 kits de herramientas y equipos para el fortalecimiento de los procesos productivos y comerciales.	De acuerdo con el informe presentado por parte del contratista CARE, con corte a 31 de julio del 2024, se encuentra en proceso de contratación del proveedor para la adquisición de los 49 kits. **Avance de esta actividad del 0%.**
4.10 Acompañamiento técnico para la suscripción yseguimiento al cumplimiento de, como mínimo, dos (2) acuerdos comerciales.	De acuerdo con el informe presentado por parte del contratista CARE, con corte a 31 de julio del 2024, no hay avance en el desarrollo de esta actividad. **Avance de esta actividad del 0%**
4.11 Una consultoría para el desarrollo de agendaque permita facilitar la incidencia de la mujer rural.	De acuerdo con el informe presentado por parte del contratista CARE, con corte a 31 de julio del 2024, no hay avance en el desarrollo de esta actividad. **Avance de esta actividad del 0%.**

4.12 Realización de 4 espacios de socialización dela agenda.	De acuerdo con el informe presentado por parte del contratista CARE, con corte a 31 de julio del 2024, no hay avance en la ejecución de esta actividad. **Avance de esta actividad del 0%.**
5. Acreditar cada uno de los requisitos establecidos para los desembolsos del MINISTERIO, de conformidad con lo señalado en el estudio previo y la cláusula de desembolsos del convenio.	De acuerdo con el informe presentado por parte del contratista CARE, con corte a 31 de julio del 2024 se entregó la documentación requerida para tramitar el primer desembolso. Desde la supervisión se verificaron los soportes presentados en el informe del ejecutor, contemplando un **avance de esta actividad del 33.3%.**
6. Presentar a la supervisión del convenio informes de avance de ejecución técnica y financiera con periodicidad mensual. Estos informes deberán remitirse en medio físico y digital en los primeros quince (15) días de cada mes.	De acuerdo con el informe presentado por parte del contratista CARE, con corte a 31 de julio del 2024, se han presentado dos (2) informes de avance de ejecución técnica y financiera. Desde la supervisión se verificaron los soportes presentados en el informe del ejecutor, contemplando un **avance de esta actividad del 29%.**
7. Presentar a la supervisión del convenio un informe final de ejecución técnica y financiera. Este informe deberá remitirse en medio físico y digital durante el mes siguiente a la fecha de finalización del contrato. Este informe deberá incluir la entrega de todos los soportes de ejecución, en medio magnético.	**Avance de esta actividad del 0%.**
8. Disponer de una carpeta compartida en línea, que permita a la supervisión del convenio la verificación del estado de avance del programa y que soporten el cumplimiento de los requisitos exigidos.	De acuerdo con el informe presentado por parte del contratista CARE, con corte a 31 de julio del 2024, se creó y compartió con la supervisión una carpeta con acceso para el supervisor integral y sus apoyos.

	Desde la supervisión se verificaron los soportes presentados en el informe del ejecutor, contemplando un **avance de esta actividad del 100%.**
9. Subir los informes técnicos y administrativos que den cuenta del avance en la ejecución del objeto del convenio, a la plataforma del SECOP II.	De acuerdo con el informe presentado por parte del contratista CARE, con corte a 31 de julio del 2024, se subió al SECOP II el primer informe de avance de ejecución. Desde la supervisión se verificaron los soportes presentados en el informe del ejecutor, contemplando un **avance de esta actividad del 14%.**
10. Incorporar la base de datos de beneficiarios del programa en la plataforma Mi Registro Rural, registrando en ella los campos necesarios de acuerdo con la información disponible que se acopie en el proceso de inscripción.	De acuerdo con el informe presentado por parte del contratista CARE, con corte a 31 de julio del 2024, no presentan evidencia, ni registro del desarrollo de la actividad, teniendo en cuenta que la instrucción de la Supervisión es que se haga la migración de la base de datos a Mi Registro Rural una vez se disponga de la base de beneficiarios completa. Desde la supervisión se verificaron los soportes presentados en el informe del ejecutor, contemplando un **avance de esta actividad del 0%.**
11. Entregar las bases de datos de beneficiarios del programa, de acuerdo con los requerimientos y formatos del MADR completamente diligenciados.	De acuerdo con el informe presentado por parte del contratista CARE, con corte a 31 de julio del 2024, se entregó al MADR una base de datos de beneficiarios parcial, dado que aún se encuentran en el proceso de trámite de inscripción y validación, en el formato suministrado por el MADR. Desde la supervisión se verificaron los soportes presentados en el informe del ejecutor, contemplando **un avance de esta actividad del: 57%** de productores inscritos y validados.

***Nota**: El diligenciamiento de la Información de la Tabla 1., es opcional, por cuanto el formato de Informe Parcial de ejecución hace parte integral del presente formato y el*

supervisor en su informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones del contratista, por lo tanto, la ampliación de las observaciones frente a las obligaciones que ejecuta el contratista será de autonomía del Supervisor.

Para los contratos y/o convenios que incluyan Plan Operativo Anual (POA), el supervisor deberá informar el seguimiento realizado al mismo e incluir los soportes que correspondan, mediante documento que haga parte integral del presente informe. (cuando aplique).

2. De conformidad con el seguimiento de las obligaciones y/o productos verificados, certifico que **el porcentaje de ejecución del contrato es del 22%**

3. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud, riesgos laborales y pensiones, mediante la planilla Número XXXX. (Aplica para personas naturales). Para las personas Jurídicas es necesario allegar el certificado de encontrarse al día en el pago de seguridad social y parafiscales, acompañado de la cédula del revisor fiscal, antecedentes vigentes y tarjeta profesional.

4. Apruebo si X, no ( ) los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el/la contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el contrato/convenio en mención.; En caso de señalar "No", por favor justificar:

5. A la fecha si ( ), no X existen causales de incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración. (En caso de señalar "SI", por favor justificar y adjuntar documento radicado en la Oficina Asesora Jurídica (OAJ).

6. Durante el periodo del presente informe realicé el respectivo monitoreo a los riesgos relativos a la etapa de ejecución del presente contrato y/o convenio de acuerdo a lo señalado en el Estudio Previo y se concluye que si ( ) no X se materializó el/los siguiente(s) riesgo(s). (En caso de señalar "SI", por favor indicar cual y justificar el tratamiento llevado a cabo).

7. Doy fe que la información financiera reposa en los formatos de anticipos, pago y/o desembolso definido(s) en el o los procedimientos(s), como parte del proceso para tramitar el pago de honorarios y/o desembolsos. (Para aquellos contratos en los que no aplican anticipos, pago y/o desembolso indicar (N/A)).

SEGUIMIENTO AL AVANCE FINANCIERO:

Valor total del convenio: $ 2.857.150.000.
Valor aportado por el MADR: $2.000.000.000.
Valor aportado por CARE: $857.150.000.
Valor primer desembolso recursos MADR $1.200.000.000.

Conforme a la ejecución financiera reportada por CARE para el corte del presente informe, se registra una ejecución financiera por valor de $ 167.968.967 correspondiente a un avance del 8% sobre el valor total de los recursos aportados por el Ministerio, y un avance del 14% frente a los desembolsos efectuados.

Descripción	Total proyecto	% Contibución MADR	Total contribución Ministerio	Ejecución MADR	Ejecució % MADR
A) COSTOS DE PERONAL	$ 912.504.981	65%	$ 591.023.790	$ 148.175.481	25%
Costo de Actividades					
1. Soberanía Alimentaria para apoyar cadenas productivas locales	$ 505.108.001	56%	$ 280.421.131	$ -	0%
2. Acceso y control de recursos productivos para mujeres	$ 74.875.000	0%	$ -	$ -	0%
3. Fortalecimiento técnico para la producción y desarrollo	$ 1.132.575.001	91%	$ 1.034.155.248	$ -	0%
4. Generación de una agenda de mujeres productoras	$ 22.800.000	74%	$ 16.800.000	$ -	0%
B) TOTAL COSTOS DE ACTIVIDADES	$ 1.735.358.002	77%	$ 1.331.376.379	$ -	0%
C\ TOTAL COSTOS DE TRANSPORTES Y VIAJES	$ 82.545.098	63%	$ 51.800.000	$ 19.190.000	37%
D) GASTOS OPERATIVOS	$ 126.741.919	20%	$ 25.799.831	$ 603.486	2%
TOTAL PROYECTO	**$ 2.857.150.000**	**70%**	**$ 2.000.000.000**	**$ 167.968.967**	**8%**

Fuente: Informe Financiero CARE

OBSERVACIONES	El presente nivel de ejecución a nivel técnico y financiero con corte al 31 de julio en aceptable, sin embargo, se hace un llamado al cooperante para adoptar estrategias que permitan un nivel de avance mucho más dinámico en los próximos meses.

En constancia, firmo:



DANIEL MAURICIO AGUILLÓN MAYORGA
Supervisor

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., miércoles, 11 de septiembre de 2024

<table>
<tr><td rowspan="3">Agricultura

Gestión para la Contratación</td><td>Formato</td><td>Código: F36-PR-GPC-01</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Informe parcial de supervisión contratos y convenios</td><td>Versión: 3</td></tr>
<tr><td>Fecha Emisión: 18/07/2024</td></tr>
</table>