**ACTA DE REINICIO No 4**
**CONTRATO 0677 DE 2023**

| | |
|---|---|
| **ENTIDAD:** | GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO TA MAGDALENA |
| **IDENTIFICACIÓN** | NIT: 901.716.088-1 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | "INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE ESPACIOS SANITARIOS PARA FORTALECER LA BIOSEGURIDAD EN LAS SEDES RURALES EDUCATIVAS DISPERSAS EN LAS IED DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA." |
| **VALOR:** | TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVEMIL MIL QUINIENTOS PESOS M/TE ($333. 259.500) |
| **CDP** | 356 de 10 de marzo de 2023 |
| **CRP** | 2663 de 25 de mayo de 2023 |
| **PLAZO INICIAL:** | El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de SEIS (6) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No1** | 27 de diciembre 2023 |
| **FECHA DE REINICIO No1** | 01 de febrero de 2024 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No 2** | Del 12 al 25 de julio de 2024 |
| **PRORROGA A LA SUSPENSIÓN No 2** | Del 26 al 31 de julio de 2024 |
| **FECHA DE REINICIO PRORROGA A LA SUSPENSIÓN No 2** | 01 de agosto de 2024 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No 3** | 05 de agosto de 2024 |
| **FECHA DE REINICIO No 3** | 13 de agosto de 2024 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No 4** | 07 de octubre de 2024 |
| **PRORROGA No1 A LA SUSPENSIÓN No 4** | 28 de octubre de 2024 |
| **FECHA DE REINICIO No 4** | 10 de diciembre de 2024 |

Entre los suscritos a saber **EFRAIN VARGAS CORVACHO,** con cédula de ciudadanía No. 7629011, en su calidad de Secretario de Infraestructura Departamental y por la otra, **JOSE RUBEN TORRES CAMARGO,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 91.492.804 actuando como Representante Legal del **CONSORCIO TA MAGDALENA,** identificado con NIT. 901.716.088-1, nos hemos reunidos con el fin de suscribir el **ACTA DE**



Scanned with CamScanner

**REINICIO** del contrato de interventoría No CM 0677 de 2023 celebrado entre las partes.

Este reinicio empieza desde el 10 de diciembre de 2024 y dará fin a la suspensión No4 firmada el día 07 de octubre de 2024. lo anterior teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que La Gobernación del Magdalena suscribió contrato No. CO 0677 DE 2023, con **CONSORCIO TA MAGDALENA**, con el objeto de: "INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE ESPACIOS SANITARIOS PARA FORTALECER LA BIOSEGURIDAD EN LAS SEDES RURALES EDUCATIVAS DISPERSAS EN LAS IED DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA."

Que luego de los datos y la información suscrita anteriormente, se procede a dar la reiniciación del contrato 0677 de 2023, toda vez que los motivos indicados en el acta de suspensión fueron resueltos

Que, en virtud de lo anterior las partes,

**ACUERDAN**

**Primero:** Reiniciar el Contrato No CO 0677 DE 2023, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE ESPACIOS SANITARIOS PARA FORTALECER LA BIOSEGURIDAD EN LAS SEDES RURALES EDUCATIVAS DISPERSAS EN LAS IED DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA." a partir del día 10 de diciembre del 2024.

**Segundo:** El Contratista reportara a la Compañía aseguradora la novedad y se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación.

La presente acta forma parte del contrato, por lo cual se anexará al expediente del mismo.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, por las partes a los 10 días del mes de diciembre del 2024.

**JOSE RUBEN TORRES CAMARGO**
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO TA MAGDALENA
INTERVENTOR

**EFRAIN DE JESUS VARGAS CORVACHO**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURE DEPARTAMENTAL
SUPERVISOR



Scanned with CamScanner