| | ALCALDIA DE SAMACÁ | MACROPROCESO | MISIONAL |
|---|---|---|---|
| | | PROCESO | GESTION TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA |
| | | FORMATO | |
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009) | F-GTI- 019 | Página 1 de 1 |
| | | Versión 1 | 7/09/2015 |

## ACTA DE AMPLIACIÓN 02 A LA SUSPENSIÓN 03

### CONTRATO DE OBRA No. MS-SAMC-407-2023

| | |
|---|---|
| **CIUDAD Y FECHA** | SAMACÁ (BOY), SEIS (06) DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **ACTA No.** | DOS (2) |
| **OBJETO** | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES EL LICEO DE LA VEREDA SALAMANCA Y FRAY JUAN DE LOS BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ - BOYACÁ |
| **DEPENDENCIA** | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |
| **REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA** | FABIO ÁVILA AYALA |
| **NIT y/o C.C** | C.C. 6.759.490 EXPEDIDA EN TUNJA |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 321.226.587,63) |
| **VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO** | CIENTO CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CIENTO SIETE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($104.812.107,37) |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($426.038.695,00) |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | VIERNES, QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **FECHA DE INICIO** | MIÉRCOLES, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | VIERNES, VEINTISÉIS (26) DE ABRIL DE 2024 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01** | MIÉRCOLES, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2024 |
| **FECHA DE REINICIO No. 01** | LUNES, PRIMERO (01) ABRIL DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No. 01** | MIÉRCOLES, VEINTISÉIS (26) JUNIO DE 2024 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02** | LUNES, VEINTISÉIS (26) AGOSTO DE 2024 |
| **FECHA DE REINICIO No. 02** | LUNES, NUEVE (09) DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No. 02** | LUNES, NUEVE (09) DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **ADICIONES EN TIEMPO** | CUATRO (4) MESES |
| **FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRÓRROGA No. 02** | SABADO, NUEVE (09) DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No. 03** | JUEVES, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES** | CUMPLE |
| **SUPERVISOR** | DANILO ALEXANDER VIANCHÁ VALDERRAMA<br>Secretario de Planeación y Obras Públicas del Municipio |
| **CUMPLIMIENTO** | T |

En Samacá, a los seis (06) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el acta de ampliación No. 02 a la suspensión No. 03 del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MS-SAMC-407-2023** previas las siguientes consideraciones:

**PRIMERA:** Que el día siete (07) de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024), se suscribió el acta de suspensión No. 03 del contrato de obra pública MS-SAMC-407-2023 por el término de Quince (15) días, contados a partir de la suscripción de dicha acta.

**SEGUNDA:** Que el día veintiuno (21) de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024), se suscribió el acta de ampliacion No. 01 a la suspensión No. 03 del contrato de obra pública MS-SAMC-407-2023 por el término de Quince (15) días, contados a partir de la suscripción de dicha acta.

**TERCERA:** Que de acuerdo a lo expuesto por el contratista FABIO AVILA AYALA mediante oficio de fecha Cinco (05) de diciembre de 2024, se tiene que: *"Dado que es necesario, cumplir con el trámite administrativo del otrosí modificatorio del contrato de la referencia y que a la fecha no se ha concretado todos los requerimientos para tal fin, solicito comedidamente a Uds., se sirvan ampliar el tiempo al acta de suspensión relacionado hasta tanto se cumplan con todas las exigencias".*

**CUARTA:** Que la administacion municipal se encuentra adelantando y gestionando el trámite administrativo que permita formalizar en atención al debido proceso, las modificaciones a que haya lugar, según naturaleza y/o condiciones contractuales.

**QUINTO:** Que la Supervisión y el contratista consideran pertinente y procedente ampliar la suspensión del **CONTRATO DE OBRA No. MS-SAMC-407-2023**, por un término de **DIEZ (10) DÍAS** adicionales al término estipulado en el acta de suspension No. 03, reiniciando una vez el plazo se cumpla o antes si se superan las razones que motivaron la suspensión.

**SEXTO:** Que el contratista se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas en los términos necesarios una vez suscrita el acta de reinicio.

**SEPTIMO:** Las partes acuerdan que no se reconocerán mayores costos, por efecto de la ampliación a la suspensión 03.

En constancia se firma a los seis (06) días del mes de Diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

**FABIO ÁVILA AYALA**
C.C. 6.759.490 EXPEDIDA EN TUNJA
Contratista

**DANILO ALEXANDER VIANCHÁ VALDERRAMA**
Secretario de Planeación y Obras Públicas del Municipio
Supervisor

**CAMILO ANDRES IBAÑEZ PRIETO**
Profesional de apoyo a la supervisión.

Samacá, 05 de diciembre de 2024

Ingeniero

**DANILO ALEXANDER VIANCHÁ VALDERRAMA**
Secretario de Planeación y Obras Públicas (Supervisor)
Samacá

Asunto: Solicitud ampliación del plazo del acta de suspensión No. 3

OBJETO,"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SEDES EL LICEO DE LA VEREDA SALAMANCA Y FRAY JUAN DE LOS BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ - BOYACÁ"

Respetado Ingeniero,

Dado que es necesario, cumplir con el trámite administrativo de otrosí modificatorio del contrato de la referencia y que a la fecha no se han concretado todos los requerimientos para tal fin, solicito comedidamente a Uds., se sirvan ampliar el tiempo al acta de suspensión relacionado hasta tanto se cumplan con todas las exigencias

Sin otro particular,

**FABIO ÁVILA AYALA**
C.C. 6'759.490 expedida en Tunja
CONTRATISTA