Obras Civiles,
Desarrollo Inmobiliario y Petrolero
S.A.S
Nit. 901342778-7

Puerto Asís, 31 octubre de 2024

Ingeniero
Luis Eduardo Gallego Barrera
Secretario de Infraestructura
Puerto Asis– Putumayo.

Referencia: Contrato de obra 426-2024 derivado del proceso de contratación de selección abreviada de menor cuantía SAMC-021-2024

Objeto: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS TIPO VOLQUETA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS-PUTUMAYO.**

Estimado Ingeniero reciba cordial saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el propósito de llevar a cabo comité técnico, con el fin de realizar modificatorio al contrato en mención toda vez que en el desarrollo de actividades contractuales han surgido actividades nuevas las cuales no se encuentran dentro del contrato inicial y poder llegar a un feliz término la ejecución del contrato.

Se sugiere que el comité sea proyectado en la secretaria de infraestructura el día 1 de noviembre de 2024, a las 9 am.

Atentamente,

WILDER ORTEGA CABRERA
Representante legal de: Obras Civiles, Desarrollo Inmobiliario y Petrolero S.A.S
C.C No. 1.007.403.387 expedida en Puerto Asís

3124962729
alexisortegacabrera.gb2013@gmail.com
Cra. 16 No 23 – 26 B/ 20 de Julio
Puerto Asís- Putumayo

CONTRATO No.	422-2024	**FECHA COMITÉ:**	01 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS TIPO VOLQUETA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS-PUTUMAYO		
CONTRATISTA:	OBRAS CIVILES, DESARROLLO INMOBILIARIO Y PETROLERO S.A.S Nit. 901.342.778-7 REP. LEGAL WILDER ORTEGA CABRERA		
SUPERVISIÓN:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		
VALOR CONTRATO:	NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($91.624.775) MDA/ CTE		
PLAZO ORIGINAL:	DOS (02) MES		
FECHA DE INICIO:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE NOVIEMBRE DE 2024		
FECHA PRESENTE ACTA:	01 DE NOVIEMBRE DE 2024.		

I. PARTICIPANTES	
CONVOCADOS	
LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL - SUPERVISOR
WILDER ORTEGA CABRERA	R/L: OBRAS CIVILES, DESARROLLO INMOBILIARIO Y PETROLERO S.A.S
JEISON ARTEAGA	APOYO TECNICO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MOTIVO DE LA REUNION	
MODIFICACION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES AL CONTRATO DE OBRA No. 426-2024.	
II. DESARROLLO DEL COMITÉ	

En el municipio de Puerto Asís, secretaria de Infraestructura Municipal, al (01) días del mes de noviembre de 2024, siendo las 9:00 de la mañana se da inicio a la reunión de Comité Técnico así:

El Ingeniero, LUIS GALLEGO, secretario de Infraestructura Municipal y supervisor del contrato, saluda los participantes del comité técnico.

Por lo anterior, una vez revisada la solicitud de comité, el supervisor otorga la palabra que exponga su solicitud frente a la celebración del comité.

Toma la palabra el contratista WILDER ORTEGA CABRERA, representante de OBRAS CIVILES, DESARROLLO INMOBILIARIO Y PETROLERO S.A.S expresa: Que el contrato de obra No. 426-2024 se f rmó el día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 cuyo objeto es " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS TIPO VOLQUETA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS-PUTUMAYO", dando inicio el día 24 DE septiembre de 2024 por un término de dos (02) meses y el día 31 de octubre se solicita a comité técnico a la supervisión con el f n de realizar modif catorio al presente contrato.

En este sentido quiero manifestar que en el desarrollo de los ítems contractuales surge la necesidad de realizar actividades nuevas como también otras actividades que no fueron necesario realizarlas y están dentro de lo contratado. Las actividades que surgen nuevas son de vital importancia para poder poner en marcha el vehículo CHEVROLET FVR 7790.

Para la volqueta CHEVROLET FVR 7790 PLACA TZQ887 MODELO 2013 se tienen las siguientes actividades y sus costos.

NP1	ITEMS NO PREVISTOS				
NP1,1	Revisión y engrase de crucetas de cardan	unidad	2	$ 100.000,00	$ 200.000,00
NP1,2	Desmonte e instalación de tanque de combustible para lavado	unidad	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00
NP1,3	Suministro e instalación de bomba de agua	unidad	1	$ 3.460.000,00	$ 3.460.000,00
NP1,4	Suministro e instalación de selectora de cambios	unidad	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
NP1,5	Suministro e instalación de control de cambios	unidad	1	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00
NP1,6	Suministro e instalación de liquido de frenos 1/4 de galon	unidad	5	$ 60.000,00	$ 300.000,00
NP1,7	Suministro e instalación de bujes de amortiguador	unidad	8	$ 40.000,00	$ 320.000,00
NP1,8	Suministro e instalación de grapas para muelles delanteros	unidad	2	$ 70.000,00	$ 140.000,00
NP1,9	Suministro e instalación de soportes para sapas traseras	unidad	2	$ 20.000,00	$ 40.000,00
NP1,10	Suministro e instalación de varilla de nivel de aceite	unidad	1	$ 300.000,00	$ 300.000,00
NP1,11	Suministro e instalación de sensor de velocímetro	unidad	1	$ 900.000,00	$ 900.000,00
NP1,12	Suministro e instalación de pasadores de muelles delanteros y traseros	unidad	7	$ 56.000,00	$ 392.000,00
VALOR VOLQUETA CHEVROLET FVR 7790 PLACA TZQ887 MODELO 2013					**$ 10.052.000**

Como también en la volqueta INTERNATIONAL 4300 de PLACA OZI962 requiere realizar una actividad no incluida en el presupuesto inicial, las cuales se describen a continuación.

Para la volqueta INTERNATIONAL 4300 PLACA OZI962 MODELO 2011 se tiene el siguiente ítem no previsto y su costo.

NP2	**ITEMS NO PREVISTOS**				
NP2,1	Suministro e instalación de bomba hidráulica	unidad	1	$ 2.514.873	$ 2.514.873
VALOR VOLQUETA INTERNATIONAL 4300 PLACA OZI962 MODELO 2011					**$ 2.514.873**

En total la sumatoria de todos los costos de los ítems no previstos se tiene un valor de DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE $ 12.566.873

Para lo cual se solicita realizar una adición presupuestal al contrato con el f n de llevar a cabo estas actividades y poder poner en funcionamiento estos vehículos.

Toma la palabra el Ingeniero, LUIS EDUARDO GALLEGO, secretario de Infraestructura Municipal y supervisor, exponiendo al contratista que actualmente no existen recursos disponibles para realizar adiciones al contrato. Por ello se propone realizar un acta de mayores y menores cantidades, con adición de ítems no previstos, dando prioridad a la funcionalidad de estos vehículos. Por consiguiente, se propone no ejecutar los ítems referentes a lubricantes y f ltros, toda vez que actualmente se encuentra en ejecución el contrato No 0379-2024 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y FILTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS" del cual se solicitaría aceites y f ltros para realizar el cambio de todos los aceites y f ltros de los vehículos, y con el recurso que se tenia destinado para estas actividades realizar los ítems no previstos y si es necesario suprimir actividades se realizara toda vez que sean actividades que de no llevarlas a cabo no se vea afectada la funcionabilidad de los vehículos.

En ese orden, y en aras de garantizar una correcta ejecución del contrato,

SE RESUELVE:

Primero: Proyectar la respectiva acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos.

Segundo: Aprobar el costo de los ítems nuevos dentro del acta de mayores y menores cantidades

Tercero: El contrato de obra NO tendrá modif caciones presupuestales.

Cuarto: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, NO son modif cadas por la presente acta, conservan su vigencia en las condiciones inicialmente pactadas.

Para constancia de lo anterior, siendo las 10:30 am del 01 de noviembre de 2024 se f rma la presente acta por los que en ella intervienen.

VoBo: LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA
Secretario de Infraestructura Municipal
Supervisor del contrato

WILDER ORTEGA CABRERA
R/L: OBRAS CIVILES, DESARROLLO INMOBILIARIO Y PETROLERO S.A.S

Proyectó: Jeison Arteaga Apoyo técnico secretaria de infraestructura

ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

ALCALDÍA MUNICIPAL
ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
NIT: 891.200.461-3
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ACTA DE MODIFICACION N° 01

CONTRATO N° 426-2024 DERIVADO DEL PROCESO NO SAMC-021-2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS TIPO VOLQUETA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS-PUTUMAYO

FECHA DE SUSCRIPCION	19/09/2024
PLAZO	2 MESES
FECHA DE INICIO	24/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	23/11/2024

FECHA:1 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: OBRAS CIVILES, DESARROLLO INMOBILIARIO Y PETROLERO S.A.S CON NIT: 901342778 R/L:WILDER ORTEGA CABRERA. CC: No 1007403387 expedida en Puerto Asís

	CONDICIONES ORIGINALES INICIALES					MODIFICACIONES ACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	(+/-)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	VOLQUETA CHEVROLET FVR 7790 PLACA TZQ887 MODELO 2013									
1	Pintura general y arreglo de piso de cabina incluye (cambio de caracoles de cabina abatible, cambio de parte de piso de cabina e Impermeabilizada, pintada de volco, pintada de chasis, pintada de rines, ajuste de partes de cabina)	global	1	$ 23.746.667	$ 23.746.667		0	$ -	1	$ 23.746.667,00
2	Instalación y suministro de llanta 12 R 22.5	unidad	7	$ 3.074.550	$ 21.521.850		0	$ -	7	$ 21.521.850,00
3	Instalación y suministro de kit de embrague	kit	1	$ 4.749.333	$ 4.749.333		0	$ -	1	$ 4.749.333,00
4	Instalación y suministro de retenedor de rueda delantero	unidad	2	$ 118.773	$ 237.546		0	$ -	2	$ 237.546,00
5	Instalación y suministro de retenedor de ruedas traseras	unidad	2	$ 173.533	$ 347.066		0	$ -	2	$ 347.066,00
6	Instalación y suministro de rodamientos ruedas traseras	unidad	4	$ 751.673	$ 3.006.692		0	$ -	4	$ 3.006.692,00
7	Instalación y suministro de rodamientos ruedas delanteras	unidad	4	$ 954.433	$ 3.817.732		0	$ -	4	$ 3.817.732,00
8	Instalación y suministro de pasadores con bujes muelle traseros	unidad	2	$ 347.067	$ 694.134		0	$ -	2	$ 694.134,00
9	Instalación y suministro de pasadores con bujes muelle delanteros	unidad	6	$ 328.800	$ 1.972.800		0	$ -	6	$ 1.972.800,00
10	Instalación y suministro de hoja de resorte muelle delanteros	unidad	1	$ 1.452.200	$ 1.452.200		0	$ -	1	$ 1.452.200,00
11	Instalación y suministro de cruceta de cardan	unidad	2	$ 328.800	$ 657.600	(-)	-2	-$ 657.600,00	0	$ -
12	Suministro de tapa de aceite de motor	unidad	1	$ 292.267	$ 292.267		0	$ -	1	$ 292.267,00
13	Instalación y suministro de vidrio de cabina trasero	unidad	1	$ 1.096.000	$ 1.096.000		0	$ -	1	$ 1.096.000,00
14	Instalación y suministro de vidrio puerta izquierdo	unidad	1	$ 1.096.000	$ 1.096.000		0	$ -	1	$ 1.096.000,00
15	Instalación y suministro de hidro boster cluth	unidad	1	$ 1.004.667	$ 1.004.667		0	$ -	1	$ 1.004.667,00
16	Gato hidráulico 30 toneladas	unidad	1	$ 835.800	$ 835.800	(-)	-1	-$ 835.800,00	0	$ -
17	Llave artillera	unidad	1	$ 159.200	$ 159.200	(-)	-1	-$ 159.200,00	0	$ -
18	mantenimiento y revestimiento de bandas de freno	kit	4	$ 665.473	$ 2.661.893		0	$ -	4	$ 2.661.893,20
19	Revisión de sistema eléctrico de luces	global	1	$ 2.985.000	$ 2.985.000		0	$ -	1	$ 2.985.000,00
20	Instalación y suministro de Bateria 12 V 30H-1100	unidad	2	$ 1.154.200	$ 2.308.400		0	$ -	2	$ 2.308.400,00
21	Instalación y suministro de aceite de motor 15w-40	galón	9	$ 258.700	$ 2.328.300	(-)	-9	-$ 2.328.300,00	0	$ -
22	Instalación y suministro de Aceite de caja 80W-90	galón	3	$ 208.950	$ 626.850	(-)	-3	-$ 626.850,00	0	$ -
23	Instalación y suministro de Aceite de transmisión 85W - 140	galón	3	$ 204.970	$ 614.910	(-)	-3	-$ 614.910,00	0	$ -
24	Instalación y suministro de Filtro de aceite	unidad	1	$ 185.070	$ 185.070	(-)	-1	-$ 185.070,00	0	$ -

ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ALCALDÍA MUNICIPAL
ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
NIT: 891.200.461-3
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ACTA DE MODIFICACION N° 01

CONTRATO N° 426-2024 DERIVADO DEL PROCESO NO SAMC-021-2024

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS TIPO VOLQUETA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS-PUTUMAYO

FECHA DE SUSCRIPCION	19/09/2024
PLAZO	2 MESES
FECHA DE INICIO	24/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	23/11/2024

FECHA:1 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: OBRAS CIVILES, DESARROLLO INMOBILIARIO Y PETROLERO S.A.S CON NIT: 901342778 R/L:WILDER ORTEGA CABRERA. CC: No 1007403387 expedida en Puerto Asís

	CONDICIONES ORIGINALES INICIALES					MODIFICACIONES ACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	(+/-)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
25	Instalación y suministro de Filtro aire	unidad	1	$ 228.850	$ 228.850	(-)	-1	-$ 228.850,00	0	$ -
26	Instalación y suministro de Filtro de combustible	unidad	1	$ 105.470	$ 105.470	(-)	-1	-$ 105.470,00	0	$ -
27	Instalación y suministro de aceite hidráulico AW 68 para gato de	galón	5	$ 218.900	$ 1.094.500	(-)	-5	-$ 1.094.500,00	0	$ -
28	Suministro de refrigerante	galón	3	$ 75.733	$ 227.200		2	$ 151.466,67	5	$ 378.666,67
29	Instalación y suministro de manguera diámetro ½"	ml	12	$ 31.053	$ 372.640		0	$ -	12	$ 372.640,00
30	Instalación y suministro de acoples para maguera de ½"	ml	20	$ 15.527	$ 310.533	(-)	-20	-$ 310.533,00	0	$ -
31	Instalación y suministro de cojinería para asientos de cabina	global	1	$ 730.667	$ 730.667		0	$ -	1	$ 730.667,00
32	Instalación y suministro de asiento delantero derecho	unidad	1	$ 739.800	$ 739.800		0	$ -	1	$ 739.800,00
33	Silicona ultra grey	unidad	2	$ 54.800	$ 109.600		0	$ -	2	$ 109.600,00
34	grasa 1.8 kg	unidad	2	$ 264.867	$ 529.733		0	$ -	2	$ 529.733,00
35	Instalación y suministro de bujes del volco	unidad	2	$ 274.000	$ 548.000	(-)	-2	-$ 548.000,00	0	$ -
36	Instalación y suministro de bómper delantero	unidad	1	$ 1.461.333	$ 1.461.333	(-)	-1	-$ 1.461.333,00	0	$ -
37	Instalación y suministro de direccionales delanteros	unidad	2	$ 438.400	$ 876.800	(-)	-2	-$ 876.800,00	0	$ -
38	Instalación y suministro de ampliaciones de puertas	unidad	2	$ 474.934	$ 949.867	(-)	-2	-$ 949.867,00	0	$ -
39	Instalación y suministro de espejos	unidad	2	$ 319.628	$ 639.257	(-)	-2	-$ 639.256,80	0	$ -
40	Instalación y suministro de manijas de cabina	unidad	2	$ 228.333	$ 456.666	(-)	-2	-$ 456.666,00	0	$ -
41	Instalación y suministro de espejos ojo de pato	unidad	2	$ 319.667	$ 639.334	(-)	-2	-$ 639.334,00	0	$ -
NP1	ITEMS NO PREVISTOS									
NP1,1	Revisión y engrase de crucetas de cardan	unidad		$ 100.000,00					2	$ 200.000,00
NP1,2	Desmonte e instalación de tanque de combustible para lavado	unidad		$ 200.000,00					1	$ 200.000,00
NP1,3	Suministro e instalación de bomba de agua	unidad		$ 3.460.000,00					1	$ 3.460.000,00
NP1,4	Suministro e instalación de selectora de cambios	unidad		$ 2.000.000,00					1	$ 2.000.000,00
NP1,5	Suministro e instalación de control de cambios	unidad		$ 1.800.000,00					1	$ 1.800.000,00
NP1,6	Suministro e instalación de liquido de frenos 1/4 de galon	unidad		$ 60.000,00					5	$ 300.000,00
NP1,7	Suministro e instalación de bujes de amortiguador	unidad		$ 40.000,00					8	$ 320.000,00
NP1,8	Suministro e instalación de grapas para muelles delanteros	unidad		$ 70.000,00					2	$ 140.000,00

ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

ALCALDÍA MUNICIPAL
ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
NIT: 891.200.461-3
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ACTA DE MODIFICACION N° 01

CONTRATO N° 426-2024 DERIVADO DEL PROCESO NO SAMC-021-2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS TIPO VOLQUETA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS-PUTUMAYO

FECHA DE SUSCRIPCION	19/09/2024
PLAZO	2 MESES
FECHA DE INICIO	24/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	23/11/2024

FECHA:1 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: OBRAS CIVILES, DESARROLLO INMOBILIARIO Y PETROLERO S.A.S CON NIT: 901342778
R/L:WILDER ORTEGA CABRERA. CC: No 1007403387 expedida en Puerto Asís

		CONDICIONES ORIGINALES INICIALES					MODIFICACIONES ACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR		(+/-)	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
NP1,9	Suministro e instalación de soportes para sapas traseras	unidad		$ 20.000,00						2	$ 40.000,00
NP1,10	Suministro e instalación de varilla de nivel de aceite	unidad		$ 300.000,00						1	$ 300.000,00
NP1,11	Suministro e instalación de sensor de velocimetro	unidad		$ 900.000,00						1	$ 900.000,00
NP1,12	Suministro e instalación de pasadores de muelles delanteros y traseros	unidad		$ 56.000,00						7	$ 392.000,00
	VALOR VOLQUETA CHEVROLET FVR 7790 PLACA TZQ887 MODELO 2013				$ 88.418.227				-$ 12.566.873		$ 85.903.353,87
	VOLQUETA INTERNATIONAL 4300 PLACA OZI962 MODELO 2011										
42	Reparación de 8 roscas del bocin trasero derecho (incluye espárragos doble rosca, arandelas de ajuste y tuercas)	global	1	$ 536.186	$ 536.186			0	$ -	1	$ 536.186,34
43	Instalación y suministro de hoja de resorte trasera primaria	unidad	2	$ 1.253.700	$ 2.507.400			0	$ -	2	$ 2.507.400,00
44	Instalación y suministro de rachet hercules 28 estrias	unidad	1	$ 162.962	$ 162.962			0	$ -	1	$ 162.961,50
NP2	ITEMS NO PREVISTOS										
NP2,1	Suministro e instalación de bomba hidráulica	unidad		$ 2.514.873						1	$ 2.514.873
	VALOR VOLQUETA INTERNATIONAL 4300 PLACA OZI962 MODELO 2011				$ 3.206.548				$ -		$ 5.721.421
	VALOR TOTAL INCLUIDO GRAVAMENES			$	91.624.775				-$ 12.566.873		$ 91.624.775

LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA
Secretario de Infraestructura Municipal
Supervisor del contrato

WILDER ORTEGA CABRERA
R/L OBRAS CIVILES, DESARROLLO INMOBILIARIO Y PETROLERO S.A.S
Contratista

Proyectó: Jeison Guacales Apoyo técnico secretaria de infraestructura