Al contestar cite Radicado 2024160000807023
Fecha: 12-12-2024 12:45:50
Destinatario: OFICINA DE PROMOCION SOCIAL

MEMORANDO

Bogotá, D.C., 12/12/2024

PARA: **Dra MARTHA VIVIANA BERNAL AMAYA**
Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual

DE: **MARITZA ISAZA GOMEZ**
Supervisor Contrato N° 1626-2024
Jefe Oficina Promoción Social

ASUNTO: **ALCANCE SOLICITUD DE PRORROGA Y MODICFICACION CONTRATO N° 1626 DE 2024 RAD 2024160000796363**

Cordial saludo. De conformidad con las disposiciones normativas vigentes, en el marco de los lineamientos contenidos en el Manual de Contratación del Ministerio de Salud en mi calidad de supervisor y jefa de la Oficina de Promoción Social, solicito su aprobación para el trámite del asunto, de conformidad con la siguiente justificación:

1. ANTECEDENTES

N° Contrato	1626-2024
Contratista	CONSEJO COMUNITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS SAN ANTONIO Y EL CASTILLO
Identificación.	NIT: 900.978.316-4
Objeto del Contractual	Prestar los servicios al MSPS en la implementación y difusión de los lineamientos técnicos para la trasversalización del enfoque diferencial en salud de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, según lo acordado con la comisión III.
Plazo	El plazo de ejecución será desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución, hasta el 15 de diciembre de 2024.
Inicio	*17/10/2024*
Terminación	*15/12/2024*
Valor del Contrato	SEIS MIL CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.110.000.000)
Supervisor	MARITZA ISAZA GOMEZ
Dependencia solicitante	Oficina de Promoción Social

Nota: Este convenio no ha sido objeto de modificación alguna.

2. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

2.1 Introducción

El Ministerio de Salud y Protección Social suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. 1626 de 2024 con el Consejo Comunitario de los Corregimientos San Antonio y el Castillo, cuyo objeto es "*Prestar los servicios al MSPS en la implementación y difusión de los lineamientos técnicos para la trasversalización del enfoque diferencial en salud de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, según lo acordado con la comisión III*". El cual tiene como fecha de inicio el día veinte (17) de octubre de 2024 y fecha de terminación el día (15) de diciembre de 2024.

El objetivo del contrato es diseñar, validar y ejecutar el plan de trabajado para la Difusión y Apropiación de los Lineamientos para la Transversalización del Enfoque étnico en el Sistema de Salud para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, definido por la Comisión III del ENCP; plantea el desarrollo de los contenidos y aspectos definidos en el Plan de Trabajo acordado, se realiza un proceso que contempla cuatro (4) etapas que se desarrollarán de manera continua, a saber: Etapa de Alistamiento, Etapa de ejecución, Etapa de Consolidación y Etapa de Divulgación y Socialización.

Etapa N°1 de alistamiento: en esta etapa, se desarrollarán los procesos preparatorios del contrato, la cual está compuesta en dos (2) fases:

Fase1 Conformación del equipo de trabajo: Acciones requeridas para la contratación del talento humano necesario para que realice las acciones operativas y técnicas para el cumplimiento de las actividades y entrega de productos descritos en el contrato.

Fase 2 Construcción de plan operativo, cronograma y documento metodológico: En esta fase se realizará la planeación operativa de las actividades, y la construcción de un cronograma de actividades para ser presentado ante el supervisor, como también, se desarrollará un documento metodológico donde el CONTRATISTA presentará las propuestas para el desarrollo de las actividades, para su concertación con el MSPS y la Subcomisión Técnica de la Comisión III del ENCP.

Etapa N° 2 de ejecución: En esta etapa se desarrollará el trabajo de campo, el cual se encuentra dirigido a la realización de las Urambas territoriales, de conformidad al Plan Operativo, Plan metodológico y Plan de inversión, la cual está compuesta por dos (2) fases:

Fase 1 Pre-concertación: (primera mesa técnica y primera sesión de comisión III), la cual comprende un ejercicio de proceso de concertación técnica- ancestral de la metodología y los instrumentos que serán aplicados en el territorio. En esta fase se busca llegar a acuerdos para la aprobación de documentos, instrumentos técnicos para la difusión y apropiación de los lineamientos, con el fin de construir una propuesta que será presentada ante la primera sesión de la comisión III para su validación y aprobación.

Fase 2 consulta y concertación territorial: plantea realizar 39 Urambas territoriales en 32 departamentos, uno (1) en el distrito Capital y seis de enfoque diferencial (Juventudes, Mujer, Discapacidad, Victimas, Adulto Mayor y LGTBIQ). Este ejercicio contará con la participación de representantes de los diferentes consejos comunitarios, expresiones participativas, asociaciones de partería, sabedores(as), sobadores (as) y líderes comunitarios de la comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenquera; en los cuales se realizará presentación de los lineamientos aprobados, así como el proceso de concertación territorial, donde se recolectaran los insumos requeridos para la difusión y apropiación de los lineamientos para la transversalización del enfoque étnico en el sistema de salud para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras a través de medios.

Etapa N°3 de Consolidación: en esta etapa se realizará el proceso de sistematización, consolidación y síntesis de información para la presentación de la propuesta final de difusión y apropiación de los lineamientos aprobados ante todos los actores del SGSSS y la población objeto de este, propuesta que será utilizada por el Consejo comunitario de los corregimientos San Antonio y el Castillo para el ejercicio de difusión a través de los canales descritos en la propuesta técnica y financiera. Esta etapa contiene dos fases, a saber;

Fase 1. Articulación: Uramba Nacional de sabedores(as) ancestrales y tradicionales, en la cual se realizará una Uramba Nacional de sabedores (as), médicos ancestrales, parteras(os), sobadores(as) etc, con el fin de socializar el documento de lineamientos y complementar la propuesta de Difusión y Apropiación de los lineamientos a realizarse a través de los medios.

Fase 2. Consolidación de la información (segunda mesa técnica y segunda sesión de Comisión III): Las actividades a desarrollar en esta fase, es una mesa técnica entre el equipo técnico contratado, el equipo coordinador y funcionarios de las áreas del MSPS que participaron en la construcción de los lineamientos, para el análisis, articulación y concertación de las propuestas de difusión y apropiación de los lineamientos a través de medios, teniendo en cuenta los instrumentos aprobados, presentados durante el desarrollo de la Uramba Nacional de Sabedores(as) ancestrales y tradicionales de las Comunidades Negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para la difusión y apropiación en el documento de lineamientos aprobados. En esta fase se analizarán los resultados y propuestas resultantes de la fase anterior y se construirá la propuesta de difusión y apropiación lineamientos a través de medios, que será presentada ante la segunda sesión con la comisión III, para su aprobación e implementación.

Etapa N°4. Divulgación y Socialización: Una vez se cuente con la concertación territorial para la difusión de los lineamientos para la implementación del enfoque diferencial étnico en salud para las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de áreas urbanas y rurales y su validación en la sesión plenaria de Comisión III del ENCP, el consejo comunitario, en el marco de la ejecución del contrato, procederá a realizar el proceso de difusión de los mismos en los diferentes canales de comunicación, socialización y difusión de acuerdos con las especificaciones y lineamientos definidos en cumplimiento de las Etapas No 1 y 2 (ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN Y/O SOCIALIZACIÓN).

El documento de lineamientos de atención diferencial en salud para las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras fue concertado y aprobado por la Comisión Tercera del ENCP, ACTA DE LA SESION DE LA COMISIÓN TERCERA DEL ESPACIO NACIONAL DE CONSULTA PREVIA DEL 09 AL 13 DE JULIO 2023, REALIZADA EN CALI VALLE DEL CAUCA, dicho documento fue adoptado por Acto Administrativo No. 1964 del 10 de octubre de 2024 por esta cartera ministerial.

De igual manera, en la tercera sesión de la Comisión III del ENCP celebrada entre 9 al 13 de julio de 2023 en la ciudad de Cali, se estableció como compromiso, en el marco del plan de trabajo concertado, el desarrollo de una estrategia de difusión y apropiación de dichos lineamientos (Pág. 72. Acta Tercera Sesión de e la Comisión III del ENCP – 9 al 13 de julio de 2023), así las cosas, se hace necesario que actualmente se adelante el proceso de socialización, divulgación y apropiación de los lineamientos y así, dar cumplimiento al objetivo del plan de trabajo que señala: “Divulgar y posicionar en las comunidades urbanas y dispersas de los 32 departamentos de Colombia, los alcances estructurados en el marco de la consolidación de los lineamientos para la transversalización del enfoque étnico en el sistema de salud para las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.” Pag 60 del acta.

Frente a lo anterior, la Subcomisión de Salud de la Comisión III del ENCP, a través de su presidenta, remitió comunicación al Ministerio de Salud y Protección Social, donde se avala al CONSEJO COMUNITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS DE SAN ANTONIO Y EL CASTILLO DEL MUNICIPIO DEL CERRITO (VALLE DEL CAUCA) para adelantar ante esta cartera ministerial lo pertinente para ejecutar, a través de contratación directa, la

Estrategia de Difusión y Apropiación de los Lineamientos para la Transversalización de la Atención en Salud para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

2.2 Estado de ejecución del contrato

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.3. DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA FORMA EN QUE EL MINISTERIO PUEDE SATISFACER SU NECESIDAD, de los Estudios Previos del presente Contrato, se viene realizando un proceso que contempla tres (4) etapas, de manera continua, a saber: Etapa de Alistamiento, Etapa de ejecución, Etapa de Consolidación y Etapa de Divulgación y Socialización.

Conforme a lo anterior y según lo establecido en el Plan Operativo actualmente se cuenta con una ejecución técnica del 50%, que comprende la realización de las siguientes actividades:

Etapa No1 de Alistamiento, se desarrollaron las actividades para dar cumplimiento a los primeros tres productos del contrato que son: hojas de vida del equipo técnico y operativo, cronograma, plan operativo y documento metodológico con sus anexos para la estrategia de difusión de los lineamientos en el territorio nacional.

Etapa N°2 de Ejecución, en su fase 1 se realizó la primera mesa técnica(donde se validó el plan operativo y el cronograma de actividades, para ser presentado en la primera sesión de comisión tercera del ENCP) y primera sesión de comisión III (se realizó la concertación y aprobación de los instrumentos técnico y operativos que se utilizaron para la recolección de información en territorio y que dan cuenta de la difusión y apropiación de los lineamientos, a través de un proceso de diálogo y concertación, teniendo en cuenta el plan operativo, y el cronograma de actividades propuesto, con el fin de dar cumplimiento a la realización de la ruta metodológica concertada). y la fase 2 de consulta y concertación territorial, donde resaltamos la realización de la primera sesión de la Comisión III del ENCP, las 39 Urambas territoriales en 32 departamentos, uno (1) en el distrito Capital y seis de enfoque diferencial (Juventudes, Mujer, Discapacidad, Victimas, Adulto Mayor y LGTBIQ).

La fase 3 de consolidación, en esta etapa se realizó el proceso de sistematización, consolidación y síntesis de información para la presentación de la propuesta final de difusión y apropiación de los lineamientos aprobados ante todos los actores del SGSSS y la población objeto de este, propuesta que será utilizada por el Consejo comunitario de los corregimientos San Antonio y el Castillo para el ejercicio de difusión a través de los canales descritos en la propuesta técnica y financiera.

Adicionalmente nos encontramos tramitando lo pertinente para efectuar el primer pago por valor de $ 2.444.000.000 toda vez que los productos del 1 al 3 ya fueron aprobados por el equipo técnico de apoyo a la supervisión, conforme al memorando de fecha 19 de noviembre de 2024. (se anexa memorando).

Se informa también que se está proyectado la realización de trámite de segundo desembolso por el valor de $2.444.000.000, sin embargo, el consejo comunitario no ha podido radicar porque se requiere la modificación de 2 productos (7 y 8) que deben pasar para tercer desembolso (por el hecho sobreviniente presentado) de modo que este recurso no pase a reserva presupuestal.

2.3 Hecho sobreviniente

El Ministerio del Interior realizó Convocatoria para la realización de un plenario donde deben participar las 7 comisiones del ENCP de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del 2 al 5 de diciembre de 2024, convocatoria que fue recibida en el MSPS EL 19 de noviembre 2024; en virtud de las funciones de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, especialmente las consagradas en el Numeral 3 del Artículo 14 del Decreto 2893 de 2011; a la SESIÓN PLENARIA DEL ESPACIO NACIONAL DE CONSULTA PREVIA -ENCP entre los días 02 y 05 de diciembre de 2024 (anexo 1 Convocatoria

Mininterior. Convocatoria Plenario ENCP). Ahora bien, como se puede evidenciar en el Plan Operativo y Cronograma de actividades remitido y aprobado por la supervisión del Contrato, en esas mismas fechas se estableció la realización de la Uramba Nacional de sabedores(as), médicos ancestrales, parteras(os), sobadores(as), dentro de lo establecido en la Fase 1 de la Etapa N° 3 Consolidación, lo cual conlleva a una reprogramación de esta y las demás actividades descritas en las diferentes fases de la etapa en mención. Toda vez que el Ministerio del Interior ha sustentado la postura de no permitir realizar eventos o convocatorias donde no se permita la libre participación de los diferentes delegados y delegadas del ENCP teniendo en cuenta lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia T SU-123/18:

> *"El derecho fundamental a la consulta previa se funda en la defensa de los pueblos indígenas y tribales y en la eliminación de las exclusiones históricas que han padecido. Establece un modelo de gobernanza, en el que la participación es un presupuesto indispensable para garantizar los demás derechos e intereses de las comunidades, como ocurre con la integridad cultural, la libre determinación, el territorio y el uso de los recursos naturales etc., por lo cual tiene un carácter irrenunciable e implica obligaciones tanto al Estado como a los particulares. Este derecho implica que las comunidades indígenas y tribales deban ser consultadas sobre cualquier decisión que las afecte directamente, de manera que puedan manifestar su opinión sobre la forma y las razones en las que se cimienta o en las que se fundó una determinada medida, pues esta incide o incidirá claramente en su vida (negrilla fuera del texto original)."*

En consecuencia, el Consejo Comunitario de los Corregimientos de San Antonio y el Castillo, mediante comunicado enviados al Ministerio de Salud y Protección Social, a través de correo electrónico radicado del 22 de noviembre de 2024, pone en conocimiento la situación descrita anteriormente y presenta una propuesta para atenderla. (Ver anexo 2. Solicitud de prórroga consejo comunitario).

Frente a esta situación, el Consejo Comunitario de los Corregimientos San Antonio y el Castillo, permite informar que se hace necesario gestionar las acciones que dieran a lugar para prorrogar el contrato, toda vez que ya no es posible realizar lo espacios y actividades faltantes en este proceso en el marco de lo establecido en el Plan operativo y cronograma aprobado entre las partes, y es importante recalcar que esta situación atenta contra el derecho de participación que tienen los delegados y delegadas del ENCP a todos los procesos de consulta y construcción conjunta que se están realizando en el territorio Nacional, según lo ya indicado por el Ministerio del Interior.

Las etapas y fases del contrato 1626 de 2024 se deben desarrollar secuencialmente, por lo que el retraso en la realización de alguna de las actividades impacta los espacios subsiguientes. Es de señalar que, al momento de la construcción de los Estudios Previos, ya se habían concertado las fechas para la realización de la Uramba Nacional de Sabedores del 2 al 4 de diciembre de 2024 y la última sesión de Comisión Tercera del 9 al 15 de diciembre de 2024.

Lo anterior, conlleva a que se necesario modificar el cronograma previsto para la ejecución de las actividades que dan cumplimiento al contrato 1626 de 2024, la cual, si bien tomará mayor tiempo en la culminación de la etapa II y la etapa III que se desarrollaría en 2025, también permite mejorar los procesos y el resultado del ejercicio, respetando la metodología que debe implementarse en el desarrollo de las actividades. Se aclara que la convocatoria del plenario del 2 al 5 de diciembre 2024 obliga a **solicitar la prórroga hasta el 08 de febrero** en razón a la disponibilidad de agenda de los delegados del ENCP, quienes participan en otros espacios de concertación previamente programados con el Gobierno Nacional e incluso con este Ministerio y no podrían estar en dos actividades a la vez.

2.4 Descripción de la solicitud:

En virtud de la obligaciones del contratista y lo así descrito en el numeral N° 7 de la matriz de riesgos - Dificultad para llevar a cabo los procesos de concertación internos con las organizaciones de base comunitaria, Comisión III

del ENCP- que hace parte integral del documento de estudios previos del presente contrato, el consejo comunitario indica que esta situación suscita un riesgo para la culminación del mismo, debido a que no se cumpliría las actividades pactadas, las cuales hacen parte de un proceso de diálogo, concertación y construcción conjunta con las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

Conforme a lo señalado anteriormente se hace necesario:

1. Prorrogar el plazo de ejecución del contrato N° 1626-2024 hasta el 08 de febrero de 2025.

2. Con respecto al segundo pago, SE REQUIERE ajustar el número de productos a entregar, puesto que se estableció en este la entrega del producto 7 y debido a que dicho producto contiene el documento técnico de la Uramba nacional y producto 8, que hace referencia al Acta de la segunda Sesión de Comisión III del ENCP, Agenda para la Uramba Nacional aprobada por la Comisión III del ENCP, informe logístico y operativo de la segunda sesión de comisión III, Registro fotográfico de la sesión de comisión, un video que refleje las actividades en la segunda sesión de comisión. Y tal como se describió anteriormente, no se puede cumplir con este producto toda vez que no es posible realizar las actividades que se requieren para su construcción.

Por esta razón se solicita modificar la CLÁUSULA SEXTA. PAGOS: Los pagos se realizarán al contratista previa aprobación por parte del supervisor, según se describe a continuación:

ITEM	NUMERO DE PAGO	VALOR A PAGAR	PRODUCTOS
1	Primer Pago	$2.444.000.000	1-3
2	Segundo Pago	$2.444.000.000	4-6
3	Tercer Pago	$1.222.000.000	7-12

Es importante mencionar que, para el desarrollo de las actividades faltantes en el marco de la prórroga solicitada, no es necesaria la adición de recursos, toda vez que el contratista, garantizará la ejecución del contrato con el talento humano contratado, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por la supervisión del contrato, con el fin de garantizar la entrega de los productos técnicos finales, los cuales se deben ajustar según los resultados de los acuerdos que se suscriban en los espacios de diálogo y concertación faltantes en el marco de la ruta metodológica concertada.

2.5 Riesgos en caso de no realizar la modificación e impacto para el Ministerio.

Con base en lo expuesto se identificó; que de no realizarse la modificación y prórroga del Contrato 1626 de 2024, podrían acaecer los siguientes riesgos:

1) Se pone en riesgo el cumplimiento de la ley 21 de 1991 mediante el cual se ratifica el convenio 169 de la OIT que hace parte del bloque de constitucionalidad. Al respecto la Corte Constitucional, mediante sentencia T -576 del 4 de agosto de 2014, determinó que el derecho a la consulta tiene carácter fundamental y debe aplicarse, conforme a los usos y costumbres de cada etnia.

Por otra parte, según lo establecido en el numeral 3 del Artículo 3 de la Ley 70 de 1993, el Gobierno Nacional tiene la obligación de garantizar la participación las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y sus organizaciones sin detrimento de su autonomía, en las decisiones que las afecten.

2) Se vulnerará la participación de los delegados y delegadas de la Comisión III ENCP para el desarrollo de actividades previstas en la ETAPA DE EJECUCIÓN Y ETAPA DE CONSOLIDACIÓN Y ARTICULACIÓN FINAL en el entendido que en la actualidad se están adelantando otros contratos entre el MSPS y el ENCP que requieren la participación de los delegados (as) como interlocutores legítimos de estas comunidades. Frente a lo anterior y

a las disposiciones específicas y de relacionamiento organizativo, técnico y político con estas comunidades, se estableció que el Espacio Nacional de Consulta Previa -ENCP- como instancia de diálogo e interlocución con el Gobierno Nacional.

3) Al no realizarse la Modificación solicitada, se afecta la ejecución del contrato toda vez que se está exigiendo unos productos que no podría cumplirse, dado que está supeditado, como ya se anotó, a espacios de sesión y reunión de Comisión III, que no se podrán dar dado que esta comisión tiene una citación de Mininterior a plenario de todos los delegados de las 7 comisiones.

2.6 Conclusión:

En atención a los logros alcanzados hasta la fecha en la ejecución del contrato 1626 de 2024 para la Difusión y Apropiación de los lineamientos de atención diferencial para las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, adoptados el 10 de octubre de 2024 a través de la resolución 1964 y al compromiso de fortalecer las iniciativas desarrolladas en beneficio de esta comunidad, solicitamos respetuosamente la prórroga del contrato vigente. Esta extensión permitirá consolidar los objetivos y actividades planteadas, garantizar la sostenibilidad de los proyectos y continuar promoviendo el desarrollo integral de la comunidad Negra, Afrocolombiana, Raizales y Palenquera, respetando sus derechos, tradiciones y necesidades.

Confiamos en que esta solicitud será considerada de manera favorable, en aras de mantener y profundizar los impactos positivos alcanzados en el marco de este acuerdo de colaboración.

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Actualmente el Consejo Comunitario de los Corregimientos San Antonio y el Castillo viene cumpliendo de forma oportuna y con calidad sus obligaciones contractuales, sin que existan circunstancias o hechos que hayan generado la necesidad de adelantar trámites de incumplimientos, sanciones o conminaciones. Es importante mencionar que la circunstancia anteriormente expuesta obedece a situaciones políticas y sociales ajenas al CONTRATISTA, pero que afectan el cumplimiento del contrato

Con corte al 30 de noviembre de 2024, el porcentaje de ejecución técnica es del 50% y financiera del 00%.

El estado financiero a la fecha, es el siguiente:

Valor vigencia 2024	$6.110.000.000.
Valor vigencia 2024	$6.110.000.000
Valor inicial del contrato	$6.110.000.000
Valor honorarios mensuales	N/A
Valor liberado vigencia	N/A
Valor pagado a la fecha de la solicitud	$00
Saldo por pagar Pago No 1, Factura No. FE 54 radicado en central de cuentas Pago No 2, pendiente de radicar una vez se modifique la entrega de productos **Total pendiente de pago**	 $2.444.000.000 $2.444.000.000 $ 4.888.000.000
Valor de la adición y/o prórroga	$00
Saldo a reservar 2025	$1.222.000.000

Cabe señalar que al extender el plazo del contrato no se ve afectada la Entidad de manera alguna, ni tampoco el contratista, en cuanto al valor del contrato y el equilibrio financiero del mismo, pues está establecido que el Ministerio pagará al contratista, de acuerdo con los productos efectivamente entregados.

4. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.

Para efectos de la tipificación, estimación y asignación de los riesgos, se mantienen los ya tipificados en la misma matriz descrita en los estudios previos del contrato, en virtud de la naturaleza de la solicitud presentada.

5. SOLICITUD

- Prorrogar el contrato 1626 de 2024 hasta el 08 de febrero de 2024,

- Modificar la **CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO** así;

  ***"CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO**: Los pagos se realizarán al CONTRATISTA previa aprobación por parte del supervisor de la siguiente forma:*

ITEM	NUMERO DE PAGO	VALOR A PAGAR	PRODUCTOS
1	Primer Pago	$2.444.000.000	1-3
2	Segundo Pago	$2.444.000.000	4-6
3	Tercer Pago	$1.222.000.000	7-12

PARÁGRAFO PRIMERO: El Ministerio pagará al Contratista de acuerdo con los productos efectivamente entregados y relacionados en el apartado 2.6 Productos del Estudio Previo, previa presentación de informes, soportes presentados y certificación de aprobación del Supervisor del contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Presentar la facturación o documento equivalente para el cobro al MINISTERIO en físico y a través de la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrán por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos estarán sujetos a la programación y aprobación del Programa Anual Mensualizado de caja (PAC) autorizado y a la colocación de los recursos por parte de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional – DGCPTN, situación que EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar.

PARÁGRAFO CUARTO: Para los pagos EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, (salud, pensión y parafiscales) lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal sino tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen.

PARÁGRAFO QUINTO: Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga EL CONTRATISTA acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por EL CONTRATISTA.

PARÁGRAFO SEXTO: EL MINISTERIO no reconocerá pagos sobre la entrega de elementos y/o prestación de servicios que no hubieren sido previamente requeridos o autorizados por el Supervisor del contrato y/o quien ejerza su apoyo.

PARÁGRAFO SEPTIMO: El último pago se realizará previa presentación del informe final de ejecución y supervisión en el que conste que se recibió de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por EL CONTRATISTA durante todo el período de ejecución del Contrato.

6. CUMPLIMIENTO DEL PÁRAGRAFO DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 80 DE 1993

No aplica, dado que la presente solicitud se enmarca a una prórroga contractual mas no en una adición.

7. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN.

Una vez analizadas las condiciones, técnicas, administrativas, financieras, contables y jurídicas de la presente solicitud, respecto de su impacto para la ejecución del contrato N° 1626 de 2024, la supervisión viabiliza y otorga concepto favorable para la celebración de la modificación.

Teniendo en cuenta que la solicitud de prórroga daría una fecha de terminación en la vigencia 2025, la supervisión remitió a la Secretaría General, solicitud de reserva presupuestal por valor de $1.222.000.000.000, mediante radicado N° 2024160000804613, de fecha 11 de diciembre de 2024, la cual fue aprobada por esta dependencia y la Subdirección Financiera.

En razón a las anteriores consideraciones, la supervisión estima conveniente y necesaria la presente solicitud.

8. DOCUMENTOS:

Por último y con el fin adelantar el respectivo trámite, anexo los siguientes documentos:

- Aceptación de la ADICIÓN ☐ PRÓRROGA x MODIFICACIÓN ☐ SUSPENSIÓN ☐ por parte del contratista.
- Solicitud Reserva Presupuestal Contrato de Difusión de Lineamientos de las comunidades negras, afrocolombianos, raizales y palenqueras No. 1626, con su respectiva respuesta.
- Certificado de Registro del Consejo Comunitario ante Mininterior.
- Certificado de aportes a seguridad social en salud del Consejo Comunitario.
- Convocatoria Plenario del ENCP 2024
- Memorando de aprobación de productos primer desembolso de noviembre de 2024

Atentamente,



MARITZA ISAZA GOMEZ
JEFE OFICINA DE PROMOCION SOCIAL

Supervisor del Contrato

Anexo(s): 1 Carpeta adjunta con soportes

Elaboró: DAVID LARGACHA PALACIOS/YULIS BRITO GUERRA
Revisó/Aprobó: CARMEN ROSA AVILA ROBLES/CARLOS AUGUSTO LOZADA REINOSO

CRAR