BIENESTAR FAMILIAR	**ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS**

TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	1020602024		
OBJETO	Realizar las obras de reforzamiento estructural y las adecuaciones al inmueble del Hogar Infantil San Antonio de Tunja-Boyacá, donde se presta atención a la Primera Infancia.		
PLAZO	4 MESES		
FECHA INICIACIÓN	16 DE AGOSTO DE 2024	**FECHA TERMINACIÓN**	15 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1,318,292,508.59	**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO**	$ 1,318,292,508.59
CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90 2023		
INTERVENTOR	CONSORCIO CONSULTORES TUNJA		

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Precio Unitario en Costo Directo		
			Contratista	Interventoría	Valor Pactado/Determinado
NP-8.2	CONCRETO MURO DE CONTENCIÓN 3000 PSI	M3	$ 1,216,982.62	$ 1,216,982.62	$ 1,216,982.62
NP-8.3	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	M3	$ 411,262.00	$ 411,262.00	$ 411,262.00

Se anexan y hacen parte de la presente los Análisis de Precios No Previstos.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 8 días del mes NOVIEMBRE del 2024.

Firma

ING EDILBERTO MATEUS
CONSORCIO MABRIL 90 2023
CONTRATISTA

Firma:

ARQ. Ricardo Mansilla
CONSORCIO CONSULTORES TUNJA
INTERVENTORIA