ACTA DE INICIO
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO No. **SAMC-004-2024**

OBJETO: **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPOSITIVOS VIALES PARA LA IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL Y CONVIVENCIA PACIFICA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.**

VALOR: $257.463.727

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SEÑALES VIALES, NIT NO. 901.886.137-0
REPRESENTANTE LEGAL: DUVÁN GIOVANNI DÍAZ VARGAS
IDENTIFICACIÓN NO.: 86.048.318
PLAZO: UN (1) MES
FECHA DE INICIACIÓN: 09/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 08/01/2025

A los nueve (9) días del mes de diciembre del año 2024, se reunieron en las instalaciones del Palacio Municipal los señores **FREDDY YIBER CORTÉS JIMENEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.267.331 de Cumaral y **JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO**, identificado con cedula de ciudadanía No 1.119.891.993 de Cumaral, en calidad de Supervisores y **UNION TEMPORAL SEÑALES VIALES,** NIT No. 901.886.137-0, presentada legalmente por DUVÁN GIOVANNI DÍAZ VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía en calidad de contratista, con el fin de dar inicio formal al contrato de Obra Pública No. **SAMC-004-2024**

Para constancia se firma por quienes intervinieron.

POR EL SUPERVISOR

FREDDY YIBER CORTÉS JIMENEZ
Secretario de Gobierno

JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO
Secretario de Infraestructura

POR EL CONTRATISTA

UNION TEMPORAL SEÑALES VIALES
NIT: 901.886.137-0 R/L
Duván Giovanni Díaz Vargas