	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4

FECHA: 18/11/24. (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 7
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: ..... **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TERRITORIAL RISARALDA

CONTRATO DE OBRA No. 2004-24, 1010S1-006-2023 (PAF-INVIAS-I-005-2023).
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: .....

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. .....
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: .....

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

SEGUIMIENTO AMV'S.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Se da inicio a comité, se leen compromisos anteriores.

Supervisor informa que envió correo para creación de claves SIGPAV, sin embargo, a la fecha no existen, Residente AMV 1, informo que aún falta capacitación físico por parte de los creadores de la aplicación dado el riesgo que esto presenta en la vía

Ing residente 63, solicita prórroga para hacer entrega de señalizaciones en mal estado, esto teniendo en cuenta que no cuenta con memorando

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se llega a acuerdo con supervisión para revisar este tema en la próxima reunión de seguimiento.

Supervisor solicita cumplir con el compromiso de entregar acta de noviembre el 03 de dic. y el 10 de dic acta correspondiente a diciembre

Supervisor consulta estado de informes:

AMV 1: Entregó trimestral, el cual no cuenta con observaciones

AMV 2: Realizará entrega de observaciones al inf. el 21/11/2024.

AMV2 informa que ya se enviaron observaciones y se culminó el tema con el arquitecto Andrés, AMV 1 también envió observaciones y demás requeridos en memorando.

6A, Residente solicita información acerca de ocupación vía 2507 PR 2+0400, dado que por tema informal y por movimiento de aguas afectó descapote y estructura de vía, a lo cual se escribirá a control físico.

Directora solicita AMV 2, mejorar mantenimiento vial en maleza y limpieza de la ruta SOPESA y maleza al GUI

(2)

G5, informa que esta realizando rocería en la 2506 y 29RS01 para pasar a rocería de la 2507. y 2302.

G4, informa que esta realizando mantenimiento a taludes, se realizó manejo servicultura en guadual de las Camelias, limpieza de cunetas en la 29RSC.

AMV2 trasladada solicitud de la alcaldía de hacer pompeyano en la ruta 2902, Ing Gabriel informa que para aprobar este tipo de obras se debe realizar estudio de tránsito y demás requerimientos del INVIAS.

AMV2: Informa que ya cuenta con todos los cooperativas. Se realizan labores de rocería, se gestionó trámite con alcaldía Viterbo, para atender Juegos paralímpicos manifiesta Preocupación por el rápido crecimiento de la Indio (Maleza), Se recibe observación por parte de la dirección y se enfocará rocería en los próximos semanas invernales, se informa que la AMV2 ha estado capacitando a los cooperativas en temas SST y entrega de actas.

AMV1: Informa que se han logrado los indicadores, cuentan con pequeños deslizamientos que no afectan movilidad ctto en ejecución 2415 y 4161.

AMV2: Consulta acerca de contrato Cachipay, Ing Gabriel informa que se debe hacer modificación y prórroga al ctto.

Supervisor informa que el área metropolitana, realizó visita para hacer convenio de mantenimiento al viaducto pero no es oficial hasta la firma.

18/11/2024 (3)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 de 4
		FECHA	18/11/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Enviar oficio con observación SIGPAV al Supervisor.	18/11/24	AMV1, AMV2, 63, 64.
Entregar trimestral con obs.	21/11/24	AMV2.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 18/12/24. (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Sofia López A.	Adm - N:a/ #3	TNM LIMITED	
Juliana A. Restrepo	Ingeniera aux.	TNM Limited	Juliana R.
Gabriel Garrido R	Prof. universitario	Invias	
ELMER SANCLEMENTE D	AMV #1	CONSORCIO INVIAS 2023	
Luz Mercedes Benavides	Actual Residente	Consorcio Invias 2023	
Oscar Alonso Zapata	Oscar Zapata/AMV4	Consorcio Conectadores OV	
Kelly J Ramirez	Aux AMV2	Consorcio Admon 143	
FERNANDO GARCIA G	Prof. Especialista	INVIAS	
JAEL MORIANO	Residente AMV2	Consorcio Admon 143	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: REGISTRO DE PARTICIPANTES	CÓDIGO: MEPI-FR-4 VERSIÓN: 1 PÁGINA: de

TEMA DE LA REUNIÓN: COMITÉ SEGUIMIENTO AMV'S #7. HORA DE INICIO: 8:00 AM FECHA: 18/11/24.

DEPENDENCIA CONVOCANTE: SUPERVISOR CONTRATOS. LUGAR DE LA REUNIÓN: DTRIS.

No.	NOMBRE	ENTIDAD / DEPENDENCIA	PROFESIÓN / CARGO	No. CELULAR	E-MAIL	FIRMA
1	ANA SOFÍA LÓPEZ ARANGO.	TNM LIMITED	administradora vial	3218607660	admvialTNM@outlook.com	
2	Juliana Andrea Restrepo Bañol	TNM Limited	Ingeniera auxilión	3217525568	auxiliaradmv@outlook.com	Juliana Restrepo
3	Gabriel Antonio Garrido Romero	Invias	Prof. universitario	3103249499	ggarrido@invias.gov.co	
4	Luz Mercedes Benavides Bernal	Adm. Vial	Ing. Residente	313-7366000	amv.risaralda@gov.co	
5	ELMER SANCLEMENTE DAZA	AMV1	Ing. Auxiliar 1	3123783582	amv.risaralda@gmail.com	
6	Oscar Alonso Zapata V.	AMV 4	Administ Vial	3216113418	advialaromelia elpollo@outlook.com	
7	FERNANDO GARCIA GIRALDO	INVIAS	PROFESIONAL ESP.	3113250287	fgarcia@invias.gov.co	
8	JAEL MORIANO CORTES	AMV2.	Ing. Residente	3117806016	consorcioadmon143@gmail.com	
9	KELLY JOHANNA RAMIREZ C.	AMV2.	AUX ING.	3005180221	Auxingconsorcioadmon143@gmail.com	