ACTA DE INICIO

CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA N° C – MT-MC 028 de 2024
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO CONTRATO	21 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO A LO LARGO DE DOS TRAMOS EN EL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTA – BOYACÁ
CONTRATISTA	INGENIERIA Y URBANISMO DE COLOMBIA SAS
NIT	901367407-8
REPRESENTANTE LEGAL	ANGELA JULIETH PEREZ LAVERDE
CC N°	1051476591 DE AQUITANIA
VALOR DEL CONTRATO	DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($17.800.000,00) M/CTE,
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	24-375
REGISTRO PRESUPUESTAL	24-514
PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes contado a partir de la firma del acta de inicio, termino dentro del cual el contratista deberá cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.
FECHA DE TERMINACION	21 DE DICIEMBRE DE 2024
FORMA DE PAGO	El Municipio de Tota, pagará al contratista de la siguiente forma: Pagos parciales y/o único pago previa presentación de informe y evidencias de la prestación del servicio objeto del contrato de conformidad y suscrita certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato que para el efecto designará el municipio, acompañada de la cuenta de cobro o factura. El Municipio de Tota, autorizará el (los) pago(s) del contrato, una vez verifique que el contratista se encuentre al día en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social integral en salud y parafiscales, de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007, modificatorio del Articulo 41 de la ley 80 de 1993; para lo cual deberá anexar copia de las planillas de autoliquidación.
GARANTIAS	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.
NUMERO DE POLIZAS	51-44-101028152
SUPERVISOR (A) / INTERVENTOR (A)	Secretario de Planeación obras y servicios públicos JOHAN SEBASTIAN GUALDRON

En el Municipio de Tota, a los veintiún (21) días del mes de noviembre del año 2024, los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el acta de iniciación del Contrato de consultoría No, **C – MT-MC 028 de 2024** previo a constatar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización.

Para constancia, se firma por los que en ella intervinieron.

JOHAN SEBASTIAN GUALDRON
Supervisor

INGENIERIA Y URBANISMO DE COLOMBIA SAS
R/L. ANGELA JULIETH PEREZ LAVERDE
NIT. 901367407-8
Contratista