República de Colombia Santiago de Cali	**CONSOLIDADO ACTA DE PAGO PARCIAL NO. 06 - FINAL**			**ACTA DE PAGO NO. 06 - FINAL**
	CONTRATO: No. 4143.010.26.1.2078-2023		Fecha de elaboración: 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	
	CONTRATISTA: DEL VALLE ING Y ARQ SAS		Fecha de inicio: 09 DE OCTUBRE DE 2023	
	OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA SEDE REPUBLICA DE FRANCIA. FICHAS EBI 26003922 Y 26004379			
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	VALOR TOTAL $ 449.418.603	PLAZO: HASTA EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2024	Fecha de terminación: 09 DE NOVIEMBRE DE 2024	
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	SUPERVISOR: Jhonny Alexander Garces Garces, Franci Luz Toro Jimenez,			

CONSOLIDADO ACTA DE PAGO NO. 06 - FINAL			**EJECUTADA**					
CONTRACTUAL	**VALOR TOTAL CONTRATO**	**VALOR PAGADO**	**ACUMULADO ANTERIOR INTERVENTORIA**		**PRESENTE ACTA INTERVENTORIA**		**ACUMULADO A LA FECHA INTERVENTORIA**	
DESCRIPCION	**TOTAL**	**TOTAL**	**TOTAL**	**VALOR EJECUTADO**	**% EJECUTADO**	**VALOR EJECUTADO**	**% EJECUTADO**	**VALOR EJECUTADO**
CONTRATO No. 4143.010.26.1.2078-2023 - EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA SEDE REPÚBLICA DE FRANCIA DE LA COMUNA 2 DE SANTIAGO DE CALI, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CECILIA –SEDE REPÚBLICA DE FRANCIA COMUNA 2 DE SANTIAGO DE CALI. FICHAS EBI 26003922 Y 26004379".	$ 4.100.049.566,00	$ 4.100.049.566,00	87,22%	$ 329.399.548	12,78%	$ 48.263.144,00	100,00%	$ 377.662.692,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 329.399.548,00		$ 48.263.144,00		$ 377.662.692,0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 62.585.914,00		$ 9.169.997,00		$ 71.755.911,0
FACTOR DISTANCIA								
VALOR TOTAL	**$ 4.100.049.566,00**	**$ 4.100.049.566,00**		**$ 391.985.462,00**		**$ 57.433.141,00**		**$ 449.418.603,0**

V/R INICIAL CONTRATO:	**$**	**147.700.539,0**
V/R ADICIONES:	**$**	**176.083.110,0**
V/R ADICIONES:	**$**	**98.130.841,0**
V/R ADICIONES:	**$**	**27.504.113,0**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**$**	**449.418.603,0**
VALOR TOTAL ACTA DE PAGO ANTERIORES	**$**	**391.985.462,0**
PORCENTAJE ACTA DE PAGO ANTERIORES		**87,22%**
TOTAL COSTOS DIRECTOS ACTA DE PAGO No 06	**$**	**48.263.144,0**
IVA 19%	**$**	**9.169.997,0**
VALOR TOTAL ACTA DE PAGO No 06	**$**	**57.433.141,0**
PORCENTAJE PRESENTE ACTA DE PAGO No 06		**12,78%**

La información, la cuantificación y cálculos contenidos en las actas son de exclusiva responsabilidad del interventor y del contratista. Las firmas de los funcionarios públicos son exclusivamente para trámite administrativo interno.

FRANCI LUZ TORO J.
SUPERVISOR
SECRETARIA EDUCACION

JHONNY ALEXANDER GARCES GARCES
SUPERVISOR
SECRETARIA EDUCACION

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Interventoria
DEL VALLE ING Y ARQ SAS