INFORME FINAL

CONTRATO No. SASI-014-2024

DENOMINADO: ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA RECREATIVA Y DEPORTIVA TENDIENTE A FORTALECER LAS ACTIVIDADES DEL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ

CONTRATISTA: MONTAJES Y CONSTRUCCIONES AR&CP MT SAS

SUPERVISOR Dra. ASTRID XIOMARA ALARCON ANGARITA
SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL

PERIODO EJECUCIÓN:

05 de diciembre de 2024 al 25 de diciembre de 2024

1. LOCALIZACIÓN

El proyecto se ejecuta en el municipio de Cubara al norte del departamento de Boyacá con una superficie de 1650 km2, una población de 6725 Hab; limita con el corregimiento de Gibraltar, Norte de Santander y Saravena, Arauca



Figura 1. Localización de Cubara, Boyacá en mapa de Colombia




Figura 2. Localización Cubara en el departamento de Boyacá.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO N° SASI-014-2024

NO. DE (CONTRATO)	CONTRATO N° SASI-014-2024
OBJETO	ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA RECREATIVA Y DEPORTIVA TENDIENTE A FORTALECER LAS ACTIVIDADES DEL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ (SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA No. SASI-014-2024),
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SEDE CALLE 34 - CALLE 34 #13 - 15. PRIMER PISO.
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE CUBARÁ - BOYACÁ
CONTRATISTA	MONTAJES Y CONSTRUCCIONES AR&CP MT SAS,
NIT.	900681275-4
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	20 DIAS CALENDARIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 63.504.000
ADICIÓN	N/A
PRÓRROGA	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	05 DICIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	25 DICIEMBRE DE 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 63.504.000
SUPERVIRSOR	ASTRID XIOMARA ALARCON ANGARITA

3. CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATO N° SASI-014-2024

De acuerdo con las garantías exigidas por el CONTRATANTE, se suscribe la póliza con compañía de SEGUROS MUNDIAL. Las siguientes garantías se relacionan teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulado en la minuta contractual:

FECHA EXPEDICION	NOMBRE/TIPO DE PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES
28/12/2024	CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	B-100055714	$ 6.350.400	27/11/2024	17/04/2025	POLIZA APROBADA POR EL CONTRATANTE
	CALIDAD DEL BIEN			$ 6.350.400	27/11/2024	17/04/2025	

4. CANTIDADES EJECUTADAS

La Supervisión hace constar a continuación los ítems entregados por el contratista y recibidos por la satisfacción, correspondientes a las actividades contempladas dentro del contrato con base en ala ficha técnica.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	TALLAS	CANTIDAD
1	Sudadera, camisa y Gorra	S	45
2	Sudadera, camisa y Gorra	M	176
3	Sudadera, camisa y Gorra	L	106
4	Sudadera, camisa y Gorra	XL	46
5	Sudadera, camisa y Gorra	XXL	5
TOTAL			**378**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	CAMISA TIPO POLO	UND	378	$ 60.800	$ 22.982.400
2	SUDADERA	UND	378	$ 78.800	$ 29.786.400
3	GORRA	UND	378	$ 28.400	$ 10.735.200
TOTAL					**$ 63.504.000**


ITEM	Denominación del Bien o Servicio	Camisa tipo polo
1	Denominación técnica del bien o Servicio	Camisas y blusas
	Clasificación UNSPSC	53101600
	Unidad de Medida	unidad
		Camisa tipo polo en tela colmena 100% algodón, con puños en rit y cuello en la misma tela colmena, 3 logos institucionales (1 logo en el espaldar y 2 logos en cada costado en la parte delantera) en impresión digital DTF.
	Cantidad	378
ITEM	**Denominación del Bien o Servicio**	**Sudadera**
	Denominación técnica del bien o Servicio	Pantalones de deporte, pantalones y pantalonetas cortos

2	Clasificación UNSPSC	53101500
	Unidad de Medida	unidad
	Descripción General	Sudadera en tela impermeable con Antifluido al 100%, 2 bolsillos laterales, 1 logo institucional en DTF en el costado izquierdo de la sudadera, bota recta
	Cantidad	378
ITEM	**Denominación del Bien o Servicio**	**Gorra**
3	Denominación técnica del bien o Servicio	Gorra
	Clasificación UNSPSC	53102516
	Unidad de Medida	unidad
	Descripción General	Gorra color verde, con hebilla, tela Drill, logo institucional Bordado.
	Cantidad	378

5. REGISTRO FOTOGRAFICO







CUBARÁ


CUBARÁ




CUBARÁ


CUBARÁ


CUBARÁ
CUBARÁ


CUBARÁ


CUBARÁ



6. CONCLUSIONES


El informe final, es un resumen de las actividades de control y seguimiento ejecutadas al CONTRATO SASI-014-2024, denominado “ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA RECREATIVA Y DEPORTIVA TENDIENTE A FORTALECER LAS ACTIVIDADES DEL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ (SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA No. SASI-014-2024)”, con el fin de dar a conocer a los interesados, los aspectos que se tuvieron en cuenta en el desarrollo del mismo.

A la fecha, son entregados los 378 de acuerdo a la ficha técnica y cantidades descriptas en el contrato.

7. ACTA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO AL MUNICIPIO. Anexo 1

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 9 días del mes diciembre del 2024.

Firma:



_____	_____
LIZETH JURADO VILLAMIZAR	ASTRID XIOMARA ALARCON ANGARITA
MONTAJES Y CONSTRUCCIONES AR&CP MT SAS	SUPERVISORA CONTRATO SASI-014-2024
CONTRATISTA	SECRETARIA GOBIERNO Y DESARROLLO