Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

CONVENIO CVC No. 27 de 2024

OBJETO: AUNAR RECURSOS ECONÓMICOS Y ESFUERZOS TÉCNICOS ENTRE LA CVC Y EL MUNICIPIO DE RIOFRÍO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA MOROSA POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL Y LA SOBRETASA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO.

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE RIOFRIO

PLAZO: El término de ejecución del presente convenio será desde la firma del acta de inicio hasta el 30 de noviembre de 2024.

VALOR: CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE. ($50,000,000.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 1769

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 25 de Julio del 2024

En el Municipio de Cali, el día 05 de diciembre del 2024, se reunieron en las instalaciones de la Dirección Financiera de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: VIVIANA PATRICIA MENA ZAPATA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.112.298.024 quien actúa en nombre y representación de la empresa MUNICIPIO DE RIOFRIO; e INGRID OSPINA REALPE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 66.977.332, quien actúa en su condición de SUPERVISORA, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo final del Convenio CVC No. 27 de 2024, en los siguientes términos:

La SUPERVISORA del Convenio No. 27 de 2024, INGRID OSPINA REALPE, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: Se recibe del Municipio de Riofrío la documentación y certificaciones requeridas para tramitar el cuarto y último desembolso de acuerdo con la Cláusula Quinta del Convenio Interadministrativo CVC No. 027 de 2024. Por lo tanto, considero procedente realizar el cuarto y último desembolso por valor de QUINCE MILLONES PESOS MCTE. ($15,000,000.00).

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Cali el día 05 de diciembre del 2024.

EL SUPERVISOR,

INGRID OSPINA REALPE

POR EL CONTRATISTA,

VIVIANA PATRICIA MENA ZAPATA

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

1. GENERALIDADES

Informe No. 4-2024

Ciudad y fecha Informe: Cali, 13/12/2024

Nombre del Supervisor: INGRID OSPINA REALPE

Tipo CONVENIO **Número** 27 **Año** 2024

Objeto: AUNAR RECURSOS ECONÓMICOS Y ESFUERZOS TÉCNICOS ENTRE LA CVC Y EL MUNICIPIO DE RIOFRÍO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA MOROSA POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL Y LA SOBRETASA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO.

Fecha de Inicio: 25 de julio de 2024 **Fecha Terminación:** 30 de noviembre de 2024

Plazo inicial: El término de ejecución del presente convenio será desde la firma del acta de inicio hasta el 30 de noviembre de 2024.

Valor Inicial: $50,000,000 **Valor adicionales:** $0 **Valor Total:** $50,000,000

Valor pagado a la fecha: $50,000,000 **Saldo:** $0

No Ultimo Contrato Adicional: 0 **Fecha del adicional:** **Tipo Adición:** Sin Tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: MUNICIPIO DE RIOFRIO

1. Elaboración del plan de trabajo y cronograma de actividades.
2. Apoyo operativo de los procesos de cobro persuasivo y coactivo del Municipio de Bolívar.
3. Desarrollo de actividades para fortalecer los procesos de cobro persuasivo y coactivo del Municipio de Bolívar.
4. Desarrollo de la estrategia de publicidad.
5. Certificaciones
6. Procesos de contratación
7. Gestión tributaria del Municipio
8. Consignar los rendimientos financieros de los recursos aportados por la CVC en caso de que estos se generen y entregar los soportes respectivos.
9. Durante la ejecución del Convenio, mantener al personal referido en su propuesta. En caso de requerir de cualquier cambio, se debe formalizar la situación con la CVC y presentar
10. Mantener comunicación permanente y fluida con el supervisor y acoger sus recomendaciones, las cuales deben ser consignadas en actas.
11. Reintegrar los recursos que sean determinados por el Supervisor designado como gastos no admisibles por no corresponder a actividades o costos necesarios para el logro del objeto del convenio o no estar incluidos en el presupuesto aprobado.
12. Practicar las deducciones de ley a pagos de proveedores de bienes y servicios del convenio.

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo

4. ACTIVIDADES

Actividad	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Avance	Aspectos Relevantes
Actividades estipuladas en el Convenio Interadministrativo CVC No. 027 de 2024.	DIAS	124	106	85.48%	Cumplimiento de requisitos y avance de actividades para realizar el tercer desembolso.
Actividades estipuladas en el Convenio Interadministrativo CVC No. 027 de 2024.	DIAS	124	78	62.9%	Cumplimiento de requisitos y avance de actividades para realizar el segundo desembolso.

Informe No. 4-2024
Ciudad y fecha Informe: Cali, 13/12/2024
Nombre del Supervisor: INGRID OSPINA REALPE
Tipo CONVENIO **Número** 27 **Año** 2024

Actividades estipuladas en el Convenio Interadministrativo No. 0027 de 2024	DIAS	124	13	10.48%	Cumplimiento de requisitos y avance de actividades para realizar el primer desembolso.
Actividades estipuladas en el Convenio Interadministrativo CVC No. 027 de 2024.	DIAS	124	124	100%	Cumplimiento de requisitos y avance de actividades para realizar el cuarto y último desembolso.

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

Se recibe del Municipio de Riofrío el Informe Final de avance de actividades y las respectivas Certificaciones de acuerdo con la Cláusula Quinta - Transferencia de aportes -, del Convenio Interadministrativo CVC No. 028 de 2024 para realizar el cuarto y último desembolso.

Firma del Supervisor:

INGRID OSPINA REALPE

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

FORMATO PARA PAGO DE CONVENIOS

0400 - 1095562024

FECHA: Santiago de Cali, 5 de diciembre de 2024

PARA: **Grupo de Contabilidad**

ASUNTO: Desembolso Convenio No. 0027 de 2024

De manera atenta, solicitamos tramitar el desembolso No. 4 del convenio referenciado en el asunto, de acuerdo con la siguiente información:

BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE RIOFRÍO
IDENTIFICACIÓN:	891.900.357-9
OBJETO:	*AUNAR RECURSOS ECONÓMICOS Y ESFUERZOS TÉCNICOS ENTRE LA CVC Y EL MUNICIPIO DE RIOFRÍO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA MOROSA POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL Y LA SOBRETASA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO.*
CONCEPTO:	Cuarto desembolso según Cláusula Quinta (Transferencia de Aportes) del Convenio Interadministrativo 0027 de 2024.
VALOR:	$15.000.000,00 (QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE.)

INGRID OSPINA REALPE
Supervisor del Convenio

VIVIANA PATRICIA MENA ZAPATA
Representante legal del Conveniente

INGRID OSPINA REALPE
Directora Financiera CVC

MARCO ANTONIO SUÁREZ GUTIÉRREZ
Director General CVC

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 13-12-2024

DEPENDENCIA: Dirección Financiera

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 1769

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2024

DOCUMENTO No.: CVC No. 0027-2024

ADICIONAL: 0

TIPO DE DOCUMENTO: CONVENIO

OBSERVACIONES: CUARTO PAGO FINAL - MUNICIPIO DE RIOFRIO

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1409	0600300	060060300030066008	$ 15,000,000.00

TOTAL DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL: $15,000,000.00

FIRMA AUTORIZADA

REVISOR PRESUPUESTO