INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO CD- CON-COOPERACION-039- 2024	
Informe	*Informe 01 de 01*
Periodo del Informe:	Desde el 21 de Noviembre hasta el 30 de Diciembre 2024
Fecha en la que se rinde el informe:	*04 de diciembre de 2024.*

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
Contratista:	JUNTA DE DEFENSA CIVIL DE SOACHA CENTRO
NIT / C.C.	8000051151-4
Supervisor	NÉSTOR ADRIÁN FUENTES MORA
Cargo	Secretario de Planeación y de las TIC (E)
Objeto del Contrato o Convenio	**"AUNAR ESFUERZOS A TRAVES DE UN CONVENIO CON LA DEFENSA CIVIL PARA LA ATENCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, ACCCION SOCIAL Y GESTION AMBIENTAL Y DEMAS CALAMIDADES CONEXAS EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO – CUNDINAMARCA."**
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	21 de Noviembre de 2024
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	21 de Noviembre de 2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	1173 del 21 de Octubre de 2024
Registro Presupuestal	1906 de 21 de Noviembre de 2024
Valor Inicial del Contrato o Convenio	Cuarenta millones (40'000.000) de pesos M/cte.
Adición No. 1	NO
Valor Total del Contrato	Cuarenta millones (40'000.000) de pesos M/cte.
Plazo de Ejecución Inicial	Un (1) mes y diez (10) días
Prorroga No. 1	NO

Scanned with CamScanner

Plazo de Ejecución Final	Un (1) mes y diez (10) días
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	30 de Diciembre de 2024
Suspensión (según aplique)	N.A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N.A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N.A
Cesión / Terminación Anticipada	N.A
Aseguradora	N.A
Garantía de Cumplimiento	N.A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N.A

2. *DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS*

En la ejecución del Contrato CD- CON-COOPERACION-039- 2024 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS A TRAVES DE UN CONVENIO CON LA DEFENSA CIVIL PARA LA ATENCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, ACCCION SOCIAL Y GESTION AMBIENTAL Y DEMAS CALAMIDADES CONEXAS EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO – CUNDINAMARCA.", el contratista ha estado cumpliendo con la ejecución satisfactoria de las actividades descritas en su informe, durante el periodo de tiempo comprendido del 21 de noviembre al 30 de diciembre de 2024, así:

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES DEL CONTRATO:

Obligaciones Específicas Contractuales	RESULTADOS	EVIDENCIAS

Scanned with CamScanner



1	Prestar apoyo y atención en la ocurrencia de incendios forestales en el Municipio de El Colegio - Cundinamarca	• La justa de la Defensa Civil ha realizado el apoyo en la y atención en la ocurrencia de incendios forestales en el Municipio de El Colegio – Cundinamarca.	• Anexo registro fotográfico el en formato de informe
2	Asistir a las emergencias por inundaciones y otras catástrofes, que se desarrollen en épocas de lluvia, del Municipio de El Colegio - Cundinamarca	• La justa de la Defensa Civil ha estado prestando el apoyo en las diferentes emergencias que se han venido presentando en el municipio, por efectos de los fenómenos del Niño y Niña.	• Anexo registro fotográfico el en formato de informe
3	Colaborar y asesorar en la actualización de los planes de emergencia que cuenta el municipio (EMRE, INCENDIOS, FENÓMENO DEL NIÑO, FENÓMENO DE LA NIÑA).	• La Defensa Civil, ha apoyado a evaluar en la aprobación de los planes de contingencia y emergencia que se han tratado como temas en los Consejos Municipales de Gestión de Riesgos que se han Realizado en el Municipio de El Colegio – Cundinamarca.	• Han realizado asesoría en los CMGRD realizados en el tiempo que se contempla el presente Convenio, para la evaluación y aprobación de los planes de contingencia y emergencia.
4	Realizar o participar en actividades cívico-promocionales tendientes a fortalecer la Defensa Civil, el civismo, el deporte y la participación comunitaria	La junta de la Defensa Civil ha realizado el acompañamiento a los diferentes eventos realizados en el municipio como organismo de socorro y apoyar en la respuesta de cualquier situación que altere dichos eventos.	• Anexo registro fotográfico el en formato de informe
5	Apoyar todas las actividades requeridas como simulacros de evacuación, terremotos y demás actividades que realice el Municipio de El Colegio – Cundinamarca	• El contratista ha realizado acompañamiento en las diferentes actividades que se han requerido asociadas las actividades requeridas como simulacros de evacuación, terremotos y demás actividades que realice el	• Anexo registro fotográfico el en formato de informe.

Scanned with CamScanner

		Municipio de El Colegio – Cundinamarca	
6	Apoyar en forma efectiva, inmediata y oportuna, las emergencias y desastres en especial los relacionados con incendios, rescates e incidentes, emergencias y/o desastres naturales y antrópicos, de conformidad con su alcance y competencias	• El contratista como cuerpo de socorro ha apoyado de manera efectiva, inmediata y oportuna, las emergencias y desastres en especial los relacionados con incendios, rescates e incidentes, emergencias y/o desastres naturales y antrópicos que se ha presentado el Municipio de El Colegio – Cundinamarca.	• Anexo registro fotográfico el en formato de informe
7	Prestar el apoyo al Municipio para resolver las peticiones, dudas y reclamos que puedan derivarse de la ejecución del contrato	• El contratista ha apoyado a la Administración Municipal con solicitudes de las comunidades y a apoyado a la Administración a resolver las peticiones, dudas y reclamos.	• Anexo registro fotográfico el en formato de informe
8	Realizar jornadas de limpiezas de cuencas hídricas, quebradas humedales y ríos con ocasión de emergencia y medida de mitigación que se encuentren en el territorio municipal.	• La Junta de la Defensa Civil, ha venido realizando jornadas de limpiezas de cuencas hídricas, quebradas humedales y ríos con ocasión de emergencia y medida de mitigación y despeje de vías por caídas de árboles.	• Anexo registro fotográfico el en formato de informe
9	Ejecutar jornadas de reforestación, y sensibilización de cuidado y protección del medio ambiente.	• La Defensa Civil, a realizado el acompañamiento a la secretaria de desarrollo agropecuario en jornadas de reforestación que se han programado y jornadas de embellecimiento de espacio públicos con siembra de árboles.	• Anexo registro fotográfico el en formato de informe
10	Realizar acompañamiento en las actividades realizadas por Consejo Municipal de Gestión	• El contratista ha realizado el acompañamiento en los consejos municipales de	• Anexo registro fotográfico el en formato de informe

Scanned with CamScanner

	del Riesgo de Desastres (CMGRD) propias de su competencia.	Gestión de Riesgo de Desastres realizados en el Municipio de El Colegio – Cundinamarca.	
11	Garantizar la adquisición de dotaciones para su personal, herramientas y equipos necesarios para la atención de emergencias, adquirir y mantener equipos de comunicación lo mismo que equipos e insumos de oficina, y servicios de mantenimiento vehicular para la operación normal.	La junta de la Defensa Civil, dentro de las operaciones propias y asociadas al presente convenio, ha presentado el personal con el equipamiento necesario para la atención de las necesidades requeridas por el supervisor y la Administración Municipal y ha prestado atención en la oficina con personal.	• Anexo registro fotográfico el en formato de informe
12	Garantizar al Municipio que, si las emergencias superan la capacidad de respuesta local, la Defensa Civil se compromete gestionar la movilización de líderes voluntarios de otros municipios, pero la logística y gastos en general estarán a cargo de la administración municipal, previa autorización del supervisor del convenio.	• El contratista ha garantizado la prestación del servicio y la atención de las emergencias presentadas con el personal, necesario requerido y si es necesario gestionará la movilización de líderes voluntarios de otros municipios, pero la logística y gastos en general estarán a cargo de la administración municipal, previa autorización del supervisor del convenio.	• Anexo registro fotográfico el en formato de informe
13	Llevar y mantener actualizado, el Sistema de Información y Estadísticas, respecto de las actividades de la gestión del riesgo atendidas por la institución en ejecución del Convenio	• El contratista lleva una estadística de las emergencias y casos atendidos y ha reportado al grupo del CMGRD, dichas actividades para el conocimiento de los miembros de este.	• Anexo registro fotográfico el en formato de informe.

Scanned with CamScanner



14	Presentar los informes mensuales al Supervisor del Convenio, con registro detallado (listado de asistencias, reportes de atención y registro fotográfico) y actualizado de las evidencias sobre ejecución de este.	• La junta de la defensa civil ha venido reportando las actuaciones realizadas de manera formal a la Administración Municipal y al CMGRD.	• Anexo registro fotográfico el en formato de informe.
15	Poner a disposición los equipos técnicos y logísticos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, además de velar por el mantenimiento y buen uso de los equipos que puedan entregarse a su cargo e informar de fallas y solicitar al municipio su mantenimiento preventivo en caso de ser necesario.	• La junta de la defensa civil, a puesto a disposición de la Administración Municipal y al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, el personal, equipos, herramientas y vehículos necesarios para responder las necesidades del presente convenio.	•

3. *PAGOS EFECTUADOS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO*

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR

4. *BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)*

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio	-	$ 40'000.000
Valor Adición	-	-
Valor Ejecutado y pagado	-	-
Valor Ejecutado y a favor del contratista	-	-
Saldo a favor de la Entidad para liberar	$40'000.000	-

Scanned with CamScanner

Sumas iguales	$40´000.000	$40´000.000

El contratista adjunto certificación donde manifiestan que la JUNTA DEFENSA CIVIL SOACHA identificada con NIT 8.00.051.151-4, se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes al sistema de seguridad Social y aportes parafiscales para el mes de diciembre de 2024..

5. *RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION).*

   N.A

6. *RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN).*

   N.A

7. *RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES*

   N/A

Para su constancia, se firma en el Municipio de El Colegio Departamento de Cundinamarca a los cuatro (04) días del mes de Diciembre de Dos Mil Veinticuatro (2024).

Arq. NESTOR ADRIAN FUENTES MORA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DE LAS TIC (E)
Supervisor Contrato No. CD-PS-PSP-201-2024

Scanned with CamScanner