

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6342853&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.go...
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Volver
Evaluar proveedor
Imprimir
Modificar
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar | Estado
Pago 001 | Pago 001 - Factura 910 | 5/22/2024 1:57 AM (UTC -5 horas) | 6/7/2024 12:00 AM (UTC -5 horas) | 65,161,366 COP | 65,161,366 COP | 65,161,366 COP | Aprobado
Pago 002 | Pago 002 - Factura 916 | 6/1/2024 10:29 AM (UTC -5 horas) | 7/5/2024 12:00 AM (UTC -5 horas) | 205,449,061 COP | 205,449,061 COP | 205,449,061 COP | Aprobado
Pago 003 | Pago 003 - Factura 919 | 7/1/2024 8:23 AM (UTC -5 horas) | 8/7/2024 12:00 AM (UTC -5 horas) | 116,664,121 COP | 116,664,121 COP | 116,664,121 COP | Aprobado
Pago 004 | Pago 004 - Factura 920 | 7/1/2024 11:34 AM (UTC -5 horas) | 8/7/2024 12:00 AM (UTC -5 horas) | 97,369,768 COP | 97,369,768 COP | 97,369,768 COP | Aprobado
Pago 005 | Pago 005 - Factura 926 | 8/1/2024 8:49 AM (UTC -5 horas) | 9/6/2024 12:00 AM (UTC -5 horas) | 212,801,154 COP | 212,801,154 COP | 212,801,154 COP | Aprobado
Pago 006 | Pago 6 - Factura 935 | 9/1/2024 6:05 AM (UTC -5 horas) | 10/7/2024 12:00 AM (UTC -5 horas) | 209,077,364 COP | 209,077,364 COP | 209,077,364 COP | Aprobado
Balance de pagos y Balance de entregas
Descargas
Liquidacion 22...
6. OCTUBRE 20...
5. OCTUBRE 20...
Editar Contrat...
CF INICIAL CO...
06. INFORME S...
ESP
4:19 p. m.
15/11/2024