INDERCAS INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION MECI - CALIDAD	CÓDIGO:	AGCC15
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA:	20/09/2012
	ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO	VERSIÓN:	01

HOJA 1 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 0312 DE 2024
		9	12	2024	

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Gerente Instituto de Recreación y Deportes de Casanare INDERCAS)

ACTA No. 2 DE TERMINACION DE CONTRATO POR

VENCIMIENTO DE PLAZO ☑ CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRACTUAL ☐

OBRA TERMINADA ☐

INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☑ OBRA ☐

TIPO DE CONSULTORIA
(Indique en este espacio si se trata de Estudios y Diseños, Interventoria, Diagnóstico para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoria)

CONTRATO No 0312 DE 2024
(Numero de) (Año de suscripcion)

VIGENCIA VEINTE (20) DIAS MAS SEIS (6) MESES
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando dias y meses segun sea necesario)

LICITACION PUBLICA ☐ MINIMA CUANTIA ☑

CONTRATACION DIRECTA ☐ INDERCAS-MC-046-2024
(Indique en este espacio la identificación de la licitación publica o contratación directa efectuada)

OBJETO DELCONTRATO CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIOS Y DISENOS PARA
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA LA LIGA DE BOXEO EN EL ESTADIO SANTIAGO DE LAS ATALAYAS MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE

LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO VEINTE (20) DIAS

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 19 (Dia) DE NOVIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 9 (Dia) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR FINAL DEL CONTRATO $36,246,875.00
(Indique el valor del contrato suscrito en numeros)

TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

INDERCAS	SISTEMA DE GESTION MECI - CALIDAD	CÓDIGO:	AGCC15
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA:	20/09/2012
	ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO	VERSIÓN:	01

HOJA 2 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 0312 DE 2024
		9	12	2024	

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Gerente Instituto de Recreación y Deportes de Casanare INDERCAS)

ACTA No. 2 DE TERMINACION DE CONTRATO POR

CONTRATISTA INGARQ TORRES Y VENEGAS EU R/L DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N.A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR EDWIN HERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ - GERENTE DE INDERCAS
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

En Yopal, al nueve (9) dia del mes de Diciembre de 2024, se reunieron **DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA** representante legal de **INGARQ TORRES Y VENEGAS EU** en calidad de contratista de consultoria y EDWIN HERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ Gerente de Indercas en calidad de Supervisor, con el fin de terminar el Contrato No 312-2024 anteriormente citado.

A.TRABAJO EJECUTADO

El trabajo ejecutado se relaciona a continuación

A.1- CONSULTORIA

CLASE DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR
		No. FOLIOS	No. PLANOS	
DISEÑO ARQUITECTONICO PLANOS DE LOCALIZACIÓN, PLANTAS, ALZADOS O CORTES DE LA EDIFICACIÓN, FACHADAS, PLANTA DE CUBIERTA, CUADRO DE AREAS. PRESUPUESTO OBRA CANTIDADES DE OBRA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FICHA MGA	**VOLUMEN 1**	9	2	1
ESTUDIO DE SUELOS: TRES SONDEOS. CARACATERIZACIPON DEL SUELO, DETERMINACIÓN DE CARACTERÍSTICAS GEOMECÁNCIAS	**VOLUMEN 2**	68	0	1
DISEÑO **ESTRUCTURAL** DE UNA EDIFICACIÓN EN ESTRUCTURA METÁLICA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS TÉCNICOS DEL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR 10 PRESUPUESTO OBRA ESTRUCTURAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**VOLUMEN 3**	80	5	1
ESTUDIO PATOLOGIA ESTRUCTURAL: ENSAYOS DE LABORATORIO QUE SOPORTEN LA DETERMINACIÓN DE LA CONDICIÓN DEL CONCRETO ESTRUCTURAL EXISTE, ANALISIS COSTO - BENEFICIO DE USO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE- RECOMENDACIONES USO Y TRATAMIENTO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE PRESUPUETO OBRA PATOLOGÍA	**VOLUMEN 4**	30	0	1
DISEÑO ELÉCTRICO: DISEÑO DE CIRCUITOS CAPACIDAD DE CARGA Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ADECUADA, SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS Y SOBRECARGAS, SISTEMAS DE ILUMINACIÓN PROTECCIÓN DE LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS CONTRA DAÑOS MECÁNICOS PRESUPUESTO OBRA ELÉCTRICA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN	**VOLUMEN 5**	30	4	1

A.2- OBRA PUBLICA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
				SUBTOTAL	
				% AIU	
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS	
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Describa aspectos referentes a la calidad de los trabajos realizados

Nota Las obras y trabajos que presentan observaciones por parte de la interventoria estan relacionadas en en esta acta y se tendran en cuenta para la liquidación del contrato de obra de acuerdo con la cláusula No del contrato anteriormente citado

INDERCAS	SISTEMA DE GESTION MECI - CALIDAD	CÓDIGO:	AGCC15
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA:	20/09/2012
	ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO	VERSIÓN:	01

HOJA 3 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 0312 DE 2024
		9	12	2024	

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Gerente Instituto de Recreación y Deportes de Casanare INDERCAS)

ACTA No. 2 DE TERMINACION DE CONTRATO POR

B. TRABAJO FALTANTE

SI ☐ NO ☑

A continuacion se relaciona el trabajo faltante por ejecutar.

B.1- CONSULTORIA

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR

B.2- OBRA PUBLICA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
				SUBTOTAL	
				% AIU	
				VALOR TOTAL OBRA FALTANTE	

Los trabajos descritos son el soporte para que EL INDERCAS inicie las acciones legales tendientes al reconocimiento y pago de las multas previstas en la cláusula No. _____ del contrato.

(Indique el número de la cláusula del contrato que establece multas por incumplimiento del contratista)

La terminación de los trabajos, no releva al constratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantias de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Se hace la claridad que la fecha de terminación del contrato de consultoría corresponde para el día domingo OCHO (8) de diciembre 2024 (día no hábil), por tanto se suscribe al diguiente día hábil a la terminación del contrato. Por lo anterior se firma la presente acta los que en ella intervinieron el NUEVE (9) dia del mes de DICIEMBRE de 2024.

Firma

Nombre DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA

R/L INGARQ TORRES Y VENEGAS EU NIT 900466278-5

Contratista Consultoria

Firma

EDWIN HERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ

GERENTE DE INDERCAS

SUPERVISOR

Firma

Nombre ADRIANA CONSTANZA LARA NOVOA

Apoyo a la Supervision Profesional Contratado CPS 0204-2024 INDERCAS

Original Oficina Jurídica y copias para interventoria supervision y dependencias responsable