Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.	**REPUBLICA DE COLOMBIA** MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM.**	Servicio Justo y Oportuno

DEPENDENCIA: GRUPO DE INFORMATICA		
ACTA DE INICIO		
FECHA Y HORA	Diciembre 10 de 2024 9:00 a.m	**LUGAR:** Oficina Grupo de TI Caja de Retiro de las FF.MM.

ASISTENTES A LA REUNIÓN	**CARGO**
Coronel (R) Victor Augusto Patiño Peñuela	Coordinador Grupo de TI
Claudia Patricia Rosero Hoyos	PD. Grupo TI
Daniel Hernandez Jimenez	Gerente Comercial Datamotion SAS

AGENDA
1. Generación y verificación del acta de inicio de la Carta de Aceptación No. MC 036-2024 2. Firmar la presente Acta para dar inicio al Contrato.

DESARROLLO DE LA AGENDA	
1.	**OBJETO:** CONTRATAR LA RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, SOPORTE DE FÁBRICA Y EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE CANAL DE LOS COMPONENTES DE RED LAN/WLAN DE LA CAJA DE RETIRO DE LAS FF. MM. **VALOR: por CIENTO DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($112.500.000,00) Incluido IVA.** **PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución será de veinte (20) días calendario a partir del perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del respectivo contrato, sin superar el 26 de diciembre de 2024. La vigencia del presente contrato comprende el plazo de ejecución del mismo desde su perfeccionamiento y cuatro (4) meses más. **FECHA INICIACION:** diciembre 10 de 2024. **FECHA TERMINACION:** diciembre 26 de 2024 **GARANTIA CONTRACTUAL:** Dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la aceptación de la oferta en SECOP II, el contratista deberá constituir la garantía y cargar en SECOP II la garantía de cumplimiento a favor de LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES NIT 899.999.118-1, que cubra los siguientes aspectos:

AMPAROS	GARANTÍAS
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Debe ser equivalente al diez (10%) del valor del contrato, por un término igual al plazo del contrato y seis (06) meses más.
CALIDAD DEL SERVICIO	Debe ser equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, por un término igual al plazo de ejecución del contrato y seis (06) meses más.

Se reúnen de manera presencial en la oficina de TI quienes firman la presente acta, con el objeto de dejar constancia que en la fecha se da iniciación real y efectiva del objeto del contrato.

TAREAS (O COMPROMISOS)

No.	TAREA (COMPROMISO)	RESPONSABLE	FECHA LIMITE
1	Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones incluidas en el anexo técnico el cual hace parte integral del mismo.	DATAMOTION SAS	26/12/2025
2	Hacer entrega del plan de trabajo y cronograma detallado del proyecto para la aprobación del supervisor del contrato, durante los primeros tres (3) días siguientes al perfeccionamiento del contrato.	DATAMOTION SAS	13/12/2024
3	Cumplir con todas y cada una de las condiciones técnicas estipuladas en el anexo técnico.	DATAMOTION SAS	26/12/2025
4	El contratista tomará contacto directo con fábrica en caso de presentar daño de los componentes de red LAN/WLAN.	DATAMOTION SAS	26/12/2025
5	La asistencia técnica en sitio deberá incluir actividades como: La puesta en marcha de Releáse, Patches, Fixes, Bloqueos, etc, necesarios para corregir problemas y efectuar mejoras sobre los productos renovados.	DATAMOTION SAS	26/12/2025
6	El soporte técnico será por el mismo tiempo de la garantía de fábrica y licenciamiento del software y hardware de los componentes de red LAN/WLAN.	DATAMOTION SAS	26/12/2025
7	Garantizar durante la vigencia del contrato, el respaldo directo de fábrica los RMA en caso de presentar falla, con el fin de dar solución a problemas de fábrica.	DATAMOTION SAS	26/12/2025
8	Cumplir con la **transferencia de conocimiento a dos (2) funcionarios del grupo de TI** con el fin de que les permita la ejecución de las actividades básicas de operación, administración y monitoreo de los servicios de red LAN/WLAN con una duración de 10 horas, fuera de las instalaciones de CREMIL o de forma virtual.	DATAMOTION SAS	26/12/2025
9	Contar con el equipo técnico certificado y necesario para desarrollar las actividades definidas en los requerimientos técnicos	DATAMOTION SAS	26/12/2025

Agotado el orden del día, se dio por terminada la reunión a las 9:45 a.m.

POR CREMIL



Coronel (R) victor Augusto Patiño Peñuela
Coordinadora Grupo TI



PD. Claudia Patricia Rosero Hoyos
Grupo TI

POR DATAMOTION SAS



Daniel Hernandez Jimenez
Gerente Comercial Datamotion SAS