FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DESAJ NEIVA	**Fecha del informe:**	11/12/2024
Unidad responsable:	ASUNTOS LABORALES SST HEBERTH ARMANDO RUIZ PAVA	**Contrato No.** **Fecha de suscripción:**	12-SER029 DE 2024 17/10/2024
Supervisor (es):	COORDINADOR DE ASUNTOS LABORALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**Valor total:**	$ 20.704.691,00
Interventor :	N/A	**Plazo total:**	72 Días
Contratista:	RED GROUP CONSULTORIA INTEGRAL S.A.S	**Fecha de terminacion:**	31/12/2024
Nit:	901.555.390	**Lugar de ejecución:**	HUILA
Modalidad de Selección	MÍNIMA CUANTÍA	**Porcentaje avance:**	100,00
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EN EJECUCIÓN
Objeto de contratación:		Prestación de servicios	

"Contratar la prestación de los servicios para el desarrollo del programa de acompañamiento a los servidores judiciales incluidos dentro del Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) de desórdenes músculos esqueléticos (DME), mediante la ejecución de talleres que permitan identificar soluciones para el manejo de su condición de salud, en el Distrito Judicial de Neiva".

PLAZOS Y PRORROGAS

		Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Fecha de inicio:	17/10/2024					
Plazo inicial:	72 Días	Suspension				
Fecha vencimiento inicial:	31/12/2024	Reinicio				
Fecha terminación:	31/12/2024	Prorroga				

Adiciones de Valor

Número	Fecha	Valor

Valor Total Adiciones: $ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 20.704.691,00			**Valor Total:**	$ 20.704.691,00
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**	N/A	**Saldo por pagar:**	$ -

Forma de Pago:

Porcentaje		Valor	Descripción condiciones de pago
100,00	$	20.704.691,00	**Factura FERG - 39** por un valor de **$20.704.691,00 con fecha 11/12/2024**, Planilla de Aportes en Linea No. 9478295713 con fecha de pago 02/12/2024.Certificado de pago de seguridad social 06/12/2024 emitido por profesional en contaduría, no registra antecedentes disciplinarios, Informe de actividades realizadas No. 01.
TOTAL	**$**	**20.704.691,00**	

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividades Realizadas
31/12/2024	72	100,00	***Factura FERG - 39 por un valor de $20.704.691,00:** **SESIÓN 1: MANEJO DE ATENCIÓN Y REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA - JUEVES 21 de NOVIEMBRE, Jornada de 8am a 12m. (40 personas)** Temas abordados: • Dar valor a los procesos de afrontamiento. • Generar y potenciar mecanismos de afrontamiento al dolor. • Establecer la idea de que prestar atención a otros estímulos, disminuirá la intensidad con la que se percibe el dolor. • Plantear lo anterior como una herramienta para controlar cuánto dolor se percibe. • Favorecer la sensación de control sobre el problema. **SESIÓN 2: PREVENCIÓN DE RECAÍDAS - MARTES 26 de NOVIEMBRE, Jornada de 8am a 12m (40 personas)** Temas abordados: • Enseñar técnicas de relajación. Enfatizar en su importancia. • Prevenir recaidas. • Aportar una explicación alternativa al problema del dolor, en la que sea posible el cambio. • Impacto del estrés

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
	Cumplimiento de las obligaciones del contratista de acuerdo al contrato 12-SER029 DE 2024. de acuerdo a:
21/11/2024	***Factura FERG - 39 por un valor de $20.704.691,00:**
26/11/2024	SESIÓN 1: MANEJO DE ATENCIÓN Y REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA SESIÓN 2: PREVENCIÓN DE RECAÍDAS - MARTES 26 de NOVIEMBRE

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?		El contrato presenta retraso?		La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?	
SI [X]	NO [ ]	SI [ ]	NO [X]	SI [X]	NO [ ]

Resumen ejecución del contrato:

Cumplimiento de las obligaciones del contratista de acuerdo al contrato 12-SER029 DE 2024, de acuerdo a:
***Factura FERG - 39 por un valor de $20.704.691,00:**
SESIÓN 1: MANEJO DE ATENCIÓN Y REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA - 33 asistentes: A lo largo del taller, se demostró que desarrollar y potenciar mecanismos de afrontamiento al dolor es fundamental para mejorar la calidad de vida. Al reconocer y aplicar estas estrategias, los participantes se sintieron más capacitados para manejar su dolor de manera efectiva.
SESIÓN 2: PREVENCIÓN DE RECAÍDAS - MARTES 26 de NOVIEMBRE - 33 asistentes: Se enfatizó la relevancia de las técnicas de relajación como una herramienta esencial para prevenir recaídas. Estas técnicas no solo ayudan a reducir el estrés, sino que también contribuyen a un manejo
más efectivo del dolor.

Observaciones:

Al 11 de diciembre se presenta un cumplimiento del 100% del contrato con un valor ejecutado de **$20.704.691,00** y un saldo del contrato por ejecutar: **$0,00**

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial

FIRMA DEL SUPERVISOR