POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	**SOLICITUD DE OTROSÍ MODIFICATORIO (ADICIÓN, PRÓRROGA, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN)**	CODIGO: FLG41 VERSIÓN: 04

Fecha de elaboración	05/12/2024

Adición		Terminación	
Prórroga	**X**	Suspensión	
Modificación		Cesión	

No. Contrato	950098-2024	Fecha Inicio	29 noviembre 2024	Fecha Terminación	15 diciembre 2024
Dependencia Solicitante			Dirección de Investigacion y Posgrados		
Nombre del Supervisor del Contrato			Stiven Villada Gil		
Cédula del Supervisor del Contrato			8.104.092		
Nombre del Contratista (natural o jurídico)			Green S&S EDGE SAS		
Cédula y/o NIT del Contratista			9011962339		

1. Justificación de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer CON EL OTROSÍ:

La prórroga solicitada iniciaría desde el 16 de diciembre de 2024 hasta el 31 de enero 2025, se justifica debido a la naturaleza particular del proceso de adquisición. Este equipo, clasificado como Configure-to-Order (CTO), requiere fabricación y ensamblaje personalizados, lo que implica que su producción solo puede iniciarse una vez formalizado el contrato acta de inicio que se firmó el día 29 de noviembre de 2024.

Al tratarse de un producto importado, su entrega está sujeta a trámites logísticos y aduaneros que, especialmente en esta temporada decembrina aumentan los tiempos de entrega. A pesar de los esfuerzos realizados para gestionar el proceso de manera eficiente, estas circunstancias externas y fuera de nuestro control configuran un evento de fuerza mayor que respalda la necesidad de formalizar la extensión del plazo de entrega mediante el otrosí, plazo solicitado hasta el 31 de enero de 2024.

Esta solicitud se respalda en documentos anexo en el cual el proveedor solicita prorroga en el tiempo de entrega del equipo:

(…)"Que una vez legalizado el contrato se pone la orden al Fabricante ya que este equipo es un CTO un equipo a la medida y no se encuentra disponible para entrega inmediata.

Por este motivo solicitamos amablemente a al entidad ampliar el plazo de la entrega del equipo hasta el 31 de Enero del 2025
Que, de recibir los equipos tecnológicos antes de la fecha indicada anteriormente, se procederá con la entrega.

Aclaramos que esta es una situación que, si bien nos compete, también se sale de nuestro control y alcance, enmarcándolo con un evento de fuerza mayor (…)¨

2. Objeto del contrato:

Compra de una Workstation de alto rendimiento para proyecto de investigación "Modelado de cadenas de ADN a escala mesoscópica usando redes neuronales avanzadas para aplicaciones biomédicas y nanotecnológicas"

3. Para adquisición de bienes defina:

Se conservan las condiciones establecidas en el contrato principal

4. Obligaciones y/o actividades del contratista:

Se conservan las condiciones establecidas en el contrato principal

5. Lugar de ejecución del contrato:

Se conservan las condiciones establecidas en el contrato principal

6. Valor del Contrato incluido IVA:

Se conservan las condiciones establecidas en el contrato principal o se especifica la modificación que se llevara a cabo.

Valor Contrato Principal	$27.288.990

Adición No.	***No. CDP***	***Fecha de CDP***	***Valor de CDP en letras***	***Valor de CDP en $ COP***

Valor total del contrato	Veintisiete millones doscientos ochenta y ocho mil novecientos noventa esos con IVA incluido	$27.288.990

"Se deben relacionar las adiciones que ha tenido el contrato"

7. Plazo de Ejecución:

El contrato inició el 29 de noviembre de 2024 con un plazo hasta el 15 de diciembre de 2024, el plazo solicitado es desde el 16 de diciembre de 2024 hasta el 31 de enero de 2025, por un total de 46 días.

Plazo del Contrato Principal	*30 días*

Prórroga No.	***Plazo en días***	***Fecha inicial***	***Fecha Final***
1	*46 dias*	16 de diciembre de 2024	31 enero de 2025

La ejecución del contrato respecto de las actividades es un 90% por cual es necesario la prórroga.

8. Forma de Pago:

Se conservan las condiciones establecidas en el contrato principal

9. Garantías

Se conservan las condiciones establecidas en el contrato principal

Stiven Villada Gil

Stiven Villada Gil
Supervisor y/o Interventor del Contrato

Josefa Katherine Manjarrés Pinzón.
Ordenador del Gasto

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	**SOLICITUD DE OTROSÍ MODIFICATORIO (ADICIÓN, PRÓRROGA, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN)**	CODIGO: FLG41 VERSIÓN: 04

PRIMER COMITÉ	
Comité Interno de Contratación	CIC VICERRECTORIA DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
Número de acta	41
Fecha de recomendación	11/12/2024
Firma del Secretario Técnico del Comité Interno de Contratación	Laura Arango.

COMITÉ DE ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO (COS) - en caso de ser necesario	
Número de acta	
Fecha de recomendación	
Firma del Secretario Técnico del Comité de Orientación y Seguimiento	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	Stiven Villada Gil	Stiven Villada Gil	05-12-2024
Reviso	Laura Valero Alvarez		05-12-2024
	Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma		