INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

CONTRATO No. 156-SG-2024

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, Y JURÍDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO PARA LA RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA CUBIERTA Y SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE SUPLENCIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES"

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 1

CONCEPTO	%	Total en pesos	ACTAS PARCIALES							
			ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA 1 25/10/2024-24/11/2024		ACUMULADO ACTA No. 1		SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	
			Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor
Un noventa por ciento (95%) del valor total de la INTERVENTORÍA será pagado como un costo mensual resultante de las dedicaciones del personal que laboro durante el periodo.	95%	$ 94.545.106,47		$ -		$ 23.636.276,62		$ 23.636.276,62		$ 70.908.829,85
El diez por ciento (5%) restante será pagado una vez finalicen los contratos y se tenga acta de liquidación de los contratos (contrato de obra e interventoría) elaboradas por el interventor debidamente firmados.	5%	$ 4.976.058,24		$ -		$ -		$ -		$ 4.976.058,24
SUBTOTAL		**$ 99.521.164,71**		**$ -**		**$ 23.636.276,62**		**$ 23.636.276,62**		**$ 75.884.888,09**
IVA DEL 19%	19%	**$ 18.909.021,29**		**$ -**		**$ 4.490.892,56**		**$ 4.490.892,56**		**$ 14.418.128,74**
VALOR TOTAL CON IVA		**$ 118.430.186,00**		**$ -**		**$ 28.127.169,18**		**$ 28.127.169,18**		**$ 90.303.016,83**

ARQ. LILIANA QUIROGA SEPULVEDA
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
EQUILÁTERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S

AR. JUAN CARLOS JAIMES ACERO
REPRESENTANTE LEGAL
EQUILÁTERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S