FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			13/12/24
INFORME DE SUPERVISIÓN N°:	2	SEGUIMIENTO	
		FINAL	X
PERIODO DESDE EL	21/11/24	HASTA EL	27/12/24

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO				
CONTRATO (X) **CONVENIO ( )**	NÚMERO:		C-SL-SPD-002-2024	
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		08/11/24	
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA DE SAN VICENTE PARA LA EJECUCIÓN DE 42 PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL A TRAVÉS DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CONVOCATORIA 2024				
ORGANISMO CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER – SECRETARÍA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO			
CONTRATISTA	**NOMBRE**	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE (ASOCOMUNAL)		
	NIT o CÉDULA	800.206.948-4		
SUPERVISOR (X) **INTERVENTOR ( )**	**NOMBRE**	Diana Leonor Loaiza Vásquez		
	CÉDULA	1.152.186.945		
FECHA DE INICIO	08/11/24	**FECHA DE TERMINACIÓN**	27/12/24	
FECHA DE TERMINACION LUEGO DE PRÓRROGA O ADICIÓN EN TIEMPO			N/A	

VALOR	**INICIAL**	$ 171.795.663					
	VALOR TOTAL	$ 171.795.663					
PLAZO	**INICIAL**	UN (1) MES Y VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO					
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	**CDP N°**	00980	17/10/24	**CRP Nº**	01113	01/11/24	

2. GARANTIAS SOLICITADAS

PÓLIZA INICIAL			
NÚMERO (S)	510-47-994000025547 510-74-994000006134	ASEGURADORA:	Aseguradora Solidaria de Colombia
F EXPEDICIÓN	15/11/2024	F APROBACIÓN	20/11/2024
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
CUMPLIMIENTO	08/11/2024	27/04/2025	
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	08/11/2024	27/12/2027	

ESTABILIDAD DE LA OBRA	VIGENCIA DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN	
PAGO ANTICIPADO	08/11/2024	27/04/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	08/11/2024	27/12/2024

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	EVIDENCIA	ACUMULADO (Si aplica)
I. Mantener los requisitos de existencia y personería jurídica durante el plazo de duración del convenio solidario, por lo que, los OAC no podrán disolverse, cancelarse o liquidarse en este periodo.	Resolución N° 0090 de 06/10/1975	Soportado en el convenio	
II. Cumplir con las condiciones establecidas en los Estudios previos y demás anexos que hacen parte integral del presente Convenio.	Cumple	N/A	
III. Presentar en el momento de la firma del acta de inicio los soportes que demuestren la vinculación de personal que hagan parte de la comunidad a intervenir, el cual debe contar con la aprobación del supervisor y/o interventor.	N/A	N/A	
IV. Realizar los aportes en dinero o en especie que estén a su cargo.	Cumple	Soportados en el convenio	
V. Apropiar los recursos para la destinación prevista en el presente convenio.	Cumple	Soportado en el convenio	
VI. Desarrollar el objeto del Convenio en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Estudios y Documentos soporte de la contratación	N/A	N/A	
VII. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los Estudios y Documentos soporte de la contratación.	N/A	N/A	
VIII. Dar a conocer a la Entidad Estatal cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Convenio o sobre sus obligaciones.	N/A	N/A	
IX. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la Entidad Estatal competente.	N/A	N/A	
X. Contratar la mano de obra calificada y no calificada, así como cualquier otro servicio que se	N/A	N/A	

requiera para la ejecución del convenio con los habitantes de la comunidad beneficiada. Entendida esta como los habitantes del barrio o vereda a la que pertenece el OAC, acreditando a través de soportes documentales dicha circunstancia ante el Interventor y/o Supervisor de la Entidad Estatal. Lo anterior en cumplimiento del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021. Excepcionalmente, los organismos que acrediten la imposibilidad de dar cumplimiento a esta obligación, en los casos que exista insuficiencia o inexistencia de parte o un porcentaje de la totalidad del personal, podrán contratar con personas que no cumplan estas condiciones, previa autorización de la [Entidad Estatal]. La imposibilidad del cumplimiento de la obligación establecida deberá justificarse y soportarse por parte del representante legal y aprobado por el supervisor y/o interventor.			
XI. Reportar al Interventor y/o Supervisor de la Entidad Estatal el personal vinculado al inicio del convenio, o los cambios en el personal vinculado para la ejecución del mismo, remitiendo los soportes que lo acrediten.	N/A	N/A	
XII. Si durante la ejecución del convenio, se presenta renuncia con ocasión a un hecho generado por caso fortuito o fuerza mayor, y no sea posible vincular a nuevo personal de la comunidad que cuente con las mismas características, se podrá remplazar parte o un porcentaje con personas que no hagan parte de la comunidad. En ningún caso podrá ser la totalidad del personal. Lo anterior deberá estar debidamente justificado, soportado y avalado por el supervisor y/o interventor.	N/A	N/A	
XIII. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de intención. Durante la ejecución del Convenio, deberán observarse las leyes y reglamentos relativos a la materia.	N/A	N/A	
XIV. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el convenio.	N/A	N/A	
XV. Comunicarle a la Entidad Estatal las circunstancias de cualquier tipo o índole que puedan afectar la ejecución del Convenio.	N/A	N/A	

XVI. Durante la ejecución del convenio deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	N/A	N/A	
XVII. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.	N/A	N/A	
XVIII. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, asociados o integrantes de la OAC.	N/A	N/A	
XIX. Presentar un informe detallado de manera semanal y mensual, respecto de las labores realizadas hasta ese momento, incluyendo aspectos financieros, técnicos y administrativos, así como otros que solicite por cualquier medio escrito físico o digital avalados por el Interventor y/o el Supervisor del Convenio cuando la Entidad Estatal lo requiera.	N/A	N/A	
XX. Atender los requerimientos, solicitudes y comentarios del Interventor y/o del supervisor del convenio, y asistir a las reuniones y visitas o recorridos a los que aquellos convoquen conjunta o separadamente	N/A	N/A	
XXI. Llevar la contabilidad en libro separado o rubro especial y el seguimiento detallado de la ejecución del convenio, y permitir su revisión y observación por parte del Interventor y/o Supervisor de la Entidad Estatal.	N/A	N/A	
XXII. Recibir el apoyo técnico, administrativo y contable, y aplicarlo en la ejecución del objeto y el alcance del Convenio de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021.	N/A	N/A	
XXIII. Contar con las respectivas autorizaciones, permisos o licencias necesarias para la realización de las intervenciones a realizar objeto del presente convenio.	Cumple Se cuenta con los certificados de la jefatura de	N/A	

	Ordenamiento Territorial		
XXIV. Realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todo prestador de un bien o servicio, o tercero vinculado a la ejecución del convenio, no se encuentre relacionado o provenga, de actividades ilícitas; particularmente, de lavado de activos o financiación del terrorismo.	N/A	N/A	
XXV. Contar con un profesional en ingeniería, considerando que el artículo 18 de la Ley 842 de 2003, exige que «Todo trabajo relacionado con el ejercicio de la Ingeniería, deberá ser dirigido por un ingeniero inscrito en el registro profesional de ingeniería y con tarjeta de matrícula profesional». Para efectos de determinar esta obligación, la Entidad Estatal deberá establecer si el presente convenio solidario implica el ejercicio de la ingeniería (en los términos definidos en el artículo 2 de la Ley 842 de 2003 o la norma que la modifique, sustituya o adiciones).	Cumple	Se anexa contrato y documentos	
XXVI. Abstenerse de realizar cambios en la aprobación dual de la cuenta en la que se manejen los recursos del convenio.	Cumple	N/A	

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME	100%

DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR
En este primer informe no se evidencia acumulado debió a que se hará giro inicial del 50% posterior a la firma del convenio y el recurso restante tras actas de ejecución. Autorizar el GIRO N° 02 del C-SL-SPD-002-2024, por valor de $ 85.897.831

3. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	**$ 171.795.663**
ADICIONES	**$ 0**
A. TOTAL PAGADO A LA FECHA	$85.897.831
B. Valor Pago AUTORIZADO en éste INFORME	$85.897.831
TOTAL PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)	**$**171.795.663
SALDO POR PAGAR	$0

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según

el caso. Si es persona jurídica), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4. ANEXOS

ANEXOS:
Evidencias, registros fotográficos, registros de atención, actas (siempre).
Soporte de pago a la seguridad social (siempre).
Factura legal o formato equivalente (siempre).
Paz y salvo municipal (siempre).
Registro Único Tributario - Rut (primer pago)
Certificación bancaria vigente (primer pago)
Los demás que se generen.

Para constancia, se firma en la fecha 27 de diciembre de 2024 en el Municipio de San Vicente Ferrer.

DIANA LEONOR LOAIZA VÁSQUEZ
Supervisora

BLANCA NELLY ARBELÁEZ TOBÓN
Contratista

INFORME INVERSIÓN PRESUPUESTO PARICIPATIVO 60% 2024

“POLITICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO”

“CONVENIO SOLIDARIO CD-C-SL-SPD-002-2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA DE SAN VICENTE”

ELABORADO POR:

JHENNY VIVIANA SANTA PULIDO
INGENIERA CIVIL
SUPERVISORA ASOCUMUNAL

Vobo
SANTIAGO SUAREZ ARBELAEZ
JEFE INFRAESTRUCTURA FISICA

Vobo
BLANCA NELLY ARBELAEZ TOBON
PRESIDENTA ASOCOMUNAL SAN VICENTE

12 DE DICIEMBRE 2024

SAN VICENTE FERRER
Antioquia

1. CONVENIO MUNICIPIO – ASOCOMUNAL

El pasado 01 de noviembre de 2024 se celebró el **CONVENIO SOLIDARIO CD-C-SL-SPD-002-2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA DE SAN VICENTE** con acta de inicio 08 de noviembre de 2024 y un plazo de ejecución de UN MES Y VEINTE DIAS.

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA DE SAN VICENTE, PARA LA EJECUCIÓN DE 42 PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL A TRAVÉS DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CONVOCATORIA 2024"

ACTA DE INICIO: 08 DE NOVIEMBRE DE 2024

VALOR DEL CONVENIO: CIENTO SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($171.795.663)

APORTE MUNICIPIO: $171.795.663
APORTES JAC: $20.455.281

2. RESUMEN FINANCIERO POR JUNTA DE ACCION COMUNAL

JAC	DESCRIPCIO DE LA PROPUESTA	APORTE DE MUNICIPIO	VALOR APORTES D JAC	VALOR DE LA PROPUESTA
JAC Central Urbana	Dotación de sillas y com de chalecos	$ 5.519.468	$ 352.982	$ 5.872.450
JAC Corregimiento S José	Adecuación del centro d salud	$ 4.484.568	$ 1.748.432	$ 6.233.000
JAC Urbanización Alt de San Ferrer y Los Remansos	mantenimiento de parqu infantil y dotación de sill para la JAC	$ 3.564.657	$ 153.743	$ 3.718.400
JAC Vereda Alto de Compañía	Dotación para el proyec cuida -arte	$ 6.784.346	$ 1.000.000	$ 7.784.346
JAC Vereda Cantor	Dotación sillas, element de cocina	$ 3.615.000	$ 140.000	$ 3.755.000
JAC Vereda Chaparr	Dotación computador guadaña	$ 4.254.590	$ 487.909	$ 4.742.499
JAC Vereda Corriente	Iluminación de la cancha futbol	$ 4.484.568	$ 0	$ 4.484.568
JAC Vereda El Águil	Mantenimiento sede comunal	$ 3.219.690	$ 154.814	$ 3.374.504
JAC Vereda El Calva	Adecuación cocina comu - puerta y ventana	$ 1.954.812	$ 0	$ 1.954.812

JAC Vereda El Cane	Cerco en madera inmunizada a la escuel	$ 1.724.834	$ 310.171	$ 2.035.005
JAC Vereda El Carme	Dotación de sillas para JAC y luminarias para l placa deportiva	$ 4.369.579	$ 421	$ 4.370.000
JAC Vereda El Cora	Ampliación de cocina comunal	$ 2.414.767	$ 405	$ 2.415.172
JAC Vereda El Guaci	Dotación de cocina comu	$ 3.524.612	$ 79.488	$ 3.604.100
JAC Vereda El Perpet Socorro	Complemento de proyec iluminando un futuro seg	$ 1.684.790	$ 503.446	$ 2.188.236
JAC Vereda El Porve	Adecuación - cocina comunal	$ 2.989.712	$ 77.438	$ 3.067.150
JAC Vereda El Potre	Adecuación de bodega J	$ 2.184.790	$ 458.760	$ 2.643.550
JAC Vereda Guama	Instalación de pisos para escuela	$ 4.024.612	$ 66.525	$ 4.091.137
JAC Vereda Guamit	Adecuación de techo	$ 3.323.179	$ 346.821	$ 3.670.000
JAC Vereda La Caba	Dotación de elementos J	$ 1.839.823	$ 37.777	$ 1.877.600
JAC Vereda La Compañía	Iluminación	$ 3.794.634	$ 0	$ 3.794.634
JAC Vereda La Compañía San Anton	Instalación de cámaras	$ 4.024.612	$ 147.976	$ 4.172.588
JAC Vereda La Ene	Avance construcción cas comunal	$ 4.024.612	$ 1.255.388	$ 5.280.000
JAC Vereda La Flores	Dotación de elementos p actividades	$ 3.679.645	$ 43.555	$ 3.723.200
JAC Vereda La Hond	Adecuaciones sanitarita	$ 3.564.657	$ 34.331	$ 3.598.988
JAC Vereda La Magdalena	Adecuación del salón comunal	$ 2.989.712	$ 2.050.278	$ 5.039.990
JAC Vereda La Peñ	Cerco en malla	$ 4.020.191	$ 1.130.000	$ 5.150.191
JAC Vereda La Porqu	Mejoramiento alumbrad publico	$ 2.299.778	$ 700.222	$ 3.000.000
JAC Vereda La Trave	Dotación para la JAC - si	$ 2.414.767	$ 25.233	$ 2.440.000
JAC Vereda Las Cruc	Construcción de cuarto para la JAC	$ 3.104.701	$ 165.725	$ 3.270.426
JAC Vereda Las Fría	Dotación de cocina esco	$ 2.299.778	$ 15.281	$ 2.315.059
JAC Vereda Las Hoja	Dotación tecnológica y tecnológica para la JA	$ 2.874.723	$ 886.697	$ 3.761.420
JAC Vereda Montegrande	Dotación tecnológica y mobiliario	$ 3.104.701	$ 385.549	$ 3.490.250
JAC Vereda Ovejas	Dotación de computad portátil y sillas	$ 4.024.612	$ 25.682	$ 4.050.294
JAC Vereda Peñolcit	Dotación para la JAC	$ 2.834.679	$ 143.321	$ 2.978.000
JAC Vereda Piedra Gorda	Dotación deportiva y comunitaria	$ 2.259.734	$ 234.266	$ 2.494.000
JAC Vereda Potrerit	Adecuaciones caseta comunal	$ 4.024.612	$ 585.500	$ 4.610.112
JAC Vereda San Cristóbal	Pintura de enmallado	$ 1.724.834	$ 2.012.935	$ 3.737.769

JAC Vereda San Igna	Dotación de equipos tecnológicos	$ 4.024.612	$ 146.523	$ 4.171.135
JAC Vereda San Nico	Compra de guadañas	$ 3.334.679	$ 5.321	$ 3.340.000
JAC Vereda Santa Ar	Placa huella	$ 3.525.612	$ 1.741.003	$ 5.266.615
JAC Vereda Santa Isa	Reparación caño agua lluvias de la escuela	$ 1.724.834	$ 470.286	$ 2.195.120
JAC Vereda Santa R	Dotación elementos tecnológicos oficina de JAC	$ 4.254.590	$ 228.075	$ 4.482.665

APORTE MUNICIPIO	APOYO PROPUESTAS	$ 139.895.940	**$ 171.795.663**
	PROFESIONALES	$ 31.899.723	
APORTE JAC		$ 18.352.279	**$ 18.352.279**

3. BALANCE FIANACIERO DE EJECUCION

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION	
VALOR APORTE MUNICIPIO	$ 171.795.663
VALOR APORTE JAC	$ 18.352.279
VALOR TOTAL CONVENIO	$ 190.147.942
VALOR EJECUTADO	$ 190.147.942
VALOR ANTICIPO	$ 85.897.832
VALOR POR DESEMBOLSAR	**$ 85.897.832**

4. EJECUCION DE OBRAS POR JUNTA DE ACCION COMUNAL

4.1 JUNTA DE ACCION COMUNAL EL CARMELO

4.1.1 OBJETO: Dotación de sillas para la JAC y luminarias para la placa deportiva

4.1.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACTIVIDADES A EJECUTADAS

DESCRIPCION	UNIDAD D MEDIDA	CANTIDAI	VALOR UNITARI	VALOR TOT
Sillas plásticas sin brazos	UND	55	$ 37.000	$ 2.035.00
Luminarias LED 300w solar table	UND	5	$ 364.00	$ 1.820.00

Instalación de luminarias	UND	5	$ 50.000	$ 250.000
Trasporte	GLOBAL	1	$ 160.000	$ 160.000
Mano de obra no calificada	JORNAL	2	$ 52.500	$ 105.000
TOTAL				$ 4.370.000

4.1.3 APORTES:

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 4.369.579
JAC	$ 421
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 4.370.000**

4.1.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	$ 4.370.000
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 2.184.939,5
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 421
RESTANTE POR COBRAR	**$ 2.184.939,5**

4.1.5 EJECUCION DE OBRA

SILLAS PLÁSTICAS SIN BRAZOS

Las sillas se encuentran en el salón comunal, se verifico la cantidad y el estado del suministro.





JHENNY VIVIANA
SANTA PULIDO
INGENIERA CIVIL
MP: 05202154389 ANT
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
EMAIL: JHENNYSANTA@HOTMAIL.COM
CEL: 310 411 63 76

LUMINARIAS LED 300W SOLAR TABLETA

Se instalaron 5 luminarias en postes existentes en la cancha de la institución educativa, funcionan perfectamente y su ubicación y direccionamiento permiten gran luminosidad para la cancha.











LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



4.1.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal El Carmelo cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

4.2 JUNTA DE ACCION COMUNAL PIEDRA GORDA

4.2.1 OBJETO: DOTACIÓN DEPORTIVA Y COMUNITARIA

4.2.2 ACTIVIDADES A EJECUTADAS

DESCRIPCION	UNIDAD D MEDIDA	CANTIDAI	VALOR UNITAR	VALOR TOT
Rollo malla eslabonada de 1,8 mt x 10,0 mt	ROLLO	3	$ 368.000	$ 1.104.000
Mano de obra calificada para soldadura	JORNAL	2	$ 120.000	$ 240.000
Archivador metálico de 3 gavetas, correderas en lamina pintura electroestatica, alto 10 cm ancho 47 cm fondo de 60	UNIDAD	1	$ 1.150.000	$ 1.150.000
TOTAL				$ 2.494.000

4.2.3. APORTES:

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 2.259.734
JAC	$ 234.266
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$2.494.000**

4.2.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	$2.494.000
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$1.129.867
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 234.266
RESTANTE POR COBRAR	**$1.129.867**

4.2.5 AVANCE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

ARCHIVADOR METÁLICO DE 3 GAVETAS, CORREDERAS EN LAMINA, PINTURA ELECTROESTATICA, ALTO 103 CM ANCHO 47 CM FONDO DE 60CM

El archivador se encuentra en el salón comunal, se verifico el estado del suministro.



ROLLO MALLA ESLABONADA DE 1,80 MT X 10,0 MT

Se verifico el estado de la malla, quedando muy templada, muy bien soldada.








LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



4.2.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal Piedra Gorda cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

4.3 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SANTA ISABEL

4.3.1 OBJETO: REPARACIÓN CAÑO AGUAS LLUVIAS DE LA ESCUELA

4.3.2 ACTIVIDADES A EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Cemento	Bulto	18	$ 41.400	$ 745.200
Arena	Galones	144	$ 3.680	$ 529.920
Mano de obra calificada (oficial)	Jornales	4	$ 161.000	$ 644.000
Mano de obra no calificada (ayudar	Jornales	4	$ 69.000	$ 276.000
TOTAL				**$ 2.195.12**

4.3.3 APORTES:

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 1.724.834
JAC	$ 470.286
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$2.195.120**

4.3.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	$2.195.120
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 862.417
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 470.286
RESTANTE POR COBRAR	**$ 862.417**

4.3.5 AVANCE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

DEMOLICIÓN DE CAÑUELA EXISTENTE






FORMALETEADA PARA VACEO DE CAÑUELA






CAÑO AGUAS LLUVIAS





JHENNY VIVIANA
SANTA PULIDO
INGENIERA CIVIL
MP: 05202154389 ANT
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
EMAIL: JHENNYSANTA@HOTMAIL.COM
CEL: 310 411 63 76

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



4.3.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal Santa Isabel cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

4.4 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SANTA ANA

4.4.1 OBJETO: MEJORES OPORTUNIDADES DE MOVILIDAD VIAL PARA EL CAMPO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA

4.4.2 ACTIVIDADES A EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOT
Conformación de la calzada existente con motoniveladora, incluye nivelación compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución la actividad	MTS2	24	$ 1.011	$ 24.273
Concreto clase D (21 MPa), para huellas, vigas de fundación y cunetas	M3	2,16	$ 1.071.23	$ 2.313.87

Concreto clase H (ciclópeo con concreto clase D – 21 MPa y piedra 2ª a 4") 50% CONCRETO – 50% - PIEDRA	M3	1,98	$ 437.175	$ 865.606
Suministro, transporte y colocación d Acero de refuerzo fy=420Mpa (grado 60)	KG	185	$ 11.151	$ 5.266.61
TOTAL				**$ 5.266.61**

4.4.3 APORTES:

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 3.525.612
JAC	$ 1.741.003
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$5.266.615**

4.4.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	$5.266.615
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 1.762.806
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 1.741.003
RESTANTE POR COBRAR	$ 1.762.806

4.4.5 AVANCE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

FIGURACIÓN DE HIERRO Y ACOPIO DE MATERIALES PARA INICIO DE OBRA.





VACIADO DE RIELES Y MARCACION EN DIAGONAL PARA MEJOR ADERENCIA DE LAS LLANTAS







JHENNY VIVIANA
SANTA PULIDO
INGENIERA CIVIL
MP: 05202154389 ANT
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
EMAIL: JHENNYSANTA@HOTMAIL.COM
CEL: 310 411 63 76

VACIADO DE CENTROS, SOBRE ANCHOS Y CUNETAS





OBRA TERMINADA Y VIA CERRADA PARA EVITAR EL PASO VEHICULAR.











VERIFICACION DE MEDIDAS PRESENTADAS EN EL PROYECTO





LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



4.4.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal Santa Ana cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

4.5 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN JOSE

4.5.1 OBJETO: ADECUACIÓN DEL CENTRO DE SALUD

4.5.2 ACTIVIDADES A EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAI	VALOR UNITARIC	VALOR TOT
Tejas	UND	500	$ 3.000	$ 1.500.00
Mano de obra para reparación de techo	M2	90	$ 25.000	$ 2.250.00
Termofil	M2	3	$ 130.000	$290.00
Tablilla	M2	5	$ 150.000	$ 750.000
Poste	UND	2	$ 195.500	$ 391.000
Pintura inmunizante para madera (impra)	GALON	3	$ 235.	$ 705.
Suministro instalación de interrupt toma corriente	UND	10	$ 23.000	$ 230.000

Transporte	Global	1	$ 100.000	$ 100.000
TOTAL				**$ 6.233.00**

4.5.3 APORTES:

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 4.484.568
JAC	$ 1.748.432
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$6.233.000**

4.5.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	$ 6.233.000
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 2.242.284
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 1.748.432
RESTANTE POR COBRAR	$ 2.242.284

4.5.5 AVANCE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

INSTALACIÓN DE TABLILLA








INSTALACIÓN DE MANTO








INSTALACIÓN DE TEJAS






INSTALACIÓN DE POSTES EN MADERA





PINTURA INMUNIZANTE PARA MADERA (IMPRA)







SUMINISTRO INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR Y TOMA CORRIENTE







LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



4.5.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal San José cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

4.6 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA PEÑA

4.6.1 OBJETO: CERCO EN MALLA

4.6.2 ACTIVIDADES A EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOT
Mano de obra calificada	Jornal	8	$ 130.	$ 1.196.
Mano de obra no calificada	Jornal	9	$ 70.	$ 630.
Bloque de 15x20x40	Unidad	75	$ 3.	$ 293.
Tubería galvanizada de 1.9" calibre 14	Unidad	3	$ 60.	$ 207.
Cemento	Bulto	10	$ 34.	$ 391.
Triturado	Metro 3	2	$ 168.	$ 386.
Varilla de 1/4 para viga de fundación (6m)	Unidad	15	$ 7.	$ 134.
Rollo de malla eslabonada calibre10, ojo de 5 (10 metros)	Rollo	1	$ 280.	$ 322.
Varilla de 1/2 para estribos (6m)	Unidad	9	$ 26.	$ 274.
Alambre de Amarre	Kilo	6	$ 6.	$ 44.
Alambre de púa (50)	Rollo	1	$ 104.	$ 119.
Arena de Concreto	Metro 3	2	$ 185.	$ 425.
Transporte de Materia	Acarreo (viaje	1	$ 200.	$ 230.
Imprevistos	Pesos	1	$ 400.	$ 400.
TOTAL				**$ 5.054.**

4.6.3 APORTES:

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 4.024.425
JAC	$ 1.030.000
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 5.054.425**

4.6.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	$ 5.054.425
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 2.012.212,5
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 1.030.000
RESTANTE POR COBRAR	**$ 2.012.212,5**

4.6.5 AVANCE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

ARMADO DE ACERO Y VACIADO DE VIGAS DE FUNDACIÓN




MAMPOSTERÍA, VACEO DE COLUMNAS




INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA Y MALLA ESLABONADA





LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



4.6.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal La Peña cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

4.7 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA COMPAÑIA

4.7.1 OBJETO: ILUMINACIÓN

4.7.2 ACTIVIDADES A EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDI	CANTIDAI	UNIDAD D MEDIDA	VALOR UNITARIC	VALOR TOT
Luminaria led solar 120wA7pul	UND	8	UND	$ 236.764	$ 1.894.11
Alfarda 12cm *5mts	UND	8	UND	$ 153.640	$ 1.229.12
Instalación incluye: excavación instalación de (alfardas y 8 luminarias	UND	8	UND	$ 57.500	$ 460.000
Transporte	UND	1	UND	$ 211.402	$ 211.402
TOTAL					**$ 3.794.63**

4.7.3 APORTES:

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 3.794.634
JAC	$ 0
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 3.794.634**

4.7.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	$ 3.794.634
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 1.897.317
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 0
RESTANTE POR COBRAR	**$ 1.897.317**

4.7.5 AVANCE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Se instalaron 8 postes y 8 luminarias en la carretera que lleva a la institución educativa, funcionan perfectamente y su ubicación y direccionamiento permiten gran luminosidad para la carretera.

INSTALACIÓN DE POSTES





INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED SOLAR 120WA7PUB











LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO





4.7.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal La Compañía cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

4.8 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CALVARIO

4.8.1 OBJETO: ADECUACIÓN COCINA COMUNAL - PUERTA Y VENTANA

4.8.2 ACTIVIDADES A EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAI	VALOR UNITARIC	VALOR TOT
Suministro e instalación de puerta	UND	1	$ 650.000	$ 650.000
Suministro e instalación de ventana- cortina en cocina	UND	1	$ 650.000	$ 650.000
Suministro e instalación de chimenea	UND	1	$ 400.000	$ 400.000
Compra de cilindro de gas d 40lbs lleno	UND	1	$ 200.000	$ 200.000
Compra de manguera y regulador de gas	UND	1	$ 54.812	$ 54.812
TOTAL				**$ 1.954.81**

4.8.3 APORTES:

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$1.954.812
JAC	$ 0
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$1.954.812**

4.8.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	$1.954.812
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 977.406
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 0
RESTANTE POR COBRAR	**$ 977.406**

4.8.5 AVANCE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA





SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA- CORTINA EN COCINA





SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHIMENEA





CILINDRO DE GAS DE 40LBS LLENO, MANGUERA Y REGULADOR DE GAS



LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



4.8.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal El Calvario cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

4.9 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORRIENTES

4.9.1 OBJETO: ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL

4.9.2 ACTIVIDADES A EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Suministro e instalación de Luminarias dólares 30W autonomía 10-12 H con sus respectivos brazos de 1Mt	UND	4	$ 1.121.14	$ 4.484.56
TOTAL				**$ 4.484.56**

4.9.3 APORTES:

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 4.484.568
JAC	$ 0
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 4.484.568**

4.9.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	$ 4.484.568
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 2.242284
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 0
RESTANTE POR COBRAR	**$ 2.242.284**

4.9.5 AVANCE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Se instalaron 4 luminarias en postes existentes en la cancha, funcionan perfectamente y su ubicación y direccionamiento permiten gran luminosidad para la cancha.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DÓLARES 30W AUTONOMÍA 10-12 H CON SUS RESPECTIVOS BRAZOS DE 1MT









LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



4.9.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal Corrientes cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

4.10 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTOS DE SAN FERRER

4.10.1 OBJETO: MANTENIMIENTO DE PARQUE INFANTIL Y DOTACIÓN DE SILLAS PARA LA JAC

4.10.2 ACTIVIDADES A EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Silla plástica sin descansabrazos	UND	50	$ 53.000	$ 2.650.000
Transporte	Global	1	$ 100.000	$ 100.000
Pintura a base de aceite	Cuarto	8	$ 44.500	$ 356.000
Insumo (disolventes, brochas, lija, estopa, etc.	Vario	1	$ 112.000	$ 112.000
Mano de obra	Jornal	4	$ 100.800	$ 403.200
TOTAL				**$ 3.718.400**

4.10.3 APORTES:

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 3.564.657
JAC	$ 153.743
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$3.718.400**

4.10 4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	$3.718.400
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 1.782.328,5
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 153.743
RESTANTE POR COBRAR	**$ 1.782.328,5**

4.10.5 AVANCE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

SILLA PLÁSTICA SIN DESCANSABRAZOS

Las sillas se encuentran en el salón comunal, se verifico la cantidad y el estado del suministro.





JHENNY VIVIANA
SANTA PULIDO
INGENIERA CIVIL
MP: 05202154389 ANT
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
EMAIL: JHENNYSANTA@HOTMAIL.COM
CEL: 310 411 63 76

PINTURA A BASE DE ACEITE PARA PARQUE INFANTIL








LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



4.10.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal Altos de San Ferrer cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

4.11 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PERPETUO SOCORRO

4.11.1 OBJETO: COMPLEMENTO DE PROYECTO ILUMINANDO UN FUTURO SEGURO

4.11.2 ACTIVIDADES A EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAI	VALOR UNITARIC	VALOR TOT
Postes de madera 7mts 310kg certificados con no EPM, incluye transporte g e izada de los mismos	UND	4	$ 547.059	$ 2.188.23
TOTAL				**$ 2.188.23**

4.11.3 APORTES:

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 1.684.790
JAC	$ 503.446
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 2.188.236**

4.11.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	$ 2.188.236
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 842.395
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 503.446
RESTANTE POR COBRAR	**$ 842.395**

4.11.5 AVANCE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

POSTES DE MADERA 7MTS 310KG CERTIFICADOS CON NORMA EPM, INCLUYE TRANSPORTE GRÚA E IZADA DE LOS MISMOS









LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



4.11.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal Perpetuo Socorro cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

4.12 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL AGUILA

4.12.1 OBJETO: MANTENIMIENTO SEDE COMUNAL

4.12. 2 ACTIVIDADES A EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAI	VALOR UNITARIC	VALOR TOT
Demolición de anden existente, incluye disposición final	M2	7,1052	$ 20.103	$ 142.835

Concreto para anden e: 10 cm, incluye malla electrosoldada	M2	7,1052	$ 141.842	$ 1.007.81
Pintura para interiores, incluye adecuación de la superficie y las manos necesarias	M2	119,2	$ 13.061	$ 1.556.92
Pintura para exteriores, incluye adecuación de la superficie y las manos necesarias.	M2	15,4	$ 24.561	$378 245
Pintura de puertas, incluye adecuación de la superficie y las manos necesarias.	UND	3	$ 96.229	$ 288.688
TOTAL				**$ 3.374.50**

4.12.3 APORTES:

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 3.219.690
JAC	$ 154.814
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 3.374.504

4.12.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	$ 3.374.504
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 1.609.845
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 154.814
RESTANTE POR COBRAR	**$ 1.609.845**

4.12.5 AVANCE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
DEMOLICIÓN DE ANDEN EXISTENTE, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL





CONCRETO PARA ANDEN E: 10 CM, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA




PINTURA PARA INTERIORES, INCLUYE ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE Y LAS MANOS NECESARIAS









PINTURA PARA EXTERIORES, INCLUYE ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE Y LAS MANOS NECESARIAS.







JHENNY VIVIANA
SANTA PULIDO
INGENIERA CIVIL
MP: 05202154389 ANT
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
EMAIL: JHENNYSANTA@HOTMAIL.COM
CEL: 310 411 63 76

PINTURA DE PUERTAS, INCLUYE ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE Y LAS MANOS NECESARIAS.





LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



4.12.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal El Águila cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

4.13 JUNTA DE ACCION COMUNAL EL CANELO

4.13.1 OBJETO: CERCO EN MADERA INMUNIZADA A LA ESCUELA

4.13.2 ACTIVIDADES A EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAI	VALOR UNITARIC	VALOR TOT
Estacón rustico 8.9 cm x 2.20 mt	UND	60	$ 22.353	$ 1.341.18
Alambre de PUA	Rollo	1	$ 311.765	$ 311.765
Grada kilo	Kilo	1	$ 13.030	$ 27.060
Mano de obra	Jornales	3	$ 85.000	$ 255.000
Transporte	Unidad	1	$ 100.000	$ 100.000
TOTAL				**$ 2.035.00**

4.13.3 APORTES:

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 1.724.834
JAC	$ 310.171
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 2.035.005**

4.13.4. BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	$ 2.035.005
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 862.417
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 310.171
RESTANTE POR COBRAR	**$ 862.417**

4.13.5 AVANCE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

ESTACÓN RUSTICO 8.9 CM X 2.20 MT








ALAMBRE DE PUA





LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



4.13.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal El Canelo cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

4.14 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CORAL

4.14.1 OBJETO: AMPLIACIÓN DE COCINA COMUNAL

4.14.2 ACTIVIDADES A EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Cemento	Bulto	15	$ 31.500	$ 543.375
Adobe	# 10	330	$ 1.950	$ 740.025
Arena	Latas	105	$ 2.900	$ 350.175
Varilla	3-ago	20	$ 13.600	$ 312.800
Teja de barro	Und	163	$ 1.550	$ 290.547
Mano de obra	Jornal	2	$ 77.500	$ 178.250
TOTAL				**$ 2.415.17**

4.14.3. APORTES:

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 2.414.767
JAC	$ 405
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 2.415.172**

4.14.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	$ 2.415.172
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 1.207.383,5
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 405
RESTANTE POR COBRAR	**$ 1.207.383,5**

4.14.5 AVANCE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES




PEGA DE MAMPOSTERÍA






INSTALACIÓN DE TEJA




VACEO DE PISOS Y ANDENES





LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



4.14.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal El Canelo cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

4.15 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA MAGDALENA

4.15.1 OBJETO: ADECUACIÓN DEL SALÓN COMUNAL

4.15.2 ACTIVIDADES A EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Cemento	Bulto 50KG	14	$ 38.525	$ 539.350
Arena de revoque	Lata	104	$ 3.910	$ 406.640
Pintura Koraza	Caneca	2	$ 575.000	$ 1.150.000
Transporte	Unidad	2	$ 92.000	$ 184.000
Jornal oficial	Días	12	$ 149.500	$ 1.794.000
Auxiliar de construcción	Días	12	$ 80.500	$ 966.000
TOTAL				**$ 5.039.990**

4.15 3 APORTES:

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 2.989.712
JAC	$ 2.050.278
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 5.039.990**

4.15.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	$ 5.039.990
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 1.494.856
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 2.050.278
RESTANTE POR COBRAR	**$ 1.494.856**

4.15.5 AVANCE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

RESANES




PINTURA A BASE DE AGUA PARA INTERIORES






PINTURA A BASE DE ACEITE








LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



4.15.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal La Magdalena cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

4.16 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL POTRERO

4.16.1 OBJETO: ADECUACIÓN DE BODEGA JAC

4.16.2 ACTIVIDADES A EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAI	VALOR UNITARIC	VALOR TOT
Compra de puerta de aluminio	UND	1	$ 690.000	$ 690.000
Compra de venta en aluminio con rej incorporada	UND	2	$ 138.000	$ 138.000
Compra de Reja de seguridad en hie	UND	1	$ 575.000	$ 575.000
Caneca de pintura a base de aceite	Caneca	1	$ 575.000	$ 575.000
Compra de garrafa de tiner	Garrafa	1	$ 20.700	$ 20.700
Bolsa de estopa	Bolsa	1	$ 17.250	$ 17.250
Compra de brochas	Unidad	2	$ 13.800	$ 27.600
Mano de obra	Jornal	4	$ 150.000	$ 600.000
TOTAL				**$ 2.643.55**

4.16.3 APORTES:

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 2.184.790
JAC	$ 458.760
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 2.643.550

4.16.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	$ 2.643.550
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 1.092.395
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 458.760
RESTANTE POR COBRAR	**$ 1.092.395**

4.16.5 AVANCE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO





INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO









INSTALACIÓN DE REJA DE SEGURIDAD EN HIERRO




LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



4.16.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal El Potrero cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

4.17 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL GUAMITO

4.17.1 OBJETO: ADECUACIÓN DE TECHO

4.17.2 ACTIVIDADES A EJECUTADAS

		CONTRACTUAL			EJECUTADO	
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAI**	**VALOR UNITARIC**	**VALOR TOT**	**CANTIDAI**	**VALOR TOT**
Teja barro	31 de largo 19 x de ancho	300	1.150	$ 345.000	700	$ 805.000
Pegante para el filtro siloprox	20 litros	1	$ 48.000	$ 48.000	1	$ 48.000
Filtro para techo	20 metros cad rollo	5	$ 110.000	$ 550.000	7	$ 770.000
Arena de pega	40 latas	40	$ 2.825	$ 113.000	40	$ 113.000
Trabajo del oficial de contrato	Metro de traba 18.000	4	$ 328.500	$ 1.314.00	4	$ 1.314.00
Ventanas para salón comuna	148 x 120	2	$ 650.000	$ 1.300.00	0	$ 0
TABLILLA	M2		$ 15.000		41	$ 620.000
TOTAL				**$ 3.670.00**		**$ 3.670.00**

NOTA: para este proyecto se presentó la instalación de dos ventanas, pero se dio inicio a las actividades con el mantenimiento de la cubierta, una vez retiradas las tejas, se encuentra que gran parte de la tablilla estaba podrida, así como el filtro y las tejas quebradas, pasando de necesitar 300 tejas a 700 und, ya destapado el techo se debía hacer las reparaciones pertinentes, adicional a esto la JAC con unos recursos que se tenían decidió instalar canoas y bajantes, con el fin de que la cubierta ya reparada, no se deteriorara, la JAC se compromete con recursos propios a instalar las ventanas presentadas en el proyecto en un futuro cercano una vez se recolecten los recursos.

4.17.3 APORTES:

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 3.323.179
JAC	$ 346.821
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 3.670.000

4.17.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	$3.670.000
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 1.661.589,5
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 346.821
RESTANTE POR COBRAR	**$ 1.661.589,5**

4.17. 5 AVANCE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

INSTALACIÓN DE FILTRO PARA TECHO





INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO



LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



4.17.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal Guamito cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

4.18 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL PORVENIR

4.18.1 OBJETO: ADECUACIÓN - COCINA COMUNAL

4.18.2 ACTIVIDADES A EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAI	VALOR UNITARIC	VALOR TOT
Plancha para fogón de leña	UND	1	$ 470.600	$ 470.600
Tubo para la chimenea	UND	1	$ 353.000	$ 353.000
Cemento	Bulto	4	$ 41.200	$ 164.800
Varillas	UND	4	$ 41.200	$ 164.800
Arena de concreto	Lata	12	$ 5.000	$ 60.000
Arena de triturado	Lata	8	$ 4.500	$ 36.000
Revoque	Lata	3	$ 4.600	$ 13.800
Toletes	UND	15	$ 3.900	$ 58.500
Alambre	Kilo	1	$ 7.650	$ 7.650
Canoas	UND	3	$ 130.000	$ 390.000
Poceta	UND	1	$ 235.500	$ 235.500
Combo para lavaplatos	UND	1	$ 99.000	$ 99.000
Llave de poceta	UND	1	$ 42.500	$ 42.500
Ventana	UND	1	$ 353.000	$ 353.000
Mano de obra	Días	3	$ 156.000	$ 468.000
Transporte	1	1	$ 150.000	$ 150.000
TOTAL				**$ 3.067.15**

4.18.3 APORTES:

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 2.989.712
JAC	$ 77.438
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$3.067.150**

4.18.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	$3.067.150
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 1.494.856
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 77.438
RESTANTE POR COBRAR	**$ 1.494.856**

4.18.5 AVANCE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

INSTALACIÓN DE PLANCHA PARA FOGÓN DE LEÑA






INSTALACIÓN DE TUBO PARA LA CHIMENEA




INSTALACIÓN DE CANOAS




INSTALACIÓN DE VENTANAS




LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



4.18.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal El Porvenir cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

4.19 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ENEA

4.19.1 OBJETO: AVANCE CONSTRUCCIÓN CASETA COMUNAL

4.19.2 ACTIVIDADES A EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAI	VALOR UNITARIC	VALOR TOT
Mano de obra calificada	Jornal	24	$ 140.000	$ 3.360.00
Mano de obra calificada	Jornal	24	$ 80.000	$ 1.920.00
TOTAL				**$ 5.280.00**

4.19.3 APORTES:

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 4.024.612
JAC	$ 1.255.388
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 5.280.000


4.19.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	$ 5.280.000
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 2.012.306
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 1.255.388
RESTANTE POR COBRAR	**$ 2.012.306**

4.19.5 AVANCE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES























LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



4.19.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal La Enea cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

4.20 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA HONDA

4.20.1 OBJETO: ADECUACIONES SANITARITAS

4.20.2 ACTIVIDADES A EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD D MEDIDA	CANTIDAI	VALOR UNITARIC	VALOR TOT
Cemento arena pega	Kg	5B	$ 39.675	$ 198.375
	Lata	20	$ 3.335	$ 66.700
Triturado sanitario	Lata	20	$ 4.025	$ 80.500
	UND	3	$ 296.700	$ 890.100
Tubo sanitario	mt	6	$ 97.750	$ 586.500
Unión sanitaria	Pulgada	6	$ 6.325	$ 37.950
Codo sanitario	Pulgada	6	$ 9.200	$ 55.200
Soldadura viniltex	Octavo	1	$ 51.750	$ 51.750
	Galón	2	$ 110.400	$ 220.800
Tubo sanitario	Mts	1	$ 34.500	$ 34.500
Tubo 1 ½	Pulgadas	3	$ 3.450	$ 10.350

Abastos lavamanos	UND	3	$ 10.925	$ 32.775
Lavamanos	UND	3	$ 159.250	$ 477.750
Chapeta lavamanos	UND	3	$ 10.925	$ 32.775
Brocha 3”	UND	3	$ 13.800	$ 41.900
Rodillo	UND	1	$ 14.950	$ 14.950
Limpiador PVG	Onz	1	$ 25.015	$ 25.015
Transporte	UND	1	$ 180.000	$ 180.000
Arena revoque	Latas	10	$ 3.910	$ 39.100
Pintura a base de agua	Galones	5	$ 545.000	$ 2.725.00
TOTAL				**$ 5.801.99**

4.20.3 APORTES:

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 3.564.657
JAC	$ 2.237.333
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 5.801.990**

4.20.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	$ 5.801.990
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 1.782.328,5
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 2.237.333
RESTANTE POR COBRAR	**$ 1.782.328,5**

4.20.5 AVANCE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO Y VACEO DE MORTERO












INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA Y ACUEDUCTO







INSTALACIÓN DE TEJA






REVOQUE






LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



4.20.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal La Honda cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

4.21 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CRUCES

4.21.1 OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ÚTIL PARA LA JAC

4.21.2 ACTIVIDADES A EJECUTADAS

DESCRIPCIÓ	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA	VALOR UNITARIC	VALOR TOT
Adobe	UND	280	$ 2.212	$ 619.360
Arena	Metros	2 1/2m	$ 485.294	$ 485.294
Arena Triturado	Metros	1 m	$ 208.824	$ 208.824
Bulto cemento	Bulto	13	$ 39.412	$ 512.356
Varilla 3/8	Und	12	$ 19.882	$ 238.584
Varilla 7/4	Und	8	$ 10.824	$ 86.592
K Alambre	Und	9	$ 8.000	16000
Tabla	Und	8	11765	94.120
Amarres	Und	24	353	8.472
Tejas	Und	4	72.700	290.824
Oficial	Días	5 Días	142.000	710.000
TOTAL				**$ 3.270.42**

4.21.3 APORTES:

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 3.104.701
JAC	$ 165.725
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 3.270.426**

4.21.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	$3.270.426
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 1.552.350,5
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 165.725
RESTANTE POR COBRAR	**$ 1.552.350,5**

4.21.5 AVANCE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES











LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



4.21.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal Cruces cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

4.22 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL POTRERITO

4.22.1 OBJETO: ADECUACIONES CASETA COMUNAL

4.22.2 ACTIVIDADES A EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAI	VALOR UNITARIC	VALOR TOT
Mesón de Acero calibre 20 (2,70 cm largo x 60 cm)	1	UND	$ 958.762	$ 958.762
Accesorios instalación pozuelo mes	1	UND	$ 110.500	$ 110.500
Cemento	9	UND	$ 40.635	$ 365.715
Arena de Pega	50	LATAS	$ 4.100	$ 205.000
Fogón de Luz (tres puestos)	1	UNID	$ 230.000	$ 230.000
Pintura (exteriores)	2	GALON	$ 132.000	$ 264.000
Mano de obra pintada	2	DIAS	$ 60.000	$ 120.000
Mano de obra revocada (oficial)	3	DIAS	$ 130.000	$ 390.000
Mano de obra revocada (ayudante)	3	DIAS	$ 75.000	$ 225.000
Candado De 60 Mm De Hierro Con Coraza Y 3 Llaves Antiganzúa	2	UND	$ 54.900	$ 109.800
Rocería, H: 3 metros, ambas márgenes (m) de la vía, garantizand disposición de material vegeta	1,9	HA	$ 479.650	$ 911.335
Mano de obra rocería y limpieza de desagües	1,9	HA	$ 250.000	$ 475.000
Reflector 50 watt	1	UND	$ 90.000	$ 90.000
Transporte de materiales	1	UND	$ 155.000	$ 155.000
TOTAL				**$ 4.610.11**

4.22.3 APORTES:

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 4.024.612
JAC	$ 585.500
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 4.610.112**

4.22.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	$4.610.112
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 2.012.306
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 585.500
RESTANTE POR COBRAR	**$ 2.012.306**

4.22.5 AVANCE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

MESÓN DE ACERO CALIBRE 20 (2,70 CM LARGO X 60 CM)




ACCESORIOS INSTALACIÓN POZUELO MESÓN





FOGÓN DE LUZ (TRES PUESTOS)





PINTURA











CANDADO DE 60 MM DE HIERRO CON CORAZA Y 3 LLAVES ANTIGANZÚA





ROCERÍA, H: 3 METROS, AMBAS MÁRGENES (M) DE LA VÍA, GARANTIZANDO DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETA










REVOQUE



JHENNY VIVIANA
SANTA PULIDO
INGENIERA CIVIL
MP: 05202154389 ANT
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
EMAIL: JHENNYSANTA@HOTMAIL.COM
CEL: 310 411 63 76

REFLECTOR 50 WATT


Se adquirió reflector LED de 100 watts marca Sekuro, y el mismo fue instalado en poste aledaño a la zona del parquecito del Centro Educativo Rural Cristo Rey.





LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO





4.22.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal Potrerito cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

4.23 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN CRISTOBAL

4.23.1 OBJETO: PINTURA DE ENMALLADO

4.23.2 ACTIVIDADES A EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA	VALOR UNITARI	VALOR TOT
Pintura base aceite para cerramiento en malla eslabonad incluye postes y se medirá cada lado independiente	M2	300	$ 12.459	$ 3.737.76
TOTAL				**$ 3.737.76**

4.23.3 APORTES:

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 1.724.834
JAC	$ 2.012.935
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 3.737.769

4.23.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	$ 3.737.769
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 862.417
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 2.012.935
RESTANTE POR COBRAR	**$ 862.417**

4.23.5 AVANCE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

PINTURA BASE ACEITE PARA CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA, INCLUYE POSTES Y SE MEDIRÁ CADA LADO INDEPENDIENTE













LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



4.23.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal San Cristóbal cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

4.24 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA PORQUERA

4.24.1 OBJETO: MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO

4.24.2 ACTIVIDADES A EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDI	CANTIDAI	VALOR UNITARIC	VALOR TOT
Lámpara alumbrado público co panel	UND	8	$ 330.000	$ 2.640.00
Brazo iluminaria alumbrado publico	UND	8	$ 45.000	$ 360.000
TOTAL				**$ 3.000.00**

4.24.3 APORTES:

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 2.299.778
JAC	$ 700.222
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$3.000.000**

4.24.4 BALANCE FINANCIERO


VALOR EJECUTADO	$3.000.000
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 1.149.889
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 700.222
RESTANTE POR COBRAR	**$ 1.149.889**


4.24.5 AVANCE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

LÁMPARA ALUMBRADO PÚBLICO CON PANEL

Se instalaron 8 luminarias en postes existentes en la carretera, funcionan perfectamente y su ubicación y direccionamiento permiten gran luminosidad.








BRAZO ILUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO




LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



4.24.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal La Porquera cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

4.25 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL GUAMAL

4.25.1 OBJETO: INSTALACIÓN DE PISOS PARA LA ESCUELA

4.25.2 ACTIVIDADES A EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOT
Suministro e instalación en piso en gr incluye pega, lechada y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	32,8	$ 124.730	$ 4.091.13
TOTAL				**$ 4.091.13**

4.25.3 APORTES:

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 4.024.612
JAC	$ 66.525
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 4.091.137**

4.25.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	$ 4.091.137
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 2.012.306
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 66.525
RESTANTE POR COBRAR	**$ 2.012.306**

4.25.5 AVANCE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN PISO EN GRES, INCLUYE PEGA, LECHADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO












LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



4.25.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal Guamal cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

5. SUMINISTROS JUNTAS DE ACCION COMUNAL

5.1 JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL URBANA

5.1.1 OBJETO: Adquisición de sillas y chalecos corporativos para la Junta de Acción Comunal Urbana de municipio de San Vicente Ferrer

5.1.2 DOTACION

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Sillas plásticas sin brazos	90	Und	$46.941	$4.224.690
Chalecos corporativos con el logo de la Junta de Acción Comunal elaborados en d	10	Und	$129.476	$1.294.760
Transporte desde el municipio de Rionegro	Global	1	$353.000	$353.000
TOTAL				**$5.872.450**

5.1.3 APORTES:

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 5.519.468
JAC	$ 352.982
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 5.872.450

5.1.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	$ 5.872.450
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$2.759.734
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 352.982
RESTANTE POR COBRAR	**$2.759.734**

5.1.5 REGISTRO FOTOGRAFICO DOTACION





5.1.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal Urbana cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

5.2 JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTO DE LA COMPAÑÍA

5.2.1 OBJETO: Dotación para el proyecto cuida-arte

5.2.2 DOTACION

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Juego percusión folclórica (instrumentos)	1	und	$1.800.346	$1.800.346
Teclado PSRE373	1	UND	$1800.000	$1800.000
Claves de percusión	25	Par	$14.000	$350.000
Arcilla	10	Kgr	$5.000	$50.000
Estuco plástico	12	kgr	$10.000	$120.000
Pistola de silicona	2	und	$35.000	$70.000
Barra de silicona gruesa	35	und	$1.500	$52.500
Acrílico surtido de colores	30	lts	$45.000	$1.350.000
Pincel plano tamaño 12	15	und	$3.500	$52.500
Pincel redondo tamaño 12	15	und	$3.500	$52.500
Set de pince redondo 1-12	5	und	$20.000	$100.000
Cartón paja	10	und	$6.000	$60.000
Vaso plástico	50	und	$7.000	$350.000
Silicona liquida	5	und	$25.000	$125.000
Bloque 500gr de porcelana fría	100	gr	$15.350	$153.500
Block origami 15 x 15	5	und	$10.000	$50.000
Cinta de enmascarar	2	Rollo	$10.000	$20.000
Cinta transparente	2	Rollo	$14.000	$28.000
Bloque de plastilina 150gr	20	und	$10.000	$200.000
Espacio y tallerista			$1.000.000	$1000.000
TOTAL				**$7.784.346**

5.2.3 APORTES

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 6.784.346
JAC	$ 1.000.000
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$7.784.346**

5.2.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	**$7.784.346**
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 3.392.173
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 1.000.000
RESTANTE POR COBRAR	**$ 3.392.173**

5.2.5 REGISTRO FOTOGRAFICO DOTACION



Claves de Percusión



Arcilla



Juego de percusión folclórica



TecladoPSRE373

Pistolas de silicona



Barras de silicona gruesa



Pincel Plano



Pincel Redondo



Set Pincel Redondo



Cartón Paja



Acrílicos





JHENNY VIVIANA
SANTA PULIDO
INGENIERA CIVIL
MP: 05202154389 ANT
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
EMAIL: JHENNYSANTA@HOTMAIL.COM
CEL: 310 411 63 76

Vasos Plásticos



Silicona Liquida



Bloque de Porcelana Fría



Block Origami 15x15



Cinta de enmascarar - Cinta Transparente



Bloques de Plastilina



5.2.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal Alto de La Compañía cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

5.3 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CANTOR

5.3.1 OBJETO: Dotación de cocina comunal

5.3.2 DOTACION

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Sillas sin brazos	60	UND	$39.000	$2.340.000
Vajillas de 16 puestos	1	UND	$145.000	$145.000
Bafle de sonido de 100 watts, micrófono, entrada USB, radio FM y bluetooth	1	UND	$980.000	$980.000
Freidora eléctrica con capacidad máxima de 6lb	1	UND	$290.000	$290.000
TOTAL				**$3.755.000**

5.3.3 APORTES

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 3.615.000
JAC	$ 140.000
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$3.755.000**

5.3.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	**$3.755.000**
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 1.807.500
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 140.000
RESTANTE POR COBRAR	**$ 1.807.500**

5.3.5 REGISTRO FOTOGRAFICO DOTACION

JHENNY VIVIANA
SANTA PULIDO
INGENIERA CIVIL
MP: 05202154389 ANT
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
EMAIL: JHENNYSANTA@HOTMAIL.COM
CEL: 310 411 63 76

VAJILLA



60 SILLAS DE BRAZO



FREIDORA



BAFLE



5.3.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal Cantor cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

5.4 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHAPARRAL

5.4.1 OBJETO: Dotación computador y guadaña

5.4.2 DOTACION

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Computador portátil con procesador Intel Core i5 – 123u memoria 8RAM	1	UND	$2.500.000	$2.500.000
Guadaña 143RII	1	UND	$2.242.499	$2.242.499
TOTAL				**$4.742.499**

5.4.3 APORTES

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 4.254.590
JAC	$ 487.909
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 4.742.499**

5.4.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	$ 4.742.499
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 2.127.295
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 487.909
RESTANTE POR COBRAR	**$ 2.127.295**

5.4.5 REGISTRO FOTOGRAFICO DOTACION

Computador portátil con procesador Intel Core i5 - memoria 8RAM y guadaña HUSQVARNA 143RII









5.4.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal Chaparral cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

5.5 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUACIRÚ

5.5.1 OBJETO: Dotación de la cocina comunal

5.5.2 DOTACION

DESCRIPCIÒN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Nevera no frost 230lts	1	UND	$2.047.000	$2.047.000
Olla a presión 6lts	1	UND	$189.750	$189.750
Olla arrocera 3 lbs	1	UND	$215.050	$215.050
Licuadora con vaso de vidrio 2 velocidades	1	UND	$126.500	$126.500
Termo para bebidas calientes 1.9 lts	1	UND	$105.800	$105.800
Mesa de madera alistonada ancho 90cm y largo 2.40cms	1	UND	$920.000	$920.000
TOTAL				**$3.604.100**

5.5.3 APORTES

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 3.524.612
JAC	$ 79.488
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 3.604.100**

5.5.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	$ 3.604.100
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 1.762.306
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 79.488
RESTANTE POR COBRAR	**$ 1.762.306**

5.5.5 REGISTRO FOTOGRAFICO DOTACION

Olla a presión 6lts - Olla arrocera 3 lbs- Licuadora con vaso de vidrio 2 velocidades - Termo para bebidas calientes 1.9 lts



1 mesa de madera alistonada



1 nevera no Frost de 230lts



5.5.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal Guaciru cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

5.6 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CABAÑA

5.6.1 OBJETO: Dotación de muebles y enseres para la Junta

5.6.2 DOTACION

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Silla plástica sin brazos, apilable	20	UND	$39.000	$780.000
Mesa plástica cuadrada de 72cm x 72cm liviana y desarmable	2	UND	$121.800	$243.600
Armario tipo closet para almacenar enseres, material aglomerado de madera, con cajones en un lateral y espacio abierto al otro lateral, fondo mínimo 45cm ancho mínimo 110cm alto mínimo 180cm	1	UND	$754.000	$754.00
Transporte hasta la sede educativa de la vereda la cabaña	1	Global	$100.000	$100.000
TOTAL				**$1.877.600**

5.6.3 APORTES

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 3.794.634
JAC	0
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 3.794.634**

5.6.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	$ 3.794.634
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 1.897.317
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 0
RESTANTE POR COBRAR	**$ 1.897.317**

5.6.5 REGISTRO FOTOGRAFICO DOTACION

ARMARIO, SILLAS Y MESAS





5.6.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal La Cabaña cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

5.7 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA FLORESTA

5.7.1 OBJETO: Dotación de cocina comunal

5.7.2 DOTACION

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Nevera no frost de 239lts, sistema de deshielo automático, con ahorro energético	1	UND	$1925.000	$1925.000
Árbol de navidad plástico PVC, 2,10mt diámetro 85cm	1	UND	$290.000	$290.000
Olla arrocera, 1lb, potencia 400W	1	UND	$197.000	$197.000
Bandeja/charol plástico 35,5cm x 47cm	5	und	$23.500	$117.000
Chucharon de sopa de acero inoxidable 5oz	2	UND	$34.800	$69.600
Espumadera en acero inoxidable, brazo en acero inoxidable o polipropileno	3	UND	$23.200	$46.600
Bandera de la Junta de Acción Comunal 1,50mt x 2,25mt con el nombre de la JAC	1	UND	$232.000	$232.000
Paila dulcera, industrial en aluminio capacidad 62lts	1	UND	$696.000	$696.000
Transporte hasta la sede educativa de la vereda la Floresta	1	Flete	$150,000	$150,000
TOTAL				**$3.723.200**

5.7.3 APORTES

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 3.679.645
JAC	$ 43.555
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$3.723.200**

5.7.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	$ 3.794.634
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 1.839.823
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 43.555
RESTANTE POR COBRAR	**$ 1.839.823**

5.7.5 REGISTRO FOTOGRAFICO DOTACION

1 nevera no Frost de 239lts





Olla arrocera 1lb



Árbol de navidad plástico 2.10mt



JHENNY VIVIANA
SANTA PULIDO
INGENIERA CIVIL
MP: 05202154389 ANT
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
EMAIL: JHENNYSANTA@HOTMAIL.COM
CEL: 310 411 63 76

3 espumadera acero inoxidable 5 bandeja/charol plástico
2 cucharon de sopa acero inoxidable





1 bandera para la JAC 1 paila dulcera industrial en aluminio





5.7.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal La Floresta cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio

5.8 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA TRAVESÍA

5.8.1 OBJETO: Dotación Comunal

5.8.2 DOTACION

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Sillas plásticas sin brazos	35	und	$43.000	$1.505.000
Mesas plásticas cuadradas	3	Und	$150.000	$450.000
Licuadora 2 lts	1	Und	$365.000	$365.000
Transporte	1	Und	$120.000	$120.000
TOTAL				**$2.440.000**

5.8.3 APORTES

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 2.414.767
JAC	$ 25.233
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$2.440.000**

5.8.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	$2.440.000
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 1.207.384
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 25.233
RESTANTE POR COBRAR	**$ 1.207.384**

5.8.5 REGISTRO FOTOGRAFICO DOTACION

35 sillas plásticas sin brazo - 3 mesas plásticas cuadradas y una licuadora 2lts





5.8.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal La Travesía cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio

5.9 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS FRÍAS

5.9.1 OBJETO: Dotación de elementos para la cocina comunal y para la JAC

5.9.2 DOTACION:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Licuadora de 10 velocidad	1	UND	$176.353	$176.353
Molino tradicional para granos	1	UND	$176.353	$176.353
Olla arrocera 3 lbs	1	UND	$282.353	$282.353
Caldero grande en aluminio, 9,5 lbs	1	UND	$248.000	$248.000
Asador de 2 puestos en acero inoxidable	1	UND	$218.000	$218.000
Sillas plásticas sin brazos	28	UND	$38.000	$1.064.000
Transporte	1	Global	$150.000	$150.000
TOTAL				**$2.315.059**

5.9.3 APORTES


APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 2.299.778
JAC	$ 15.281
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$2.315.059**

5.9.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	**$2.315.059**
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 1.149.889
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 15.281
RESTANTE POR COBRAR	**$ 1.149.889**

5.9.5 REGISTRO FOTOGRAFICO DOTACION

1 licuadora de 10 velocidades, 1 molino tradicional y 1 asador dos puestos





1 caldero grande en aluminio, 1 Olla arrocera 3lbs





28 sillas plásticas sin brazos



5.9.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal Las Frías cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

5.10 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS HOJAS

5.10.1 OBJETO: Dotación comunal

5.10.2 DOTACION

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Bafle LYL sound LLJB210AUS BT con conexión vía bluetooth	1	UND	$895.850	$895.850
Micrófonos inalámbricos con conexión vía bluetooth	2	UND	$57.385	$114.770
Mesa plástica desarmable	4	UND	$113.850	$445.400
Sillas plásticas con descansa brazos	40	UND	$57.385	$2.295.400
TOTAL				**$3.761.420**

5.10.3 APORTES

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 2.874.723
JAC	$ 886.697
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$3.761.420**

5.10.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	**$3.761.420**
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 1.437.362
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 886.697
RESTANTE POR COBRAR	$ 1.437.362

5.10.5 REGISTRO FOTOGRAFICO DOTACION

Bafle cabina L y L, 2micrófonos inalámbricos, 4 mesas plásticas desarmables y 40 sillas plásticas con descansabrazos





5.10.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal Las Hojas cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

5.11 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTEGRANDE

5.11.1 OBJETO: Dotación tecnológica y mobiliaria

5.11.2 DOTACION

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Cabina activa de sonido a 110 voltios con conectividad a bluetooth, radio fm, sd y usb con tres canales a 2000W	1	UND	$1.189.000	$1.189.000
Mesa abatible tipo maletín portátil para actividades al aire libre, multiusos medida 180 x 74cm	5	UND	$359.900	$1.799.500
Mantel de lujo de tela polyester de alta calidad medida 180cm x 140cm	1	UND	$70.350	$351.750
Viáticos y transporte de artículos	1	UND	150.000	150.000
TOTAL				**$ 3.490.250**

5.11.3 APORTES

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 3.104.701
JAC	$ 385.549
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 3.490.250**

5.11.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	**$ 3.490.250**
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 1.552.351
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 385.549
RESTANTE POR COBRAR	$ 1.552.351

5.11.5 REGISTRO FOTOGRAFICO DOTACION

3 mesas plásticas abatibles 3 manteles blancos





1 torre de sonido





5.11.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal Las Hojas cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

JHENNY VIVIANA
SANTA PULIDO
INGENIERA CIVIL
MP: 05202154389 ANT
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
EMAIL: JHENNYSANTA@HOTMAIL.COM
CEL: 310 411 63 76

5.12 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA OVEJAS

5.12.1 OBJETO: Dotación tecnológica

5.12.2 DOTACION

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Computador portátil 14” Intel Core Ultra 15, RAM 8GB	1	UND	$2.763.529	$2.763.529
Compra de elementos para el computador (estuche, soporte y paquete de office)	1	Global	$ 211.765	$ 211.765
Sillas Rimax sin brazos	25	UND	$37.000	$925.000
Transporte	1	Global	$150.000	$150.000
TOTAL				**$4.050.294**

5.12.3 APORTES

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 4.024.612
JAC	$ 25.682
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$4.050.294**

5.12.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	$4.050.294
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 2.012.306
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 25.682
RESTANTE POR COBRAR	$ 2.012.306

5.12.5 REGISTRO FOTOGRAFICO DOTACION

1 computador portátil de 14” + elementos para el computador (estuche- soporte para paquete de office)







20 sillas plásticas sin brazo



5.12.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal Ovejas cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

5.13 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PEÑOLCITO

5.13.1 OBJETO: Dotación para el bienestar comunal

5.13.2 DOTACION

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Licuadora con capacidad de 2lts con vaso de vidrio	1	UND	$365.000	$365.000
Vajilla de 12 puestos	1	UND	$172.500	$172.500
Juego de 5 sartén antiadherente	1	UND	$305.500	$305.500
Baldé con tapa mediano de 20 lts	1	UND	$65.000	$65.000
Baldé con tapa mediano de 100 lts	1	UND	$210.000	$210.000
Parilla de hierro forjado con patas en el mismo material	1	UND	$800.000	$800.000
Sillas plásticas sin brazos	20	UND	$43.000	$860.000
Transporte hasta la sede educativa Peñolcito	1	GLOBAL	$200.000	$200.000
TOTAL				**$ 2.978.000**

5.13.3 APORTES

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 2.834.679
JAC	$ 143.321
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 2.978.000**

5.13.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	**$ 2.978.000**
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 1.417.340
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 143.321
RESTANTE POR COBRAR	$ 1.417.340

5.13.5 REGISTRO FOTOGRAFICO DOTACION

1 licuadora 2 lts
1 vajilla
1 juego de sartén antiadherente
1 parrilla de hierro con patas
1 balde con tapa grande 100lts
1 balde con tapa mediano 20lts
20 sillas plásticas sin brazos





5.13.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal Peñolcito cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

5.14 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN IGNACIO

5.14.1 OBJETO: Dotación tecnológica para la JAC

5.14.2 DOTACION

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Cabina Beta 3 N15 300w Rms Parlante 15 Pasivo Beta Three Pro La cabina pasiva BETA THREE N15 una de las más conocidas en el mercado colombiano, está diseñada y desarrollada para aplicaciones de refuerzo sonoro profesional tanto en interiores como en exteriores y ofrece un alto rendimiento con una excelente respuesta en frecuencia. La Serie N ofrece un rendimiento excepcional a un precio inmejorable.	1	UND	$1.840.000	$1.840.000

Cuenta con un driver de 1,75" y parlante de 15" los cuales complementan se para entregar la mejor calidad sonora. Su impedancia de 80 y potencia de 350W RMS hace que encontrar el amplificador perfecto sea una tarea fácil. La Serie N ofrece un rendimiento excepcional a un precio inmejorable. Cabina pasiva de dos vías. Woofer de 15" BLUETOOTH. Driver de 1.7". 350W RMS mpedancia 80. en Respuesta frecuencia 60hz-20khz (±3 dB). SPL Max 127dB. * Sensibilidad 97dB 1w @ 1m. 1 Entrada speaker. 1 Salida speaker. Material construcción de ABS * Incluye manual, bases para poner como monitor de piso, conector speaker. * Dimensiones 48,8 x 46, X 70 cm * Peso 25 kg.				
Video Proyector Epson Powerlite E20 XGA 3lcd 3400 Lumens Color Blanco Tecnología 3LCD para obtener el mejor brillo de color de su clase2 Resolución XGA Nativa y rendimiento de 4:3 Larga vida útil de la lámpara de hasta 12.000 horas en Modo ECO3 Fácil configuración y flexibilidad de posicionamiento Conectividad HDMI	1	UND	$2.271.135	$2.271.135
Transporte	1	UND	$60.000	$60.000
TOTAL				**$4.171.135**

5.14.3 APORTES

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 4.024.612
JAC	$ 146.523
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$4.171.135**

5.14.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	**$4.171.135**
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 2.012.306
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 146.523
RESTANTE POR COBRAR	**$ 2.012.306**

5.14.5 REGISTRO FOTOGRAFICO DOTACION

1 cabina – parlante



1 video beam



5.14.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal San Ignacio cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

5.15 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN NICOLAS

5.15.1 OBJETO: Compra de guadañas

5.15.2 DOTACION

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Guadaña FSA 120 cilindraje 30.8cm cúbicos, potencia 1,3kw, potencia 1, 8PS	2	und	$1.670.000	$3.340.000
TOTAL				**$3.340.000**

5.15.3 APORTES

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 3.334.679
JAC	$ 5.321
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$3.340.000**

5.15.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	$3.340.000
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 1.667.340
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 5.321
RESTANTE POR COBRAR	$ 1.667.340

5.15.5 REGISTRO FOTOGRAFICO DOTACION

Dos guadañas para la JAC





5.15.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal San Nicolas cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

5.16JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA

5.16.1 OBJETO: Dotación de elementos tecnológicos para la JAC

5.16.2 DOTACION

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL L3250 WIFI, ESCANER	1	UND	$1.309.654	$1.309.654
PORTATIL INSPIRON 3520 CORE 13 – 1215U RAM 8GB SSD 512GB PANTALLA 15.6 SILVER	1	UND	$1.780.200	$1.780.200
BOTE DE TINTA AMARILLO	1	UND	$59.800	$59.800
BOTE TINTA MAGENTA	1	UND	$59.800	$59.800
BOTE TINTA AZUL	1	UND	$59.800	$59.800
BOTE TINTA NEGRO	1	UND	$59.800	$59.800
RESMA CARTA (500H)	1	UND	$23.000	$23.000
RESMA OFICIO (500H)	1	UND	$27.600	$27.600
LICENCIA WINDOWS 10 PROFESIONAL	1	UND	$752.675	$752.675
LICENCIA OFFICE	1	UND	$350.336	$350.336
TOTAL				**$4.482.665**

5.16.3 APORTES

APORTES	VALOR
MUNICIPIO	$ 4.254.590
JAC	$ 228.075
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$4.482.665**


5.16.4 BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO	$4.482.665
VALOR ANTICIPO 50% MUNICIPIO	$ 2.127.295
VALOR APORTE COMUNDAD	$ 228.075
RESTANTE POR COBRAR	**$ 2.127.295**

5.16.5 REGISTRO FOTOGRAFICO DOTACION

1 impresora multifuncional -1 computador portátil -1 tinta amarilla -1 tinta magenta -1 tinta azul -1 tinta negra -1 resma -Tamaño carta -1 resma tamaño oficio -1 licencia Windows 10 profesional -1 licencia office





ID PARTNER 4708073

Office Microsoft Partner Windows

Los programas y productos de Licenciamiento electrónico ofrecen un marco de trabajo de soluciones altamente personalizables y escalables que le ayudan a sumar valor, a los servicios que usted ofrece.

Los programas de servicio electrónico satisfacen las necesidades de organizaciones que adquieren cinco o más licencias, pero que no necesitan copias de medios múltiples ni documentos y que no desean llevar un seguimiento de los numerosos acuerdos individuales de licencia, además, ofrece el potencial de ahorros, la facilidad de despliegue y una adquisición flexible.


Las licencias descritas en este documento son de tipo comercial y genuino por lo que percibirá los beneficios de software original como la descarga de actualizaciones, activación y registro. Para productos Microsoft puede activar su sistema a través de internet o llamando al centro de activación de productos Microsoft.

En caso de requerir del programa de instalación del software, le proporcionaremos para productos Microsoft una media de instalación original con las últimas actualizaciones (ServicePack), la cual se nos permite descargar de los servidores privados de Microsoft.

Se recomienda hacer una instalación limpia así como utilizar adecuadamente la licencia, debe aplicarla sólo en la cantidad de equipos establecidos en la compra (*), así como también recomendamos respaldar en físico y eliminar este documento de medios digitales. No cumplir esas recomendaciones puede tener como consecuencias, que su sistema sea desactivado en línea y su licencia sea puesta en lista negra.

A continuación Licencias

Nombre del producto	clave del producto	Equipos*
OfficeProPlus2021VOL	2NPVW-8NQBP-4D84T-C3RX2-VFWM9	1 Equipo



ID PARTNER 4708073

Office Microsoft Partner Windows

Los programas y productos de Licenciamiento electrónico ofrecen un marco de trabajo de soluciones altamente personalizables y escalables que le ayudan a sumar valor, a los servicios que usted ofrece.

Los programas de servicio electrónico satisfacen las necesidades de organizaciones que adquieren cinco o más licencias, pero que no necesitan copias de medios múltiples ni documentos y que no desean llevar un seguimiento de los numerosos acuerdos individuales de licencia, además, ofrece el potencial de ahorros, la facilidad de despliegue y una adquisición flexible.

Las licencias descritas en este documento son de tipo comercial y genuino por lo que percibirá los beneficios de software original como la descarga de actualizaciones, activación y registro. Para productos Microsoft puede activar su sistema a través de internet o llamando al centro de activación de productos Microsoft.

En caso de requerir del programa de instalación del software, le proporcionaremos para productos Microsoft una media de instalación original con las últimas actualizaciones (ServicePack), la cual se nos permite descargar de los servidores privados de Microsoft.

Se recomienda hacer una instalación limpia así como utilizar adecuadamente la licencia, debe aplicarla sólo en la cantidad de equipos establecidos en la compra (*), así como también recomendamos respaldar en físico y eliminar este documento de medios digitales. No cumplir esas recomendaciones puede tener como consecuencias, que su sistema sea desactivado en línea y su licencia sea puesta en lista negra.

A continuación Licencias

Nombre del producto	clave del producto	Equipos*
Windows 10 pro	NHCKT-88FYM-TPCQR-PK36B-PR4C2	1 Equipo

5.16.6 CONCLUSIONES

La junta de acción comunal Santa Rita cumplió con todas las actividades presentadas en el proyecto, dentro del plazo establecido y con las exigencias requeridas en el convenio.

JHENNY VIVIANA SANTA PULIDO
ING. CIVIL – ESP GERENCIA DE PROYECTOS
SUPERVISORA CONVENIO – ASOCUMUNAL

SANTIAGO SUAREZ ARBELAEZ
VoBo. JEFE INFRAESTRUCTURA FISICA
SUPERVISOR MUNICIPIO

BLANCA NELLY ARBELAEZ TOBON
VoBo. PRESIDENTA ASOCOMUNAL SAN VICENTE

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800206948-4	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA	CR 30 31 11	6048544881	asocomunalsanvicente@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		ANTIOQUIA	SAN VICENTE FERRER		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	10/11/2023	71995391	$2.284.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	239.300	0		0		0	0	0	0	239.300	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	334.600	0		0		0	0	0	0	334.600	2
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	176.800	0		0		0	0	0	0	176.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	654.700	0	0	0	0	0	0		654.700	3
231001	Colfondos	800227940-6	306.300	0	0	0	0	0	0		306.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	31.400				31.400	0	0	31.400			314	31.400	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	240.400	0	0	240.400	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
120.200	0	0	120.200	4
ICBF				
180.400	0	0	180.400	4
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	750.700	750.700
Pensión	2	961.000	961.000
Riesgos Laborales	1	31.400	31.400
CCF	1	240.400	240.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	180.400	180.400
MEN	0	0	0
SENA	1	120.200	120.200
TOTALES	9	2.284.100	2.284.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800206948-4	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA		CR 30 31 11	6048544881	asocomunalsanvicente@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			ANTIOQUIA	SAN VICENTE FERRER	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	10/11/2023	71995391	$2.284.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1038212237	MARIN CARDONA NANCY MAGNOLIA	1	0			N																	230301	1.338.192	214.200	0	0	0	0	EPS037	1.338.192	167.300	14-23	1.338.192	1	7.000	CCF04	1.338.192	53.600	1.338.192	26.800	40.200	0	0
2	CC	1041324836	MORALES AGUDELO SIRLEY BIVIANA	1	0			N																	230301	1.414.301	226.300	0	0	0	0	EPS040	1.414.301	176.800	14-23	1.414.301	1	7.400	CCF04	1.414.301	56.600	1.414.301	28.300	42.500	0	0
3	CC	70286163	LOPEZ HENAO LUIS ALFREDO	1	0			N																	231001	1.914.200	306.300	0	0	0	0	EPS010	1.914.200	239.300	14-23	1.914.200	1	10.000	CCF04	1.914.200	76.600	1.914.200	38.300	57.500	0	0
4	CC	70955197	SERNA RIVERA FABER ANDRES	1	0			N																	230301	1.338.192	214.200	0	0	0	0	EPS037	1.338.192	167.300	14-23	1.338.192	1	7.000	CCF04	1.338.192	53.600	1.338.192	26.800	40.200	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800206948-4	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA	CR 30 31 11	6048544881	asocomunalsanvicente@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		ANTIOQUIA	SAN VICENTE FERRER		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	13/12/2024	82608842	$1.978.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	263.300	0		0		0	2	400	0	263.700	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	288.400	0		0		0	2	400	0	288.800	2
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	208.300	0		0		0	2	300	0	208.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	635.700	0	0	0	0	2	900	0	636.600	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	31.800				31.800	2	100	31.900			318	31.900	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	243.300	2	400	243.700	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
121.800	2	200	122.000	4
ICBF				
182.500	2	300	182.800	4
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	760.000	761.100
Pensión	1	635.700	636.600
Riesgos Laborales	1	31.800	31.900
CCF	1	243.300	243.700
ESAP	0	0	0
ICBF	1	182.500	182.800
MEN	0	0	0
SENA	1	121.800	122.000
TOTALES	8	1.975.100	1.978.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800206948-4	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA		CR 30 31 11	6048544881	asocomunalsanvicente@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			ANTIOQUIA	SAN VICENTE FERRER	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	13/12/2024	82608842	$1.978.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1038212237	MARIN CARDONA NANCY MAGNOLIA	1	0			N		X															230301	834.140	133.500	0	0	0	0	EPS037	834.140	104.300	14-23	834.140	1	4.400	CCF04	834.140	33.400	834.140	16.700	25.100	0	0
2	CC	1041324836	MORALES AGUDELO SIRLEY BIVIANA	1	0			N																	230301	1.665.731	266.600	0	0	0	0	EPS040	1.665.731	208.300	14-23	1.665.731	1	8.700	CCF04	1.665.731	66.700	1.665.731	33.400	50.000	0	0
3	CC	70286163	LOPEZ HENAO LUIS ALFREDO	1	3			N																		0	0	0	0	0	0	EPS010	2.105.620	263.300	14-23	2.105.620	1	11.000	CCF04	2.105.620	84.300	2.105.620	42.200	63.200	0	0
4	CC	70955197	SERNA RIVERA FABER ANDRES	1	0			N																	230301	1.472.011	235.600	0	0	0	0	EPS037	1.472.011	184.100	14-23	1.472.011	1	7.700	CCF04	1.472.011	58.900	1.472.011	29.500	44.200	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ASOCOMUNAL – SAN VICENTE FERRER
NIT: 800.206.948-4

CERTIFICACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

HACE CONSTAR QUE

La Asociación de Juntas de Acción Comunal y Vivienda Comunitaria, con NIT: 800.206.948-4 se encuentra a paz y salvo por mes de noviembre de 2024 con el pago de los Aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales. Los comprobantes de pago y sus soportes se encuentran en la entidad, para su respectiva verificación y consulta.

El presente certificado se expide, en San Vicente el 8 de noviembre de 2024

Blanca Nelly Arbeláez Tobón
c.c 43.420.323 de San Vicente
Representante Legal

San Vicente Ferrer, Antioquia
Calle Córdova N° 31-11
ambientestereo@hotmail.com
Tel: 8544881

ASOCOMUNAL – SAN VICENTE FERRER
NIT: 800.206.948-4

CERTIFICACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

HACE CONSTAR QUE

La Asociación de Juntas de Acción Comunal y Vivienda Comunitaria, con NIT: 800.206.948-4 se encuentra a paz y salvo por mes de diciembre de 2024 con el pago de los Aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales. Los comprobantes de pago y sus soportes se encuentran en la entidad, para su respectiva verificación y consulta.

El presente certificado se expide, en San Vicente el 13 de diciembre de 2024

Blanca Nelly Arbeláez Tobón
c.c 43.420.323 de San Vicente
Representante Legal

San Vicente Ferrer, Antioquia
Calle Córdova N° 31-11
ambientestereo@hotmail.com
Tel: 8544881

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 7863

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066081816 que habilita desde FE 7541 hasta FE 25000. Vence 2025-02-23

ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL

Nit 800206948

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 9499 0.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER
NIT	890982506 7

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
PLAZUELA MUNICIPAL	San Vicente	8544212

POR CONCEPTO DE

COBRO FINAL CONVENIO SOLIDARIO CD-C-SL-SPD-002-2024

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
13/12/2024	13/12/2024	SIRLEY BIVIANA MORALES AGUDELO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	45702513	CONVENIO SOLIDARIO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1	Und.	85.897.831	0%	0	85.897.831

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**85.897.831**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**85.897.831**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**85.897.831**

Valor en Letras

OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/12/2024 14:34:38

San Vicente carrera 30 N° 31-11 segundo piso Teléfono 8554291

Correo Electrónico asocomunalsanvicente@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: da0b763a81a32872d61d4ff59003d5f49ce9f2066b76e3c983b0d4324eb46ed004fb48176c913be5fdac227a435fb373 --Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2024 2:48:50 p. m.

San Vicente Ferrer, 21 de agosto de 2024

PAZ Y SALVO No.360

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y BIENES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER

Certifica que ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL con identificación NIT 800.206.948 se encuentra a paz y salvo con el municipio San Vicente Ferrer por concepto de Impuestos Municipales, Vivienda y Valorización.

Este certificado es válido hasta el 31 de DICIEMBRE de 2024.

Firma Autorizada

Powered by CamScanner

Alcaldía de
San Vicente Ferrer

San Vicente Ferrer, 27 de diciembre del 2024

LA SECRETARIA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, EN CALIDAD DE SUPERVISORA

CERTIFICA:

Qué ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE (ASOCOMUNAL) con NIT 800.206.948-4 ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato Número C-SL-SPD-002-2024, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA DE SAN VICENTE PARA LA EJECUCIÓN DE 42 PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL A TRAVÉS DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CONVOCATORIA 2024" correspondiente al periodo desde el 08 de noviembre de 2024 hasta el 27 de diciembre de 2024, pago Acta No. 2.

Se recibe a satisfacción el objeto del contrato para proceder a su respectivo pago, por el siguiente rubro 2.3.2.02.02.009 – Servicios para la Comunidad, Sociales y personales, CDP 00980 del 17/10/2024 y CRP 01113 del 01/11/2024, por valor de $ 85.897.831.

Del mismo modo se verificó los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, en los casos que aplica.

DIANA LEONOR LOAIZA VÁSQUEZ
Secretaria de Protección Social y
Desarrollo Comunitario Supervisora