Medellín, 10 de diciembre de 2024

SEÑORES

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

Asunto: Solicitud de prorroga Contrato 32380-2024

Cordial Saludo

Por medio de la presente, solicitamos de manera formal prorroga en la ejecución del contrato 32380-2024, el cual tiene fecha de finalización para el 13 de diciembre de 2024, esto debido a retrasos que ha presentado Malvern Panalytical (fabricante del equipo Empyrean y del cual somos representantes exclusivos para el territorio colombiano) con el envío de las partes incluidas en el contrato para las actividades preventivas y correctivas del equipo DRX Empyrean DY1215

Nuestra orden de compra 3086 por las partes comprendidas en el contrato, fue emitida y recibida el día 9 de octubre de 2024 por casa matriz. Inicialmente la mercancía tenía fecha de entrega estimada para el 11 de noviembre de 2024, sin embargo, el pedido presentó varias novedades retrasando su envío hasta el día 6 de diciembre de 2024

La mercancía fue enviada desde Ámsterdam el día 8 de diciembre y llegó a Bogotá el día 9 de diciembre. En este momento se encuentra en proceso de traslado a deposito para iniciar con la nacionalización, todo este proceso puede durar hasta 5 días hábiles aproximadamente, razón por la cual la mercancía no se alcanzaría a entregar antes del 13 de diciembre de 2024 y por ende la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo tampoco se alcanzarían a realizar antes de la fecha de cierre del contrato.

Sin embargo, al encontrarse la mercancía ya en el país, solicitamos se amplie el plazo de finalización del contrato hasta el 27 de diciembre de 2024, ya que podríamos disponer de la mercancía en el transcurso de la semana del 16-20 de diciembre de 2024 y hacer uso de esta semana en conjunto con la semana del 23-27 de diciembre de 2024, para poder realizar las actividades preventivas y correctivas estipuladas y dar cumplimiento a todos los entregables de acuerdo con lo establecido en el contrato

Gracias por su atención

Cordialmente

Carlos Salazar Duque

Representante Legal CECOLTEC SAS

C.C. 79.570.929