
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Nombre de tarea
DURACION DE CONTRATO
FIRMA ACTA DE INICICO
PRESENTACION PERFILES
VISITA A PLANTA
PRESENTACION PLANOS DISTRIBUCION
COMPRA DE MATERIAL
INICIO INSTALACION ILUMINARIAS
ENTREGA DE MATERIALES PARA LA FABRICACION EN PLANTA
1. FABRICACION DE ESTANTERIA
CORTE
DOBLADO
PERFILADO
SOLDADURA
PINTURA
TRANSPORTE
INSTALACION
2. ASCENSOR DE CARGA
COMPRA DE MATERIAL
FABRICACION
MONTAJE