SENA COPIA
No:54-2-2024-006617
13/12/2024 4:19:06 P. M.

54-911910

San José de Cúcuta,

Ingeniero
FREDDY ABELARDO CALDERÓN ORDUZ
Subdirector (E) CEDRUM
Facalderon@sena.edu.co
SENA - Regional Norte de Santander
San José de Cúcuta

Asunto: Solicitud de prorroga N°1 al contrato **CO1.PCCNTR.6887855**

Estimado subdirector,

En cumplimiento y calidad del contrato CO1.PCCNTR.6887855 de 2024 y teniendo en cuenta la solicitud efectuada por el contratista NOVATEK DEL CARIBE SAS identificado con NIT N° 900375197, que se hace necesario generar la compra de repuestos y/o accesorios los cuales cuentan con una fecha de entrega estimada posterior al plazo de ejecución, lo que ocasiona que no sea posible cumplir con la entrega e instalación de los mismos antes del 31 de enero de 2024 y una de las razones es que muchos de nuestro proveedores aliados hicieron despachos hasta la semana pasada.

"Yo, JAN CARLOS ROZO PALACIO, identificado con Cedula de Ciudadanía 8.569.380 expedida en la ciudad de Soledad – Atlántico, en Representación de la empresa NOVATEK DEL CARIBE SAS, con NIT. 900.375.197-6, me dirijo a ustedes muy respetuosamente con el fin de solicitarle, prorroga hasta el 28 de febrero de 2025 contados a partir del 13 de diciembre de 2024, correspondiente al contrato No. CO1.PCCNTR.6887855 DE 2024. cuyo objeto es: 54_9119_405 contratar el servicio de mantenimiento de maquinaria y equipos para el centro de formación para el desarrollo rural y minero-cedrum, regional norte de Santander vigencia 2024. Lo anterior solicitud se realiza con el propósito del cumplimiento de las exigencias del contrato teniendo en cuenta como contratista hemos puesto a disposición del contrato todos nuestros recursos técnicos, logísticos y económicos para dar cumplimiento al 100% del objeto contractual, sin embargo para la prestación de los servicios de mantenimiento correctivo, es necesario generar la compra de repuestos y/o accesorios los cuales cuentan con una fecha de entrega estimada posterior al plazo de ejecución, lo que ocasiona que no sea posible cumplir con la entrega e instalación de los mismos antes del 31 de enero de 2024 y una de las razones es que muchos de nuestro proveedores aliados hicieron despachos hasta la semana pasada.

Por lo cual surge la necesidad de solicitar a la ENTIDAD contratante realizar prórroga para así lograr la satisfacción del interés público y de la continuidad normal en la ejecución de lo contratado, nuestra empresa ya en otras ocasiones ha tenido la oportunidad de desarrollar este contrato con la ENTIDAD por experiencia y teniendo en cuenta que los repuestos en su mayoría requieren de importación, el tiempo solicitado es estimado y más ajustado a la realidad para dar cumplimientos a los servicios contratados. Nuestro mayor interés es cumplir con cada una de las obligaciones contraídas en la presente contratación y dar cumplimiento de igual modo con los PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD establecidos por nuestra empresa. Agradecemos respuesta satisfactoria por parte de ustedes a esta solicitud, reiteramos una vez más el hecho mantener las

Escaneado con CamScanner

mejores relaciones con esta prestigiosa institución y cumplir al 100% con la ejecución de los servicios contratados y entregar a entera satisfacción el suministro e instalación de los repuestos para los ítems que requieren correctivos."

Conforme a lo expresado por el contratista, las demoras en la exportación de los equipos surgen de forma imprevista, además de ello, mediante el soporte se logra evidenciar que los inconvenientes que dan lugar a la demora en la entrega son ajenos a la voluntad y/o diligencia del contratista. Por esta razón se considera pertinente prorrogar el contrato por término de SETENTA Y SIESTE (77) días calendario lo cual establecería la fecha fin el día 28 de febrero de 2025

Lo anterior se entenderá como aceptado con el flujo de aprobación de la correspondiente modificación en la plataforma SECOP II.

Leonardo Hernandez Corredor
Supervisor del contrato **CO1.PCCNTR.6887855**

Proyecto: Luis Mario Gelvis Alvarado
Apoyo de contratación de bienes y servicios

Escaneado con CamScanner