ACTA DE REINICIO No. 01

CONTRATO DE OBRA

NUMERO DE CONTRATO	01-234-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
NIT	800.049.017-9
SUPERVISOR	HECTOR YAMID ACERO MARIN – JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
CONTRATISTA	ARQUITOPING S.A.S.
NIT	900373658-0
REPRESENTANTE LEGAL	FABIO GARCÍA MARÍN
IDENTIFICACIÓN	91285978
OBJETO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.
PLAZO	UN (01) MES
FECHA ACTA DE INICIO	13 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	12 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE SUSPENSION No. 01	10 DE DICEIMBRE DE 2024
PLAZO SUSPENSION No. 01	TRES (03) DIAS CALENDARIOS
ACTA DE REINICIO No. 01	13 DE DICIEMBRE DE 2024
NUEVA FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15 DE DICIEMBRE DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	*2.1.2.02.02.005.54.1.2.9.01*
DISPONIBILIDAD No.	24-000820 DEL 27 DE MAYO DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	24-000820 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2024

En el Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, a los trece (13) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron en la Alcaldía Municipal los señores: **HECTOR YAMID ACERO MARIN,** JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, como supervisor del contrato y **FABIO GARCIA MARIN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.285.978 de Bucaramanga (Santander) en su condición de representante legal de la empresa **ARQUITOPING S.A.S,** con NIT. No. 900373658-0, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio No.01 de las actividades suscriptas mediante el Contrato De Obra No. 01-234-2024.

Cra 12A N° 11-26. Código postal N° 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

Una vez clarificados los compromisos, responsabilidades y demás cláusulas establecidas en el contrato, se determina que a partir de la fecha se reinicia la ejecución del Contrato de obra No. 01-234-2024.

En constancia firman quienes intervinieron,

HECTOR YAMID ACERO MARIN
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR

FABIO GARCIA MARIN
REPRESENTANTE LEGAL **ARQUITOPING SAS**
CONTRATISTA

Anexos: 0 folios
Copia: NA
Proyecto: Karen Julissa Muñoz Reyes - Profesional Universitario
Reviso: HECTOR YAMID ACERO MARIN - JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Revisó parte jurídica: LEIDY VELASQUEZ- JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN.
Archivado: Oficina Asesora jurídica y de contratación.