ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	**ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA Y/O CONSULTORIA Y/O INTERVENTORÌA**	Código: 208-ABS-Ft-61	
		Versión: 1	Pág: 1
		Vigente desde: 23-05-2017	

DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA
CONTRATO No:	CVP-CTO-655- 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO ECOBARRIOS EPICON
NÚMERO DE IDENTIFICACION:	901.775.608-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN FREDDY HERNANDEZ ANGULO
ID REPRESENTANTE LEGAL:	79.760.600
OBJETO:	EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN A ESCALA BARRIAL CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE ECOBARRIOS EN TERRITORIOS PRIORIZADOS EN EL BARRIO LA ROCA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL (GRUPO I) Y EN EL BARRIO VALLES DE CAFAM DE LA LOCALIDAD DE USME (GRUPO II) EN LA CUIDAD DE BOGOTA D.C.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 772.305.002,00
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:	CUATRO (4) MESES Y CINCO (5) DIAS
FECHA DE INICIO:	11/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	20/07/2023
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES – INGEVAL SAS
MODIFICACIONES	
VALOR ADICIONADO:	N/A
PLAZO ADICIONAL:	Veinte (20) días
CESION:	N/A
OTROS:	N/A
SUSPENSIÓN No.1:	12/04/2024
PLAZO SUSPENSIÓN N. 1:	Cuarenta y cinco (45) días
AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN	27/05/2024
PLAZO AMPLIACIÓN N. 1	Veintidós (22) días
AMPLIACIÓN 02 SUSPENSIÓN	18/06/2024
PLAZO AMPLIACIÓN N. 2	Quince (15) días
AMPLIACIÓN 03 SUSPENSIÓN	03/07/2024
PLAZO AMPLIACIÓN N. 3	Quince (15) días
FECHA DE REINICIO	18/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	20/07/2024

En Bogotá, D.C., a los **Veinte (20)** días del mes de **julio** del año **2024**, se reunieron **CLAUDIA MILENA TRUJILLO ANGEL,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 40.442.830, en su calidad de representante legal de **INGEVAL SAS,** quien ejerce la Interventoría para la ejecución del Contrato No. CVP-CTO-655-2023 de 2023_, y **JOHN FREDDY HERNÁNDEZ ANGULO,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.760.600, en su calidad de representante legal de **CONSORCIO ECOBARRIOS EPICON, de la**

terminación del mencionado Contrato, por vencimiento del plazo de ejecución del mismo.

El estado actual del Contrato en mención corresponderá al reportado por el Interventor a través de su informe final con lo consignado en el anexo acta de reunión o visita de campo.

En constancia, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en original y tres (3) copias con destino a la Dirección de Gestión Corporativa y CID, Interventoría, Contratista y a la carpeta de la Supervisión, a los 20 días del mes de julio de 2024.





INTEREVENTOR: INGEVAL SAS	CONTRATISTA: CONSORCIO ECOBARRIOS EPICON
NOMBRE: CLAUDIA MILENA TRUJILLO ANGEL	NOMBRE: JOHN FREDY HERNANDEZ ANGULO
C.C,: 40.442.830	C.C.: 79.760.600